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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Усиление конкурентной борьбы и быстро меняющаяся ситу-

ация на рынке выдвигают качественно новые требования к 
управлению коммерческими организациями, характеру решаемых 

при этом задач, а также и к методам их решения. В современных 

условиях инновационная активность предприятия становится од-
ним из ключевых факторов их успешного функционирования. 

На этапе принятия стратегических решений в инновацион-
ной деятельности особое внимание должно быть уделено оценке 

эффективности инновационных проектов с учетом факторов рис-

ка и неопределенности. В процессе реализации инноваций важ-
нейшее значение имеет использование современных методов 

планирования и управления инновационными проектами. 
Целью практических занятий является получение студента-

ми комплекса знаний и практических навыков для самостоятель-
ного решения проблем, связанных с инновационной деятельно-

стью строительных предприятий, направленной на повышение их 

конкурентоспособности. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В организации разрабатывается инновационная стратегия, 

целью которой является освоение новых сегментов рынка. Имеет-
ся два альтернативных инновационных проекта, направленных на 

достижение поставленной цели. Первый предполагает расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции за счет освоения про-
дуктовой инновации – вывода на рынок совершенно нового про-

дукта, не имеющего аналогов. Второй инновационный проект 
направлен на производство модернизированного продукта. В 

данной задаче предполагается, что выпуск совершенно нового 

продукта сопряжен с повышенной степенью риска и неопреде-
ленности. С одной стороны, реальный спрос может намного пре-

высить ожидания, а с другой – допущенные ошибки в ходе марке-
тинговых исследований рынка могут привести к возникновению 

проблем, связанных со сбытом продукции, в результате чего ком-
пания рискует потерпеть убытки. Кроме этого, данный тип инно-

вационного проекта требует существенных инвестиций. Модерни-

зация продукции, напротив, требует меньшей величины началь-
ных инвестиций, а ее реализация может быть сопряжена с мень-

шими рисками. 
На основе исходных данных необходимо проанализировать 

инновационные проекты и выбрать из них наиболее эффектив-

ный, а также определить оптимальный тип стратегии вывода то-
вара на рынок – последовательный или одновременный выпуск 

продукции в различных регионах. При этом первый тип стратегии 
может рассматриваться как инструмент снижения факторов риска 

и неопределенности за счет поэтапного вывода продукции на ры-
нок. На первом этапе продукция реализуется в одном или не-

скольких регионах, осуществляется анализ и решение всех возни-

кающих проблем, связанных с ее сбытом. Только после этого 
принимается решение о выводе продукции в другие регионы. Од-

нако в результате длительных задержек вывода на рынки других 
регионов увеличивается вероятность активизации усилий со сто-

роны конкурентов, которые могут предпринять действия по про-

изводству аналогичной продукции в других сегментах рынка. Для 
предотвращения подобного развития событий может использо-

ваться второй тип стратегии – одновременный выпуск продукции 
в различных регионах. В этом же случае значительно усиливают-

ся факторы риска и неопределенности – реализация инновацион-
ного проекта потребует значительных инвестиционных затрат, 

которые впоследствии могут не окупиться в результате возникно-
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вения существенных проблем, связанных со сбытом. С другой же 

стороны, отсутствие таких проблем и фактор внезапности вывода 

продукта на рынок могут сделать инновационный проект сверх-
прибыльным. 

Таким образом, возможные стратегические альтернативы 
представлены на рис. 1. Используя исходные данные (прил. А), 

необходимо осуществить предварительную оценку эффективности 

инновационных проектов, срок реализации каждого из которых 
составляет 5 лет. 

 

Стратегия 
последовательного 

вывода продукции на 

рынок 

Стратегическая 

альтернатива 2 

K2 
SB2 

SO2 
SH2 

PB2 = 0,1 

PО2 = 0,8 
РН2 = 0,1 

Стратегическая 

альтернатива 4 

K4 
SB4 

SO4 
SH4 

PB4 = 0,1 

PО4 = 0,8 
РН4 = 0,1 

Стратегия 

одновременного 

вывода продукции на 
рынок 

Стратегическая 
альтернатива 1 

K1 

SB1 
SO1 

SH1 
PB1 = 0,5 

PО1 = 0,4 

РН1 = 0,1 

Стратегическая 
альтернатива 3 

K3 

SB3 
SO3 

SH3 
PB3 = 0,5 

PО3 = 0,4 

РН3 = 0,1 

 
Совершенно новая 

продукция 

Модернизированная 

продукция 
 

Рис. 1. Матрица стратегических альтернатив 

 
В исходных данных приняты следующие условные обозна-

чения: 
K – величина начальных инвестиций, млн руб.; 

SB, SO, SH – сальдо текущих денежных потоков в условиях 

повышенной величины спроса на продукцию, в условиях ожидае-
мой величины спроса на продукцию и в условиях пониженной ве-

личины спроса на продукцию соответственно, млн руб.; 
РВ, РО, РН – вероятность повышенной величины спроса на 

продукцию, ожидаемой величины спроса на продукцию и пони-
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женной величины спроса на продукцию соответственно; 

ai, bi – поправочные коэффициенты соответственно для 

расчета величин начальных инвестиций и сальдо денежных пото-
ков стратегических альтернатив, принимаются по табл. 1. 

 
Таблица 1 

Значения поправочных коэффициентов 

 

Коэффициент a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 

Значение 1,8 1,0 0,9 0,8 2,2 2,0 1,3 1,2 
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2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ 

В процессе анализа каждой стратегической альтернативы 

предлагается рассмотреть три сценария развития событий, пред-
полагающие ожидаемую, повышенную и пониженную величину 

спроса на продукцию. 
Величина начальных инвестиций (Ki) определяется по фор-

муле: 

 
Ki = ai · K,    (1) 

 
где K – базовая величина начальных инвестиций (прил. А), млн 

руб.;  
ai – поправочный коэффициент (табл. 1); i – номер страте-

гической альтернативы. 

 
Определение сальдо текущих денежных потоков в условиях 

ожидаемой, повышенной и пониженной величины спроса на про-
дукцию, млн. руб. / год: 

 

SOi = S,    (2) 
 

SBi = bi · S,    (3) 
 

SHi = S / bi,    (4) 

 
где SOi, SBi, SHi – сальдо текущих денежных потоков в условиях 

ожидаемой величины спроса на продукцию, повышенной 
величины спроса на продукцию и пониженной величины 

спроса на продукцию соответственно, руб./год;  
S – базовая величина сальдо текущих денежных потоков, 

млн руб./год (прил. А);  

bi – поправочный коэффициент (табл. 1);  
i – номер стратегической альтернативы. 

 
Суммарное сальдо текущих денежных потоков в различных 

условиях величины спроса на продукцию за весь срок реализации 

инновационного проекта с учетом фактора времени определяется 
по формулам: 

  



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Инновации в деятельности предприятий строительной отрасли 

 

 9 

 



T

t
tOi

сум
Oi aSS

1

,   (5) 

 



T

t
tBi

сум
Bi aSS

1

,   (6) 

 



T

t
tHi

сум
Hi aSS

1

,   (7) 

 

где 
сум
OiS , 

сум
BiS , 

сум
HiS  – суммарное сальдо текущих денежных 

потоков в условиях ожидаемой величины спроса на продукцию, в 
условиях повышенной величины спроса на продукцию и в услови-

ях пониженной величины спроса на продукцию соответственно, 
млн. руб.;  

T – срок реализации инновационного проекта, лет (5 лет);  

i – номер стратегической альтернативы;  
at – коэффициент дисконтирования, рассчитываемый по 

формуле: 
 

 tt
E

a



1

1
,   (8) 

 

где E – норма дисконта (прил. А);  
t – номер временного интервала. 

 
Для оценки ожидаемого результата реализации инноваци-

онного проекта в денежном выражении может использоваться 

показатель чистого дисконтированного дохода (NPVt), млн руб.: 
 

i
сум
OiOi KSNPV  ,   (9) 

i
сум
BiBi KSNPV  ,   (10) 

i
сум
HiHi KSNPV  ,   (11) 

 
где NPVOi, NPVBi, NPVHi – величина чистого дисконтированного 

дохода в условиях ожидаемой величины спроса на продук-

цию, в условиях повышенной величины спроса на продук-
цию и в условиях пониженной величины спроса на продук-
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цию соответственно, млн руб.;  

i – номер стратегической альтернативы. 

 
Для учета факторов риска и неопределенности внешней 

среды в расчетном задании предлагается определять средне-

взвешенную величину чистого дисконтированного дохода iNPV , 

млн руб.: 

 

HiHiBiBiOiOii PNPVPNPVPNPVNPV  , (12) 

 
где POi, PBi, PHi – вероятность ожидаемой величины спроса на 

продукцию, повышенной величины спроса на продукцию и 

пониженной величины спроса на продукцию соответствен-
но;  

i – номер стратегической альтернативы. 
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3. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА «ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» 

«Дерево решений» – это графическое представление всех 

альтернативных вариантов принятия решений (рис. 2). На данном 
графике необходимо представить полученные в ходе выполнения 

расчетов значения средневзвешенных чистых дисконтированных 

доходов iNPV . Выбор стратегической альтернативы следует 

производить по критерию наибольшей величины iNPV . 

 

М
одернизированная 

продукция

С
ов

ер
ш

ен
но 

нов
ая

 

про
ду

кц
ия

Последовательный вывод 

продукции на рынок 2

Одновременный вывод 

продукции на рынок 

1

Последовательный вывод 

продукции на рынок 4

Одновременный вывод 

продукции на рынок 

3

1NPV

2NPV

3NPV

4NPV

Повышенный спрос 

NPVB1, PB1

Ожидаемый спрос 

NPVO1, PO1

Пониженный спрос 

NPVH1, PH1

Повышенный спрос 

NPVB2, PB2

Ожидаемый спрос 

NPVO2, PO2

Пониженный спрос 

NPVH2, PH2

Повышенный спрос 

NPVB3, PB3

Ожидаемый спрос 

NPVO3, PO3

Пониженный спрос 

NPVH3, PH3

Повышенный спрос 

NPVB4, PB4

Ожидаемый спрос 

NPVO4, PO4

Пониженный спрос 

NPVH4, PH4

Обозначения:

– принятие решения

– возможные исход

 

Рис. 2. Дерево решений 
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4. ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Исходные данные для проведения дальнейших расчетов 
представлены в прил. Б и В. Если наиболее эффективной оказа-

лась стратегическая альтернатива 1 или 2 (разработка нового 

продукта), то следует использовать исходные данные, представ-
ленные в прил. Б. Если же выбор был сделан в пользу стратеги-

ческой альтернативы 3 или 4 (модернизация продукции), то сле-
дует воспользоваться данными, представленными в прил. В. 

Для планирования реализации инновационных проектов в 

последнее время все чаще используется метод сетевого планиро-
вания. Сетевая модель представляет собой график, изображаю-

щий все необходимые для достижения цели инновационного про-
екта операции в технологической взаимосвязи. Сетевые модели 

являются основным организационным инструментом управления 
инновационным проектом. Они позволяют осуществлять кален-

дарное планирование работ, оптимизировать использование ре-

сурсов, организовывать оперативное управление и контроль в 
ходе реализации проекта. 

Основными элементами сетевой модели являются работа, 
событие и путь. 

Работа – это трудовой процесс, требующий затрат времени 

и ресурсов. В сетевой модели работа изображается в виде сплош-
ной стрелки, над которой стоит цифра, показывающая ее про-

должительность (рис. 3). Работа обозначается номерами началь-
ного и конечного события (например, 1-2, 3-4). 

 

а) 1 2 3 4 б) 1 3

2

5
3

5 2 7

 
Рис. 3. Изображение в сетевой модели ожидания (а) и зависимо-

сти (б) 

 
К понятию работы относится понятие процесса ожидания, 

т.е. процесса, не требующего затрат труда, но требующего затрат 
времени. Ожидание изображают пунктирной стрелкой, над кото-

рой указывают его продолжительность (рис. 3, а). Ожидание мо-
жет быть вызвано технологическими или организационными осо-
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бенностями производства работ. 

К понятию работы также относится понятие зависимости, 

или фиктивной работы. Это связь между двумя или несколькими 
событиями, не требующая ни затрат времени, ни затрат ресурсов, 

например зависимость начала одной работы от результатов дру-
гой работы. В сетевой модели фиктивная работа представляется в 

виде пунктирной стрелки без указания времени (рис. 3, б). Фик-

тивная работа используется в сетевых моделях не только как тех-
нологическая или организационная связь, но и как элемент, необ-

ходимый для правильного построения сетевых моделей. 
Событие – это результат выполнения одной или несколь-

ких работ, позволяющий начинать следующую работу. В сетевых 
моделях событие изображается в виде кружка. Оно не является 

процессом и не имеет длительности, т.е. совершается мгновенно. 

Поэтому формулировка каждого события должна включать ре-
зультат всех непосредственно предшествующих ему работ. Собы-

тие может свершиться только тогда, когда закончатся все работы, 
ему предшествующие. Последующие работы могут начаться толь-

ко тогда, когда произойдет это событие. 

Путь – это непрерывная последовательность работ от ис-
ходного до завершающего события сетевой модели. Суммарная 

продолжительность работ, лежащих на пути, определяет его дли-
ну. Путь с наибольшей длиной называется критическим. Он опре-

деляет общую продолжительность проекта. Пример определения 
критического пути представлен на рис. 4. 

 

1 3 5 6
5 2 7

2 4

3

9

8 11

 
 

Рис. 4. Критический путь в сетевой модели 

 
Представленная на рис. 4 сетевая модель имеет три пути: 

первый – проходит через события 1-3-5-6 и имеет продолжитель-
ность 14 временных единиц; второй  проходит через события 1-2-

4-5-6 и имеет продолжительность 27 временных единиц; третий 

проходит через события 1-2-4-6 и имеет продолжительность 23 
временные единицы. 

Второй путь по своей продолжительности превосходит все 
остальные, следовательно, именно этот путь является кри-
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тическим. Работы, лежащие на критическом пути, определяют 

общую продолжительность проекта, поэтому руководитель дол-

жен сосредоточить на них особое внимание. Работы, которые не 
лежат на критическом пути, имеют резерв времени, что дает воз-

можность маневрировать ресурсами. 

4.1. Определение параметров полных путей сетевой 
модели 

Среди важнейших аналитических параметров полных путей 
сетевой модели выделяются продолжительность пути модели, 

полный резерв времени, коэффициент напряженности пути. 
Продолжительность пути сетевой модели (Lk) определяется 

по формуле: 

 


k
ijk tL ,    (13) 

 

где 
k

ijt  – продолжительность работ, составляющих k-й путь. 

 

Полный резерв времени пути (RLk) рассчитывается по фор-
муле: 

 

kкрLk LLR  ,   (14) 

 

где Lкр – продолжительность критического пути сетевой моде-
ли. 

 

Коэффициент напряженности пути (KLk) определяется от-
ношением его длительности к продолжительности критического 

пути: 

кр

k
Lk

L

L
K  .   (15) 

 
Чем ближе данный коэффициент к единице, тем более 

напряженным является путь. 
Результаты расчета аналитических параметров полных пу-

тей сетевой модели следует представить в виде таблицы (табл. 
2). 
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Таблица 2 

Аналитические параметры полных путей сетевой модели, дн. 

 

№ п/п Номера событий пути Lk RLk KLk 
1     

2     

…     

k     

 

4.2. Определение аналитических параметров 
событий сетевой модели 

Ранний срок свершения события (
p

iT ) определяется вели-

чиной наиболее длительного отрезка пути от исходного до рас-
сматриваемого (i-го) события: 

 
max
,1 i

p
i LT  ,   (16) 

где 
max
,1 iL  – максимальный по продолжительности путь, ве-

дущий от начального события до i-го события. 

 

Поздний срок свершения события (
n

iT ) определяется раз-

ностью между продолжительностью критического пути и макси-

мальной длительностью следующих за данным (i-ым) событием 
путей к завершающему событию: 

 
max
,завiкр

n
i LLT  ,   (17) 

 

где 
max
,завiL  – максимальный по продолжительности путь, веду-

щий от i-го события к завершающему событию. 

 
Резерв времени свершения события (Ri) определяется раз-

ностью между поздним и ранним сроками выполнения этого собы-
тия: 

p
i

n
ii TTR  .   (18) 

 
Резерв времени сверше- ния события – это такой про-



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Инновации в деятельности предприятий строительной отрасли 

 

 16 

межуток времени, на который может быть отсрочено свершение 

этого события без нарушения планируемых сроков окончания ра-

бот. 
Результаты расчета аналитических параметров событий се-

тевой модели следует представить в виде таблицы (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Аналитические параметры событий сетевой модели, дн. 
 

№ п/п 
p

iT  
n

iT  Ri 

1    

2    

…    

i    

 

4.3. Определение аналитических параметров работ 
сетевой модели 

Ранний срок начала работы (
рн
ijt ) – это момент времени, 

раньше которого данная работа не может начаться. Данный па-

раметр определяется по формуле: 
 

p
i

рн
ij Tt  .    (19) 

 

Ранний срок окончания работы (
ро
ijt ) – это момент времени, 

раньше которого данная работа не может быть завершена. Этот 
показатель определяется по формуле: 

 

ij
p

i
ро
ij tTt  .   (20) 

 

Поздний срок начала работы (
пн
ijt ) – это момент времени, 

позже которого данная работа не должна начинаться, чтобы не 

нарушить плановых сроков наступления завершающего события, 
определяется по формуле: 
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ij
п
j

пн
ij tTt  .   (21) 

 

Поздний срок окончания работы (
по
ijt ) – это момент време-

ни, позже которого данная работа не должна заканчиваться, что-

бы не нарушить плановых сроков наступления завершающего со-
бытия, рассчитывается по формуле: 

 
п
j

по
ij Tt  .    (22) 

 

Общий (полный) резерв времени работы (Rij) – это интервал 
времени, на который можно отложить выполнение данной работы 

без срыва сроков выполнения завершающего события и всего 
комплекса работ, определяется по формуле: 

 

ij
р

i
п
jij tTTR  .  (23) 

 

Следует иметь в виду, что если общий резерв использовать 
частично или полностью для увеличения длительности какой-

либо работы, то соответственно уменьшится резерв всех осталь-

ных работ, принадлежащих этому пути. 
Частный (свободный) резерв времени (rij) – это максималь-

ное количество времени, на которое можно увеличить продолжи-
тельность отдельной работы, не изменяя при этом ранних сроков 

начала последующих работ при условии, что непосредственно 

предшествующее данной работе событие наступило в свой ран-
ний срок, рассчитывается по формуле: 

 

ij
р

i
р
jij tTTr  .  (24) 

 
Использование частного резерва времени на какой-либо 

работе не меняет величины частных резервов времени остальных 

работ сетевого графика. 
Коэффициент напряженности работы (Kij) определяется по 

формуле: 
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с
кркр

ij

ij
LL

R
K


1 ,  (25) 

 

где 
с
крL  – протяженность отрезка критического пути, совпада-

ющего с максимальным путем, которому принадлежит дан-
ная работа i-j. 
 

Чем ближе Kij к единице, тем более напряженной является 
работа. 

Результаты расчета аналитических параметров работ сете-
вой модели следует представить в виде таблицы (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Аналитические параметры работ сетевой модели, дн. 

 

Код работы 
рн
ijt  

ро
ijt  

пн
ijt  

по
ijt  Rij rij Kij 

1 – 2        

2 – 3        

…        

i – j        
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ 

Номер варианта K, млн руб. S, млн руб./год E, доли ед. 

1 730 270 0,14 

2 250 140 0,17 

3 160 68 0,15 

4 440 340 0,20 

5 350 300 0,20 

6 430 240 0,13 

7 580 250 0,23 

8 540 300 0,16 

9 550 150 0,13 

10 390 350 0,27 

11 480 160 0,23 

12 150 85 0,19 

13 50 44 0,24 

14 610 600 0,28 

15 320 270 0,10 

16 770 310 0,25 

17 500 220 0,21 

18 350 260 0,29 

19 610 260 0,28 

20 740 260 0,30 

21 730 460 0,25 

22 500 420 0,22 

23 230 100 0,22 

24 750 260 0,21 

25 20 8 0,29 

26 30 22 0,11 

27 800 440 0,14 

28 550 400 0,10 

29 780 370 0,27 

30 240 93 0,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОВЕРШЕННО НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Код 
работы 

Наименование работы Продолжительность работы по вариантам, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1-2 Разработка концепции нового продукта 2 4 6 3 5 2 4 4 6 5 3 4 3 3 5 

2-3 Определение потребности в продукте 5 6 6 8 6 7 9 7 8 6 7 6 9 6 8 

3-4 Проработка функциональных характеристик продукта 15 16 18 18 17 17 18 15 18 18 17 17 18 18 17 

3-6 Сегментирование рынка сбыта продукции 7 10 11 8 7 7 8 10 9 9 10 10 7 8 8 

3-15 Определение способов получения прибыли, в том числе за счет 

предоставления сопутствующих услуг 
2 3 3 4 3 3 6 2 3 5 3 2 4 2 3 

4-5 Сравнение с другими продуктами на рынке 5 8 7 6 8 7 7 9 9 8 5 8 8 8 5 

5-19 Фиктивная работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-7 Оценка емкости рыночных сегментов 2 3 6 6 4 4 2 4 4 6 3 5 4 6 3 

6-19 Определение конкурентов в каждом рыночном сегменте 5 7 8 8 6 7 8 7 7 7 8 6 7 8 8 

7-8 Оценка перспектив роста рыночных сегментов 5 8 7 7 5 7 6 9 6 6 7 5 9 8 9 

8-9 Определение возможных рисков 5 9 7 8 7 7 6 7 8 5 8 6 6 8 7 

9-10 Выработка мер по минимизации рисков 5 6 6 9 7 5 6 5 8 8 8 8 8 9 8 

10-11 Определение рыночных барьеров 5 8 7 8 5 9 8 7 8 8 9 7 5 6 7 

11-12 Выработка мер по преодолению барьеров 5 8 7 6 6 6 7 8 8 5 9 5 6 5 8 

12-13 Определение стратегии для отдельных сегментов рынка 5 6 9 6 9 7 6 8 7 9 5 6 8 5 7 

13-14 Составление предварительных графиков продаж для каждого 

рыночного сегмента 
5 5 6 6 7 8 5 5 9 6 7 6 7 6 7 

14-17 Определение необходимого сырья и материалов 2 5 4 5 3 4 3 3 2 4 2 6 4 5 2 

15-16 Исследование возможности сбыта продукции с использованием 

потенциала сети Интернет 
10 13 10 11 10 14 12 12 13 12 12 13 11 12 11 

16-20 Фиктивная работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17-18 Выбор поставщиков сырья и материалов 5 8 8 8 9 8 5 6 9 7 6 8 6 7 6 

18-21 Фиктивная работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19-20 Определение факторов, влияющих на конкурентоспособность нового 
продукта 

5 7 8 8 7 6 5 6 5 5 5 6 7 7 7 

20-21 Определение способа достижения конкурентных преимуществ 10 13 13 11 11 13 12 13 10 12 10 14 13 13 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Код 
работы 

Наименование работы 
Продолжительность работы по вариантам, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1-2 Анализ рынка 8 8 10 8 10 9 12 10 9 11 8 10 10 10 11 

1-3 Определение бюджета конструкторских работ 1 3 4 5 2 2 5 4 5 4 3 4 1 2 2 

2-3 Создание концепции развития продукта 4 8 4 5 7 7 6 8 6 7 7 8 5 7 8 

3-4 Оценка разработанной концепции 2 5 4 6 2 5 4 3 5 2 4 6 3 2 3 

4-5 Разработка принципов конструктивного решения 6 6 10 8 7 9 6 6 7 6 8 9 9 9 8 

5-6 Проектирование конструкции продукта 12 13 16 14 14 13 13 13 13 15 13 13 16 15 13 

6-7 Проектирование конструкции составных элементов продукта 16 17 19 17 18 19 18 18 18 19 17 19 16 19 19 

6-10 Составление плана технологической и рыночной апробации прототипа 5 7 9 8 8 6 7 7 5 8 6 9 7 6 8 

7-8 Составление спецификации материалов 1 3 5 5 2 2 3 4 3 4 2 5 3 3 3 

8-9 Заказ и доставка материалов для изготовления прототипа 3 4 6 4 3 4 6 4 4 7 5 5 4 6 5 

9-12 Изготовление прототипа 7 9 9 10 10 9 11 10 11 9 9 9 11 10 8 

10-11 Выбор места и исполнителей для экспериментальной апробации прототипа 3 6 5 5 5 3 4 5 3 4 5 3 6 6 3 

11-12 Распределение задач по экспериментальной апробации прототипа 2 3 4 6 6 5 3 5 5 5 4 4 5 6 5 

12-13 Экспериментальная апробация прототипа 8 12 9 10 11 11 9 11 12 10 11 9 11 11 12 

13-14 Оценка результатов экспериментальной апробации прототипа 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 3 6 

14-15 Внесение конструктивных изменений 5 5 6 8 7 6 5 7 5 6 9 5 8 6 8 

14-16 Принятие решения о продолжении исследовательских и проектно-

конструкторских работ 
2 4 4 3 4 3 2 3 5 4 2 4 4 3 2 

15-16 Фиктивная работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 


