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Задача №1. 

Рассчитать сетевой график секторным методом и выполнить его календаризацию с 

эпюрой движения рабочей силы. 

 

 

Решение: 

 
Количество вершин графика: 8, нумерация вершин с 1 по 8. 

Количество рабочих, занятых на работе 1-2: 2, на работе 1-3:4, на работе 3-4: 3, на ра-

боте 2-5:4, на работе 2-6:6, на работе 5-6:5, на работе 4-5:3, на работе 6-8: 4, на работе 7-8: 2. 

          Секторный метод предусматривает расчёт следующих параметров: 

 ранних сроков начала работ 

 поздних сроков окончания работ 

 резервов времени: частного и общего 

Для расчёта параметров сетевого графика по графическому методу все события (круж-

ки) делятся на четыре сектора. В верхних секторах проставлены коды событий. В левые сек-

торы в процессе расчёта вписаны наиболее ранние сроки начала работ, а в правые – наиболее 

поздние сроки окончания работ, в нижних секторах – начальный номер события входящей 

работы, через которую к данному событию идет путь наибольшей продолжительности. Над 

стрелками – длительность работ и количество рабочих, под стрелками через точку с запятой: 

общий и частный резервы времени. 

Расчет производится в 5 этапов:  

I - нумерация событий графика  

II - расчет ранних начал и заполнение левого и нижнего сектора  

III - расчет поздних окончаний и заполнение правого сектора  

IV - расчет общих (полных) резервов времени работ и заполнение цифрой слева прямо-

угольника под каждой работой 



V этап -расчет частных (свободных) резервов времени и заполнение цифрой справа  за-

пятой под каждой работой (рис.1) 

 

Рисунок 1 

Длина критического пути равна раннему сроку свершения завершающего события 18: 

tkp=tp(8)=18 

У данной сетевой модели имеется 1 критический путь, состоящий из работ без частных 

и полных резервов времени: критический путь 1:(1,2)(2,5)(5,6)(6,8) 

 

Выполним календаризацию сетевого графика с эпюрой движения рабочей силы. 

Построим эпюру движения рабочей силы без использования резервов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Календаризация. График движения рабочей силы. 

 

 

 

 

 

 

 



                  Построим эпюру движения рабочей силы с использованием резервов. 

 

 

 
 

 

Задача №2. 

Определить Тобщ и построить циклограмму потока, выделить организационные переры-

вы: 

m = 3; n = 3 

1 пр – t1 = 4дн, t2 = 3 дн, t3 = 4 дн. 

2 пр – t1 = 2дн, t2 = 3 дн, t3 = 3 дн. 

3 пр – t1 = 3дн, t2 = 1 дн, t3 = 5 дн. 

 

Дано: Ритм работы бригад на захватке для различных процессов: 

1 бригада: t1=4 дн, t2=3 дн, t3=4 дн. 

2 бригада: t1=2 дн, t2=3 дн, t3=3 дн. 



3 бригада: t1=3 дн, t2=1 дн, t3=5 дн. 

Время работы бригады в потоке Тбр=9 дн. 

Количество процессов n=3 

 Количество захваток m=3 

 

Определить: общую продолжительность потока Тобщ и построить циклограмму. 

 

Решение: 

, где 

 ритм работы бригады на 1 захватке 

amax – максимальный организационный перерыв между 2 смежными бригадами в потоке 

 

Организационный перерыв amax: 

1. Между 1 и 2 бригадами                4, 3, 4 

        2, 3, 3  am1=2 дн. 

        2  0  1  

2. Между 2 и 3 бригадами                2, 3, 3 

        3, 1, 5  am2=2 дн. 

        1  2  2 

 

 

 

Рисунок 3. Циклограмма потока. 
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