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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Расчет капитальных затрат на реконструкцию предприятия 

Определение капитальных затрат на реконструкцию предприятия ведется 

на основе общепринятой  методики  составления сметно-финансовых расчетов. 

Расчет капитальных затрат выполняется по 12 главам, сгруппированным 

в 1 и 2 частях: 

Часть 1 

Глава 1. Подготовка территории строительства  

Глава 2. Объекты основного производственного назначения  

Глава 3. Объекты подсобного, производственного и обслуживающего   

назначения 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства 

Глава 6. Внешние сети и сооружения водоснабжения, канализации,  

теплофикации и газификации  

Глава 7. Благоустройство площади  

Глава 8. Временные здания и сооружения  

Глава 9. Прочие затраты и работы 

Часть 2 

Глава 10. Содержание дирекции строящегося предприятия  

Глава 11. Расходы на подготовку эксплуатационных кадров  

Глава 12. Затраты на проектно-изыскательские работы. 

 

1.1. Расчет стоимости объектов основного производственного назначения 

Стоимость объектов основного производственного назначения включает 

в себя стоимость зданий и сооружений, стоимость машин и оборудования 

объектов основного производственного назначения. 

Расчеты величины капитальных затрат по объектам основного 

производственного назначения сводятся в таблицы 1 и 2. 
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Таблица 1 Стоимость зданий и сооружений объектов основного  

производственного назначения 

 
 

Наименование зданий  

и сооружений 

Ед. 

измер. 

Кол.-

во 

Стоим. за ед. 

изм., р. 

Общая 

стоим., 

тыс. р. 

Норма 

аморт. 

отч., % 

Аморт. 

отч., 

тыс. р 

1 2 3 4 5 6 7 

Главный производственный корпус 

Особые строительные работы по 

главному корпусу: 

м2 

      

фундаменты под оборудование 

подпольные каналы 

технологические приямки 

внутрицеховые рельсовые пути 

Камеры  тепловлажностной  и тепловой 

обработки 

Подготовительные и смесительные цехи 

Цех изготовления арматуры 

Склады сырья (цемента, заполнителей, 

арматурной стали, добавок  и т. д.) 

Склад готовой продукции 

Бытовые помещения и т.д. 

Сооружения охраны окружающей среды 

(10-15%  от  стоимости здания главного 

производственного корпуса) 

м2 

пог. м 

пог. м 

пог. м 

м2 

м3 

 

} 
 

В расчете 

принять 70 % 

от  стоимости 

главного 

производствен

ного корпуса 

   

Итого: стоимость       

 

Расчет стоимости рабочих и силовых машин, транспортных средств, 

установленных на объектах   основного производственного назначения, 

рекомендуется производить по соответствующим ценникам [2-5]. В расчетах 

требуется предусматривать затраты на оборудование объектов охраны 

окружающей среды (10 -  15 % от стоимости машин и оборудования объектов 

основного производственного назначения). 

 

Таблица 2 Стоимость машин и оборудования объектов основного            

производственного назначения 
 

Наименование  

оборудования 

Тип 

или 

марка 

Краткая  

характерис- 

тика 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Стоимость, тыс. р. Норма 

аморт. 

отч., % 

Аморт. 

отч.,  

тыс. р един. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Расчет амортизационных отчислений  

При определении суммы амортизации пользуются Классификатором 

основных средств, включаемых в амортизационные группы (постановление 

Правительства РФ от 01.01.2002 г.). 

При выполнении практической работы и дипломного проекта проведение 

расчетов амортизационных отчислений объектов основного производственного 

назначения возможно по нижеуказанным усредненным нормам, %: 

здания и сооружения                                                                                2,5 

дозировочное, смесительное оборудование, 

виброплощадки, бетоноукладчики                                                        - 22  

кассетные установки                                                                               - 12  

станки для производства арматуры                                                       - 17  

формы металлические                                                                             - 24  

краны                                                                                                       - 19  

оборудование для сушки                                                                        - 10  

печи для обжига                                                                                      - 10  

Для других объектов можно использовать следующие нормы 

амортизационных отчислений, %: 

здания и сооружения                                                                              -  2,5  

оборудование                                                                                          - 15  

инвентарь и инструменты (всех объектов)                                             - 12  

 

Сводный расчет стоимости основных фондов объектов основного 

производственного назначения дается по форме таблицы 3. 

 

Таблица 3 Сводный расчет стоимости основных фондов объектов  

основного производственного назначения 
 

Наименование затрат 
Стоимость 

тыс. р. % 

Здания и сооружения 

Оборудование 

 

 

 

 

Всего  100% 
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Глава 1 «Подготовка территории строительства» 

Затраты на подготовку территории строительства предприятия или 

расширения существующего производства определяются особенностями 

отведенной для строительства площади. Для расчета этих затрат при реальном 

проектировании   разрабатывается   специальная смета. В расчетно-

графической работе эти затраты могут быть ориентировочно приняты в размере 

7,517-8,770 тыс. р. на гектар территории застройки, которая устанавливается по 

генплану. 

Глава 2 «Главный производственный корпус» 

Затраты формируются в соответствии с данными таблицы 1. 

Затраты по главам 3-9 при реальном проектировании определяются путем 

разработки специальных смет. В дипломном проекте эти затраты 

рекомендуется принимать усредненными. На основе анализа технико-

экономических данных действующих предприятий величина этих затрат 

составляет (в % от указанных ниже элементов затрат по главе 2, см. таблицу 3): 

по главе 3 «Объекты подсобного производственного и обслуживающего 

назначения»: для заводов сборного железобетона производительностью до 

70000 м3 70 %; 70000-150000 м3 55 %; более 150000 м3 40 % от стоимости 

зданий, сооружений и оборудования; для промышленности строительных 

материалов в соответствии с [1]; 

по главе 4 «Объекты энергетического хозяйства» 10 % от стоимости 

зданий, сооружений и оборудования; 

по главе 5 «Объекты транспортного хозяйства и связи» 20 % от 

стоимости зданий, сооружений и оборудования; 

по главе 6 «Внешние сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплофикации и газификации» 25 % от стоимости зданий и сооружений; 

по главе 7 «Благоустройство площади» 10 % от стоимости зданий и 

сооружений; 

по главе 8 «Временные здания и сооружения» 2,5 % от стоимости зданий 

и сооружений; 
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по главе 9 «Прочие   затраты   и   работы» 2   %   от   стоимости   зданий,  

сооружений и оборудования; 

по главам 10, 11 «Содержание дирекции строящегося предприятия»; 

«Расходы на подготовку эксплуатационных кадров» 4-5 % от стоимости зданий, 

сооружений и оборудования; 

по главе 12 «Затраты на проектно-изыскательские работы» 2 % от суммы 

затрат по части 1, т. е. по гл. 1-9. 

Результаты определения всех капитальных затрат на реконструкцию 

(строительство) предприятия представляются в виде сводного сметно-

финансового расчета (таблица 4). 

 

Таблица 4 Сводный сметно-финансовый расчет капитальных затрат 

на реконструкцию (строительство) предприятия 
 

Наименование частей и глав сводного  

сметно-финансового расчета 

Сметная стоимость, тыс. р. 
Примеча-

ние зданий и 

сооружений 

технологич. 

оборудования 
общая 

1 2 3 4 5 

Часть 1 

Глава 1. Подготовка территории  

Глава 2. Главный производственный 

корпус 

Особые строительные работы по главному 

корпусу  

Камеры тепловлажностной и тепловой 

обработки 

Подготовительные, смесительные цехи и 

прочие здания подсобного хозяйства 

Сооружения охраны окружающей среды 

    

Итого по главам 1 и 2     

Глава 3. Объекты подсобного и 

обслуживающего назначения 

Глава 4. Объекты энергетического 

хозяйства 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства 

и связи 

Глава 6. Внешние сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, 

теплофикации и газификации 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Глава 7. Благоустройство площади 

Глава 8. Временные здания и  сооружения 

Глава 9. Прочие затраты и работы 

    

Итого по части 1:     

Часть 2 

Глава 10. Содержание дирекции 

строящегося предприятия 

Глава 11. Расходы на подготовку 

эксплуатационных кадров 

Глава 12. Затраты на проектно - 

изыскательские работы 

    

Итого по части 2:     

Всего капитальных затрат:     

 

 

Выводы: 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

2. Понятие, состав и структура основных фондов предприятия.  

3. Оценка основных фондов. 

4. Физический и моральный износ.  

5. Амортизация.  

6. Пути повышения эффективности использования основных фондов. 
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Приложение А 

Формирование стоимости единиц основных фондов 

Объем капитальных вложений устанавливается на основе сметной стоимости зданий, 

спецсооружений, технологического оборудования и т.д. В расчетах для каждого элемента 

затрат может использоваться: 

- сметная стоимость (на момент выполнения расчетов); 

- стоимость, установленная в базисном уровне сметных норм и цен; 

- укрупненные нормативы, установленные в базисном уровне сметных норм и цен.  

Для перевода стоимости основных фондов в текущие цены используют расчетные 

индексы изменения цен на промышленную и строительную продукцию, действующие на 

момент выполнения расчетов.  

Индексы представляют собой отношение стоимости продукции, работ или ресурсов в 

текущем уровне цен к стоимости в базисном уровне цен.  

Индексы устанавливаются в региональном и отраслевом разрезах и ежеквартально 

публикуются в печати в межрегиональном информационно-аналитическом бюллетене 

«Индексы цен в строительстве». С помощью этого бюллетеня можно получить оперативную 

информацию о динамике текущих и прогнозных цен на здания, сооружения, строительные 

работы, материалы, конструкции, технологическое оборудование. 

Для пересчета объемов капитальных вложений с базисного уровня цен в текущий 

необходимо стоимость каждого структурного элемента капитальных вложений умножить на 

текущий коэффициент, установленный для соответствующего региона и отрасли 

промышленности. 

Сметную стоимость строительной части производственных зданий принимают по 

фактическим данным или устанавливается на основе сметных расчетов. 

Допускается сметную  стоимость  строительной  части  производственных зданий 

рассчитывать с использованием укрупненных нормативов, установленных на 01.01.2000 г. 

Укрупненные нормативы характеризуют стоимость 1 м2 производственной площади 

производственных зданий, сооружений или складов.  

В таблице П1 приведены укрупненные нормативы стоимости 1 м2 производственной 

площади для формовочных цехов заводов бетонных и железобетонных изделий в уровне 2 

кв. 2018 г.  

Таблица П1   Укрупненные нормативы стоимости площади 

производственных зданий 

Габариты  

производственного 

здания 

Стоимость 1 м2 производственной площади, тыс. р., при  

высоте до отметки верха головки подкрановых путей 

8.15 м 9.75 м 

1 2 3 

18х144 (5 пролетов) 

24х144 (5 пролетов) 

18х144 (3 пролета) 

24х144 (3 пролета) 

14,588 

14,040 

15,592 

15,044 

15,044 

14,588 

16,140 

15,592 

Примечание. При увеличении или уменьшении длины цеха на 50 м стоимость 

площади умножают на коэффициент соответственно 0,96 или 1,04. 
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Стоимость 1 м2 складов шириной пролета 18 и 24 м может приниматься 

соответственно равной 5,013 и 4,009 тыс. р. 

Сметную стоимость спецсооружений (фундаментов под оборудование, 

технологических приямков, внутрицеховых рельсовых путей, камер тепловой обработки и 

др.) определяют по методике, аналогичной описанной выше. 

Сметную стоимость фундаментов под технологическое оборудование (в расчете на 1 

м2 производственной площади, занимаемой технологической линией) на 2 кв. 2018 г. можно 

принимать равной 0,913 тыс. р. 

Сметную стоимость 1 пог. м технологических приямков и внутрицеховых рельсовых 

путей (в расчете на 1 м2 производственной площади, занимаемой технологической линией) 

на 2 кв. 2018 г. можно принимать равной соответственно 0,947 и 0,870 тыс. р.  

Сметная стоимость камер тепловой обработки складывается из стоимости 

строительной части камеры, стоимости систем теплоснабжения и вентиляции, стоимости 

контрольно-измерительных приборов и автоматики КИПиА (стоимость КИПиА учитывать в 

стоимости технологического оборудования). В зависимости от типа камер установлены 

укрупненные нормативы сметной стоимости по вышеперечисленным видам затрат. 

Усредненная стоимость (укрупненный норматив) строительной части камер устанавливается 

на 1 м3 внутреннего объема камер (на 2 кв. 2018 г. принимается по таблицам П2, П3). 
 

Таблица П2   Сметная стоимость строительной части ямных 

и туннельных камер 
 

Характеристика камер 
Стоимость 1 м3 

внутреннего объема, тыс. р 

1 2 

Ямные камеры при высоте камеры от днища до крышки, м:  

4,0 

3,5 

4,742 

5,838 

Туннельная наземная камера (однощелевая) высотой до 4м 5,107 
 

Таблица П3   Сметная стоимость строительной части щелевых камер 
 

 

Камеры 

Стоимость, тыс. р. 

камеры на одну вагонетку при их 

размещении в щели 

приямков под 

передаточные 

устройства продольном поперечном 

1 2 3 4 

Однощелевые под конвейером 

(двухъярусный стан) 

Двухщелевая под конвейером 

(трехъярусный стан) 

Двухщелевая подземная (одна щель под 

конвейером, вторая рядом параллельно) 

Двухщелевая наземная выносная рядом 

с цехом 

Трехщелевая наземная выносная рядом 

с цехом  

Трехщелевая подземная (одна щель под 

конвейером, две рядом параллельно) 

443,339 

 

389,567 

 

389,567 

 

 

465,296 

 

419,675 

 

428,801 

359,463 

 

311,110 

 

363,108 

 

 

392,306 

 

351,252 

 

- 

 74,364 

 

1550,979 

 

1824,681 

 

 

2919,490 

 

3101,846 

 

2098,383 
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Примечания: 1. Удельные стоимости строительной части камеры даны на одну форму-

вагонетку габаритами 7,3х3,7 м при высоте щели по внутреннему обмеру 1,2 м. 

При увеличении габарита вагонетки или высоты щели на 0,3 м  к удельным 

величинам вводят коэффициент 1,04; при увеличении на 0,6 м - коэффициент 

1,05. При уменьшении на 0,3 или на 0,6 м - соответственно коэффициенты 0,97 

и 0,95. 

2. Общую стоимость находят умножением приведенной удельной стоимости на 

суммарное число форм-вагонеток, одновременно находящихся во всех щелях 

камеры.  

3. Полученную стоимость суммируют со стоимостью приямков. 

 

Исходные данные для расчета стоимости систем теплоснабжения, вентиляции, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики в базовых ценах на 2 кв. 2018 г. моно 

принимать по таблице П4. 

 

Таблица П4  Стоимость систем КИПиА, теплоснабжения 

и вентиляции тепловых установок 

Тип камер и наименование системы Стоимость, тыс. р. 

1 2 

Ямные камеры  

Теплоснабжение технологическое на одну секцию: 

- острым паром 

-    «глухим» паром (регистрами) 

- электронагревательными устройствами (ТЭН) 

        -    природным газом путем его сгорания в теплоге-    

нераторе типа ТОК 

КИПиА на основе: 

- «Пуск-3П» (на 10 секций ямных камер) 

- Р-31М (на 8 секций ямных камер) 

 Вентиляционное оборудование четырех секций   

Щелевые камеры 

 Теплоснабжение: 

- острым паром 

- «глухим» паром (регистрами) 

- электронагревательными устройствами на одну форму-

вагонетку 

- природным газом путем его сгорания в 

теплогенераторах типа ТОК при длине щели до 90 м 

- то же, при длине щели до 120 м 

 КИП и автоматика на базе электронных мостов (на 12 точек 

подключения через каждые 12 м длины обогреваемой зоны, т.е. 

на 144 м) 

 Вентиляционное оборудование (на четыре щели) 

 

110,671 

484,240 

574,205 

430,275 

 

 

1328,268 

1106,855 

166,006 

 

 

41,485 

243,491 

225,526 

 

933,922 

 

1521,979 

525,796 

 

 

774,843 

          Примечание:  При большем количестве секций стоимость КИП и А увеличивается, при 

меньшем  остается без изменения. 
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