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ВВЕДЕНИЕ 

Курс «Ценообразование и сметное дело» является одной из 

специальных дисциплин, изучаемых будущими строителями. Зна-
чение этой дисциплины особо возросло в связи с переходом от пла-

новой экономики к рыночной.  

Составление сметной документации потребует от студента 
глубоких знаний методологии ценообразования в строительстве, 

внимательного отношения к указаниям из технических частей 
сборников нормативов, умения формировать калькуляции транс-

портных, складских и прочих расходов по доставке строительных 

материалов, оборудования. Также при создании документации сту-
дент должен уметь учитывать сложившуюся конъюнктуру цен на 

осмечиваемые виды работ, применяемые в строительстве и произ-
водственной деятельности.  

В нынешних условиях инженеру-строителю необходимо пра-

вильно рассчитать сметную стоимость конструктивных элементов и 
объекта строительства в целом, что будет способствовать реаль-

ной оценке конкурентоспособности предлагаемых проектных и тех-
нологических решений. Поэтому рабочей программой данной дис-

циплины предусмотрено выполнение студентом расчетных работ. 
Изучаемая методика расчёта стоимости послужит основой для раз-

работки экономического раздела при дипломном проектировании. 
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1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СТАДИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1. Понятие проектирования, его значение 

Подготовительной стадией строительства является проекти-
рование. 

Строительное проектирование – это процесс разработки 

и оформления определенной строительной задачи, а также отоб-
ражения ее в чертежах и схемах.  

В зависимости от строительной задачи различают четыре 
различные области строительного проектирования: проектирова-

ние надземного строительства, проектирование инженерных со-
оружений, дорог и ландшафтное планирование, а также специаль-

ное проектирование. 

В составе проектно-сметной документации определяется, 
что, где и как должно быть построено, стоимость строительства, 

потребность строительных материалов, трудовых ресурсов, обору-
дования, строительных машин и механизмов, необходимых для 

производства строительно-монтажных работ.  

Проектная документация представляет собой документа-
цию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем) и определяющую архитектурные, функционально-техноло-
гические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта. (Градостроитель-

ный кодекс ст.48 п.2) 

Под объектом капитального строительства понимается 
здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов 
и других подобных построек (Градостроительный кодекс ст.1); 

Здания — объемные строительные системы, имеющие 

надземную и (или) подземную части, включающие в себя помеще-
ния, сети инженерно-технического обеспечения и системы инже-

нерно-технического обеспечения и предназначенные для прожива-
ния и (или) деятельности людей, размещения производства, хра-

нения продукции или содержания животных, 

Сооружения — объемные, плоскостные или линейные стро-
ительные системы, имеющие наземную, надземную и (или) подзем-

ную части, состоящие из несущих, а в отдельных случаях и ограж-
дающих строительных конструкций и предназначенные для выпол-

нения производственных процессов различного вида, хранения 
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продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и 
грузов. 

 
Существуют различные виды строительства 

Современное строительство представляет собой полный ком-
плекс строительно-монтажных работ по возведению зданий и со-

оружений производственного и непроизводственного назначения. 

Строительство осуществляется за счет централизованных или ло-
кальных источников финансирования. В зависимости от назначе-

ния строительство делят на следующие типы. 
1. Промышленное строительство направлено на сооруже-

ние и ввод новых площадей, а также на расширение действующих 

производственных площадей. В результате промышленного строи-
тельства возводятся новые фабрики и заводы, отдельные цеха и 

целые отрасли материального производства, реконструируются и 
капитально ремонтируются действующие производственные пло-

щади. 
2. Жилищно-гражданское строительство охватывает все 

виды работ по возведению жилых, общественных, торговых, ле-

чебных и других зданий и сооружений, независимо от вида соб-
ственности и принадлежности. Частным случаем гражданского 

строительства является индивидуальное строительство, преду-
сматривающее сооружение жилых объектов для конкретного лица 

и строящееся за его средства и по индивидуальному проекту. 

3. Транспортное строительство предусматривает сооруже-
ние новых и реконструкцию действующих автомобильных, желез-

нодорожных, авиационных или водных магистралей, а также тру-
бопроводных магистралей. 

4. Гидротехническое строительство осуществляет возве-
дение водоемов и каналов, дамб и плотин, а также других гидро-

технических сооружений, связанных с эксплуатацией водных ре-

сурсов страны и рыбоводческих объектов. 
5. Сельское строительство направлено на возведение но-

вых и реконструкцию старых объектов сельскохозяйственной и жи-
вотноводческой деятельности, а также на строительство жилья, 

культурно-бытовых комплексов, расположенных в сельской мест-

ности.  
Здания и сооружения, возводимые на строительных площад-

ках и прилегающих к ним территориях, могут быть капитальными 
и временными. 

Временными считаются здания и сооружения, построенные 

на время проведения строительно-монтажных работ. Это могут 
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быть временные подъездные дороги, бытовые помещения, прораб-
ские участки, столовые, туалеты и другие объекты, предназначен-

ные для создания оптимальных условий строителям на весь период 
работы. Необходимость во временных сооружениях диктуется 

местными условиями. В качестве временных сооружений могут ис-
пользоваться передвижные вагончики на автомобильных, трактор-

ных или железнодорожных шасси. По окончанию строительства 

временные здания и сооружения подлежат демонтажу и убираются 
с территории объекта. 

Капитальными считаются все здания и сооружения, преду-
смотренные проектно-сметной документацией и являющиеся 

неотъемлемой частью строящегося комплекса. Вид и качество при-

меняемых в строительстве материалов, конструкций и технологий 
закладывают основу капитальности и долговечности возводимых 

сооружений. 

1.2. Организация проектирования 

Состав, порядок разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации зависит от вида проектной ра-
боты согласно Постановления Правительства Российской Федера-

ции №87 «О составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию» (с изменениями на 7 июля 2017 года). 

Согласно III разделу 87 Постановления «Состав разделов 
проектной документации на линейные объекты капитального стро-

ительства и требования к содержанию этих разделов» проект 

строительства автомобильной дороги состоит из 10 разделов. 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" в текстовой части 
содержит реквизиты документа, на основании которого принято 

решение о разработке проектной документации и исходные данные 
и условия для подготовки проектной документации на линейный 

объект, сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района, описание вариантов про-
хождения трассы линейного объекта, сведения о линейном объекте 

с указанием наименования, назначения и месторасположения 
начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-эко-

номическую характеристику проектируемого линейного объекта 
(категория, протяженность, пропускная способность, грузонапря-

женность, интенсивность движения, сведения об основных техно-

логических операциях линейного объекта в зависимости от его 
назначения, основные параметры продольного профиля и полосы 

отвода и др.), описание принципиальных проектных решений. 
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 Раздел 2 "Проект полосы отвода" в текстовой части 
содержит характеристику трассы линейного объекта, расчет раз-

меров земельных участков, предоставленных для размещения ли-

нейного объекта (полоса отвода). В графической части содер-
жит топографическую карту-схему с указанием границ админи-

стративно-территориальных образований, по территории которых 
планируется провести трассу линейного объекта, план и продоль-

ный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с ука-

занием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, 
проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооруже-

ний, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутству-
ющих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных 

нефтепроводов, воздушных линий связи, кабельных линий связи, 

мест размещения проектируемых постов дорожно-патрульной 
службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, по-

стов метеорологического наблюдения, остановок общественного 
транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса. 

 Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения" в текстовой ча-
сти содержит сведения о топографических, инженерно-геологи-

ческих, гидрогеологических, метеорологических и климатических 

условиях участка, на котором будет осуществляться строительство 
линейного объекта; сведения об особых природно-климатических 

условиях; сведения о прочностных и деформационных характери-
стиках грунта; сведения об уровне грунтовых вод, их химическом 

составе, агрессивности; сведения о категории линейного объекта; 

сведения о пропускной способности, грузообороте, интенсивности 
движения; описание и обоснование основных конструктивных ре-

шений и подсчет основных объемов работ. В графической части 
содержит чертежи конструктивных решений несущих конструк-

ций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной за-
писке; 

 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта" в текстовой части содер-

жит сведения о строительстве новых, реконструкции существую-
щих объектов капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения, обеспечивающих функциониро-
вание линейного объекта. В графической части схемы линей-

ного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений 

и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обес-
печивающих его функционирование. 
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 Раздел 5 "Проект организации строительства" в тексто-
вой части содержит сведения о размерах земельных участков, 

временно отводимых на период строительства для обеспечения 

размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва 
грунта, в том числе растительного, устройства объездов, описание 

транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов, 
обоснование потребности в основных строительных машинах, 

электрической энергии, воде, кислороде, взрывчатых веществах, а 

также во временных зданиях и сооружениях; обоснование органи-
зационно-технологической схемы, определяющей оптимальную 

последовательность сооружения линейного объекта. В графиче-
ской части содержит ситуационный план трассы; организационно-

технологические схемы, отражающие оптимальную последова-

тельность возведения линейного объекта с указанием технологи-
ческой последовательности работ. 

 Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демон-

тажу) линейного объекта" в текстовой части перечень проектных 
решений по устройству временных инженерных сетей на период 

строительства линейного объекта. 

 Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" 
в текстовой части содержит результаты оценки воздействия на 

окружающую среду; перечень мероприятий по предотвращению и 

(или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду. В графиче-

ской части содержит карту-схему границ зон экологического 
риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 

вследствие аварии на линейном объекте. 

 Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности" в текстовой части содержит описание системы обес-
печения пожарной безопасности линейного объекта. В графиче-

ской части схемы и планы эвакуации и подъездных путей. 

 Раздел 9 "Смета на строительство" 

 Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами" содержит тома результатов изыска-

ний: геодезических, геологических, экологических и т.д.  
 

Проектирование автомобильных дорог осуществляется либо 

в одну, либо в две стадии. 
Стадии проектирования определяют последовательность 

разработки проекта и отличаются степенью детализации проект-
ных решений. При двухстадийном проектировании вторая стадия 
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выполняется после завершения первой. Материалы первой стадии 
(проект) передаются на экспертизу и утверждение. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Стадии разработки и разделы проектно – сметной 

документации на строительство. 
 

Виды рабочих проектов: 
Типовой проект 

Типовые проектные решения разрабатываются для ускоре-
ния составления и удешевления проектной документации на стро-

ительство, повышения ее качества, применения в строительстве 

унифицированных решений, снижения сметной стоимости строи-
тельства. 

При проектировании автомобильных дорог используются ти-
повые альбомы конструкций дорожной одежды, поперечных про-

филей, пересечений, искусственных водопропускных сооружений, 

малых архитектурных форм (остановочные павильоны, туалеты, 
площадки отдыха). 

Однако существующие условия проектирования (участи 
местности) имеют зачастую ряд уникальных особенностей: формы 

рельефа, водные препятствия, сложившаяся застройка и прочее. 
Именно поэтому важно адоптировать типовые проектные решения 

к конкретным условиям проектирования. Индивидуальное проекти-

рование предполагает видоизменение типовых и разработку уни-
кальных чертежей. 

Индивидуальные проекты разрабатываются по индиви-
дуальный пожеланиям и требованиям самого заказчика, а также 

для объектов, отличающихся особой сложностью технологических 

и конструктивных решений.  
Проекты экспериментального строительства (поли-

гоны) используют для того, чтобы иметь возможность усовершен-
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ствовать строительство автомобильных дорог. Этот вид строитель-
ства позволяет испытывать на деле новые строительные матери-

алы, технологии, а также новое техническое оборудование. 

1.3. Основные технико-экономические 
показатели проектов 

Для объективной характеристики принимаемых проектных 
решений рассчитывается система технико-экономических показа-

телей проекта (ТЭП), которые характеризуют экономичность про-
екта.  

Основными ТЭП являются:  

 сметная стоимость строительства;  

 трудоемкость строительно-монтажных работ;  

 численность рабочих-строителей;  

 стоимость 1 п.м. автомобильной дороги; 

 расход основных строительных материалов (цемент, же-
лезобетонные изделия, лес и др.);  

 уровень механизации;  

 длительность строительства 

1.4. Задание на проектирование 

К разработке проектов проектные организации приступают 
на основании задания на проектирование. 

Задание на проектирование составляется заказчиком (Мини-
стерство Транспорта, ФКУ, администрация поселения, частное 

лицо) совместно с генеральным проектировщиком на основе мате-

риалов и расчетов, выполненных для данного объекта. 
Задание на проектирование содержит:  

 наименование строящейся автомобильной дороги;  

 основание для проектирования; 

 район, пункт и место строительства; 

 требования по разработке вариантов проекта;  

 перечь нормативов для проектирования; 

 технико-экономические характеристики проектируемой 

трассы (категория, расчетная скорость, геометрические 
параметры, расчетные нагрузки и прочее) 
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2. СОСТАВ И ГРУППИРОВКА ЗАТРАТ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основанием для определения сметной стоимости строитель-

ства служат: 

 исходные данные заказчика для разработки сметной до-
кументации; предпроектная и проектная документация; 

 действующие сметные нормативы, а также отпускные 

цены и транспортные расходы на материалы, оборудова-
ние и инвентарь; 

 отдельные, относящиеся к соответствующей стройке ре-

шения органов государственной власти. 

Если необходимые сметные нормативы отсутствуют в дей-
ствующей сметно-нормативной базе или используются для специ-

ализированных строек (в том числе линейных), то в составе про-
екта могут разрабатываться индивидуальные сметные нормы. 

Сметные нормативы – это обобщенное название ком-

плекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные 
сборники. Вместе с правилами, положениями, содержащими необ-

ходимые требования, они служат для определения сметной стои-
мости строительства. 

Сметной нормой называется совокупность ресурсов (за-
трат труда работников строительства, времени работы строитель-

ных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и 

т. п.), установленная на принятый измеритель строительных и мон-
тажных работ. 

Главная функция сметных норм – определение нормативного 
количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для 

выполнения соответствующего вида работ, как основы для после-

дующего перехода к стоимостным показателям. 
Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: 

 государственные сметные нормативы – ГСН;  

 отраслевые сметные нормативы – ОСН;  

 территориальные сметные нормативы – ТСН;  

 фирменные сметные нормативы – ФСН;  

 индивидуальные сметные нормативы – ИСН  

Система ценообразования и сметного нормирования в стро-
ительстве ‒ это совокупность сметных нормативов. Государствен-

ные сметные нормативы введены под общим названием «Доку-
менты по экономике». Отраслевые ‒ введены для строительства, 

осуществляемого в пределах соответствующей отрасли. Террито-

риальные ‒ введены для строек, осуществляемых на территории 
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соответствующего субъекта РФ. Фирменные являются собственной 
нормативной базой пользователя (с учётом реальных условий про-

изводства работ); они основываются на нормативах государствен-
ного, отраслевого или территориального уровня с учётом особен-

ностей и специализации подрядной фирмы. 
Все сметные нормативы подразделяются на элементные и 

укрупненные.  

К элементным сметным нормативам относятся:  
1. государственные элементные сметные нормы (ГЭСН);  

2. индивидуальные элементные сметные нормы;  
3. нормы по видам работ. 

К укрупненным сметным нормативам относятся:  

а) сметные нормативы, выраженные в процентах, в т. ч.:  

 нормативы накладных расходов; 

 нормативы сметной прибыли;  

 нормы дополнительных затрат при производстве работ 
в зимний период; 

 нормы на строительство временных зданий и сооруже-

ний;  

 индексы изменения стоимости СМР;  

 нормативы затрат на содержание службы заказчика;  
б) укрупненные сметные нормативы и показатели;  

 прейскуранты на единицу строительной продукции и 

др.  
Единичная расценка – норматив, устанавливающий размер 

прямых затрат на 1 конструктивного элемента или вида работ (в 

денежном выражении).  
Единичные расценки отражают среднеотраслевой уровень 

затрат в условиях принятой техники, технологии, организации ра-
бот и применяются для определения сметной стоимости всеми за-

казчиками и подрядчиками, независимо от их ведомственной под-

чиненности и организационно-правовой формы.  
По уровню применения сборники ЕР подразделяются на:  

 федеральные единичные расценки (ФЕР);  

 территориальные единичные расценки (ТЕР);  

 отраслевые единичные расценки (ОЕР). 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ 
включает прямые затраты, накладные расходы, сметную при-

быль. 
Прямые затраты непосредственно связаны с производ-

ством конкретных видов работ и конструктивных элементов и ча-

стей зданий и сооружений. 
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Прямые затраты включают: 
 затраты на строительные материалы, изделия и конструк-

ции; 

 расходы на оплату труда рабочих, занятых на производ-

стве строительно-монтажных работ; 

 затраты на эксплуатацию строительных машин, в т. ч. на 
оплату труда рабочих, управляющих машинами и меха-

низмами. 
Их величина определяется «прямым счетом» в зависимости 

от их объема с использованием соответствующих единичных рас-

ценок. 
В составе прямых затрат отдельными строками может учиты-

ваться разница в стоимости электроэнергии, получаемой от пере-
движных электростанций, по сравнению со стоимостью электро-

энергии, отпускаемой энергосистемой России, и другие затраты. 

Накладные расходы учитывают затраты строительно-мон-
тажных организаций, связанные с созданием общих условий про-

изводства, его обслуживанием, организацией и управлением. 
Сметная прибыль – сумма средств, необходимых для по-

крытия общих расходов строительно-монтажных организаций на 
развитие производства и социальной сферы и материальное сти-

мулирование. Сметная прибыль является нормативной частью сто-

имости строительной продукции и не относится на себестоимость 
работ. 

Относительный размер каждой группы затрат в сметной сто-
имости строительно-монтажных работ различен и зависит главным 

образом от назначения строительства. Усредненная структура 

сметной стоимости приведена в таблице. 
Таблица 2.1 

Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ, % 
 

№ 

п/п 

Виды затрат Жилищное 

строительство 

Объекты 

производственного 
назначения 

Ремонтно-

строительные 
работы 

1 Материалы 70,0 63,0 47,0 

2 Оплата труда 
рабочих-строителей 

9,0 11,0 21,5 

3 Эксплуатация машин 3,0 4,5 2,0 

4 Накладные расходы 11,5 13,5 19,5 

5 Сметная прибыль 6,5 8,0 10,0 

 Всего 100,0 100,0 100,0 
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ 

НОРМЫ 

Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) на 

строительные и специальные строительные работы являются пер-
вичными сметными нормативами, на основе которых разрабатыва-

ются единичные расценки (федеральные, отраслевые, территори-
альные) в базисном уровне цен для определения сметных прямых 

затрат. 

Основные положения, являющиеся общими для всех госу-
дарственных элементных сметных норм на строительные и специ-

альные строительные работы, изложены в Указаниях по примене-
нию государственных элементных сметных норм на строительные 

и специальные строительные работы (МДС81-28.2001). 

ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного 
производства на принятую технику и технологию выполнения ра-

бот и могут применяться организациями-заказчиками и подрядчи-
ками независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности. Полученные на основе ГЭСН данные о составе и ко-
личестве ресурсов могут быть использованы для определения про-

должительности выполнения работ, составления различной техно-

логической документации. 
Сборники ГЭСН содержат техническую часть и таблицы смет-

ных работ. В технической части сборников приводятся положения, 
обусловленные специфическими особенностями работ, порядок 
применения сметных норм, коэффициенты к сметным нормам, учи-
тывающие условия производства работ, правила исчисления объе-
мов работ.  

Таблицы ГЭСН имеют шифр, наименование, состав работ, из-
меритель и количественные показатели норм расхода ресурсов. 

Шифр нормы состоит из номера сборника (два знака), порядкового 

номера таблицы в данном разделе сборника (три знака) и поряд-
кового номера нормы в данной таблице (один-два знака). В описа-

нии состава работ приводится перечень основных операций и ви-
дов работ. 

Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показа-
тели: 

1. затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч; 

2. средний разряд работы; 
3. затраты труда машинистов, чел.-ч; 
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4. состав и время эксплуатации строительных машин, меха-
низмов, механизированного инструмента, автотранспорт-

ных средств, маш.-ч; 
5. перечень материалов, изделий, конструкций, используе-

мых в процессе производства работ, и их расход в физи-
ческих (натуральных) единицах измерения. 

В сборниках ГЭСН состав применяемых машин и механизмов, 

как правило, приводится без конкретных марок. При составлении 
смет основанием для установления марок строительных машин яв-

ляется проектная документация: проект производства работ (ППР) 
или проект организации строительства (ПОС). При этом корректи-

ровка норм машинного времени (маш.-ч), приведенных в ГЭСН, не 

допускается. 
Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) 

представлены в сокращенных наименованиях, по обобщенной но-
менклатуре, без указания дополнительных технических характери-

стик и марок с приведением нормированного расхода ресурсов, а в 
отдельных случаях и без него. 

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям, расход 

которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм 
указывается только наименование материалов, а в графах расхода 

приводится литера «П». 
В ГЭСН учтены работы по выгрузке строительных материа-

лов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонталь-

ное и вертикальное перемещение материалов от приобъектного 
склада до места их укладки. 

Наиболее распространенные сборники при проектировании 
автомобильных дорог ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы, ГЭСН 

81-02-27-2001 Часть 27 Автомобильные дороги. 
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4. ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

Единичные расценки определяют величину сметных прямых 

затрат на единицу объемов работ и рекомендуются для примене-
ния всеми организациями в соответствующем территориальном 

районе. Они используются для определения сметной стоимости 
строительных работ, капитального ремонта, разработки укрупнен-

ных нормативов сметной стоимости, договорных цен, расчетов за 

выполненные работы. 
Сборники единичных расценок по своему назначению под-

разделяются на федеральные, территориальные, отраслевые. 
Федеральные сборники единичных расценок (ФЕР), разраба-

тываемые для базового района страны (Московская область), 

утверждаются и вводятся Госстроем России. 
Территориальные сборники единичных расценок (ТЕР), раз-

рабатываемые для территориальных образований Российской Фе-
дерации, утверждаются и вводятся в действие администрациями 

субъектов РФ, проходят экспертизу и регистрируются в Госстрое 
России, после чего включаются в Перечень действующих норма-

тивных документов в строительстве. Сборники ТЕР служат для со-

ставления сметной документации на строительство, осуществляе-
мое в соответствующих административно-территориальных регио-

нах страны. 
Отраслевые сборники единичных расценок (ОЕР), разраба-

тываемые для специализированных видов строительства (энерге-

тическое, транспортное, водохозяйственное, горно-капитальное, 
газопроводы, связь, отдельные виды промышленных объектов и т. 

п.) по программе, согласованной с Госстроем России, утвержда-
ются министерством РФ, другими федеральными органами испол-

нительной власти и отраслевыми структурами, после чего включа-

ются в Перечень действующих нормативных документов в строи-
тельстве. 

Сборники ОЕР предназначаются для составления сметной 
документации на специализированное, в том числе линейное, стро-

ительство. В своем составе они содержат ЕР на виды работ, выпол-
няемые в соответствующей отрасли народного хозяйства. 

В общих положениях к сборникам изложены общие требова-

ния и порядок применения ЕР по всем видам строительно-монтаж-
ных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ. В раздел 

«Исчисление объемов работ» включаются правила, а также фор-
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мулы и примеры расчетов. В приложениях приведены коэффици-
енты к расценкам, учитывающие условия применения единичных 

расценок, таблицы замены ресурсов. Данные коэффициенты пред-
назначены для сокращения аналогичных расценок при изменении 

условий производства работ, технологий, замене материалов, 
строительных машин и т. д. В таблицах единичных расценок содер-

жатся показатели сметных прямых затрат, установленные на соот-

ветствующий измеритель конструкции или работ. 
Основой для разработки единичных (территориальных) рас-

ценок в базисном уровне служат: 

 государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-
2001); 

 уровень оплаты труда рабочих-строителей и рабочих, 

управляющих машинами и механизмами, принятый по 

данным государственной статистической отчетности в 
строительстве и капитальном ремонте по Ростовской об-

ласти на 1 января 2000 г.  

 территориальные сборники сметных норм и расценок на 
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств по Ростовской области по состоянию на 1 января 
2000 г.; 

 средние сметные цены на материалы, изделия и конструк-

ции по состоянию на 1 января 2000 г.  

Единичные расценки по своему содержанию могут быть за-
крытыми, т. е. они учитывают все затраты, связанные с выполне-

нием работ, и открытыми, т. е. они не учитывают стоимость основ-
ных материалов, подлежащих дополнительному учету в составе 

сметной документации (локальных сметах) по проектным данным. 

Накладные расходы и сметная прибыль в составе единичной 
расценки не учитываются. 
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5. УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Укрупненные сметные нормативы разрабатываются для ос-

новных объектов непроизводственного назначения, инженерной 
инфраструктуры, отдельных видов строительных конструкций и 

должны учитывать регионально-экономические, климатические, 

инженерно-геологические и другие условия осуществления строи-
тельства. 

Укрупненные сметные нормативы по степени укрупнения и 
функциональному назначению подразделяются: 

 на укрупненные нормативы цены строительства (НЦС); 

 укрупненные нормативы цены конструктивных решений 

(НЦКР). 

Итоговые показатели НЦС устанавливаются в рублях, НЦКР 
устанавливаются в тысячах рублей, в уровне цен по состоянию на 

1 января текущего года, без НДС (текущий уровень цен). При этом 
показатели нормативов устанавливаются для базового территори-

ального подрайона субъекта РФ (базовый территориальный 

район). 
По своему назначению, принадлежности и области примене-

ния НЦС и НЦКР подразделяются: 
1. на государственные укрупненные сметные нормативы, 

предназначенные для определения сметной стоимости 
строительства объектов, финансируемых с привлечением 

средств федерального бюджета; 

2. территориальные укрупненные сметные нормативы, 
предназначенные для определения сметной стоимости 

строительства объектов в отдельном субъекте РФ, учиты-
вающие региональные условия производства работ; 

3. отраслевые укрупненные сметные нормативы, предна-

значенные для определения сметной стоимости строи-
тельства отдельных видов объектов, сооружений и их 

конструктивных решений, учитывающих специфику соот-
ветствующих отраслей экономики. 

НЦС предназначены для планирования инвестиций (капи-
тальных вложений), оценки эффективности использования 

средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки 

технико-экономических показателей в задании на проектирование. 
НЦС представляет собой объем денежных средств, необходимый и 

достаточный для возведения объекта капитального строительства, 
рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) 

в соответствующем уровне текущих цен (единица площади зданий 
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и сооружений; 1 место или 1 посещение; 1 км линейных сооруже-
ний; 1 га площади; другие измерители, наиболее полно отражаю-

щие специфику того или иного объекта). 
В НЦС учитывается сметная стоимость всего комплекса работ 

и затрат на возведение объекта капитального строительства, в том 
числе: 

 общестроительных работ; 

 санитарно-технических работ; 

 электромонтажных работ; 

 работ по устройству связи, сигнализации и систем без-

опасности; 

 работ по монтажу инженерного и технологического обо-

рудования; 

 инженерного и технологического оборудования, а также 
мебели и инвентаря; 

 пусконаладочных работ «вхолостую»; 

 временных титульных зданий и сооружений; 

 резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

В НЦС также учитывается стоимость проектно-изыскатель-
ских работ, затраты на экспертизу проекта, содержание службы за-

казчика строительства и строительный контроль, определяемые по 
действующим сметным нормативам и соответствующим норматив-

ным актам, в установленном порядке. Пример оформления таб-

лицы НЦС приведен ниже. 
НЦКР предназначены для формирования и экспертизы смет-

ной стоимости основных видов конструктивных решений проекти-
руемых объектов на всех стадиях подготовки проектной докумен-

тации, при составлении инвесторских смет и подготовке конкурс-

ной (тендерной) документации. 
НЦКР – это сумма средств на возведение отдельных кон-

структивных элементов объекта, рассчитанная применительно к 
видам таких элементов и видов работ на установленную единицу 

измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен. 

В НЦКР должна учитываться сметная стоимость комплекса 
строительных и монтажных работ, имеющих место при осуществ-

лении конструктивного решения, в том числе: 
1. сумма средств на оплату труда рабочих-строителей и мон-

тажников; 
2. сметная стоимость материальных ресурсов, включая 

транспортные и заготовительно-складские расходы; 

3. сметная стоимость эксплуатации строительных машин и 
механизмов, включая оплату труда машинистов. 
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Стоимость инженерного и технологического оборудования, 
не подлежащего включению в объем строительно-монтажных ра-

бот и учитываемого в сметах по графе «Оборудование», непосред-
ственно в НЦКР не включается, но может приводиться в виде спра-

вочной информации: перечень оборудования, количество единиц 
(или масса); его сметная стоимость с учетом транспортных и заго-

товительно-складских расходов. 

НЦКР разрабатываются на все виды конструктивных элемен-
тов объектов непроизводственного назначения и комплексы работ 

по сооружениям инженерной инфраструктуры. 
В таблицах НЦКР могут приводиться поправки к основным 

укрупненным нормативам, предусматривающие корректировку по-

казателей в зависимости от конкретных проектных данных (марки 
или класса бетона, толщины слоя, количества слоев и т. п.). Такое 

построение нормативов позволяет повысить достоверность опре-
деления сметной стоимости строительства объектов, а также избе-

жать необходимости разработки дополнительных укрупненных 
нормативов. 

Данные нормативы получили статус нормативных актов, обя-

зательных к применению в соответствии с постановлениями Пра-
вительства РФ. 
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6. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОЧИХ 

В составе затрат на оплату труда рабочих отражаются все 

расходы на оплату труда рабочих, в т. ч. не состоящих в штате, и 
линейного персонала при включении его в состав бригад, занятых 

непосредственно на строительных работах, а также рабочих, осу-

ществляющих перемещение материалов и оборудования. 
Общая нормативно-расчетная база и методы для определе-

ния размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах 
на строительство и организация оплаты труда за выполненные ра-

боты изложены в Федеральном отраслевом соглашении по строи-

тельству и промышленности строительных материалов РФ. 
Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и 

обслуживанием строительных машин и механизмов, включаются в 
состав затрат на эксплуатацию строительных машин. 

В указанных статьях не отражается оплата труда рабочих 

вспомогательных производств, обслуживающих и прочих хозяйств 
строительных организаций; рабочих, занятых на некапитальных 

работах (включая работы на возведение временных зданий и со-
оружений) и других работах, осуществляемых за счет накладных 

расходов (благоустройство строительных площадок, подготовка 
объектов к сдаче в эксплуатацию и т. п.), а также оплата труда 

рабочих, занятых погрузкой, разгрузкой и доставкой материалов 

до склада. 
Порядок составления расчетов размера средств на оплату 

труда для учета в сметах зависит от метода определения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ (базисно-индексный, ре-

сурсный), наличия исходной информации в конкретной строи-

тельно-монтажной организации, а также статистических данных. 
При любом из применяемых методов расчета стороны, за-

ключающие договор подряда, должны руководствоваться общими 
законодательными и нормативными правовыми актами, а также ис-

пользовать единую нормативно-расчетную базу. 
В связи с длительностью процесса строительства и ростом за 

этот период цен на потребительские товары и услуги и прожиточ-

ного минимума в целом результаты расчетов, полученные при лю-
бом методе, должны индексироваться в установленном действую-

щим законом порядке. 
Вопрос об индексации размера средств на оплату труда дол-

жен отражаться в договоре подряда. 

При использовании ресурсного метода, когда в процессе со-
ставления сметных расчетов (смет) размер средств на оплату труда 
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в текущем (прогнозном) уровне цен требуется определить с помо-
щью показателей трудоемкости работ, рекомендуется следующая 

формула: 
 

З = Т
Змес.факт

𝑡
, 

 

где З – расчетная величина средств на оплату труда в текущем 

(прогнозном) уровне цен по объекту, учитываемая в составе 
прямых затрат локального ресурсного сметного расчета 

(сметы), руб. или тыс. руб.; 

Т – трудоемкость работ (затраты труда рабочих, строителей 
и монтажников), которая определяется по нормам, применяемым в 

подрядной организации, по объекту, чел.-ч; 
Змес.факт – фактическая (на момент расчета) или прогнозируе-

мая (договорная) на будущий период среднемесячная оплата труда 
одного рабочего (строителя и механизатора) в подрядной органи-

зации, руб.; 

t – среднемесячное количество часов, фактически отрабо-
танных одним рабочим в конкретной организации в предшествую-

щий период (как правило, год), не превышающее нормативной ве-
личины, устанавливаемой Минтрудом России. 

При использовании базисно-индексного метода составления 

сметной документации, когда расчеты строятся на основе сметной 
величины заработной платы, учтенной в действовавшей норматив-

ной базе, для определения размера средств на оплату труда в со-
ставе прямых затрат может быть применена следующая формула: 

 

З = (Зс +  Зм)Иот, 
 

где Зс и Зм – суммарная по объекту (его части) оплата труда со-
ответственно рабочих-строителей и механизаторов; 

Иот – индекс текущего (прогнозного) уровня средств на 

оплату труда в строительстве. 
При определении в составе прямых затрат размера средств 

на оплату труда по видам работ на основе тарифных ставок, уста-
навливаемых Отраслевыми тарифными соглашениями, может при-

меняться следующая формула: 
 

З = Т
С1Кт ∙ (1 + ∑ 𝐾𝑖𝑖 )𝐾р ∙ Кп  +  ПВ

𝑡р
, 

 

где Т – нормативные затраты рабочих на выполнение конкрет-
ного объема работ по их видам, чел.-ч; 
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tр – расчетное число часов работы одного рабочего в месяц, 
не превышающее нормативные величины, устанавливаемые Мин-

труда России; 
С1 – месячная тарифная ставка рабочего первого разряда 

при работе в нормальных условиях труда; 
Кт – тарифный коэффициент среднего разряда выполняемых 

работ или соответствующего ему среднего разряда рабочих, при-

нимаемый по действующей в организации тарифной сетке; 
Кi – коэффициенты, учитывающие доплаты и надбавки по та-

рифным ставкам и окладам работников за особые условия труда, 
режим работы и др., доли единиц; 

Кр – районный коэффициент к заработной плате; 

Кп – коэффициент премиальных выплат, производимых из 
фонда оплаты труда и носящих систематический, регулярный ха-

рактер (Кп ≥ 1); 
ПВ – прочие выплаты, в том числе предусмотренные законо-

дательством за не проработанное на производстве время: оплата 
очередных и дополнительных отпусков (компенсация за неисполь-

зованный отпуск), оплата проезда к месту использования отпуска 

и обратно, включая оплату провоза багажа работников организа-
ций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, оплата льготных часов подростков, перерывов в 
работе матерей для кормления ребенка, оплата времени, связан-

ного с прохождением медицинских осмотров, выполнением госу-

дарственных обязанностей, а также заработная плата по основ-
ному месту работы рабочим и линейному персоналу при включении 

его в состав участков (бригад) за время их обучения с отрывом от 
работы в системе повышения квалификации и переподготовки кад-

ров. В эти выплаты может быть включено и единовременное воз-
награждение за выслугу лет в расчете на месяц; 

Кi – коэффициенты, учитывающие доплаты и надбавки по та-

рифным ставкам и окладам работников за особые условия труда, 
режим работы и др., доли единиц. 

К тарифным ставкам и должностным окладам работников в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными 

актами и условиями производства, предусмотренными в договорах 

подряда, устанавливаются следующие надбавки и доплаты: 

 на тяжелых работах – 15 %,  

 на работах с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда – 30 %; 

 за подвижной и разъездной характер работ (соответ-

ственно 30–40 % и 15–20 %). 
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Подвижной характер работ – разновидность служебных по-
ездок работников, постоянная работа которых осуществляется в 

пути. Передвижной характер работ в строительстве предусматри-
вает частую передислокацию организации (перемещение работни-

ков) или их оторванность от постоянного места жительства. 
Работникам при подвижном характере работ в обязательном 

порядке возмещаются следующие расходы: 

1. по проезду; 
2. по найму жилого помещения; 

3. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные); 

4. иные расходы, произведенные работниками с разрешения 

или ведома работодателя. 
Суточные за подвижной характер работы рекомендуется ис-

числять в следующих процентах к месячным тарифным ставкам 
(должностным окладам): 

 в районах Крайнего Севера и приравненным к ним мест-

ностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и в 
Амурской области – 40 %; 

 в других районах РФ – 30 %. 

Разъездной характер работ в строительстве предусматривает 

выполнение работ на объектах, расположенных на значительном 
расстоянии от места размещения организации, в связи с чем ра-

ботники осуществляют поездки в нерабочее время от места нахож-
дения работодателя (пункта сбора) до места работы на объекте и 

обратно. Работникам при разъездном характере работ в обязатель-

ном порядке возмещаются следующие расходы: 

 суточные; 

 по проезду (если они имеют место); 

 иные расходы, произведенные работниками с разрешения 
или ведома работодателя. 

Структура дополнительных затрат, связанных с применением 
подвижного и разъездного характера работ, приведена в табл. 9 

(Методические рекомендации по организации возмещения расхо-
дов, связанных с подвижным и разъездным характером работ в 

строительстве, Москва, 2008. Одобрены Союзом инженеров-смет-

чиков (постановление Правления от 20.12.2007 № 9-1/ПС). Согла-
сованы с Департаментом трудовых отношений и государственной 

гражданской службы Минздравсоцразвития России (письмо от 
04.02.2008 № 17-17-5). 

При выполнении работ вахтовым методом: 
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1. в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностям – 75 % тарифной ставки (оклада); 

2. в районах Сибири и Дальнего Востока – 50 % тарифной 
ставки (оклада); 

3. в остальных районах – 30 % тарифной ставки (оклада); 
4. за работу в многосменном режиме (вечернее время – 30 

%, в ночное время – 50 %; 

5. за работу в выходные и праздничные дни, в сверхуроч-
ное время – в двойном размере. 

Конкретный размер доплат регулируется коллективным до-
говором. 

В целях стимулирования роста производительности труда и 

улучшения качества работы из фонда заработной платы в органи-
зации работникам устанавливаются надбавки за профессиональ-

ное мастерство к тарифным ставкам в следующих размерах: 

 III разряд – до 12 %; 

 IV разряд – до 16 %; 

 V разряд – до 20 %; 

 VI разряд и более высокий разряд – до 24 % месячной 
тарифной ставки (должностного оклада). 

Конкретные условия устанавливаются коллективным догово-
ром. 

Вознаграждение за выслугу лет работодателям рекоменду-

ется ежегодно выплачивать в нижеследующих размерах. 
При стаже работы 

 от 1 до 3 лет – 0,6; 

 от 3 до 5 лет – 0,8; 

 от 5 до 10 лет – 1; 

 от 10 до 15 лет – 1,2; 

 свыше 15 лет – 1,5 месячной тарифной ставки (должност-

ного оклада). 
Положение о порядке выплаты вознаграждения за выслугу 

лет является приложением к коллективному договору. 

При учете всех указанных выше выплат числитель дроби 
(3.3) представляет собой цену труда (человеко-месяц) при работе 

в конкретных условиях, а при делении на tp – цену одного чело-
веко-часа. 

В сметных нормах приведены нормы затрат труда и средств 
на оплату труда на приведенную в нормах единицу измерения 

строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений 

или работ, которые определены на основе «Единых норм и расце-
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нок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные ра-
боты» (ЕНиР), или работ, не вошедших в состав ЕниР, – на основе 

«Ведомственных производственных норм и расценок на специаль-
ные строительные и монтажные работы» (ВНиР). 

В сметных нормах затрат труда учтено время на выполнение 
процессов и операций, перечисленных в составе работ к таблицам 

ГЭСН, и на внутрипостроечный транспорт материалов, конструкций 

и изделий от приобъектного склада до места их укладки и уста-
новки, а также на сопутствующие операции (мелкие, трудно под-

дающиеся нормированию). 
Средства на оплату труда рабочих исчислены по дневным та-

рифным ставкам и нормам затрат труда. При разработке террито-

риальных единичных расценок на строительные работы для Сверд-
ловской области уровень оплаты труда рабочих-строителей и ра-

бочих, управляющих машинами и механизмами, принят по данным 
Государственной статистической отчетности в Свердловской обла-

сти на 1 января 2000 г. 
Учитывая, что сметными нормами предусмотрено производ-

ство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними 

факторами, при расчетах затрат труда (Т) необходимо учитывать 
влияние на них особых условий с помощью соответствующих по-

правочных (повышающих) коэффициентов. 
Указанные коэффициенты должны применяться к затратам 

труда того круга рабочих, оплата труда которых включается в ста-

тьи «Расходы на оплату труда рабочих» и «Расходы по содержанию 
и эксплуатации строительных машин и механизмов». При этом дан-

ные коэффициенты применяются только для работ, выполняемых 
в указанных условиях в соответствии с проектами производства ра-

бот или календарными графиками строительства объектов. 
Сложившаяся к моменту расчета фактическая среднемесяч-

ная оплата труда одного рабочего (Змес.факт) по своему составу 

должна соответствовать Типовым методическим рекомендациям по 
планированию и учету себестоимости строительных работ. 

Тарифные ставки в сметных нормативах искусственно зани-
жены и не соответствуют реальному уровню оплаты труда в стро-

ительстве. Одним из способов решения этой проблемы является 

компенсация заказчиком разницы в сумме заработной платы по до-
говорным и сметным тарифным ставкам с включением ее в стои-

мость работ в конце сметы перед начислением НДС и с учетом 
ставки на страховые взносы. 
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Компенсация допускается в основном при внебюджетном фи-
нансировании, если сметная стоимость определена по государ-

ственным нормам и расценкам. Компенсация по заработной плате 
на объектах, финансируемых за счет бюджетов, не разрешается. 
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7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

Накладные расходы как часть сметной себестоимости строи-

тельно-монтажных работ представляют собой совокупность затрат, 
связанных с созданием общих условий строительного производ-

ства, его организацией, управлением и обслуживанием. 

Порядок расчета накладных расходов при определении смет-
ной стоимости строительно-монтажных работ приведен в Методи-

ческих указаниях по определению величины накладных расходов 
в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методических указаниях по 

определению величины накладных расходов в строительстве, осу-

ществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравнен-
ных к ним (МДС 81-34.2004). 

Утвержден нижеследующий перечень статей затрат наклад-
ных расходов в строительстве. 

7.1 Административно-хозяйственные расходы 

1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного 
персонала: 

 работников аппарата управления (руководителей, специ-

алистов и других работников, относящихся к служащим); 

 линейного персонала: старших производителей работ 
(начальников участков), производителей работ, мастеров 

строительных участков, участковых механиков; 

 рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание 
работников аппарата управления (телефонистов, теле-

графистов, радиооператоров, операторов связи, операто-

ров электронно-вычислительных машин, дворников, 
уборщиц, гардеробщиков, курьеров). 

2. Сумма уплаты страховых взносов. Общий размер страхо-
вых взносов для большинства плательщиков, в том числе применя-

ющих УСН и ЕНВД, в 2012 году составил 30 %: в пенсионный фонд 

РФ – 22 %; в фонд социального страхования – 2,9 %; в федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %. 

3. Почтово-телеграфные расходы, оплата услуг связи, оплата 
международных и междугородних телефонных переговоров с ис-

пользованием радиотелефонов, сотовой связи, сообщений, пере-

даваемых по пейджинговой связи, расходы на содержание и экс-
плуатацию телефонных станций, коммутаторов, телетайпов, уста-

новок диспетчерской, радио- и других видов связи, используемых 
для управления и числящихся на балансе организации, расходы на 

аренду указанных средств связи или на оплату соответствующих 
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услуг, предоставляемых другими организациями, расходы на 
услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а 

также информационных систем (СВИФТ, Интернет и другие анало-
гичные сети). 

4. Расходы, связанные с приобретением права на использо-
вание программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообла-

дателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам 

относятся расходы на приобретение исключительных прав на про-
граммы ЭВМ и на обновление программы для ЗВМ и баз данных. 

5. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной 
техники, которая используется для управления и числится на ба-

лансе организации, а также расходы на оплату соответствующих 

работ, выполняемых по договорам с вычислительными центрами, 
машиносчетными станциями и бюро, не состоящими на балансе 

строительной организации. 
6. Расходы на типографские работы, на содержание и экс-

плуатацию машинописной и другой оргтехники. 
7. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооруже-

ний, помещений, занимаемых и используемых административно-

хозяйственным персоналом (отопление, освещение, энерго- и во-
доснабжение, канализация и содержание в чистоте), а также рас-

ходы, связанные с платой за землю. 
8. Расходы на оплату лицензионных, юридических и инфор-

мационных услуг. 

9. Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных 
услуг. 

10. Плата государственному и или частному нотариусу за но-
тариальное оформление в пределах тарифов, утвержденных в 

установленном порядке. 
11. Расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с про-

веркой достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

осуществленные в соответствии с законодательством РФ. 
12. Расходы на приобретение канцелярских принадлежно-

стей, бланков учета, отчетности и других документов, периодиче-
ских изданий, необходимых для целей производства и управления 

им, на приобретение технической литературы, переплетные ра-

боты. 
13. Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления 

в ремонтный фонд или резерв на ремонт) основных фондов, ис-
пользуемых административно-хозяйственным персоналом. 

14. Расходы на формирование резерва по гарантийному ре-

монту и гарантийному обслуживанию. 
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15. Расходы, связанные со служебными разъездами работни-
ков административно-хозяйственного персонала в пределах пункта 

нахождения организации. 
16. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного лег-

кового автотранспорта, числящегося на балансе строительной ор-
ганизации и обслуживающего работников аппарата управления 

этой организации: 

 оплата труда (с отчислениями на единый социальный 

налог) работников, обслуживающих легковой автотранс-
порт; 

 стоимость горючего, смазочных и других материалов, из-

носа и ремонта автомобильной резины, технического об-
служивания автотранспорта; 

 расходы на содержание гаражей (энерго- и водоснабже-

ние, канализация и т. п.), арендную плату за гаражи и ме-

ста стоянки автомобилей, амортизационные отчисления 
(износ) и расходы на все виды ремонта (отчисления в ре-

монтный фонд или резерв на ремонт) автомобилей и зда-
ний гаражей. 

17. Расходы на наем служебных легковых автомобилей. 
18. Расходы на компенсацию за использование для служеб-

ных поездок личных легковых автомобилей в пределах норм, уста-

новленных Правительством Российской Федерации. 
19. Расходы, связанные с оплатой затрат по переезду работ-

ников административно-хозяйственного персонала, включая ра-
ботников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт, и 

оплатой им подъемных в соответствии с действующим законода-

тельством о компенсациях и гарантиях при переводе, приеме вновь 
и направлении на работу в другие местности. 

20. Расходы на служебные командировки, связанные с про-
изводственной деятельностью административно-хозяйственного 

персонала, включая работников, обслуживающих служебный лег-
ковой автотранспорт, исходя из норм, установленных законода-

тельством Российской Федерации, включая: 

 проезд работника к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы; 

 суточные и (или) полевое довольствие в пределах норм, 
утвержденных Правительством Российской Федерации; 

 оформление и выдача виз, паспортов, ваучеров, пригла-

шений и иных аналогичных документов; 

 консульские, портовые, аэродромные сборы, сборы на 
право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного 
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транспорта, за пользование морскими каналами, другими 
подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и 

сборы; 

 наем жилого помещения. 
21. Отчисления, производимые структурными подразделени-

ями, не являющимися юридическими лицами, на содержание аппа-
рата управления строительной организации. 

22. Амортизационные отчисления (арендная плата) по основ-

ным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управ-
ления. 

23. Представительские расходы, связанные с деятельностью 
организации: расходы по приему и обслуживанию представителей 

других организаций (включая иностранных), участвующих в пере-

говорах в целях установления и (или) поддержания взаимовыгод-
ного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседание 

Совета (управления) или другого аналогичного органа организа-
ции. 

Включение представительских расходов в себестоимость 
продукции (работ, услуг) разрешается только при наличии первич-

ных учетных документов, их документального оформления и кон-

троля. 
Фактические расходы не должны превышать предельных 

размеров, установленных действующим порядком. 
24. Расходы на текущее изучение (исследование) конъюктур-

ного рынка, сбор и распространение информации, непосред-

ственно связанной с производством и реализацией работ (услуг). 
25. Оплата услуг банка. 

26. Другие административно-хозяйственные расходы (оплата 
услуг, осуществляемых сторонними организациями по управлению 

производством в тех случаях, когда штатным расписанием строи-
тельной организации не предусмотрены те или иные функциональ-

ные службы, и т. п.). 

7.2 Расходы на обслуживание работников 
строительства 

1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кад-

ров. 
К расходам на подготовку и переподготовку кадров отно-

сятся расходы, необходимые для обеспечения деятельности орга-
низации, связанные с оплатой предоставляемых в соответствии с 

договором с общеобразовательным учреждением образовательных 
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услуг, предусмотренных уставом общеобразовательного учрежде-
ния, а также дополнительного образования кадров этой организа-

ции. 
Вышеуказанные расходы подлежат включению в себестои-

мость продукции (работ, услуг) при условии заключения договора 
с государственными и негосударственными профессиональными 

учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, а также с 

зарубежными образовательными учреждениями и не могут превы-
шать установленного размера. 

2. Сумма уплаты страховых взносов от расходов на оплату 
труда рабочих, занятых на строительных работах, а также эксплу-

атации строительных машин и механизмов и на некапитальных ра-

ботах, производимых за счет накладных расходов. 
3. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бы-

товых условий: 

 амортизационные отчисления (или арендная плата), за-
траты на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный 

фонд или резерв на ремонт) и на перемещение сборно-разборных 
и передвижных зданий санитарно-бытового назначения; 

 содержание санитарно-бытовых помещений: на оплату 

труда (с отчислениями страховых взносов) уборщиц, дежурных 

слесарей, электриков и других категорий обслуживающего персо-
нала, расходы на отопление, водоснабжение, канализацию, осве-

щение, а также стоимость предметов гигиены, предусмотренных 
табелем для душевых и умывальников; 

 содержание помещений и инвентаря, предоставляемых 

бесплатно как медицинским учреждениям для организации мед-

пунктов непосредственно на строительной площадке или на терри-
тории строительной организации, так и предприятиям обществен-

ного питания (как состоящим, так и не состоящим на балансе стро-
ительной организации), обслуживающим трудовой коллектив, в 

том числе амортизационные отчисления (арендную плату), за-
траты на все виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд или ре-

зерв на ремонт), расходы на освещение, отопление, водоснабже-

ние, канализацию, электроснабжение, на топливо для приготовле-
ния пищи, а также расходы по доставке пищи на рабочее место; 

 расходы по обеспечению нормальных условий труда и 

техники безопасности, предусмотренных законодательством РФ, а 
также расходы на лечение профессиональных заболеваний работ-

ников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями 

труда; 
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 затраты на оплату услуг сторонних организаций по обес-
печению работников строительной организации столовыми, буфе-

тами, медпунктами, санитарно-бытовыми помещениями или доле-

вое участие по их содержанию. 
4. Расходы на охрану труда и технику безопасности: 

 износ и расходы по ремонту и стирке бесплатно выдава-

емых спецодежды и средствами индивидуальных защитных при-
способлений; 

 стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных 

законодательством РФ случаях нейтрализующих веществ, жиров, 

молока и др.; 

 затраты, связанные с приобретением аптечек и медика-
ментов, с санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслу-

живанием работников; 

 затраты на приобретение необходимых справочников, 
плакатов и диапозитивов по технике безопасности, предупрежде-

нию несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также 

улучшению условий труда; 
 затраты на обучение и профессиональную подготовку 

рабочих безопасным методам работы и на оборудование кабинетов 

по технике безопасности; 

 затраты на взносы по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний в соответствии с законодательством; 

 затраты на проведение медицинских осмотров; 

 затраты на проведение аттестации рабочих мест; 

 затраты на приобретение нормативных документов по 
охране труда; 

 прочие расходы, предусмотренные номенклатурой ме-

роприятий по охране труда и технике безопасности, кроме расхо-

дов, имеющих характер капитальных вложений. 

7.3 Расходы на организацию работ на строительных 
площадках 

1. Износ и расходы по ремонту инструментов и производ-

ственного инвентаря, используемых в производстве строительных 

работ. 
2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и 

разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений 
и устройств, к которым относятся: 

 приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров; 
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 складские помещения и навесы при объекте строитель-
ства; 

 душевые, кубовые, неканализированные уборные и поме-

щения для обогрева рабочих; 

 настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, хо-

довые доски, обноски при разбивке здания; 

 сооружения, приспособления и устройства по технике 
безопасности; 

 леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах 

на строительные работы или в нормативах на монтаж обо-
рудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограж-

дения, необходимые для производства работ, предохра-

нительные козырьки, укрытия при производстве буро-
взрывных работ; 

 временные разводки от магистральных и разводящих се-

тей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в преде-
лах рабочей зоны (территории в пределах до 25 метров 

от периметров зданий или осей линейных сооружений); 

 расходы, связанные с приспособлением строящихся и су-
ществующих на строительных площадках зданий вместо 

строительства указанных выше временных (не титульных) 

зданий и сооружений. 
3. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы 

на проведение всех видов ремонтов, а также на перемещение про-
изводственных приспособлений и оборудования, не включенных в 

сборники ГЭСН-2001 и учитываемых в составе собственных и арен-

дуемых основных фондов. 
4. Содержание пожарной и сторожевой охраны: 

 расходы на оплату труда (с отчислениями страховых взно-

сов) работников ведомственной охраны, в том числе вое-
низированную, сторожевую и профессиональную пожар-

ную охрану, независимо от того, осуществляется стороже-

вая охрана штатными работниками организации или пу-
тем привлечения специализированной охранной фирмы, 

наряду с наличием в организации штатных работников по 
охране. 

 канцелярские, почтово-телеграфные и другие расходы на 

содержание ведомственной охраны; 

 расходы на оплату вневедомственной охраны, предостав-
ляемой органами внутренних дел, пожарной охраны, осу-

ществляемой органами внутренних дел, а также охраны, 
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предоставляемой в порядке оказания услуг другими пред-
приятиями и организациями; 

 расходы на содержание и износ противопожарного инвен-

таря, оборудования и спецодежды; 

 расходы на оплату услуг по охране имущества, обслужи-
ванию охранно-пожарной сигнализации, услуг пожарной 

охраны и иных услуг охранной деятельности, а также рас-
ходы на содержание собственной службы безопасности по 

выполнению функций экономической защиты банковских 

и хозяйственных операций и сохранности материальных 
ценностей (за исключением расходов на экипировку, при-

обретение оружия и иных специальных средств защиты); 

 амортизационные отчисления, расходы на проведение 
всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или 

резерв на ремонт) и содержание караульных помещений 

и пожарных депо (гаражей), в том числе оплату труда (с 
отчислениями страховых взносов) уборщиц и других ра-

бочих, обслуживающих эти помещения. 
5. Расходы по нормативным работам: плата проектно-техно-

логическим фирмам за организацию и техническую помощь строи-
тельству и нормативно-исследовательским фирмам – за выполнен-

ные работы по внедрению передовых методов организации труда, 

нормированию труда и изданию нормативно- технической литера-
туры о передовом опыте в строительстве. 

6. Расходы, связанные с изобретательством и рационализа-
торством: 

 расходы на проведение опытно-экспериментальных ра-

бот, изготовление и испытание моделей и образцов по 

изобретениям и рационализаторским предложениям; 

 расходы по организации выставок и смотров, конкурсов и 
других мероприятий по изобретательству и рационализа-

ции; 

 выплаты вознаграждений авторам изобретений и рацио-
нализаторских предложений; 

 выплаты премий за содействие по внедрению изобрете-

ний и рационализаторских предложений; 

 другие расходы. 
7. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при 

производстве строительных работ. По этой статье учитываются 

расходы на оплату труда (с отчислениями страховых взносов) ра-
ботников, занятых на геодезических работах, стоимость материа-
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лов, амортизационные отчисления, износ, расходы на все виды ре-
монтов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и на 

перемещение геодезического оборудования, инструментов и при-
боров, транспортные и другие расходы по геодезическим работам, 

в том числе приемку от проектно-изыскательских организаций гео-
дезической основы. 

8. Расходы по проектированию производства работ. По этой 

статье учитываются расходы на оплату труда (с отчислениями 
страховых взносов) работников проектно-сметных групп и групп 

проектирования производства работ и привязки типовых времен-
ных зданий и сооружений, находящихся при трестах (фирмах) или 

непосредственно при строительных (специализированных) струк-

турных подразделениях, прочие расходы по содержанию этих 
групп, оплата услуг проектных организаций и трестов по составле-

нию проектов производства работ и оказанию технической по-
мощи. 

9. Расходы на содержание производственных лабораторий. 
По этой статье учитываются следующие затраты: 

 расходы на оплату труда (с отчислениями страховых взно-

сов) работников производственных лабораторий; 

 амортизация, расходы на проведение всех видов ремон-

тов (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) 
помещений, оборудования и инвентаря лабораторий; 

7.4 Прочие накладные расходы 

1. Амортизация по нематериальным активам. 

2. Платежи по кредитам банков (за исключением ссуд, свя-

занных с приобретением основных средств, нематериальных и 
иных внеоборотных активов), а также по бюджетным ссудам, кроме 

ссуд, выданных на инвестиции и конверсионные мероприятия. 
3. Затраты, связанные с рекламой. 

7.5 Затраты, не учитываемые в нормах накладных 
расходов, но относимые на накладные расходы 

1. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за произ-

водственных травм, выплачиваемые работникам на основании су-
дебных решений. 

2. Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисле-

ния, производимые в соответствии с установленным законодатель-
ством порядком. 

3. Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному 
страхованию, в соответствии с установленным законодательством 
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Российской Федерации порядком, средств транспорта (водного, 
воздушного, наземного, трубопроводного), строительных грузов, 

основных средств производственного назначения, нематериальных 
активов, объектов незавершенного строительства, рисков, связан-

ных с выполнением строительно-монтажных работ, товарно-мате-
риальных запасов, иного имущества, используемого при осуществ-

лении строительно-монтажных работ, гражданской ответственно-

сти за причинение вреда, а также по добровольному страхованию 
работников по договорам долгосрочного страхования жизни, пен-

сионного и личного медицинского страхования. 
4. Отчисления в резерв на возведение временных (титуль-

ных) зданий (сооружений) в тех случаях, когда средства на их воз-

ведение предусмотрены в свободной (договорной) цене на строи-
тельство. 

Накладные расходы нормируются косвенным способом в про-
центах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и 

механизаторов) в составе прямых затрат. 
Укрупненные нормативы по основным видам строительства 

определяются на основе анализа данных федерального государ-

ственного статистического наблюдения о затратах на производство 
и реализацию продукции (работ, услуг) в целом по отрасли и струк-

туры выполненных подрядных работ по основным видам строи-
тельства. 
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8. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной 

продукции – это средства, предназначенные для покрытия расхо-
дов подрядных организаций на развитие производства и матери-

альное стимулирование работников. Сметная прибыль является 

нормативной частью стоимости строительной продукции и не отно-
сится на себестоимость работ. 

При определении сметной стоимости строительства (капи-
тального ремонта) в текущем уровне цен с 1 января 2011 года к 

нормативам сметной прибыли, приведенным в прил. 1 к письму 

Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06, применяется коэффициент 
0,8, за исключением следующих видов строительных, монтажных и 

ремонтно-строительных работ: свайные работы, опускные ко-
лодцы, бетонные и железобетонные монолитные и сборные кон-

струкции в промышленном и жилищно-гражданском строитель-

стве, тоннели и метрополитены, мосты и трубы, пусконаладочные 
работы (письмо Министерства регионального развития РФ от 

06.12.2010 № 41099-КК/08). 
Сметная прибыль определяется в локальных сметах в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению величины 
сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 (Постановление 

Госстроя России от 28.02.2001 № 15) и с учетом письма Федераль-

ного агентства № АП-5536/06 от 18.11.2004 «О порядке примене-
ния нормативов сметной прибыли в строительстве». С выходом 

настоящего письма утрачивает силу прил. 3 к МДС 81-25.2001. 
Нормативы сметной прибыли по видам работ с указанием 

разделов и таблиц соответствующих сборников (область примене-

ния) приведены в табл. П.4.1 и П.4.2. 
В составе норматива сметной прибыли учтены затраты: 

 на отдельные федеральные, региональные и местные 

налоги и сборы, в том числе налог на прибыль организа-
ций, налог на имущество, налог на прибыль предприятий 

и организаций по ставкам, устанавливаемым органами 
местного самоуправления в размере не выше 5 %; 

 расширенное воспроизводство подрядных организаций 

(модернизация оборудования, реконструкция объектов 

основных фондов); 

 материальное стимулирование работников (материальная 
помощь, проведение мероприятий по охране здоровья и 

отдыха, не связанных непосредственно с участием работ-
ников в производственном процессе). 
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Затраты, не учитываемые в нормативах сметной прибыли, – 
затраты, не влияющие на производственную деятельность подряд-

ной организации, в том числе: 

 на благотворительные взносы; 

 развитие социальной и коммунально-бытовой сферы; 

 добровольные пожертвования в избирательные фонды; 

 премирование работников непроизводственной сферы; 

 оплату дополнительных (сверх установленной продолжи-
тельности) отпусков; 

 выделение единовременных пособий работникам, уходя-

щим на пенсию, надбавки к пенсиям; 

 компенсацию стоимости питания в столовых и буфетах; 

 оплату проездов в транспорте общего пользования; 

 возмещение расходов сверх установленных норм при 
направлении работников для выполнения монтажных, 

наладочных и строительных работ, за подвижной и разъ-

ездной характер их деятельности, за производство работ 
вахтовым методом; 

 оплату подписки на газеты и журналы; 

 оплату командировочных расходов сверх установленных 

норм; 

 страхование персонала строительных организаций (кроме 
обязательного социального страхования и обеспечения 

медицинского страхования); 

 создание совместных предприятий; 

 покупку акций, облигаций и других ценных бумаг; за-
траты, связанные с выпуском и распространением ценных 

бумаг; 

 содержание аппарата управления объединений, ассоциа-

ций, концернов и других вышестоящих органов управле-
ния; 

 погашение кредитов коммерческих банков и выплату про-

центов по ним, а также по отсроченным и просроченным 
ссудам (сверх сумм по учетной ставке Центрального банка 

России); 

 частичное погашение банковского кредита работникам на 

жилищное строительство, на обзаведение домашним хо-
зяйством; 

 платежи за превышение предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ; 

 содержание учебных заведений, состоящих на балансе 
строительных организаций. 
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В качестве базы для исчисления сметной прибыли принима-
ется величина средств на оплату труда рабочих (строителей и ме-

ханизаторов) в текущих ценах в составе прямых затрат. 
Сметная прибыль определяется с использованием: 

 общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех 

исполнителей работ; 

 нормативов по видам строительных и монтажных, ре-
монтно-строительных работ; 

 индивидуальной нормы, разрабатываемой в определен-

ных случаях для конкретной подрядной организации. 

Решение по выбору варианта исчисления величины сметной 
прибыли принимается инвестором (заказчиком-застройщиком) и 

подрядчиком на равноправной основе. 
При определении сметной стоимости строительно-монтаж-

ных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 

65 % к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и 
механизаторов) и используется для выполнения общеэкономиче-

ских расчетов в инвестиционной сфере. 
Общеотраслевой норматив сметной прибыли в составе смет-

ной стоимости ремонтно-строительных работ составляет 50 % к ве-
личине средств на оплату труда рабочих (строителей и механиза-

торов). 

Общеотраслевые нормативы сметной прибыли целесообраз-
нее применять для разработки инвесторских смет, технико-эконо-

мического обоснования проектов и определения начальной (стар-
товой) цены предмета конкурса при проведении подрядных торгов. 

По согласованию между заказчиком-застройщиком и подряд-

чиком указанные нормативы сметной прибыли могут применяться 
на стадии разработки рабочей документации и при расчетах за вы-

полненные работы. 
При определении сметной стоимости строительно-монтаж-

ных работ на стадии разработки рабочей документации и при рас-
четах за выполненные работы применяются нормативы сметной 

прибыли по видам строительных и монтажных работ (табл. П.4.1, 

П.4.2). 
В тех случаях, когда условия производства работ отличаются 

от принятых в усредненных нормативах и прибыль, рассчитанная 
на основе общеотраслевых нормативов, не покрывает расходы 

подрядной организации на развитие производства и материальное 

стимулирование работников по согласованию с заказчиком-за-
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стройщиком, рекомендуется разрабатывать и применять индивиду-
альный норматив сметной прибыли (за исключением строек, фи-

нансируемых из федерального бюджета). 
Порядок расчета индивидуального норматива сметной при-

были приведен в разделе 3 Методических указаний по определе-
нию величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001). 
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9. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сметная документация должна содержать сводку затрат, 

сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и ло-
кальные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды за-

трат. 
При составлении смет (расчетов) могут применяться следую-

щие методы определения сметной стоимости: 

1. базисно-индексный; 
2. ресурсный; 

3. ресурсно-индексный; 
4. на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе 

банка данных о стоимости ранее построенных или запро-

ектированных объектов-аналогов. 
При наличии территориальных сметных нормативов (ТЕР-

2001), утвержденных и зарегистрированных в установленном по-
рядке, составление сметной документации целесообразно выпол-

нять базисно-индексным методом с применением индексов пере-
счета сметной стоимости в текущий уровень цен. 

При определении стоимости строительства, капитального ре-

монта, реконструкции объектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, пересчет стоимости строитель-

ства в текущий (прогнозный) уровень цен осуществляется в соот-
ветствии с индексами, ежеквартально предоставляемыми Мини-

стерством регионального развития Российской Федерации в целом 

по строительно-монтажным работам и по статьям затрат в разрезе 
субъектов Российской Федерации. 

Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ, 
осуществляемых за счет средств регионального (территориаль-

ного) бюджета, используются индексы, утвержденные (согласован-

ные) органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации. 

Наряду с базисно-индексным методом текущая стоимость 
строительства может быть определена ресурсным методом на ос-

нове сборников государственных элементных сметных норм (ГЭСН) 
в соответствии с действующими указаниями по разработке сметной 

документации ресурсным методом.  

Во многих случаях процесс растягивается, цены быстро 
«устаревают» и необходима их корректировка с учетом сложивше-

гося уровня инфляции. Такая корректировка обычно производится 
в рамках ресурсно-индексного метода. 
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При ресурсном методе определения стоимости осуществля-
ется калькулирование в текущих ценах и тарифах ресурсов (эле-

ментов затрат), необходимых для реализации проектного решения. 
В качестве исходных данных для последующего определения 

прямых затрат в локальной ресурсной смете выделяются следую-
щие группы ресурсов: 

1. трудовые ресурсы – данные о трудоемкости работ (чел.-

ч) рабочих, выполняющих соответствующие работы и об-
служивающих строительные машины; 

2. наименование строительных машин с указанием времени 
их использования в машино-часах; 

3. материальные ресурсы, учтенные в сборниках ГЭСН, в 

принятых единицах физических измерений; 
4. материальные ресурсы, принимаемые по проектным дан-

ным, в том числе по данным проекта производства работ 
(сверх учтенных в сборниках ГЭСН), в принятых единицах 

физических измерений. 
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10. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

Локальные сметы являются первичными сметными докумен-

тами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям 
и сооружениям и по общеплощадным работам на основе объемов, 

определившихся при разработке рабочей документации (РД), ра-
бочих чертежей. 

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда 

объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и 
подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объ-

емы работ, характер и методы их выполнения не могут быть доста-
точно точно определены при проектировании и уточняются в про-

цессе строительства. 

Локальные сметы разрабатываются на отдельные виды стро-
ительно-монтажных работ, а также на стоимость оборудования и 

его монтаж. Исходные данные для составления локальных смет: 

 принятые в проектных решениях параметры зданий, со-
оружений, их частей и конструктивных элементов; 

 определяемые по проектным материалам объемы работ, 

включаемых в ведомости строительных и монтажных ра-
бот; 

 включаемые в заказные спецификации ведомости и дру-

гие проектные материалы, номенклатуры и количество 

оборудования, мебели, инвентаря; 

 сметные нормативы и показатели на виды работ, кон-
структивные элементы, действующие на момент составле-

ния расчетов (смет); 

 свободные и регулируемые цены и тарифы на продукцию 
производственно- технического назначения и услуги. 

Применительно к особенностям отдельных видов строитель-

ства, специализации подрядных строительных и монтажных орга-
низаций, структуре проектной документации локальные сметы со-

ставляются: 

 по зданиям и сооружениям: на строительные работы, 
специальные строительные работы, внутренние санитарно-техни-

ческие работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые 
установки, технологическое и другие виды оборудования, КИП и 

автоматику, слаботочные устройства (связь, сигнализация и т. п.), 

приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и на другие ра-
боты; 
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 по общеплощадным работам: на вертикальную плани-
ровку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустрой-

ство территории, малые архитектурные формы и др. 

В локальных сметах производится группировка данных в раз-
делы по отдельным видам работ (подготовительные работы, 

устройство земполотна, устройство дорожной одежды, обустрой-
ство…). Порядок группировки должен соответствовать технологи-

ческой последовательности работ и учитывать специфические осо-

бенности отдельных видов строительства. 
Стоимость, определяемая локальными сметами, включает 

прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. 
Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабо-

чих-строителей; эксплуатации строительных машин, в том числе 

оплату труда машинистов; материалы, изделия и конструкции. 
Накладные расходы учитывают затраты строительно-мон-

тажных организаций, связанные с созданием условий производства 
и его обслуживанием, организацией и управлением. 

Сметная прибыль – сумма средств, необходимых для покры-
тия расходов строительно-монтажных организаций на развитие 

производства, социальной сферы и материальное стимулирование. 

Нумерация локальных смет производится при формировании 
объектной сметы (сметного расчета) с учетом номера и наимено-

вания главы сводного сметного расчета стоимости строительства, 
в которую она включается. 

Как правило, нумерация локальных смет производится сле-

дующим образом: первые две цифры соответствуют номеру главы 
сводного сметного расчета, вторые две цифры – номеру строки в 

главе и третьи две цифры означают порядковый номер локального 
сметного расчета (сметы) в данном объектном сметном расчете 

(смете). Например: № 02-04-12. 
Результаты вычислений и итоговые данные в сметной доку-

ментации рекомендуется приводить следующим образом: 

 в локальных сметах построчные и итоговые цифры 

округляются до целых рублей; 

 объектных сметных расчетах (сметах) итоговые цифры 
из локальных сметных расчетов (смет) показываются в тысячах 

рублей с округлением до двух знаков после запятой; 

 сводных сметных расчетах стоимости строительства или 
ремонта итоговые суммы из объектных сметных расчетов (смет) по-

казываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после 

запятой. 
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11. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОГО 

СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сводные сметные расчёты стоимости строительства явля-

ются документами, определяющими сметный лимит средств, необ-
ходимых для полного завершения строительства объектов, преду-

смотренных проектом. 
Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строитель-

ство составляется по форме, приведенной в прил. 3 МДС 81-35-
2004. В него включаются отдельными строками итоги по всем объ-

ектным сметным расчётам (сметам) без сумм на покрытие лимити-

рованных затрат, а также сметным расчётам на отдельные виды 
затрат. Позиции сводного сметного расчёта стоимости строитель-

ства должны иметь ссылку на номер указанных сметных докумен-
тов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного про-

ектом, распределяется по графам «Строительные работы», «Мон-

тажные работы», «Оборудование, мебель и инвентарь», «Прочие» 
и «Общая сметная стоимость». 

Распределение объектов, работ и затрат внутри глав произ-
водится согласно сложившейся для соответствующей отрасли 

народного хозяйства номенклатуре сводного сметного расчёта сто-
имости строительства. 

Для линейных объектов сводный сметный расчёт средств ре-

комендуется распределять по нижеследующим главам. 
1. Подготовка территории строительства. 

2. Основные объекты строительства. 
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 

4.Наружные сети и сооружения (водоснабжения, водоотве-

дения, теплоснабжения, газоснабжения и т. п.). 
5. Благоустройство и озеленение территории. 

6. Временные здания и сооружения. 
7. Прочие работы и затраты. 

8. Строительный контроль. 

9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. 
Сводный сметный расчёт составляется в целом на строитель-

ство независимо от числа генеральных подрядных строительно-
монтажных организаций, участвующих в нём. 

Сметная стоимость работ и затрат, производимых каждой ге-
неральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ве-

домость, составляемую применительно к форме сметного расчёта. 
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К сводному сметному расчёту, представляемому на утвер-
ждение в составе проекта, составляется пояснительная записка, в 

которой приводятся: 
1. месторасположение строительства; 

2. перечень каталогов сметных нормативов, принятых для 
составления смет на строительство; 

3. наименование генеральной подрядной организации 

(если она известна); 
4. нормы накладных расходов (для конкретной подрядной 

организации или по видам строительства); 
5. норматив сметной прибыли; 

6. особенности определения сметной стоимости оборудо-

вания и его монтажа для данной стройки; 
7. особенности определения для данной стройки средств 

по главам 8–12 сводного сметного расчёта; 
8. расчёт распределения средств по направлениям капи-

тальных вложений (для жилищного строительства); 
9. другие сведения о порядке определения стоимости, ха-

рактерные для данной стройки, а также ссылки на соответствую-

щие решения правительственных и других органов государствен-
ной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льго-

тами для конкретного строительства. 
В главу 1 «Подготовка территории строительства» 

включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и 

освоением застраиваемой территории. К этим работам и затратам 
относятся: 

1. отвод земельного участка, выдача архитектурно-плани-
ровочного задания и выделение полосы отвода; 

2. разбивка основных осей трассы и закрепление их пунк-
тами и знаками; 

3. освобождение территории строительства от имеющихся 

на ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и дру-
гих мешающих предметов, переселение жильцов из сносимых до-

мов, перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, 
сооружений, путей и дорог, снятие и хранение плодородного слоя 

почвы и т. п.; 

4. компенсация стоимости сносимых (переносимых) строе-
ний и насаждений, принадлежащих государственным, обществен-

ным, кооперативным организациям и отдельным лицам (владель-
цам на правах частной собственности); 

5. осушение территории стройки, проведение на ней дру-

гих мероприятий, связанных с прекращением или изменением 
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условий водопользования, а также с защитой окружающей среды 
и ликвидацией неблагоприятных условий строительства; 

6. приведение земельных участков, предоставленных во 
временное пользование на период строительства, в состояние, 

пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяй-
стве или для других целей в соответствии с проектом восстановле-

ния (рекультивации) нарушенных земель; 

7. плата за землю при изъятии (выкупе) земельного 
участка для строительства, а также выплата земельного налога 

(аренды) в период строительства; 
8. затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняе-

мых коммунальными и эксплуатационными организациями, находя-

щимися на полном хозяйственном расчёте (кроме находящихся на 
бюджетном финансировании), затраты по выдаче исходных дан-

ных на проектирование, технических условий и требований на при-
соединение проектируемых объектов к инженерным сетям и ком-

муникациям общего пользования, а также по проведению необхо-
димых согласований проектных решений; 

9. возмещение убытков, причинённых пользователям 

земли изъятием или временным занятием земельных участков, 
ограничением их прав или ухудшением качества земель (стоимость 

подлежащих сносу или переносу зданий и сооружений; стоимость 
плодово-ягодных, защитных и иных многолетних насаждений, не-

завершённого производства – вспашка, внесение удобрений, посев 

и другие работы; затраты, необходимые для восстановления ухуд-
шенного качества земель; убытки в виде упущенной выгоды, вы-

зываемые прекращением получения ежегодного дохода пользова-
телями земли с изымаемых земель в расчёте на предстоящий пе-

риод, необходимый для восстановления нарушенного производ-
ства); 

10. возмещение потерь сельскохозяйственного производ-

ства, вызванных изъятием или ограничением использования, ухуд-
шением качества сельскохозяйственных угодий; 

11. другие затраты, связанные с освоением застраиваемой 
территории и возмещением компенсаций, полагающихся по дей-

ствующему законодательству. 

Стоимость работ, включаемая в главу 1, определяется на ос-
нове проектных объёмов и действующих расценок. 

В размере средств рекомендуется учитывать стоимость ра-
бот, необходимых для размещения на подготавливаемой террито-

рии временных зданий и сооружений. 
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В главу 2 «Основные объекты строительства» включа-
ется стоимость выполнения основных технологических решений. 

Например, возведение земполотна, устройство дорожной одежды, 
искусственных сооружений и прочее. 

  



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Ценообразование и сметное дело 

 

 52 

12. РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 

На основании приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 

220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости 
строительной продукции на территории РФ» внесены следующие 

изменения – пункт 4.96 раздела IV МДС81-35.2004 необходимо чи-
тать в следующей редакции: 

«В сводный сметный расчет стоимости строительства вклю-

чается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, пред-
назначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потреб-

ность в которых возникает в процессе разработки рабочей доку-
ментации или в ходе строительства в результате уточнения про-

ектных решений или условий строительства в отношении объектов 

(выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном про-
екте. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты опре-
деляется: 

 при строительстве и реконструкции объектов капиталь-

ного строительства – исходя из итоговой суммы расчетов, преду-
смотренных главами 1–12 сводного сметного расчета стоимости 

строительства; 

 при капитальном ремонте объектов капитального строи-

тельства – исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных 
главами 1–9 сводного расчета. 

В отношении объектов капитального строительства, строи-
тельство, реконструкция или капитальный ремонт которых осу-

ществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты определяется государственным заказчиком по 

согласованию с главным распорядителем средств соответствую-
щего бюджета (за исключением случаев, когда государственным 

заказчиком является главный распорядитель средств) в размерах, 

не превышающих: 
2 % – для объектов капитального строительства непроизвод-

ственного назначения; 
3 % – для объектов капитального строительства производ-

ственного назначения; 
10 % – для уникальных объектов капитального строитель-

ства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических со-

оружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, 
метрополитенов». 
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Указанные средства показываются отдельной строкой с рас-
пределением по графам 4– сводного сметного расчета. 
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13. ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Для определения полной стоимости объекта необходимо к 

стоимости СМР добавить дополнительные лимитированные за-
траты: на титульные временные здания и сооружения; на удоро-

жание работ, выполняемых в зимнее время; часть резерва средств 

на непредвиденные работы и затраты.  
К титульным временным зданиям и сооружениям, которые 

учтены сметными нормами относятся: 

 приспособление вновь построенных постоянных зданий 
и сооружений для обслуживания работников и производственных 

нужд строительства, их восстановление и ремонт по окончании ис-

пользования, а также аренда и приспособление существующих по-
мещений с последующей ликвидацией обустройств; 

 перемещение конструкций, а также производственных, 

складских, вспомогательных, жилых и общественных, контейнер-
ных и сборно-разборных мобильных зданий и сооружений на 

стройплощадку, устройство оснований и фундаментов, ввод инже-

нерных сетей; создание и благоустройство временных поселков (в 
т.ч. вахтовых), разборка и демонтаж, восстановление площадки; 

 амортизационные отчисления (арендная плата), рас-

ходы на текущий ремонт инвентарных зданий контейнерного 
сборно-разборного типа; 

 строительство материально-технических складов на 

стройплощадке; 

 площадки и платформы для материалов и погрузочно-
разгрузочных работ; 

 производственные мастерские многофункционального 

назначения; 

 электростанции (для нужд электроснабжения титульных 

временных зданий и сооружений и освещения территории 
стройки), трансформаторные подстанции, котельные, насосные, 

компрессорные, водопроводные, канализационные и др.; 

 камнедробильно-сортировочные и бетонорастворные 
установки с обустройствами на территории стройки, а при линей-

ном строительстве – передвижные; 

 установки для очистки и обеззараживания источников 
водоснабжения; 

 установки для обработки грунтов органическими и неор-

ганическими вяжущими, временные цементобетонные и асфальто-

бетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетон-
ных смесей с битумохранилищами и т.п.; 
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 здания и обустройства во временных карьерах (кроме 
дорог); 

 гаражи, конторы строительных участков, ДСО; 

 временные лаборатории для испытаний материалов на 

трассе; 

 сооружения, связанные с противопожарными мероприя-

тиями; 

 устройство и содержание временных железных, автомо-
бильных и землевозных дорог и проездов, проходящих по трассе, 

в т.ч. соединительных участков между притрассовой дорогой и 
строящимся линейным сооружением, с искусственными сооружени-

ями, эстакадами и переездами;  

 устройство и разборка временных коммуникаций для 

обеспечения электроэнергией, водой, теплом, а также сетей связи, 
проходящих по стройплощадке. 

Размер средств на строительство титульных временных зда-
ний и сооружений определяется в процентах от сметной стоимости 

СМР или по расчёту, основанному на данных ПОСа. Одновременное 
использование указанных способов не допускается. При строитель-

стве автомобильных дорог норма на временные здания и сооруже-

ния равна 4,3% от стоимости, определённой в сводном сметном 
расчёте (гл. 1-8 ССР). 

Нормативы дополнительных затрат при производстве работ 
в зимнее время приведены в ГСН 81-05-02-2001 /7/ и ГСНр 81-05-

02-2001 /9/. Каждый сборник состоит из двух разделов: разд. I – 

«Сметные нормы по видам строительства»; разд. II – «Сметные 
нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ». 

Нормы первого раздела используются при составлении сметной до-
кументации и определении сметного лимита на дополнительные 

затраты, связанные с производством работ в зимнее время, а также 

для расчётов между заказчиком и исполнителем за выполненные 
работы. Нормы второго раздела применяются при осуществлении 

расчётов за выполненные СМР между генеральными и субподряд-
ными организациями, независимо от ведомственной принадлежно-

сти. 
Сметными нормами, за исключением оговоренных случаев, 

учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением 

производства работ в зимнее время. К ним относятся доплаты ра-
бочим при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых поме-

щениях, а также затраты, связанные с изменением технологии про-
изводства отдельных СМР, с повышенным расходом материалов, 

дополнительные затраты на эксплуатацию машин (повышенный 
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расход ГСМ, снижение производительности труда), на рыхление 
или оттаивание мерзлых грунтов и др. 

Нормы дополнительных затрат дифференцированы по тем-
пературным зонам, в зависимости от температурных условий зим-

него периода.  
Состав этих затрат определяется многочисленными факто-

рами, усложняющими производство работ при отрицательных зна-

чениях температуры. Теоретически эти затраты можно рассчитать, 
но практически это вряд ли осуществимо, так как необходимо бу-

дет учесть все дополнительные факторы и затраты при производ-
стве работ при отрицательных температурах, а именно: 

 влияющие на снижение производительности труда 

(стесненность движений рабочих в теплой одежде, неудобство ра-

боты в рукавицах;  

 ухудшение видимости; обледенение обуви, материалов, 
конструкций и инструментов; необходимость периодически очи-

щать от снега и наледи рабочее место, материалы, конструкции, 
скалывать лёд со стремянок и лесов, а также очищать от снега тер-

риторию за пределами рабочего места; потери рабочего времени 
из-за перерывов для обогревания рабочих (при температуре от –

20° до –35°С), сокращение рабочего дня (при температуре ниже –

30°С); снижение производительности машин и их простой при пе-
рерывах в работе; наличие ветра скоростью до 10 м/с включи-

тельно и т.п.); 

 усложняющие технологические процессы (подготовка 
сооружений для обогревания рабочих; утепление водопроводных 

сетей, бетона и раствора при их транспортировке; мерзлота лесо-

материалов;  

 применение специального топлива, прогрев механиз-
мов; рыхление мерзлых грунтов; оттаивание и предохранение 

грунтов от промерзания; применение быстротвердеющих бетонов 
и растворов; введение в них химических добавок; применение 

электропрогрева или других методов прогрева бетона; прогрев ма-
териалов, концов труб и кабеля; устройство и разборка тепляков и 

ограждений рабочих мест от снежных заносов, ветра и т.д.). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты опре-
деляется по согласованию между заказчиком и подрядчиком. Он 

предназначен для компенсации расходов подрядчика на выполне-
ние работ, не предусмотренных сметной документацией и направ-

ленных на улучшение ТЭП (замена конструкций и оборудования, 

изменение объёмно-планировочных решений, увеличение расчёт-
ных нагрузок, изменение технологии производства СМР и т. п.).  
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Возмещение непредвиденных расходов производится двумя 
способами:  

а) включение их в состав договорной цены по установленной 
норме;  

б) по фактическим затратам за выполненный объём работ.  
В настоящее время многие ДСО используют первый вариант. 

При этом если непредвиденные работы отсутствуют, то резерв 

средств остаётся у подрядчиков, чем искусственно завышается сто-
имость объекта. Предпочтительнее данный резерв не включать за-

ранее в ССР, а при его возникновении составлять отдельную ло-
кальную смету по фактическим объёмам. Резерв средств на 

непредвиденные затраты определяется в следующих размерах: 

не более 2 % – для объектов социальной сферы; 
не более 3 % – для объектов производственного назначения; 

до 10 % – для уникальных и особо сложных объектов; 
до 10 % – на предпроектной стадии (при составлении смет-

ных расчётов по объектам-аналогам и другим укрупненным норма-
тивам). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты пред-

назначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с 
уточнением объёмов работ по рабочим чертежам, разработанным 

после утверждения проекта (рабочего проекта), исправлением в 
сметах ошибок, включая арифметические, выявленных после 

утверждения проектной документации, с изменениями проектных 

решений в РД. 
Дополнительные средства на возмещение затрат, выявлен-

ных после утверждения ПСД в связи с введением в действие новых 
законодательных и нормативных актов, следует включать в ССР 

стоимости строительства объекта отдельной строкой (в соответ-
ствующие главы) с последующим изменением итоговых показате-

лей стоимости объекта и утверждением уточнений инстанцией, в 

которой ранее проверялась проектная документация, а по проек-
там строек, финансируемым из федерального бюджета, – в по-

рядке, устанавливаемом Госстроем России. 
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14. СОГЛАСОВАНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА И 

УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

14.1 Экспертиза проектно-сметной документации 

Экспертиза проектно-сметной документации – важ-
нейший шаг при переходе от этапа планирования непосредственно 

к выполнению строительных работ.  

Зачастую судьба успеха или неудачи при строительстве и ре-
конструкции зависит от правильности составления проектно-смет-

ной документации.  
Экспертиза проектно-сметной документации представляет 

собой определенный порядок исследований пакета документов, 
необходимых для начала строительства.  

Этот комплекс мер по анализу документации предписан нор-

мативными актами и разработан в четком соответствии с техниче-
ским заданием, требованиями исходно-разрешительной докумен-

тации, нормами и правилами, действительными на территории Рос-
сийской Федерации.  

Проектная документация представляет собой большой ком-

плект документов, включающий расчеты всех систем, которые бу-
дет включать в себя планируемый объект.  

К экспертизе проектно-сметной документации прибегают в 
случаях, когда при оформлении документации допущены ошибки, 

либо подозревается их наличие.  
Вот примерный список ситуаций, когда следует провести по-

добное исследование: 

Возникает вопрос о соответствии проведенных проектных 
работ предписаниям нормативных актов. 

Неправильно определены объемы плановой себестоимости, 
сопутствующих расходов, коэффициентов пересчета цен с учетом 

инфляции, общих затрат. 

 Требуется рассчитать стоимость строительства в смешан-
ных, базисных, текущих или прогнозируемых ценах. 

Случаи неправильного определения сроков строительства, 
что приводит к итоговому неоправданному увеличению затрат 

(ввиду повышения расходов на оплату труда, аренду строительной 

техники и т.п.). 
Требуется установить, соответствует ли стоимость и объем 

выполненных проектных работ техническому заданию, задачам 
проектирования, а также предписаниям исходно-разрешительных 

и договорных документов. 
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Государственная экспертиза проводится при подготовке ком-

плекта проектных документов.  
Негосударственная экспертиза может быть осуществлена на 

любом этапе подготовки документации – в зависимости от пред-
мета исследования. 

14.2 Негосударственная экспертиза 

Негосударственная экспертиза проектно-сметной доку-
ментации проводится с  целью оценки экономической обоснован-

ности проекта, социальной значимости планируемой постройки, а 
также установления соответствия проекта предписаниям градо-

строительного регламента.  

В каждом конкретном случае проведения негосударственной 
экспертизы четко определяется предмет проведения исследова-

ния.  
Предмет экспертизы заносится в договор, заключаемый за-

казчиком проведения экспертизы с аккредитованной организа-

цией.  
 

Вот неполный перечень вопросов, которые могут 
быть предметом проведения исследования: 

Финансовая целесообразность и экономическая привлека-
тельность планируемого сооружения. 

 Социальная значимость планируемого объекта. 

Социальная значимость планируемого строительства (предо-
ставление рабочих мест, заложенные в смету расходы на страхо-

вание работников, социальная поддержка семей работников и так 
далее). 

Соответствие проектных документов предписаниям инже-

нерной безопасности объекта. 
Правильность проведенных сметных расчетов. 

Соответствие проектных документов предписаниям норма-
тивных актов в области строительства. 

  



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Ценообразование и сметное дело 

 

 60 

14.3 Государственная экспертиза 

Государственная экспертиза проектной документации прово-

дится на особо опасные, технически сложные и уникальные объ-
екты. 

Государственная экспертиза проектной документации на 
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты прово-

дится федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным правительством российской федерации. 
Результатом государственной экспертизы проектной доку-

ментации на особо опасные, технически сложные и уникальные 
объекты являются заключение о соответствии или несоответствии 

техническим регламентам проектной документации на особо опас-

ные, технически сложные объекты, заключение о допустимости ре-
ализации проектной документации на уникальные объекты. 

Отрицательное заключение государственной экспертизы 
проектной документации на особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты может быть обжаловано застройщиком в су-

дебном порядке. Застройщик также вправе повторно направить 
проектную документацию на государственную экспертизу проект-

ной документации на особо опасные, технически сложные и уни-
кальные объекты после внесения в нее необходимых изменений. 

Размер государственной пошлины за проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации на особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты устанавливается Пра-

вительством Российской Федерации. 
Срок проведения государственной экспертизы проектной до-

кументации на особо опасные, технически сложные и уникальные 
объекты определяется сложностью объекта государственной экс-

пертизы, но не должен превышать четырех месяцев. 

Порядок проведения государственной экспертизы проектной 
документации на особо опасные, технически сложные и уникаль-

ные объекты определяется Правительством Российской Федера-
ции. 

14.4 Согласование и утверждение проектно-сметной 
документации. 

Согласование. 

Рабочий проект состоит из утверждаемой части, предназна-
ченной для согласования и рабочих чертежей, разработанных для 

стройки.  
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Утверждаемую часть готовит проектировщик. Она состоит из 
сокращенной пояснительной записки, сметной документации, раз-

делов по организации строительства и экологии и ряда чертежей: 
по генеральному плану, принципиальным архитектурным, кон-

структивным и инженерным решениям с учетом градостроительных 
требований и т.п. Необходим также паспорт фасада. 

Утверждаемая часть проекта и его паспорт согласовываются 

с предписанными организациями. 
Все замечания согласующих органов должны быть сняты, 

подписи получены. Действующие нормативы должны быть в про-
екте соблюдены, требования по подключению к внешним сетям – 

выполнены. Обязательными будут согласования с органами пожар-

ной охраны, экологии, санэпиднадзора, энергосбережения, и 
охраны труда и с местными органами градостроительства и архи-

тектуры. 
По законодательству проект должен быть рассмотрен на гра-

достроительном совете, сняты замечания главного архитектора го-
рода, области или района и получена его подпись. Как правило, 

эта подпись – ключевой момент согласований, знак, что проект 

"прошел". 
Экспертиза. 

Далее согласованный проект может быть передан на госу-
дарственную комплексную экспертизу. Задача экспертизы – прове-

рить соблюдение нормативов, наличие всех необходимых согласо-

ваний. Кроме этого, экспертиза охватывает 5 разделов: противо-
пожарный, санитарно-гигиенический, экологический, по охране 

труда, по энергосбережению.  
Утверждение и разрешение 

. Если проект прошел экспертизу, то утверждение осуществ-
ляется исключительно на основании ее положительного заключе-

ния. 

Разрешение на строительство выдается местными органами 
госархстройконтроля после предоставления необходимых доку-

ментов. Там же регистрируются назначенные заказчиком ответ-
ственные лица по строительству, которые отвечают перед ним и 

перед законом за выполнение нормативных требований и соответ-

ствие проекту. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Номер 

тома 

Номер 

раздела 
Обозначение Наименование Примечание 

Том 1 1 09/13-ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная 
записка. 

 

Том 2 2 09/13-ППО 
Раздел 2. Проект полосы 

отвода 
 

Том 3 3 09/13-1-ТКР 

Раздел 3. Книга 3.1. 

Технологические и 
конструктивные 

решения. Искусственные 

сооружения. 1 этап 

 

Том 4 3 09/13-2-ТКР 

Раздел 3. Книга 3.2. 

Технологические и 

конструктивные 
решения. Искусственные 

сооружения. 2 этап 

 

Том 5 3 09/13-3-ТКР 

Раздел 3. Книга 3.3. 

Технологические и 

конструктивные 
решения. Искусственные 

сооружения.3 этап 

 

Том 6 3 09/13-ЭС 
Раздел 3. Книга 3.4 
Переустройство ВЛ 0,4кВ 

и ВЛ10кВ 

 

Том 7 3 09/13-СС 

Раздел 3. Книга 3.5 
Переустройство 

воздушной линии связи 
и подземного кабеля 

связи. 

 

Том 8 5 09/13-1-ПОС 
Раздел 5. Книга 5.1 
Проект организации 

строительства по 1 этапу 

 

Том 9 5 09/13-2-ПОС 
Раздел 5. Книга 5.2 
Проект организации 

строительства по 2 этапу 

 

Том 10 5 09/13-3-ПОС 

Раздел 5. Книга 5.3 

Проект организации 

строительства по 3 этапу 
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Номер 
тома 

Номер 
раздела 

Обозначение Наименование Примечание 

Том 11 6 09/13-ПОД 

Раздел 6. Проект 

организации работ по 
сносу (демонтажу) 

линейного объекта. 

 

Том 12 7 09/13-ООС 
Раздел 7. Мероприятия 
по охране окружающей 

среды. 

 

Том 13 8 09/13-ПБ 

Раздел 8. Мероприятия 

по обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

Том 14 9 09/13-СМ 

Раздел 9. Книга 9.1. 

Сводный сметный 

расчет. 

 

Том 15 9 09/13-1-ЛСР 

Раздел 9. Книга 9.2. 

Локальные сметные 
расчеты. 1 этап 

 

Том 16 9 09/13-2-ЛСР 

Раздел 9. Книга 9.3. 

Локальные сметные 
расчеты. 2 этап 

 

Том 17 9 09/13-3-ЛСР 

Раздел 9. Книга 9.4. 

Локальные сметные 
расчеты. 3 этап 

 

Том 18 9 
09/13-ЛСР-

ЭС СС 

Раздел 9. Книга 9.5. 

Локальные сметные 
расчеты по 

переустройству ВЛ 10кВ 
и кабеля связи. 1 этап  

 

Том 19 9 
09/13-ЛСР-

ЭС СС 

Раздел 9. Книга 9.6. 

Локальные сметные 
расчеты по 

переустройству ВЛ 

0,4кВ, ВЛ 10кВ и кабеля 
связи. 3 этап 

 

Том 20 10 09/13-ИТ 

Раздел 10. Книга 10.1 
Технический отчет об 

инженерно-

геодезических 
изысканиях. 
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Номер 
тома 

Номер 
раздела 

Обозначение Наименование Примечание 

Том 21 10 09/13-ИГ-ТЧ 

Раздел 10. Книга 

10.2.Технический отчет 
об инженерно-

геологических 
изысканиях.  Текстовая и 

графическая часть. 

 

Том 22 10 
09/13-ИГ  

 

Раздел 10. Книга 10.3 
Технический отчет об 

инженерно-
геологических 

изысканиях.  

Лабораторное 
исследование грунтов. 

 

Том 23 10 09/13-ГМИ 

Раздел 10. Книга 10.4 

Технический отчет о 
гидрометеорологических 

изысканиях. 

 

Том 24 10 09/13-ИЭИ 

Раздел 10. Книга 10.6 

Инженерно-

экологические 
изыскания. 

 

Том 25 10 09/13-1-ППЗ 

Раздел 10.Сшив 

Поперечные профили 
земляного полотна по 1 

этапу 

 

Том 26 10 09/13-2-ППЗ 

Раздел 10.Сшив 

Поперечные профили 

земляного полотна по 2 
этапу 

 

Том 27 10 09/13-3-ППЗ 

Раздел 10.Сшив 

Поперечные профили 
земляного полотна по 3 

этапу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

Практические задачи 
Номер задачи соответствие порядковому номеру студента в 

общем списке. 
 

Задача №1 

Рассчитать стоимость проектирования капитального ремонта 
участка автомобильной дороги III категории, проходящей вне 

населенных пунктов с перепадом высотных отметок от 10 до 30 м, 
протяженностью 12500 м. Предусмотреть проектирование капи-

тального ремонта 2 пересечений в одном уровне без устройства 

ПСП и 2 примыканий в одном уровне с устройством ПСП. Запроек-
тировать ремонт ж/б прямоугольной трубы отв. 2,5х2,0 м длинной 

26 м. 
 

Задача №2 

Рассчитать стоимость проектирования строительства участка 
автомобильной дороги II категории (4 полосы) длинной 3,14 км, 

проходящей по территории, застроенной на протяжении 600 м. Пе-
репад высотных отметок местности – 40 м. Предусмотреть проек-

тирование 3 пересечений в одном уровне с устройством ПСП. За-
проектировать строительство ж/б круглой трубы Ø2,5 м длинной 

28 м. 

 
Задача №3 

Рассчитать стоимость проектирования реконструкции 
участка автомобильной дороги IV категории длинной 11 км, прохо-

дящей по территории, застроенной на протяжении 900 м. Перепад 

высотных отметок местности – 10 м. Предусмотреть проектирова-
ние 2 пересечений и 2 примыканий в одном уровне без устройства 

ПСП. Запроектировать реконструкцию ж/б круглой трубы Ø0,75 м 
длинной 15 м. 

 
Задача №4 

Рассчитать стоимость проектирования реконструкции 

участка автомобильной дороги V категории длинной 6,2 км, прохо-
дящей по незастроенной территории. Перепад высотных отметок 
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местности – 12 м. Предусмотреть проектирование 4 пересечений и 
1 примыкания в одном уровне без устройства ПСП. Запроектиро-

вать реконструкцию ж/б круглой двухочковой трубы Ø2,0м длин-
ной 17 м. 

 
Задача №5 

Рассчитать стоимость проектирования капитального ремонта 

участка автомобильной дороги III категории длинной 4,5 км, про-
ходящей по незастроенной территории. Перепад высотных отметок 

местности – 7 м. Предусмотреть проектирование 2 пересечений и 
1 примыкания в одном уровне с устройством ПСП. Запроектировать 

строительство путепровода автодорожного общей длиной 24 м. 

 
Задача №7 

Рассчитать стоимость проектирования капитального ремонта 
участка автомобильной дороги I категории (4 полосы), проходящей 

вне населенных пунктов с перепадом высотных отметок – 8 м, про-
тяженностью 17 км. Предусмотреть проектирование капитального 

ремонта примыкания по типу «труба». Запроектировать ремонт 

ж/б прямоугольной трубы отв. 2,0х2,0 м длинной 32 м. 
 

Задача №8 
Рассчитать стоимость проектирования строительства участка 

автомобильной дороги III категории, проходящей в населенном 

пункте с перепадом высотных отметок – 2 м, протяженностью 6 км. 
Предусмотреть проектирование 15 пересечений в одном уровне с 

устройством ПСП. Запроектировать строительство ж/б круглой 
трубы Ø2,5 м длинной 15 м. 

 
Задача №9 

Рассчитать стоимость проектирования строительства участка 

автомобильной дороги I категории (4 полосы), проходящей вне 
населенных пунктов с перепадом высотных отметок – 14 м, протя-

женностью 9 км. Предусмотреть проектирование полной развязки 
по типу «клеверный лист» и 2 пересечений в разных уровнях. За-

проектировать ж/б круглую трехочковую трубы отв. 2,5 м длинной 

27 м. 
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Задача №10 
Рассчитать стоимость проектирования строительства участка 

автомобильной дороги II категории (4 полосы), проходящей вне 
населенных пунктов с перепадом высотных отметок – 32 м, протя-

женностью 16 км. Предусмотреть проектирование полной развязки 
по типу «клеверный лист» и 3 примыканий с устройством ПСП. За-

проектировать металлическую круглую двухочковую трубы отв. 1,5 

м длинной 27 м. 
 

Задача №11 
Рассчитать стоимость проектирования капитального ремонта 

участка автомобильной дороги II категории (2 полосы), проходя-

щей вне населенных пунктов с перепадом высотных отметок – 13 
м, протяженностью 8,4 км. Предусмотреть проектирование капи-

тального ремонта примыкания по типу «труба». Запроектировать 
ремонт бетонной прямоугольной трубы отв. 2,0х2,0 м длинной 28 

м. 
 

Задача №12 

Рассчитать стоимость проектирования капитального ремонта 
участка автомобильной дороги III категории длинной 9,5 км, про-

ходящей по незастроенной территории. Перепад высотных отметок 
местности – 3 м. Предусмотреть проектирование 2 пересечений и 

2 примыкания в одном уровне без устройства ПСП. Запроектиро-

вать строительство путепровода автодорожного общей длиной 45 
м. 

 
Задача №13 

Рассчитать стоимость проектирования реконструкции 
участка автомобильной дороги IV категории длинной 6,7 км, про-

ходящей по территории, застроенной на протяжении 800 м. Пере-

пад высотных отметок местности – 12 м. Предусмотреть проекти-
рование 3 пересечений и 2 примыканий в одном уровне без устрой-

ства ПСП. Запроектировать реконструкцию ж/б круглой трубы Ø1,5 
м длинной 12 м. 

 

Задача №14 
Рассчитать стоимость проектирования строительства участка 

автомобильной дороги II категории (4 полосы) длинной 4,2 км, 
проходящей по территории, застроенной на протяжении 650 м. Пе-

репад высотных отметок местности – 11 м. Предусмотреть проек-
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тирование 3 пересечений в одном уровне с устройством ПСП. За-
проектировать строительство ж/б круглой двухочковой трубы Ø2,5 

м длинной 29м. 
 

Задача №15 
Рассчитать стоимость проектирования строительства участка 

автомобильной дороги IV категории, проходящей в населенном 

пункте с перепадом высотных отметок – 3 м, протяженностью 6,8 
км. Предусмотреть проектирование 8 пересечений в одном уровне 

без устройства ПСП. Запроектировать строительство ж/б круглой 
трубы Ø1,5 м длинной 16 м. 

 

Задача №16 
Рассчитать стоимость проектирования реконструкции 

участка автомобильной дороги III категории длинной 8,3 км, про-
ходящей по незастроенной территории. Перепад высотных отметок 

местности – 7 м. Предусмотреть проектирование 3 пересечений и 
2 примыканий в одном уровне без устройства ПСП. Запроектиро-

вать реконструкцию металлической гофрированной трубы Ø1,5м 

длинной 18 м. 
 

Задача №17 
Рассчитать стоимость проектирования капитального ремонта 

участка автомобильной дороги I категории (4 полосы) длинной 4,8 

км, проходящей по застроенной территории. Перепад высотных от-
меток местности – 2 м. Предусмотреть проектирование 2 пересече-

ний в разных уровнях. Запроектировать городской мост длиной 56 
м. 

 
Задача №18 

Рассчитать стоимость проектирования строительства участка 

автомобильной дороги II категории (4 полосы) длинной 6,8 км, 
проходящей по застроенной территории. Перепад высотных отме-

ток местности – 4 м. Предусмотреть проектирование 2 пересечений 
в одном уровне с устройством ПСП и 6 примыканий без устройства 

ПСП. Запроектировать городской мост длиной 25 м. 

 
Задача №19 

Рассчитать стоимость проектирования реконструкции 
участка автомобильной дороги IV категории длинной 3,7 км, про-

ходящей по территории, застроенной на протяжении 1200 м. Пере-
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пад высотных отметок местности – 5 м. Предусмотреть проектиро-
вание 2 пересечений и 3 примыканий в одном уровне без устрой-

ства ПСП. Запроектировать реконструкцию гофрированной круглой 
трубы Ø1,5 м длинной 16 м. 

 
Задача №20 

Рассчитать стоимость проектирования капитального ремонта 

участка автомобильной дороги II категории (2 полосы), проходя-
щей в населенном пункте с перепадом высотных отметок 3 м, про-

тяженностью 8,4 км. Предусмотреть проектирование капитального 
ремонта примыкания по типу «труба» и 6 пересечений в одном 

уровне без устройства ПСП. Запроектировать ремонт бетонной 

прямоугольной трубы отв. 2,0х2,0 м длинной 25 м. 
 

Задача №21 
Рассчитать стоимость проектирования строительства участка 

автомобильной дороги IV категории, проходящей вне населенных 
пунктов с перепадом высотных отметок – 9 м, протяженностью 29,3 

км. Предусмотреть проектирование 12 пересечений в одном уровне 

без устройства ПСП и 4 примыканий с устройством ПСП. Запроек-
тировать строительство ж/б круглой трехочковой трубы Ø1,5 м 

длинной 19 м. 
 

Задача №22 

Рассчитать стоимость проектирования капитального ремонта 
участка автомобильной дороги III категории, проходящей вне 

населенных пунктов с перепадом высотных отметок 16,5 м, протя-
женностью 1,2 км. Предусмотреть проектирование капитального 

ремонта 3 пересечений в одном уровне без устройства ПСП и 4 
примыканий в одном уровне с устройством ПСП. Запроектировать 

ремонт ж/б прямоугольной трубы отв. 2,5х2,5 м длинной 22 м. 

 
Задача №23 

Рассчитать стоимость проектирования строительства участка 
автомобильной дороги II категории (2 полосы) длинной 5,88 км, 

проходящей по территории, застроенной на протяжении 2,5 км. Пе-

репад высотных отметок местности – 26 м. Предусмотреть проек-
тирование 5 пересечений в одном уровне с устройством ПСП. За-

проектировать строительство ж/б круглой трехочковой трубы Ø2,5 
м длинной 32м. 
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Задача №24 
Рассчитать стоимость проектирования реконструкции 

участка автомобильной дороги IV категории длинной 16 км, прохо-
дящей по территории, застроенной на протяжении 100 м. Перепад 

высотных отметок местности – 32 м. Предусмотреть проектирова-
ние 4 пересечений и 2 примыканий в одном уровне без устройства 

ПСП. Запроектировать реконструкцию ж/б круглой трубы Ø1,75 м 

длинной 17 м. 
 

Задача №25 
Рассчитать стоимость проектирования реконструкции 

участка автомобильной дороги V категории длинной 3,2 км, прохо-

дящей по незастроенной территории. Перепад высотных отметок 
местности – 4 м. Предусмотреть проектирование 8 пересечений без 

устройства ПСП и 1 примыкания в одном уровне с устройством ПСП. 
Запроектировать реконструкцию гофрированной круглой двухоч-

ковой трубы Ø2,0м длинной 19 м. 
 

Задача №26 

Рассчитать стоимость проектирования капитального ремонта 
участка автомобильной дороги III категории длинной 6,1 км, про-

ходящей по незастроенной территории. Перепад высотных отметок 
местности – 12 м. Предусмотреть проектирование 2 пересечений в 

одном уровне с устройством ПСП. Запроектировать строительство 

путепровода автодорожного общей длиной 116 м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ПРИ 

УСТРОЙСТВЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПО ТИПУ 

УСИЛЕНИЯ. 

Сводная ведомость объемов работ 

1 

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 

фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 
мм, толщина слоя 5 см (V=907м3) 

м2 18 000 

2 Розлив битума – из расчета 0,3л/ м2 

м2 

м3 
т 

18 000 

 
 

3 

Устройство выравнивающего слоя из пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси, II 
марки, средней толщиной 0,05 м 

м2 

т 

18 000 

 

4 Розлив битума – из расчета 0,3л/ м2 

м2 

м3 
т 

18 000 

 
 

5 

Устройство нижнего слоя покрытия из горячего 

пористого крупнозернистого асфальтобетона II 
марки, толщиной 0,07 м 

м2 18 000 

6 Розлив битума – из расчета 0,7л/ м2 (для геосетки) 
м2 
м3 

т 

18 000 
 

 

7 
Устройство двухосной геосетки, прочностью 50 
кН/м (50х50) "АРМДОР" 

м2 18 000 

8 Розлив битума – из расчета 0,2л/м2 

м2 

м3 
т 

18 000 

 
 

9 
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см 

из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 
м2 18 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (1 СЕМЕСТР) 

1. Понятие проектирования, виды строительства. 

2. Состав проектной документации и ее стадии, виды рабо-
чих проектов. 

3. Содержание задания на проектирование. Основные тех-
нико-экономические показатели проектов. 

4. Строительная продукция и ее технико-экономические 

особенности. 
5. Факторы, влияющие на стоимость строительства. 

6. Ценообразование и его особенности в строительстве. 
7. Сметная стоимость строительства. 

8. Сметные нормативы, их виды. 

9. Определение сметной стоимости на проектирование ав-
томобильных дорог. 

10. Сборник базовых цен на проектные работы. 
Автомобильные дороги. 

11. Укрупненные сметные нормативы. 
12. Государственные элементные сметные нормы. 

13. Единичные расценки на строительные работы. 

14. Сметные цены на оплату труда рабочих. 
15. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам и должност-

ным окладам работников. 
16. Накладные расходы 

17. Расходы на организацию работ на строительных пло-

щадках. 
18. Составление локальных ведомостей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

№ по списку – номер варианта 

Кол-во – № по списку *Х 
Пример: студент Иванов И.И. девятый по списку в журнале, 

следовательно, выполняет вариант № 8. Т.е. определяет сметную 
стоимость позиций: 4, 8, 12, 17 и 19. При этом, при расчете 4 по-

зиции (ФЕР 01-01-020-02 Разработка грунта с погрузкой на автомо-
били-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскава-

торами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2) объем 

работ принимает как 8*906=7248 м3 и т.д. 
 

 

 
 

№ по 

списку 

1 

позиция 

2 

позиция 

3 

позиция 

4 

позиция 

5 

позиция 

1 1 8 10 15 21 

2 2 5 11 16 22 

3 3 9 12 17 23 

4 4 13 16 18 23 

5 5 11 14 22 19 

6 6 10 14 15 21 

7 7 11 16 20 23 

8 4 8 12 17 19 

9 9 13 15 18 21 

10 2 10 14 17 22 

11 4 11 13 15 23 

12 1 5 12 18 20 

13 2 8 11 13 19 

14 3 7 14 20 21 

15 4 6 9 15 16 

16 5 8 16 19 23 

17 4 6 17 21 22 

18 3 7 13 14 18 

19 2 6 16 18 19 

20 1 9 12 16 20 
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№ Шифр позиции Наименование работ Кол-во 

1 ФЕР 27-03-008-04 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных  

№*1250 

2 ФЕР 27-03-008-02 Разборка покрытий и оснований щебеночных №*870 

3 ФЕР 01-01-030-06 
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 2   

№*56 

4 ФЕР 01-01-020-02 

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа 
грунтов 2 

№*906 

5 ФЕР 01-01-013-08 

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 2 

№*12 

6 ФЕР 01-02-001-02 
Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 
по одному следу при толщине слоя 30 см 

№*7 

7 ФЕР 01-02-006-01 Полив водой уплотняемого грунта насыпей №*17 

8 ФЕР 01-02-027-02 
Планировка площадей механизированным 
способом, группа грунтов 2 (планировка 
присыпных обочин) 

№*2703 

9 ФЕР 01-02-027-12 

Планировка откосов и полотна насыпей 
механизированным способом, группа 
грунтов 2 (планировка откосов насыпи и 
кюветов, дна кюветов) 

№*28 

10 ФЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из песка 
(толщина слоя 10см) 

№*309 

11 ФЕР 27-04-007-03 

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности 
на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего 
слоя двухслойных (нижний слой основания, 
толщиной 12см) 

№*220 

12 ФЕР 27-04-007-02 

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности 
на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
верхнего слоя двухслойных (верхний слой 
основания по способу заклинки, толщиной 
12см) 

№*306 

13 ФЕР 27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов (расход 
0,7л/м2) 

№*403 

14 ФЕР 27-06-020-01 

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (горячий 
плотный м/з а/б 2 марки типа Б, общей 
толщиной 4см ) 

№*11 
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№ Шифр позиции Наименование работ Кол-во 

15 ФЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при 
других видах покрытий (БР100.30.18) 

№*404 

16 ФЕР 01-02-044-01 Устройство каменной наброски или призмы №*3 

17 ФЕР 08-01-002-02 
Устройство основания под фундаменты 
щебеночного (основание из щебня М600 
фр.20-40мм) 

№*18 

18 ФЕР 30-01-009-01 
Устройство сборных фундаментов труб и 
опор мостов установка бетонных зубов под 
тело лотка) 

№*13 

19 ФЕР 30-07-024-01 

Установка блоков стенок водопропускных 
бетонных прямоугольных труб и оголовков 
под насыпями железных и автомобильных 
дорог, отверстие одноочковой трубы до 3 м 
(установка ж.б. лотков Л-1, размером 
199*128*68, весом 0,96т ) 

№*6 

20 ФЕР 01-02-046-01 

Укрепление откосов земляного полотна 
бетонными сборными плитами при толщине 
до 8 см (укрепление бетонными плитами П-
1, размером 49*49*10см) 

№*57 

21 ФЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев 
(устройство карт мощения из 
антисептированных досок сечением 3*12см) 

№*34 

22 ФЕР 01-01-031-02 
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), 
группа грунтов 2 (расчистка русла) 

№*204 

23 ФЕР 27-09-008-01 
Установка дорожных знаков 
бесфундаментных на металлических стойках 

№*59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

Итоговый тест 

 
1. Обобщенное название сметных норм, цен и расценок, объ-

единяемых в отдельные сборники: 
А. сметные нормативы; 

Б. сметные единицы; 
В. сметные справочники. 

 

2. Совокупность ресурсов (затрат труда работников строи-
тельства, времени работы строительных машин, потребности в ма-

териалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на при-
нятый измеритель строительных, монтажных и других работ: 

А. сметный норматив; 

Б. сметная норма; 
В. сметные справочник; 

Г. сметная единица. 
 

3. Государственное регулирование цен на строительную про-
дукцию осуществляется государством с помощью: 

А. монополистического регулирования цен на строительную 

продукцию; 
Б. системы сметного нормирования; 

В. централизованного управления. 
 

4. ГЭСН-2001 расшифровывается как: 

А. государственный элементный сметный норматив; 
Б. государственная элементарная сметная норма; 

В. государственная элементная сметная норма; 
Г. государственный элементарный сметный норматив. 

 

5. К элементным сметным нормативам относятся: 
А. сборники ГЭСН, сборники ТЕР и сборники ФЕР; 

Б. сборники ТЕР и сборники ФЕР; 
В. сборники ФЕР; 

Г. сборники ГЭСН; 
Д. сборники ТЕР. 

 

  



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Ценообразование и сметное дело 

 

 77 

6. Укрупненные сметные нормативы выражаются в: 
А. рублях и процентах; 

Б. процентах; 
В. рублях. 

 
7. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ 

включает: 

А. прямые затраты; 
Б. накладные расходы; 

В. сметную прибыль. 
 

8. В локальном сметном расчете определяется: 

А. Сметная стоимость объекта; 
Б. Сметная стоимость строительно-монтажных работ; 

В. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ. 
 

9. В объектном сметном расчете определяется: 
А. Сметная стоимость объекта; 

Б. Сметная стоимость строительно-монтажных работ; 

В. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ. 
 

10. Какие затраты не относятся к прямым затратам: 
А. Заработная плата основных рабочих; 

Б. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в т.ч. за-

работная плата машинистов; 
В. Затраты на содержание и эксплуатация вычислительной, 

множительной и другой оргтехники; 
Г. Накладные расходы. 

 
11. При сметном расчете используют следующие методы: 

А. ресурсный; 

Б. ресурсно-индексный; 
В. ресурсно-базисный. 

 
12. Оценка материальных ресурсов должна проводиться: 

А. в базисном уровне и в текущем уровне; 

Б. в текущем уровне; 
В. в базисном уровне. 
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13. Последовательность работ в составе локальной сметы: 
А. произвольная, главное учесть все объемы; 

Б. последовательность работ определяется технологической 
последовательностью; 

В. в строгой последовательности, утвержденной ГОСТом. 
 

14. Документ, отражающий сметную стоимость СМР: 

А. сводный сметный расчет; 
Б. калькуляция сметной стоимости затрат; 

В. локальный сметный расчет; 
Г. объектный сметный расчет. 

 

15. Какой метод определения сметной стоимости СМР осно-
ван на использовании системы текущих и прогнозных индексов по 

отношению к стоимости, определенной в базисном уровне: 
А. ресурсный; 

Б. ресурсно-индексный; 
В. метод применения банка данных; 

Г. базисно-индексный. 

 
16. Что является первичным сметным документом и состав-

ляется на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооруже-
ниям: 

А. ведомость объемов строительных и монтажных работ; 

Б. локальные сметные расчеты; 
В. сметные расчеты на отдельные виды затрат; 

Г. объектные сметные расчеты. 
 

17. Документы, подтверждающие сметную стоимость на 
строительные материалы: 

А. калькуляция; 

Б. товарный чек; 
В. прейскурант завода изготовителя. 

 
18. Использование сборников ФЕР и ТЕР свойственно: 

А. методу применения банка данных; 

Б. базисно-индексному методу; 
В. ресурсному методу; 

Г. ресурсно-индексному методу. 
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19. Расходы на содержание собственной службы безопасно-
сти строительной организации относятся к: 

А. прямым затратам; 
Б. накладным расходам; 

В. сметной прибыли; 
Г. Непредвиденным расходам. 

 

20. Как называется вторая стадия двухстадийного проекти-
рования? 

А. рабочий проект; 
Б. проект; 

В. рабочая документация; 

Г. Техническое сопровождение. 
 

21. Задание на проектирование не содержит: 
А. наименование строящегося объекта; 

Б. перечень нормативов для проектирования; 
В. сведения об организации-подрядчике; 

Г. Технико-экономические характеристики проектируемого 

объекта. 
 

22. Укрупненные сметные нормы должны учитывать: 
А. региональные особенности; 

Б. зарубежный опыт строительства; 

В. особенности бехучета строительной организации. 
 

23. Подвижной характер работ – это… 
А. выполнение работ на объектах, расположенных на значи-

тельном удалении от места размещения организации; 
Б. разновидность служебных поездок работников, постоян-

ная работа которых осуществляется в пути; 

В. выполнение работ на объектах, удаленных от места про-
писки более, чем на 300 км. 

 
24. Размер доплат к заработной плате регулируется: 

А. трудовым договором; 

Б. трудовым кодексом РФ; 
В. коллективным договором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (2 СЕМЕСТР) 

1. Сметная прибыль. 

2. Сметные цены на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств. 

3. Сметные нормы на временные здания и сооружения при 
производстве ремонтно- строительных работ. 

4. Методы определения сметной стоимости строительства. 

5. Особенности составления локальных смет на ремонтно-
строительные работы. 

6. Определение сметной стоимости пусконаладочных ра-
бот. 

7. Порядок составления объектного сметного расчета. 

8. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 
9. Строительный контроль. Нормативы расходов заказчика 

на осуществление строительного контроля. 
10. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

11. Лимитированные затраты. 
12. Согласование, экспертиза и утверждение сметной доку-

ментации. 
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