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Аннотация 
 

Методические указания по проведению 

практической работы на темы «Система перевязки швов 

каменной кладки» и «Определение трудоемкости, 

выдача и закрытие наряда при выполнении кирпичной 

кладки бригадой каменщиков» предназначены для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» и по специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений».  

В указаниях изложена методика выполнения 

практических занятий на тему «Системы перевязки 

швов каменной кладки» и «Определение трудоемкости, 

выдача и закрытие наряда при выполнении кирпичной 

кладка бригадой каменщиков» по дисциплинам 

«Технологические процессы в строительстве» и 

«Основы технологии возведения зданий и 

сооружений». Они содержат сведения о целях 

проведения практических занятий, привлекаемой 

литературе и используемых пособиях, 

последовательности выполнения работы, а также 

варианты индивидуальных заданий. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

«СИСТЕМЫ ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ КАМЕННОЙ 

КЛАДКИ» 

1. Цель работы 

Выработка навыков выполнения, кладки отдельных элемен-

тов кирпичных стен при однорядной н пятирядной системах пере-
вязки швов. 

2. Рекомендуемая литература 

1. Технология строительного производства: Учебник для ву-
зов /С.С. Атаев и др. – М.: Стройиздат, 1984. – 559 с. 

2. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ: 
Учебник для средн. проф.-техн. училищ. – М.: Высш. шк., 1984. – 

368 с. 

3. Цюрупа А.Л., Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для 
подготовки каменщиков: Учеб. пособие для средних проф.- техн. 

училищ. – М.: Стройиздат, 1984. – 191 о. 
4. Плакаты по системам перевязки швов каменной кладки, 

имеющиеся на кафедре ТСП. 
5. Наборы моделей кирпича, имеющиеся на кафедре ТСП. 

3. Последовательность выполнения работы 

3.1. Изучить общие правила разрезки каменной кладки и си-
стемы перевязки швов по учебникам и учебным плакатам. 

3.2. Выполнить, используя модели кирпича, имеющиеся пла-
каты и учебные пособия, кладку следующих элементов стен: 

3.2.1. При однорядной системе перевязки швов: 

 вертикальный обрез стены толщиной в 1,5 кирпича; 

 прямой угол пересечения наружных стен толщиной в 

два кирпича; 

 примыкание под прямым углом внутренней стены тол-
щиной в 1,5 кирпича к наружной стене толщиной в два кирпича; 

 кладка простенков наружных стен толщиной в два кир-

пича. 
3.2.2. При пятирядной системе перевязки швов: 

 вертикальный обрез стены толщиной в 1,5 кирпича; 

 прямой угол пересечения наружных стен толщиной в 

два кирпича; 
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 примыкание под пряным углом внутренней стены тол-
щиной в 1,5 кирпича к наружной стене толщиной в два кирпича; 

 кладка простенков наружных стен толщиной в два кир-

пича. 
3.3. Используя опыт, полученный при кладе элементов стен 

на моделях кирпича, учебные пособия и плакаты на тетрадных ли-
стах в клетку выполнить схемы раскладки кирпичей при выполне-

нии элементов стен, указанных в п.п. 3.2.1. и 3.2.2. 

3.4. Повторить схемы раскладки кирпичей при выполнении 
элементов стен, указанных в п.п. 3.2.1. и 3.2.2., самостоятельно без 

использования пособий и плакатов. 
3.5. По отдельному заданию преподавателя выполнить на 

моделях кирпича и составить схемы раскладки при кладке элемен-

тов стен, не указанных в п.п. 3.2.1. и 3.2.2. 

4. Контрольные вопросы 

1. Как укладываются первый (нижний) и последний (верх-
ний) ряды кладки? 

2. Как чередуются тычковые и ложковые ряды в одноряд-

ной и пятирядной системах перевязки, какие ряды в пятирядной 
кладке одинаковы? 

3. На сколько перевязываются поперечные вертикальные 
швы на лицевой поверхности при однорядной и пятирядной систе-

мах перевязки? 
4. Какая разница в выполнении первых двух рядов при пя-

тирядной системе перевязки по сравнению с однорядной? 

5. На сколько перевязываются продольные вертикальные 
швы (по ширине стены) при однорядной кладке и при пятирядной? 

6. Сколько трехчетверок укладывают в тычковых рядах 
при выполнена прямого угла пересечения стен? 

7. Какая толщина швов допускаемся при выполнении кир-

пичной кладки? 
8. Каковы геометрические размеры кирпича, его масса, 

сколько штук кирпича и раствора расходуется на 1 м3 кладки? 
9. Какими инструментами пользуется каменщик при выпол-

нении кирпичной кладки? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ, ВЫДАЧА И 

ЗАКРЫТИЕ НАРЯДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ БРИГАДОЙ КАМЕНЩИКОВ 

1. Цель работы 

Выработка навыков использования ЕНиР при составлении 

калькуляций трудовых затрат, нарядов их выписывания и закры-
тия, распределения заработной платы между членами бригады. 

2. Рекомендуемая литература 

1. ЕНиР. Общая часть /Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиз-

дат, 1987. – 88 с. 

2. ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы /Госстрой СССР. – II.: 
Прейскурантиздат, 1987. – 48 с. 

3. Справочная нормировщика в строительстве Музыка А.В., 
Агеев В.И. – Киев: Будивельник, 1983. – 224 с. 

4. Технология строительного производства: Учебник для ву-

зов /С.С, Атаев и др. – М.: Стройиздат, 1984. – 559 с. 

3. Последовательность выполнения работы 

3.1. Изучить сведения о системах оплаты труда в строитель-
стве, тарифном нормировании и принципах распределения зара-

ботной плати между членами бригады. 

3.2. Изучить положения ЕНиР. Общая часть. Звать часовые 
тарифные ставки, о делении территории страны на температурные 

зоны, о наличии усредненных коэффициентов к нормам времени и 
расценкам, распределении строительных и монтажных работ по 

группам для начисления коэффициентов. 
3.3. Изучить построение содержания ЕНиР: Сборник ЕЗ. Ка-

менные работы, уделив особое внимание содержанию технической 

части (с. 2-4), составу работ и звеньев при выполнении кирпичной 
кладки. 

3.4. Составить калькуляцию трудовых затрат по заданному 
преподавателем варианту (см. приложение) выполнения кладки 

форме выданного наряда (табл. 1) 

3.5. Закрыть наряд (используя табл. 1 и табл. 2 – составив 
табель). Подсчитать сумму заработной платы по «заданию» и «ис-

полнению», а также количество чел.-ч. и чел.-дн. по норме на вы-
полненную работу (вертикальная графа 9 табл. 1). 
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3.6. Выполнить распределение заработной платы между чле-

нами бригады с учетом отработанного времени и присвоенного 
разряда по способу тарифного коэффициента (табл. 2). В табл. 

приведен пример распределения заработной платы между членами 
бригады при заданных исходных данных. 

3.7. Определить средний процент выполнения норм выра-

ботки бригадой и средний заработок на один отработанный чело-
веко-день членами бригады. 

3.8. По особому заданию преподавателя выполнить распре-
деление заработной платы между членами бригады другими спо-

собами, в том числе с учетом коэффициента трудового участия 

членов бригады. 

4. Контрольные вопросы и задания 

1. Какие системы оплаты труда используются в строитель-
стве? 

2. Раскройте содержание понятий: профессия, специаль-

ность, квалификация, разряд, звено, бригада; 
3. Что определяет норма времени, норма выработки? 

4. Как определяется уровень производительности труда? 
5. Какова цель тарифного нормирования? Содержание та-

рифной системы. 

6. Каково назначение и содержание «Единых норм и рас-
ценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные ра-

боты»? Сколько сборников содержат ЕНиР, принцип их составле-
ния? 

7. Какие нормы и расценки могут использоваться в строи-
тельстве помимо ЕНиР? 

8. На сколько групп делятся все строительно-монтажные 

работы в соответствии с ЕНиР. Общая часть? На сколько темпера-
турных зон делится территория СССР? К какой зоне относится Ро-

стовская область? 
9. Как учитываются поправочные коэффициенты, к норме 

временя и расценке, если их несколько? 

10. На что учитываются поправочные коэффициенты к нор-
мам времени и расценкам при выполнении каменной кладки? 
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Организация ___________________________________________________________________ 

  НАРЯД № от «______» _______________________ 20              г. 

1. Наименование здания или сооружения _____________________________________________________________________________ 

2. Вид работы ____________________________________________________________________________________________________ 

3. Бригада (профессия) 4. Бригадир _____________________________ 

 

§ ЕНиР Описание работ и условий производства 

Задание Исполнение 

Ед. изм. 
Кол-во 

работ 

Норма 

времени 

чел.-ч. 

Расценка 
Сумма 

зарплаты 

Кол-во 

работ 

Кол-во 

чел.-ч. по 

норме на 

выпол-

нен. ра-

боту 

Сумма 

зарплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Итого 

 

 

Таблица 2 

Табель за                        месяц 20        г. Расчет зарплаты 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

рабочего 

Раз-

ряд 

Отработанные часы по дням месяца Отра-

ботано 

чел.-

дн. 

Тариф. 

коэф-т 

Отрабо-

тано 

чел.-дн. 

привед. 

к I р. 

Зар-

плата за 

день, 

привед. 

к I р. 

Сумма 

зар-

платы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Растворов В.И. 5 
               

9 1,54 13,86 5,61 77-76 
8 8 8 8   8 8 8 8 8     

2 Причалкин Г.В. 4 
               

8 1,34 10,72 5,61 60-14 
н 8 8 8   8 8 8 8 8     

3 
Порядовкин 

В.А. 
3 

               
7 1,186 8,3 5,61 46-56 

8 б 8 8   8 8 н 8 8     

4 Кубатуров О.С. 3 
               

6 1,186 7,12 5,61 39-91 
8 8 8 б   б б 8 8 8     

Итого: 30  40  224-37 

 

Средний процент выполнения норм выработки 124% 

 

Средняя дневная зарплата составила 
224−37

30
= 7 руб. 48коп. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

на составление наряда на выполнение кирпичной кладки 
Сложность кладки в таблице обозначена: 

ПГ – простая глухая, ПП – простая с проемами, ССП – средней сложности с проемами, СП – сложная 
с проемами 

Кладка под штукатурку – Ш, с расшивкой – Р. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вари-

анты 

Стены Столбы Пере-

мычки 

Кли-

ма-
тич. 

зона 

Ме-

сяц 

Числен-

ность 
бри-

гады 

Тол-
щина 

кир-
пи-

чей 

Слож-
ность 

кладки 

Рас-
твор, 

цем. 
(Ц); 

цем.-

изв. 
(ЦИ) 

Объем, 
м3 

Пери-
метр, 

м 

Ар-
мир. 

(А); С 
рас-

шив-

кой 
(Р) 

Объем, 
м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 ССП, Р Ц 83 1,52 А, Р 15 6 2 1 8 

1,5 ПП, Ш Ц 41        

2 2,5 СП, Р Ц 71 2,04 Р 14 8 3 2 6 

2 ПП, Ш ЦИ 65 1,52 А, Р 18 7 3 12 6 

3 1,5 ПП, Ш Ц 91 1,52 А 15 8 4 3 8 

1 ПГ, Р Ц 18        

4 2 ССП, Р ЦИ 72 2,04 Р 17 6 2 2 6 

1,5 ПП, Ш ЦИ 22        

5 
3 

ССП, 
Ш 

Ц 81 2,56 - 14 8 6 10 8 

2,5 ПП, Ш Ц 34        

6 
3 

ССП, 
Ш 

Ц 64 2,04 А 10 8 6 4 6 

2 ПП, Р Ц 22        

7 2 СП, Р ЦИ 58 1,52 А 12 7 1 1 4 

1,5 ПП, Ш ЦИ 16        

8 1,5 ССП, Р ЦИ 59 1,52 А 13 6 1 2 6 

1,5 ПП, Ш ЦИ 28        

9 2 СП, Р ЦИ 68 2,04 А, Р 14 9 2 12 6 

2 ПГ ЦИ 23        

10 3 ПП, Р Ц 29 2,04 А 9 6 5 1 4 

1,5 ПП, Р Ц 14        

11 2 СП, Р Ц 70 2,04 А 16 9 2 2 6 

1,5 ПП, Ш Ц 28        

12 1,5 ПП, Р ЦИ 39 1,52 А 10 6 1 2 4 

1,5 ПП, Ш ЦИ 19        

13 1,5 ПП, Ш ЦИ 42 1,52 А 12 7 1 1 4 

1 ПП, Ш ЦИ 12        

14 2 ССП, Р Ц 68 2,04 А 19 9 3 12 6 

2 
ССП, 

Ш 
Ц 21        

15 2,5 СП, Р Ц 58 2,04 А, Р 13 11 4 3 8 

2 ПП, Р Ц 14        

16 
2,5 

ССП, 

Ш 
Ц 71 2,56  8 12 5 10 10 

2 ПП, Ш Ц 39        

17 3 ПП, Р ЦИ 64 2,56 Р 12 10 6 6 8 

2 ПП, Р ЦИ 26        

18 1,5 ПГ, Ш Ц 59 1,52 А 12 9 1 1 4 

1 ПП, Ш Ц 14        
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Окончание таблицы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 
2 ССП, Р ЦИ 69 2,04  10 10 2 12 6 

1,5 ПП, Ш ЦИ 29        

20 
2 ССП, Ш ЦИ 55 2,04 А 11 7 2 1 6 

1 ПП, Ш ЦИ 17        

21 
2 ПП, Р Ц 48 1,52 А 8 8 1 1 8 

1,5 ПП, Р Ц 41        

22 
2,5 ССП, Р Ц 58 2,04  12 12 4 2 8 

2 ПП, Р Ц 31        

23 
2 СП, Ш ЦИ 44 2,04  17 16 2 2 6 

1 ПП, Ш ЦИ 38        

24 
2,5 ПП, Р Ц 51 2,04 А 13 12 3 1 8 

2 ПП, Р Ц 45        

25 
1,5 ПГ, Р Ц 61 1,52 А 14 16 3 2 6 

1,5 ПП, Р Ц 28        

26 
3 ПГ, Р Ц 46 2,04 А 19 9 6 10 6 

2 ПП, Р Ц 21        

27 
2 СП, Р ЦИ 46 2,04 А 16 9 3 11 8 

1 ПП, Р ЦИ 22        

28 
2,5 ССП, Ш ЦИ 53 2,04  15 10 3 12 6 

1,5 ПП, Ш ЦИ 31        

 


