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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительное производство является совокупностью множества строительных 

процессов, выполняемых непосредственно на строительной площадке, включая 

строительно-монтажные и специальные строительные работы. Строительный про-

цесс, в свою очередь, это совокупность технологически связанных между собой ра-

бочих операций, осуществляемых одним рабочим или их группой (звеном, брига-

дой). 

Результатом строительного производства является конечная продукция строи-

тельства – готовые здания и другие сооружения, а строительных процессов – кон-

структивные элементы зданий и сооружений, объемы земляных работ (котлованы, 

траншеи, насыпи и т.д.).  

Качество и себестоимость строительной продукции во многом зависит от техно-

логии строительного производства. Однако выбрать из нескольких тысяч применяемых 

в строительном производстве строительных процессов наиболее эффективные не про-

сто, так как отсутствует достаточно полная, достоверная, а главное сопоставимая ин-

формация о преимуществах и недостатках тех или иных строительных процессов, осо-

бенно основанных на новых и малоизвестных технологиях. 

Одним из первых эту проблему вскрыл доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой «Экономика и управление в строительстве» РГСУ Зеленцов Л.Б., 

который предложил систематизировать разрозненные сведения о каждом технологиче-

ском процессе в одном документе, например, в виде технологических карт, и использо-

вать их не только при организации строительного производства, но и в учебном про-

цессе – в системе профессионального образования.  

Выработке у студентов навыков систематизации разрозненных данных о наибо-

лее известных строительных процессах и оформлению результатов в виде соответ-

ствующих им паспортов направлена данная курсовая работа. 

1. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПАСПОРТИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Строительная наука, как и любая другая наука, не стоит на месте, и 

это подтверждается появлением все новых строительных технологий и 

материалов в строительной отрасли. Их использование позволяет решать 
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различные задачи: повышать качество и энергоэффективность строи-

тельной продукции, снижать ее себестоимость и расходы на эксплуата-

цию, увеличивать производительность труда и сокращать продолжитель-

ность строительства, обеспечивать безопасность возводимых и эксплуа-

тируемых объектов строительства. Кроме того, современные строитель-

ные технологии и материалы, использованные при возведении, рекон-

струкции или ремонте зданий, способствуют существенному улучшению 

качества жизни и общего комфорт находящихся в них людей.  

 Однако очень непросто ориентироваться в существующем многооб-

разии строительных материалов и изделий, а также конструктивных ре-

шений и технологий. Проектировщик, получая задание на проектирова-

ние, сталкивается с довольно непростой проблемой выбора наиболее ра-

циолнальных строительных технологий и материалов для каждого кон-

кретного случая. В современных условиях обладание хорошей инженер-

ной интуицией и солидным практическим опытом уже является недоста-

точным. 

 Сложность осуществления выбора лучшей технологии из всех суще-

ствующих, на данный момент, прежде всего, заключается в несовершен-

стве информационного обеспечения. Так в существующей системе норма-

тивных документов в строительстве вся необходимая для комплексного 

оценивания сравниваемых вариантов технологий, информация, во-

первых, представлена не в полном виде, во-вторых, раздроблена и со-

держится в большом количестве разнотипных документов системы, в-

третьих, части её, как правило, недостаточно согласованы между собой в 

документах их содержащих. 

Необходимые для такой оценки сметные нормы и единичные рас-

ценки на многие современные технологии вообще отсутствуют, а на тра-

диционные – как правило, недостаточно согласованы со строительными 
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нормами и правилами. При этом меньше всего в нормативной литературе 

содержится информации о параметрах эксплуатационного качества стро-

ительной продукции, особенно о долговечности, ремонтопригодности и 

безотказности. 

 Отсутствие различного вида информации делает невозможным 

адекватный выбор технологий, а также приводит к другим негативным 

последствиям. Отсутствие элементных сметных норм и единичных расце-

нок делает невозможным выбор технологии с экономической точки зре-

ния, а отсутствие информации о свойствах получаемой продукции не поз-

воляет оценивать технологии с точки зрения эксплуатации. Отсутствие 

правил производства работ отрицательно сказывается на качестве произ-

водства работ, заказчик не застрахован от некачественного проведения 

работ и получения в результате некачественной строительной продукции. 

 Существенным образом упростить выбор наиболее оптимальной 

технологии поможет создание электронных паспортов строительных тех-

нологических процессов, в которых будет упорядоченно и согласованно 

интегрирована вся необходимая информация для каждого строительного 

процесса, которая позволит в полной мере оценить все альтернативные 

процессы, сравнить их между собой и выбрать наиболее эффективный 

для данного здания и для конкретных условий строительства и эксплуа-

тации. 

 Целесообразно, чтобы паспорт строительного процесса содержал 

в себе следующую информацию:  

– эксплуатационные свойства получаемой строительной продукции 

(долговечность, ремонтопригодность, безотказность, огнестойкость и 

класс пожарной опасности, степень экологической безопасности, показа-

тель эстетичности и степень комфортности); 

– элементные сметные нормы и единичные расценки; 
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– условия производства работ; 

– степень безопасности производства работ, а также степень эколо-

гической безопасности строительного процесса; 

– правила производства и приемки работ, контроль качества работ; 

требования по охране труда и пожарной безопасности при осу-

ществлении строительного процесса. 
 

2. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПАСПОРТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Разрабатываемые паспорта всех существующих строительных про-

цессов в дальнейшем будут соединены в едином электронном банке пас-

портов строительных процессов (ПСП), размещенном на одном интернет-

портале, в котором все процессы будут упорядочены и иметь древовид-

ную структуру. Корневыми узлами в этой структуры будут блоки строи-

тельных процессов, образованные на основе классификации по циклам 

возведения зданий, т.е. строительные процессы подземного, надземного 

и отделочного цикла. 

Далее эти блоки подлежат разбиению на процессы, классифициро-

ванные по виду получаемой строительной продукции. Так, например, 

строительные процессы надземного цикла содержат в себе строительные 

процессы по монтажу каркаса здания (железобетонного, стального), по 

устройству стен, кровель и т.д. Последующая деталировка основана на 

разновидностях каждого вида строительной продукции. К примеру, 

устройство кровель включает в себя устройство кровель рулонных, ма-

стичных, мембранных, из штучных материалов и т.д. И заключительным 

звеном в этой структуре будут все известные технологии производства 

конкретной разновидности определенного вида строительной продукции. 

 Очень важно обеспечить своевременное пополнение в режиме он-

лайн банка паспортов строительных процессов специально структуриро-
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ванной информацией о всех инновациях, происходящих в области строи-

тельного производства. Ведь проектировщики, закладывая в проекты со-

временные материалы и инновационные технологии, способствуют их 

внедрению, а значит и повышению эффективности строительства 

по многим параметрам, которую способны обеспечить эти инновации. К 

сожалению, проектировщики не рискуют применять инновации без доста-

точного нормативно-технического обеспечения. Проектировщики ждут, 

когда инновационный продукт станет массовым и будет поддержан нор-

мативами. Без этого многие достаточно эффективные инновационные 

технологии просто-напросто остаются продолжительное время вне поля 

зрения проектировщиков, а значит и других субъектов инновационного 

цикла. 

Для возможности осуществления автоматического пополнения бан-

ка паспортов строительных процессов, прежде всего, необходима форма 

электронной анкеты строительного процесса, которая позволит создать 

электронный паспорт в соответствии с утвержденной формой. Кроме то-

го, электронная анкета должна автоматически проверять, что подготов-

ленный паспорт содержит всю требуемую информацию, и что эта инфор-

мация корректна. 

Вновь разработанная строительная технология должна пройти про-

цедуру регистрации, после чего для неё заполняются все поля электрон-

ной анкеты установленным образом. Заполненная анкета отправляется на 

сервер, и таким образом паспорт нового строительного процесса автома-

тически оказывается в общем электронном банке паспортов строитель-

ных процессов, а значит и в поле зрения специалистов строительной от-

расли.  

В этом случае выбор технологий будет происходить в интерактив-

ном (диалоговом) режиме на ЭВМ. Для решения задачи создания указан-
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ных выше систем, прежде всего, предстоит определить совокупность не-

обходимых критериев для комплексной оценки строительных технологий 

и разработать алгоритмы многокритериального выбора наиболее эффек-

тивных из них, которые позволят обеспечить получение строительной 

продукции с лучшими эксплуатационными свойствами. 

В качестве эффективного методологического обеспечения, позво-

ляющего комплексно оценивать сравниваемые варианты технологий ре-

комендуется использовать разработанные в ДГТУ «Методические указа-

ния по комплексной оценке…»*. 

Эти указания позволяют при выборе технологий учитывать, во-

первых, все параметры, которые их характеризуют, а именно трудоем-

кость строительного процесса, потребности в ресурсах (строительных 

машинах и механизмах, материалах и изделиях), сметную стоимость про-

изводства единицы продукции, условия производства работ, степень эко-

логичности технологии, степень безопасности проведения работ, а также 

эксплуатационные свойства получаемой в результате применения техно-

логии строительной продукции, и, во-вторых, приоритетность перечис-

ленных параметров относительно друг друга. 

3. СТРУКТУРА ПАСПОРТА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Паспорт строительного процесса представляет собой документ, си-

стемно увязывающий существующие элементные сметные нормы и еди-

ничные расценки с нормами проектирования, правилами производства и 

приемки строительных работ, а также с эксплуатационными свойствами 

получаемой строительной продукции, являющийся новым интегрирован-

ным элементом информационно-экспертной системы в строительстве.  

 Структура содержания паспорта строительного процесса схематич-

но показана на рис.1. 
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_________  

*      Методические указания  по комплексной оценке конкурентоспо-

собности и многокритериальному выбору строительных технологий для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство» (профиль «Промышленное и гражданское строительство») и  

специализирующихся по кафедре «Технология строительного производ-

ства». — Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2016. — 24 с.  
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Рис. 1 Структура паспорта строительного процесса 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Область применения строительного процесса определяется по со-

ответствующему ему сборнику государственных элементных сметных 

норм (ГЭСН) с учетом возможности расширения области применения на 

ремонт зданий и других сооружений. 

2. Краткое описание строительного процесса составляется в соот-

ветствии с данными, приведенными в Государственных элементных смет-
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ных нормах (ГЭСН). Полное описание строительного процесса и требова-

ния к качеству работ формулируются в строгом соответствии текстом со-

ответствующих глав третьей части строительных норм и правил или их 

актуализированной редакции в виде свода правил.  

3. В качестве основных показателей строительного процесса прини-

маются: 

– единица измерения объема работ, затраты труда на единицу объе-

ма работ, из ГЭСН; 

– выработка на 1 чел. в смену – расчетным путем исходя из затрат 

труда на единицу объема;             

– минимальная температура окружающего воздуха – по соответ-

ствующим главам третьей части СНиП или их актуализированных редак-

ций;         

– м#G0инимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов зданий до капитального ремонта – применительно по «Поло-

жению об организации и проведении реконструкции, ремонта и техниче-

ского обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения». 

4. Особенности условий производства работ и другие факторы, вли-

яющие на потребность в ресурсах, определяются по ГЭСН 81-02-ОП-2001 

«Общие положения. Исчисление объемов работ» и ГЭСН 81-02-Пр-2001 

«Приложения». 

5. Потребность в финансовых ресурсах (прямые затраты на единицу 

продукции строительного процесса) определяется по расценкам, приве-

денным в соответствующих сборниках федеральных единичных расценок 

(ФЕР). 

6. Калькуляцию затрат труда на единицу объема работ рассчитыва-

ют по соответствующим ГЭСН и оформляют в виде нижеследующей таб-
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лицы.  

Таблица 

 

 
О

бос-
нова-
ние 

н
орм 

 
Наимено-

вание работ 

 
Е

дини-
ца из-
ме-

рения 

 
О

бъём 
работ 

 
Нор

ма вре-
мени на 
ед. изме-
рения, 
чел.-ч. 

 
Рас

ценка на 
ед. изме-
рения, 
чел.-ч 

 
За-

траты 
труда на 

весь объем 
работ,  

чел.-
ч. 

 
Сто-

имость за-
трат труда 

на весь 
объем  
работ,  

руб.-
коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 

7. Потребность в материалах и машинах определяют по ГЭСН, а в 

ручном инструменте – по СНиП 5.02.02-86.  

8. Степень экологической безопасности строительного процесса и 

его продукции, показатель эстетичности и степень комфортности кон-

структивных элементов, являющихся продукцией строительного процес-

са, определяют индивидуально по справочной литературе или с помощью 

преподавателя. 

5. СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Строительные нормы и правила (СНиП) и Своды правил (СП): 

СНиП 12.03.2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-

щие требования; 

СНиП 12.04.2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство; 

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; 

СП 70.13330.2012. Свод правил.  Несущие и ограждающие конструк-
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ции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; 

СП 70.13330.2011. Свод правил. Изоляционные и отделочные по-

крытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. #E#P 3 0 1 1 

5200088 01000100000002100100000040F58900000004000100#E#P 3 0 1 1 

5200242 01000100000002100100000040F58900000004000100 #E#P 3 0 1 1 

871001075 01000100000002100100000040F58900000004000100 

         2.  Государственные элементные сметные нормы#E#P 3 0 1 1 

871001100 01000100000002100100000040F58900000004000100#P 3 0 1 1 

1200000680 

01000100000002100100000040F58900000004000100#G0Государственные 

элеиментные сметные нормы (ГЭСН): 

ГЭСН 81-02-ОП-2017 Общие положения. Исчисление объемов работ;  

ГЭСН 81-02-Пр-2017 Приложения; 

ГЭСН 81-02-06-2017. Часть 6. Бетонные и железобетонные кон-

струкции монолитные; 

ГЭСН 81-02-07-2017. Часть 7. Бетонные и железобетонные кон-

струкции сборные; 

ГЭСН  81-02-08-2017. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков; 

ГЭСН 81-02-10-2017.Часть 10. Деревянные конструкции; 

ГЭСН  81-02-11-2017. Часть 11. Полы; 

ГЭСН 81-02-12-2017.Часть 12. Кровли; 

ГЭСН 81-02-15-2017.Часть 15. Отделочные работы; 

ГЭСН 81-02-26-2017.Часть 26. Теплоизоляционные работы. 

         3. Нормы потребности в строительном инструменте (СНиП 

5.02.02-86). 

         4. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы: 

Общая часть; 
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Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы; 

Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1.   Механизированные и 

ручные земляные работы; 

Сборник Е3. Каменные работы; 

Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооруже-

ниях; 

Сборник Е7. Кровельные работы; 

Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций:            

Выпуск 1. Отделочные работы; 

Выпуск 2. Облицовка природным камнем; 

Сборник Е19. Устройство полов. 

         5. ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении ре-

конструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения. #G0 

 

П р и м е ч а н и е. Для упрощения поиска исходных данных реко-

мендуется пользоваться электронной справочной правовой системой 

«Консультант-Плюс». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

Факультет: «Промышленное и гражданское строительство» 

Кафедра:    «Технология строительного производства» 

 

 

Зав. кафедрой  ТСП 

___________  ____________ 
            (подпись)                                  (И.О.Ф.) 

«____» ___________ 202_ г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 

 

К курсовому проекту (работе) по дисциплине (модулю) «Основы технологии возведения 

зданий»  

Студент ____________________________       группа   __________ 

Обозначение курсового проекта (работы):     КП 

Тема «Разработка паспорта строительного процесса ______________________________ 

___________________________________________________________________________» 

Срок предоставления проекта (работы) к защите «___» ___________ 202_ г. 

Исходные данные для курсового проекта (работы) содержатся в названии темы. 

Содержание пояснительной записки должно соответствовать Методическим указаниям к выпол-

нению курсового проекта «Разработка паспорта строительного процесса».  

Графический материал не предусмотрен.  

 

 

Руководитель проекта (работы)     ______________________       ____________________  

                                                                          (подпись, дата)                                                       (И.О.Ф) 

Задание принял к исполнению       ______________________       ____________________  

                                                                           (подпись, дата)                                                        (И.О.Ф) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Приложение 2

1. Основная заработная плата рабочих                           
2. Эксплуатация машин (всего)                                         
     в том числе заработная плата рабочих,
     обслуживающих машины                                              
3. Материальные ресурсы                                                 
_____________________________________________________     
    ИТОГО:      
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1. 
2.
3.

 



 

Управление цифровых образовательных технологий 

Управление проектами 

 

 

 
 

18 

 



 

Управление цифровых образовательных технологий 

Управление проектами 

 

 

 
 

19 

 



 

Управление цифровых образовательных технологий 

Управление проектами 

 

 

 
 

20 

 

15. Информация об основных поставщиках 

оборудования машин и оборудования 
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1. Минимальная продолжительность 
эффективной эксплуатации до капитального 
ремонта, лет
2. Степень экологической безопасности, балл
3. Показатель эстетичности, балл
4. Показатель комфортности, балл

 


