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1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящие методические указания раскрывают современную концепцию фи-

нансирования строительного проекта на основе практических примеров, направлен-
ных на применение основных методов и инструментов финансирования проекта с 
помощью специализированных средств и их практического использования в формате 
Microsoft Excel.  

Порядок проведения занятий по темам и их видам лучше увязывать с последо-
вательностью изложения материала в настоящих методических указаниях. Подтвер-
ждением освоения материала является защита  самостоятельно выполненного сту-
дентами отчета по применению методов и инструментов финансирования инвести-
ционно-строительного проекта, подготовленного по следующим темам: 

1.Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. 
2. Составление финансового плана инвестиционного проекта.  
3. Разработка финансовой модели инвестиционного проекта. 
4. Реализация проекта реконструкции жилого дома с надстройкой и обстрой-

кой здания без отселения жителей с привлечением средств собственников и других 
источников внебюджетного финансирования (см. методические уквзания по выпол-
нению курсовой работы). 

5. Методика анализа инвестиционных проектов для целей банковского проект-
ного финансирования 

Отчет оформляется в письменном печатном виде с соблюдением требований, 
предъявляемым к научно-исследовательским работам студентов. 

 
 
 

Тема 1. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Предприятие рассматривает инвестиционный проект, предусматривающий вы-

пуск нового продукта. Проведенные ранее маркетинговые исследования показали 
хорошие перспективы сбыта данного продукта и обошлись предприятию в 8000 у.е. 
Для реализации проекта требуется закупить необходимое оборудование стоимостью 
63000 у.е. Доставка и установка оборудования потребует дополнительных затрат в 
размере 14000 у.е. Осуществление проекта предполагает создание начального запа-
са сырья и материалов общей стоимостью 55000 у.е. 

Финансирование проекта на 60% будет осуществляться за счет собственного 
капитала, стоимость которого равна 37%. Недостающая часть средств будет получе-
на в виде долгосрочного кредита под 17% годовых, выплачиваемых в течение жиз-
ненного цикла проекта. 

Жизненный цикл проекта предполагается равным 7 годам. В течение этого 
срока стоимость оборудования будет амортизироваться по линейному методу. Пред-
полагается, что к концу срока реализации проекта оборудование может быть прода-
но за 17000 у.е., что выше его ликвидационной стоимости, равной 14000 у.е., а за-
траты на дополнительный оборотный капитал будут полностью восстановлены. 

По данным отдела сбыта, ежегодная выручка от реализации продукта составит 
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125000 у.е. Переменные затраты для каждого периода определены в размере 50000 
у.е., а постоянные затраты – 17000 у.е. Ставка налога на прибыль для предприятия 
равна 25%. 

Решение. Согласно условиям общий объем инвестиций на начало реализации 
проекта включает затраты на покупку, доставку и установку оборудования, а также 
стоимость дополнительного оборотного капитала. 

 
 
 

Таблица – Исходные данные проекта 

Объект вложений Сумма, у.е. 

Оборудование 63000 

Доставка и установка оборудование 14000 

Начальный запас материалов и сырья 55000 

ИТОГО 132000 

 
Таблица - Источники финансирования 

Источник финансирова-
ния 

Сумма, у.е. Стоимость 

Собственный капитал 79200 37% 

Заемный капитал 52800 17% 

ИТОГО 132000  

 
Амортизация осуществляется линейным методом: 
(63000+14000-14000)/7=9000 у.е. в год. 
 
Таблица - Денежные потоки инвестиционного проекта, у.е. 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

I.ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                 

1.Выручка  
от реализации   125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 

2.Себестоимость 
реализации   -76000 -76000 -76000 -76000 -76000 -76000 -76000 

-постоянные  

затраты   -17000 -17000 -17000 -17000 -17000 -17000 -17000 

-переменные за-
траты   -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 

-амортизация   -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 

3.Валовая  

прибыль   49000 49000 49000 49000 49000 49000 49000 

4.Налог на  

прибыль   9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 

5.Чистая  
прибыль   39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 

САЛЬДО 

ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   48200 48200 48200 48200 48200 48200 48200 
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II. 

ИНВЕСТИЦИОННА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                 

1. Инвестиции -132000               

2.Возврат 

 оборотного 

 капитала               55000 

3.Продажа  

оборудования               16400 

САЛЬДО 
ИНВЕСТИЦИОННО

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -132000 0 0 0 0 0 0 71400 

III. ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                 

1.Собственный 
капитал 79200               

2.Заемный 

 капиал 52800               

3.Платежи  
по кредиту 0 -16518,86 -15236,57 -13954,29 -12672,00 -11389,72 -10107,43 -8825,12 

САЛЬДО ПО 
ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 132000 -16518,86 -15236,57 -13954,29 -12672,00 -11389,72 -10107,43 -8825,12 

Сальдо ОД+ИД -132000 48200 48200 48200 48200 48200 48200 119600 

Сальдо 

ОД+ИД+ФД 0,00 31681,14 32963,43 34245,71 35528,00 36810,28 38092,57 110774,88 
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План погашения кредита 
Таблица - Погашение равными суммами основного долга: 

 Остаток долга на 
начало периода 

Платежи  Остаток дол-
га на конец 
периода 

Основной 
долг 

Проценты 

1 52800 16518,86 7542,86 8976,00 45257,14 

2 45257,14 15236,57 7542,86 7693,71 37714,28 

3 37714,28 13954,29 7542,86 6411,43 30171,42 

4 30171,42 12672,00 7542,86 5129,14 22628,56 

5 22628,56 11389,72 7542,86 3846,86 15085,70 

6 15085,70 10107,43 7542,86 2564,57 7542,84 

7 7542,84 8825,12 7542,84 1282,28 0,00 

  88703,99 52800,00 35903,99  

 
52800:7=7542,86 
 
Погашение равными платежами: 
52800/((1-(1+0,17)^-7)/0,17)=13461,21 у.е. 

 
Остаток долга на 

начало периода 
Платежи 

Основной долг Проценты Остаток долга 
на конец пе-

риода 

1 52800,00 13461,21 4485,21 8976,00 48314,79 

2 48314,79 13461,21 5247,70 8213,51 43067,09 

3 43067,09 13461,21 6139,80 7321,41 36927,29 

4 36927,29 13461,21 7183,57 6277,64 29743,72 

5 29743,72 13461,21 8404,78 5056,43 21338,94 

6 21338,94 13461,21 9833,59 3627,62 11505,35 

7 11505,35 13461,26 11505,35 1955,91 0,00 

  94228,52 52800,00 41428,52  

 
Рассматриваемый нами проект финансово реализуем, так как сальдо трех пото-

ков на каждом расчетном шаге не отрицательное. 
 
Таблица - Экономическая эффективность 
 

 
Потоки 

 Коэффициент 
дисконтирования 

Дисконтированный 
поток   

0 -132000  1 -132000 
 

-132000 

1 48200  0,783453463 37762,45691 
 

-94237,54309 

2 48200  0,613799328 29585,12763 
 

-64652,41546 

3 48200  0,480883209 23178,57069 
 

-41473,84476 

4 48200  0,376749616 18159,33147 
 

-23314,51329 

5 48200  0,295165791 14226,99113 
 

-9087,522165 

6 48200  0,231248661 11146,18546 
 

2058,663299 

7 119600  0,181172564 21668,23869 155726,902 23726,90199 

 

k дисконтирования =  ni1

1

 
 
i = 0.6*37+0.4*17*(1-0.2) = 27,64% 
 
NPV = 155726,902 – 132000,00 = 23726,90199 
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PI = 155726,902/132000,00 = 1,1797 
 
Проект считается приемлемым при значении  PI > 1. Величина критерия PI > 1, 

то денежные поступления от проекта превышают необходимые затраты, обеспечивая 
тем самым наличие положительной величины NPV. 

IRR 
Если i = 34% 
 

 

Потоки 

Kоэффициент дискон-

тирования Дисконтированный поток 

  0 -132000 1 -132000 

 

-132000 

1 48200 0,746268657 35970,14925 

 

-96029,85075 

2 48200 0,556916908 26843,39497 
 

-69186,45578 

3 48200 0,415609633 20032,3843 
 

-49154,07148 

4 48200 0,310156442 14949,54052 
 

-34204,53095 

5 48200 0,231460032 11156,37353 

 

-23048,15743 

6 48200 0,172731367 8325,651885 

 

-14722,50554 

7 119600 0,128904005 15416,91902 132694,4135 694,4134727 

 
NPV = 132694,4135-132000,00 = 694,4135 
PI = 132694,4135/132000,00 = 1,005260 
 
Если i = 35% 
 

 
Потоки K дисконтирования Дисконтированный поток 

  0 -132000 1 -132000 
 

-132000 

1 48200 0,740740741 35703,7037 
 

-96296,2963 

2 48200 0,548696845 26447,18793 
 

-69849,10837 

3 48200 0,406442107 19590,50958 
 

-50258,59879 

4 48200 0,301068228 14511,48858 
 

-35747,11022 

5 48200 0,223013502 10749,2508 
 

-24997,85942 

6 48200 0,165195187 7962,407997 
 

-17035,45142 

7 119600 0,122366805 14635,06987 129599,6184 -2400,38155 

 

 
 
IRR = 34+(694,4134727/(694,4134727-(-2400,38155)))*(35-34) = 34,224381%, 
Ставка при которой NPV = 0 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP): 
DPP = 5 + (9087,6382/11146,18546) = 5,8153 года 
ОТВЕТ: 
NPV = 23726,90199 
PI = 1,005260 
IR = 34,224381% 
DPP = 5,8153 
Инвестиционный проект эффективен. 

) ( 
) ( 

1 2 
2 1 

1 
1 i i 

NPV NPV 

NPV 
i IRR   

 
  
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Тема 2. СОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА  
       ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Финансирование проекта отражено в бизнес-плане проекта в следующих разделах: 
1. Финансовый план. В разделе должна быть представлена следующая инфор-

мация:  
1) основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для 

построения финансовых прогнозов;  
2) ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации про-

екта;  
3) прогнозная финансовая отчетность;  
4) результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на фи-

нансовые прогнозы;  
5) иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и де-

тализирующий результаты финансовых прогнозов.  
2. План финансирования  
Раздел должен содержать следующую информацию:  
1) общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям ин-

вестиционных затрат);  
2) предполагаемая структура источников финансирования;  
3) размер собственных средств (которые будут вложены в проект его акционера-

ми/участниками);  
4) предполагаемый размер и форма участия инвестора/банка;  
5) предполагаемый график предоставления, обслуживания и возврата долга инве-

стором/банком и возможные варианты выхода инвестора/банка из уставного 
капитала (если предполагается соответствующее финансирование);  

6) размер, форма и условия (в том числе, предварительные) предоставления фи-
нансирования иными участниками проекта (если рассматривается такая воз-
можность).  

Задание. Составление финансового плана инвестиционного проекта. Заполните 
таблицы финансового плана на основании реального инвестиционного проекта строи-
тельной организации. 

 
Обоснование затрат и результатов 
Таблица 1 - Затраты на производство и сбыт продукции (услуг), выручка 

и прибыль 
 Показатель 1 год 2 год .... N+k год 

1 Объем продаж (реализации) в нату-

ральном выражении (ед. изм.) 

    

2 Себестоимость ед. продукции     

3 Цена продажи ед. продукции     

4 ДОХОДЫ ВСЕГО     

5 Выручка от продажи продукции     

6 Прочие доходы (с расшифровкой)     

7 ЗАТРАТЫ ВСЕГО     

8 Энергоресурсы     

9 Сырье и материалы, полуфабрикаты     

10 Оплата труда (включая отчисления в 

фонды социального страхования) 

    

11 Транспортные расходы     

12 Административные расходы     
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13 Сбытовые издержки     

14 Амортизационные отчисления     

15 Налоги и другие обязательные плате-
жи, относимые на себестоимость 

    

16 Прочие расходы     

17 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ     

18 ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     

19 Уплата процентов за кредиты     

21

0 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ     

21
1 

То же нарастающим итогом     

 
Финансирование проекта 
 

Источники финансирования (объем, валюта, сроки, способ погашения): 
 
Таблица 2 - Источники финансирования и направления расходования 

средств 
 Источники Сумма Стоимость 

привлечения 

Выборка 

(по годам) 

  RUR USD % сумма 1 2 ... N+k 

1. Источники средств выделяе-
мых Администрацией 

        

1.1. Доходы бюджета         

1.2. Доходы внебюджетных фондов         

1.3. Заемные средства бюджета         

1.3.1. Кредиты и займы финансовых 

институтов 

        

1.3.1.-а в иностранной валюте         

1.3.1.-б в рублях         

1.3.2. Эмиссионное финансирование         

1.3.3. Средства федерального бюджета         

1.4. Безвозмездные ссуды         

2 Источники средств выделяе-
мых частными инвесторами 

        

2.1. Собственные средства         

2.2. Заемные средства         

2.2.1 Кредиты и займы финансовых 

институтов  

        

2.2.2. Эмиссионное финансирование         

2.3. Безвозмездные ссуды         

 ИТОГО         

 Соотношение собственных и за-

емных средств привлекаемых 
Администрацией 

        

 Соотношение собственных и за-

емных средств привлекаемых 
частным инвестором 

        

 Уд. вес средств привлекаемых 

частными инвесторами 

        

 Уд. вес средств привлекаемых 

администрацией 
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РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 

  Сумма Выборка (по годам) 

  RUR USD 1 2 ... N+k 

1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
в т.ч. из: 

      

1.1. Федерального бюджета       

1.2. Местного бюджета       

1.3. Внебюджетных источников (ука-
зать каких) 

      

2. НИОКР 

в т.ч. из: 

      

2.1. Федерального бюджета       

2.2. Местного бюджета       

2.3. Внебюджетных источников (ука-
зать каких) 

      

3. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (указать 

какие), 
в т.ч. из: 

      

3.1. Федерального бюджета       

3.2. Местного бюджета       

3.3. Внебюджетных источников (ука-
зать каких) 

      

        

        

 
Обоснование причин отсутствия (невозможность привлечения) иных ис-

точников финансирования, альтернативных бюджетным. 
 
Оценка прямых доходов бюджета по проекту 
 

Таблица 3 - Прямые доходы по проекту 
Источник дохода Годы ИТОГО 

 1 ... N+k  

Доходы от приватизации     

Сокращение расходов бюджета     

Доходы от участия в уставном капи-

тале предприятий 

    

Прочие доходы     

ИТОГО     

Ставка дисконтирования     

ИТОГО с учетом дисконтирования     

Чистый дисконтированный доход  

Внутренняя норма доходности  

Индекс доходности  

Срок окупаемости  

 

Обоснование ставки дисконтирования 
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Оценка косвенных доходов и расчет бюджетной эффективности 
 
Таблица 4 - Косвенные доходы по проекту. 

Источник дохода Годы ИТОГО 

 1 ... N+k  

1.     

...     

m     

ИТОГО     

Ставка дисконтирования     

ИТОГО с учетом дисконтирования     

Чистый дисконтированный доход  

Внутренняя норма доходности  

Индекс доходности  

Срок окупаемости  

Обоснование ставки дисконтирования 

 
 
Таблица 5 - Бюджетная эффективность проекта (с учетом прямых и кос-

венных доходов) 
Источник дохода Годы ИТОГО 

 1 ... N+k  

1.     

...     

n.     

ИТОГО     

Ставка дисконтирования     

ИТОГО с учетом дисконтирования     

Чистый дисконтированный доход  

Внутренняя норма доходности  

Индекс доходности  

Срок окупаемости  

 
Финансовое положение инвестора (заемщика) (раздел обязателен, если про-

ект предполагает смешанное финансирование за счет средств бюджета и частных ин-
весторов, предоставление частным инвесторам кредитов за счет средств бюджета, 
поручительств ) 

 
Наличие (отсутствие) задолженности по платежам в бюджет 

Наличие (отсутствие) кредиторской задолженности перед поставщиками и 
иными организациями  

Кредитная история инвестора  

Расчет соотношения собственных и заемных средств предприятия; расчет 
коэффициентов ликвидности, коэффициентов оборачиваемости собственных 
оборотных и основных средств предприятия 

Бухгалтерская отчетность за текущий и предыдущий годы оформляется приложе-
нием. 
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Тема 3. РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ  
       ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Техническое задание по разработке финансовой модели проекта 
1. Требования к функциональным возможностям финансовой модели  
Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel. Имя файла 

финансовой модели должно ясно указывать на версию финансовой модели и дату 
подготовки.  

Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблоки-
рована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений.  

Финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. После-
довательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые 
прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов; указанные 
элементы должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой 
расчетными формулами.  

Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны яв-
ляться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исход-
ные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние 
файлы (не предоставленные в составе Проектного предложения) и циклические ссыл-
ки.  

Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально 
заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в 
случае внесения таких изменений. Финансовая модель должна быть построена так, 
чтобы позволить проведение анализа чувствительности результатов финансовых про-
гнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели.  

Если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на 
одной или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи меж-
ду этими базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при внесении изме-
нений в любую базовую модель происходило обновление финансовой модели.  

Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то 
есть содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным 
единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. В то же время, финансовая мо-
дель должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно, в ее со-
ставе должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о 
прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных 
средств.  

Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны 
противоречить друг другу.  

Финансовая модель должна отвечать принципу единообразия и последователь-
ности в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых показателей (ко-
эффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть неизмен-
ными для всех частей и периодов финансовой модели.  

Необходимо минимизировать число внешних файлов (допустимо не более 5 
(пяти)). Все внешние файлы, связанные формулами с финансовой моделью, а также 
внешние файлы, в которых были построены графики, таблицы и диаграммы, присут-
ствующие в бизнес-плане, должны быть предоставлены в составе Проектного пред-
ложения в виде приложения к финансовой модели. Связь между внешними файлами и 
финансовой моделью и предназначение внешних файлов должны быть раскрыты в 
описании к финансовой модели. 
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2. Требования к составу исходных данных (допущений) финансовой 
модели  

Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, 
должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес-плане.  

В числе исходных данных (допущений) финансовой модели должны быть указа-
ны следующие:  

Основные методические предположения, использованные при построении фи-
нансовых прогнозов, в том числе:  

срок жизни проекта;  
длительность прогнозного периода (не должен быть менее дисконтированного 

периода окупаемости проекта и срока возврата кредита);  
длительность постпрогнозного периода;  
шаг прогноза (минимально: для инвестиционной стадии – один квартал, в слу-

чае наличия месячной сезонности – один месяц; для операционной стадии - один 
год);  

тип денежных потоков (номинальные, реальные) и итоговая валюта денежных 
потоков;  

вид ставки дисконтирования и метод ее расчета;  
методика расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа 

роста в постпрогнозный период);  
иные ключевые методические предположения.  
Макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста ре-

альной заработной платы и т.п.);  
Прогноз капитальных вложений;  
Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факто-

ров, определяющих выручку);  
Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;  
Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска;  
Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих 

значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат;  
Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персо-

нал с учетом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата);  
Прогноз условно постоянных затрат;  
Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или нормати-
вы оборачиваемости;  

Налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах 
(пошлинах, взносах по обязательному страхованию и т.п.), которые подлежат уплате 
в соответствии с действующим законодательством страны, на территории которой бу-
дет реализован проект (налог, база, ставка, порядок уплаты), с учетом ожидаемых 
изменений в налоговом законодательстве;  

Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации 
затрат, созданию резервов, признанию выручки);  

Прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию 
(процентные ставки, график получения и обслуживания долга);  

Данные фондового рынка для расчета ставки дисконтирования;  
Иные исходные данные и предпосылки, важные для данной отрасли и типа 

проекта.  
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3. Требования к составу результатов финансовых прогнозов  
Формы прогнозной финансовой отчетности  
Прогнозная финансовая отчетность составляется для получателя средств и но-

сит характер управленческой отчетности, в частности:  
некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в 

масштабах проекта, могут быть объединены;  
амортизация должна быть выделена отдельной строкой и не должна вычитать-

ся из выручки при расчете валовой прибыли.  
В обязательном порядке должны быть представлены следующие формы прогноз-

ной финансовой отчетности: прогнозный отчет о движении денежных средств, 
прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс. 
Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу 

начисления (accrual base) и содержать, в том числе, следующие финансовые показа-
тели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (операционная 
прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (операционная прибыль 
до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность. Если в силу 
отраслевых или иных особенностей проекта данные показатели не представлены, 
следует указать факт и причины их отсутствия в описании к финансовой модели;  

Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные 
потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные по-
токи, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть 
раскрыты в отдельных строках;  

В случае предполагаемого долгового финансирования, справочно должны быть 
приведены свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS).  

Также могут быть предоставлены иные отчеты.  
Финансовые показатели (коэффициенты)  
Формулы расчета всех финансовых показателей (коэффициентов), которые 

рассчитываются в финансовой модели, должны быть приведены в описании к финан-
совой модели и/или в бизнес-плане. Факт и причина отступления от данного требова-
ния должны быть оговорены в описании к финансовой модели.  

а. Показатели инвестиционной привлекательности  
Показатели инвестиционной привлекательности по проекту в целом - чистая 

приведенная стоимость проекта (NPVproject), дисконтированный период окупаемости 
проекта (DPBPproject);  

Показатели инвестиционной привлекательности для отдельных Участников 
проекта: для собственников - внутренняя норма доходности для собственников 
(IRRequity); для иных Участников проекта (указывается по усмотрению Инициатора 
проекта);  

Также по усмотрению составителей финансовой модели могут быть включены 
другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей 
проекта.  

б. Показатели финансовой устойчивости  
Показатели обслуживания (покрытия) долга: коэффициент покрытия процент-

ных выплат (Interest coverage ratio, EBIT/проценты), коэффициент покрытия выплат 
по обслуживанию долга операционными денежными потоками (Debt Service Coverage 
Ratio, DSCR), коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для об-
служивания долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio, LLCR);  

Показатели долговой нагрузки: Долг/Собственный капитал, Долг/EBITDA, 
Долг/CFADS;  

Также по усмотрению составителей финансовой модели могут быть включены 
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другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей 
проекта. В частности, к показателям покрытия долга также могут быть отнесены: 
PLCR (Project Life Coverage Ratio), RLCR (Reserve Life Coverage Ratio).  

в. Показатели ликвидности (платежеспособности)  
Показатель текущей ликвидности (current ratio), быстрой ликвидности (quick 

ratio);  
Также по усмотрению составителей финансовой модели могут быть включены 

другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей 
проекта.  

г. Иные финансовые показатели (коэффициенты).  
Показатели рентабельности: рентабельность активов (ROA), рентабельность 

продаж (ROS), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность инве-
стиций (капитала) (ROCE);  

Показатели оборачиваемости: оборачиваемость дебиторской задолженности, 
оборачиваемость кредиторской задолженности, оборачиваемость запасов;  

Также по усмотрению составителей финансовой модели могут быть включены 
другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей 
проекта.  

4. Методические указания по составлению финансовых прогнозов  
Прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоря-

жение (расходоваться) получателя средств;  
Затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального момента про-

гнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но мо-
гут быть учтены в виде активов на балансе Получателя средств;  

График привлечения финансирования должен быть привязан к графику инве-
стиций, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться на 
основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности;  

По окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств на 
расчетных и резервных счетах не могут принимать отрицательные значения (при воз-
никновении в каком-либо периоде недостатка денежных средств должно прогнозиро-
ваться привлечение дополнительных источников финансирования);  

При привлечении заемного финансирования должны прогнозироваться платежи 
по обслуживанию долга (с учетом возможной отсрочки выплаты начисленных процен-
тов);  

Рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых они 
реализуются (производятся поступления и платежи), и вслед за этим приводить их к 
единой, итоговой валюте. В качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать ва-
люту, в которой поступает большая часть денежных потоков;  

Информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и вы-
платой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками;  

Ставка дисконтирования и дисконтируемые денежные потоки должны относить-
ся к одному и тому же типу (рассчитаны для проекта целиком или только для соб-
ственников) и виду (с учетом инфляции или без учета). Ставка дисконтирования 
должна отражать требуемую доходность для инвестиций, выраженных в той же валю-
те, что и валюта денежных потоков;  

При расчете NPVproject все денежные потоки, включая заключительную стои-
мость (заключительный денежный поток) должны приводиться к начальному моменту 
прогнозного периода путем дисконтирования.  

5. Оценка устойчивости финансовых показателей (коэффициентов)  
Для оценки устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) применя-
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ется метод анализа чувствительности – оценки степени воздействия изменения клю-
чевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов. Если анализ 
чувствительности не позволяет измерить/проиллюстрировать отдельные риски, при-
меняются иные методы, в том числе, расчет точки безубыточности, метод Монте-
Карло, сценарный анализ, факторный анализ и т.п.  

К ключевым факторам чувствительности относятся допущения (исходные дан-
ные) финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта 
(ввиду невозможности их точной оценки или присущей им волатильности) могут зна-
чительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель. В частности, к 
типичным факторам чувствительности можно отнести:  

цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;  
объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупате-

лей/пользователей);  
объем капитальных затрат;  
задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проект-

ную мощность;  
цены на основное сырье и материалы, топливо, трудовые ресурсы;  
величину постоянных операционных затрат;  
ставку дисконтирования;  
прогнозные темпы инфляции;  
обменные курсы валют, и т.п.  
В обязательном порядке необходимо провести анализ чувствительности к изме-

нению ставки дисконтирования, цены реализации продукта, цены ключевого ресурса 
и объема продаж.  

К типичным результатам финансовых прогнозов, волатильность которых может 
быть измерена в ходе анализа чувствительности, относятся:  

показатели инвестиционной привлекательности;  
показатели финансовой устойчивости;  
срок возврата кредита;  
оценка рыночной стоимости компании или доли в уставном капитале Получате-

ля средств;  
иные показатели.  
6. Требования к описанию финансовой модели  
Описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой 

модели. В описание должны быть включены:  
описание структуры финансовой модели;  
описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели 

(если применимо);  
основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых 

прогнозов, с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес-
плане;  

формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не при-
ведены в бизнес-плане;  

контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по фи-
нансовой модели;  

иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построе-
ния, механизма работы, и иных особенностей финансовой модели.  

7. Рекомендуемые источники информации  
Рекомендуемые источники информации для подготовки бизнес-плана и исход-

ных данных (допущений) для финансовой модели включают:  
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документы, выданные или подписанные третьими лицами, которые не являются 
аффилированными с инициатором проекта (разрешительно-согласовательная доку-
ментация; договора, сметы и калькуляции; спецификации, прайс-листы, иные доку-
менты);  

исторические данные по финансово-хозяйственной деятельности инициатора 
проекта (на основе управленческой и финансовой отчетности);  

действующие нормативно-правовые акты;  
официальные данные отраслевой и макроэкономической статистики;  
результаты аналитических исследований, произведенных независимыми экс-

пертами, обладающими необходимой квалификацией и опытом, в том числе специ-
ально проведенных исследований по проекту;  

данные специализированных отраслевых, маркетинговых, финансовых и иных 
аналитических изданий и Интернет-сайтов;  

аналитическая и статистическая информация общепризнанных информационно-
аналитических агентств, банков, фондовых и товарных бирж;  

данные из иных открытых источников, которые могут быть признаны достовер-
ными и объективными.  

Задание. На основании готовой финансово-экономической модели банка в 
формате Microsoft Excel  проанализируйте финансовые результаты реального инве-
стиционного проекта.  Шаблоны финансово-экономических моделей российских бан-
ков (Номос-банк, Газпромбанк, Внешнеэкономический банк) можно найти в интерне-
те. Пример финансово-экономической модели: http://www.expert-
systems.com/images/products/fem/finmodel.htm 

 
Тема 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА С 

НАДСТРОЙКОЙ И ОБСТРОЙКОЙ ЗДАНИЯ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ СОБСТВЕННИКОВ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ 

ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Тема раскрыта в методических указаниях по выполнению курсовой работы 
 

Тема 5. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 Процесс реализации проектного финансирования (ПФ) в банке включает в се-

бя ряд последовательных этапов, образующих в совокупности проектный цикл, через 
который проходит весь поток заявок на финансирование проектов посредством орга-
низации ПФ (предоставления продукта «ПФ»):  

1. Получение полного пакета документов и формальная проверка заявки на со-
ответствие условиям предоставления ПФ в банке. Оценивается возможность выдачи 
кредита банком исходя из лимитов на категории заѐмщиков, проверяется соблюдение 
обязательных банковских нормативов при возможной выдаче кредита (Н4, Н6, Н7, 
Н12 и др.).  

2. Анализ инвестиционного проекта. Получение предварительных выводов по 
проекту, согласование их с клиентом, подготовка заключения для рассмотрения на 
кредитном комитете банка.  

3. Рассмотрение заявки на кредитном комитете банка и принятие решения о 
финансировании либо об отказе в финансировании.  

4. Заключение кредитного соглашения. Оформление кредитной, залоговой и 
иной документации. Выдача кредитных средств.  

http://www.expert-systems.com/images/products/fem/finmodel.htm
http://www.expert-systems.com/images/products/fem/finmodel.htm
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5. Контроль за целевым использованием кредита. Мониторинг проекта и обслу-
живания кредита.  

6. Возврат кредитных средств.  
7. Итоговая оценка результатов реализации проекта.  
Предлагаемая методика используется непосредственно на втором этапе про-

ектного цикла. В данном случае банку необходимо каким-либо образом оценить эф-
фективность и целесообразность участия в проекте, иметь возможность сравнивать 
между собой различные предлагаемые проекты и выбирать проекты с наибольшей 
интегральной оценкой. Схематично логическая последовательность этапов методики 
представлена на рисунке. 

 
Рисунок - Логическая последовательность этапов методики 

 
Финансовая составляющая  
В целях сопоставимости финансовой и нефинансовой составляющих необходи-

мо первой дать качественную характеристику: участие финансово эффективно или 
неэффективно, а также определить степень эффективности.  

Затраты банка, связанные с участием в ПФ, выражаются в трансфертной ставке 
(rтр), минимальном уровне комиссий, требуемой норме доходности. Для кредитующе-
го подразделения банка в каждый момент времени это заданные величины. Поэтому 
следует сосредоточиться на оценке доходов.  

Основой для оценки финансовой эффективности участия банка в ПФ является 
модель денежных потоков проекта. Денежные потоки рассматриваются в рамках по-
строения финансовой модели с учѐтом субординации средств, предоставленных дру-
гими кредиторами и акционерами. Банку следует определять эффективность проекта 
в целом, основываясь на чистом денежном потоке для компании – NCF (net cash flow), 
и эффективность проекта для банка, основываясь на чистом денежном потоке для 
банка – NCFDEBT или CADS (net cash flow to debt или cash available for debt service).  

Вначале предлагается ряд критериев (стоп-факторов), предъявляемых к заявке, 
выполнение которых в совокупности является обязательным и позволяет переходить 
к расчѐту показателей эффективности проекта. Критерии позволяют минимизировать 
большинство возможных финансовых рисков для банка, связанных с проектом.  

1. Доля собственных средств в источниках финансирования проекта больше 
или равна 30% от общей стоимости проекта (бюджета капитальных затрат и потреб-
ности в оборотных средствах в рамках проекта, без учѐта процентных платежей по 
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кредитам банка). В зависимости от общего уровня риска проекта (в том числе уровня 
операционного рычага и степени волатильности цен на сырьѐ и готовую продукцию), 
отраслевой принадлежности, стадии жизненного цикла данный показатель может 
быть понижен или повышен. Доля собственного участия выполняет функцию залого-
вого дисконта по отношению к активам проекта, которые являются залогом для бан-
ка.  

2. Расчѐтный срок возврата кредита не должен превышать 7 лет (10 лет). Такой 
срок является наиболее характерным для отечественного банковского рынка проект-
ного финансирования, его превышение обосновывается отдельно.  

3. Минимальный коэффициент покрытия долга DSCR > 1,5. То есть при модели-
рова-нии графика погашения по кредиту не более 2/3 денежного потока до обслужи-
вания долга идѐт на уплату процентов и погашение тела кредита. DSCR (debt service 
coverage ratio) = (чистый ДП + проценты к уплате + погашение основного долга) / 
(проценты к уплате + погашение основного долга) = NOPLAT / (interest + principle 
debt payment).  

4. NPV > 0, IRR > WACC (по NCF), (M)IRR > максимальной ставки по кредиту 
(по NCFDEBT), PP < 7 – 10 лет. Денежные потоки рассчитываются без учѐта терми-
нальной стоимости проекта (за исключением случая, когда планируется продажа про-
екта в конце срока). На основании NCFDEBT можно определить показатели финансо-
вой прочности проекта для банка: NPV – объѐм дополнительных средств, который 
можно будет направить на обслуживание долга; IRR – максимальная ставка кредито-
вания. Отход от данных критериев возможен, если проект является частью стратегии 
обеспечения качест-ва бизнес-процессов (т. е. имеется объективное логическое обос-
нование невыполнения какого-либо критерия).  

5. В залог банку передаѐтся 100% ак-ций (долей) проектной компании, а также 
всѐ имущество, приобретаемое и создаваемое в рамках проекта.  

6. Уровень долговой нагрузки. До мо-мента окончания инвестиционной фазы 
проекта и выхода проекта на проектную мощность про-гнозный показатель уровня 
долговой нагрузки компании-заѐмщика совместно с его поручителями Debt/EBITDA 
или его эквивалент, рассчитываемый на основе РСБУ, не превышает 5,0х, а после вы-
хода на проектную мощность не превышает 3,0х отдельно по компании-заѐмщику. 
Долг – весь финансовый долг компании. Показатели определены как средние по рын-
ку, их превышение должно обосновываться отдельно.  

7. Уровень процентной нагрузки. До окончания инвестиционной фазы проекта и 
вы-хода на проектную мощность показатель обслуживания процентной нагрузки ком-
пании-заѐмщика совместно с его поручителями должен превышать 2,0х. Обслужива-
ние процентной нагрузки (ICR, interest coverage ratio) = EBITDA / interest payments. 

8. Коэффициент общей ликвидности = текущие активы / текущие пассивы на 
последнюю отчѐтную дату заѐмщика консолидирован-но с поручителями превышают 
1,0. То есть как минимум внеоборотные активы полностью профинансированы за счѐт 
собственного капитала и долгосрочного долга. Другими словами, текущие активы или 
оборотные кредиты не отвлекались на финансирование капитальных вложений ком-
пании, иные инвестиционные цели или покрытие убытков.  

9. В случае невыполнения какого-либо из вышеперечисленных условий заѐм-
щику необходимо предоставить дополнительное обеспечение (залоги, поручительство 
и т.д.), покрывающее выявленные риски проекта.  

10. Экономическая способность выполнить обязательства по внесению соб-
ственных средств, т. е. наличие реальной возможности инициаторов внести необхо-
димую сумму. Вывод делается на основе анализа финансовой отчѐтности инициато-
ров, поручителей. Далее можно выделить два вида дохода банка: как кредитора и как 
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акционера (собственника).  
Доходы банка как кредитора включают: 
1. Процентный доход – является основным для банка. При его оценке необхо-

димо основываться на двух показателях: минимальная ставка кредитования и макси-
мальная ставка кредитования. Минимальная ставка кредитования представляет собой 
трансфертную ставку. При кредитовании под минимальную ставку доход кредитующе-
го подразделении будет равен нулю. Максимальная ставка кредитования отражает 
возможности проекта, т. е. максимально возможную нагрузку на проект. При задан-
ном запасе прочности (коэффициенте покрытия долга), характеризующем уровень 
рисков по проекту, можно определить свободный денежный поток, который может 
быть направлен на обслуживание задолженности перед банком. То есть рассматривая 
чистый денежный поток проекта для банка (NCFDEBT), можно рассчитать IRR проек-
та, которая будет показывать максимальную ставку кредитования.  

2. Банк как кредитор может получать комиссионный доход. При кредитовании 
банк оказывает заѐмщику различные услуги, за что получает соответствующие комис-
сии (напр., таблица).  

 
Таблица 1 - Комиссионные доходы банка при кредитовании 

Услуга Комиссия 

Экспертиза проекта, оформление кре-
дитной заявки 

Плата за открытие кредитной линии 

Предоставление возможности получения 
кредита в любой момент времени по тре-
бованию 

Плата за пользование лимитом кредитной 
линии 

Подготовка документации, регистрация 
залогов и т.д. 

Плата за пользование кредитом 

 
При оценке эффективности ПФ банку целесообразно использовать понятия эф-

фективной ставки и эффективной маржи. Расчѐт эффективной ставки основан на 
определении внутренней нормы доходности (IRReff) разнонаправленного денежного 
потока для банка с учѐтом стоимостных компонентов и временного распределения 
притоков и оттоков. То есть в расчѐт денежного потока включаются все платежи 
заѐмщика в пользу банка, связанные с обслуживанием ссуды, комиссии за расчѐтное и 
операционное обслуживание, оплата консульта-ционных услуг и т.д.  

В составе эффективной ставки можно выделить те элементы доходов, получе-
ние которых является вероятностным, т. е. подверженным риску. Прежде всего это 
процентные доходы. В связи с этим для оценки эффективности необходимо опреде-
лять эффективную ставку с учѐтом риска (IRReff risk-based). Такая ставка может быть 
определена на основе размера резервирования (РВПС), отражающего риск по ссуде 
(например, резерв 20%, значит, вероятность получения дохода 80%). Определение 
размера резерва для целей определения вероятностной эффективной ставки может 
опираться на методику Центрального банка (Положение № 254-П). Однако при этом 
банк должен применять мотивированное суждение для наиболее адекватной оценки 
размера резерва. Сравнение IRReff risk-based с rтр даѐт в результате такую величину, 
как эффективная маржа (ЭМ).  

Процентная ставка по проектному кредиту – результат переговоров, но в лю-
бом случае для банка она должна в конечном итоге приводить к получению приемле-
мой эффективной маржи. Если банк оценивает риски как высокие, опасения банка 
находят свое выражение в увеличении процентной ставки. Возникает противоречие: с 
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одной стороны, банк ожидает большую отдачу взамен принимаемых рисков, с другой 
стороны, увеличивается финансовая нагрузка на проект, что снижает его эффектив-
ность. Поэтому необходим баланс между величиной процентной ставки и рисками 
проекта. В случае если увеличение процентной ставки по кредитным ресурсам, свя-
занное с оценкой рисков, приводит к неэффективности проекта (для акционеров или 
менеджмента), вызванной увеличением нагрузки на проект, банку следует воздер-
жаться от участия в таком проекте.  

Сводную оценку доходности целесообразно определять следующим образом (на 
примере конкретного проекта – таблица): 

 
Таблица - Сводная оценка доходности, % 

Вложения Эффективная 
ставка 

Риск вло-
жений 

Вероятностная 
эффект. став-
ка 

Рассматриваемый кредит 16,91 10 15,22 

Портфель проектного финансирова-
ния банка на сопоставимый срок 

14 15 11,9 

Стоимость фондирования на сопоста-
вимый срок 

10,25 0 10,25 

Среднесрочная ставка рынка ГКО-
ОФЗ 

6,09 0 6,09 

Вероятностная эффективная маржа     4,97 

 
Таким образом, эффективная ставка кредитования, учитывающая предполагае-

мое обесценение ссуды, превышает стоимость фондирования (требуемый минималь-
ный уровень доходности кредита), вероятностная эффективная маржа составляет 
4,97%. Средний уровень доходности портфеля проектного финансирования банка на 
сопоставимый срок ниже доходности предполагаемого кредита. Эффективная вероят-
ностная маржа кредита по сравнению с портфелем проектов составляет 3,32%.  

Далее следует определить единый показатель финансовой эффективности 
сделки для банка можно следующим образом (на примере конкретного проекта – таб-
лица). 

Таблица - Оценка финансовой эффективности 

Критерий Соответствие Вес крите-
рия*, % 

Итого, % 

Доходность больше минимального 
требуемого уровня доходности банка 

1 60 60 

Эффективная маржа больше среднего 
уровня эффективной маржи по анало-
гичным активам банка 

1 30 30 

Доходность больше доходности низ-
корискованных (безрисковых активов) 

1 10 10 

Итого 100 

*Вес определяется банком исходя из приоритетов политики по размещению де-
нежных средств, однако наибольший вес должен иметь первый критерий, так как если 
он не выполняется, то эффективность не может быть признана высокой. При невы-
полнении критерия 2 эффективность не может быть признана выше, чем средняя. 
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Таким образом, эффективность участия банка в ПФ соответствует всем крите-

риям, т.е. доходность вложений выше, чем требуемый минимальный уровень и доход-
ность безрисковых вложений, эффективность выше, чем по портфелю в среднем. 
Следовательно, уровень финансовой эффективности – высокий.  

Для банка как акционера (собственника) проектной компании доходом являют-
ся либо дивиденды, либо выручка от продажи акций (долей).  

При долевом финансировании также необходим учѐт расходов, в том числе 
связанных с риском (выражающимся в резервах на прочие потери, формируемые со-
гласно Положению №283-П Банка России [6]), или вычете из капитала (согласно По-
ложению Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) 
кредитных организаций» от 10.02.2003 №215-П).  

Аналогичным образом приводятся доходы и расходы к единой базе и в после-
дующем сравниваются.  

1. Дивиденды. Для определения размера возможных дивидендов необходимо 
провести анализ эффективности проекта с точки зрения акционеров при заданных 
параметрах кредита (на основании чистого денежного потока для акционерного капи-
тала – NCFEQ).  

Необходимо отметить, что выплата дивидендов согласно Федеральному закону 
«Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995) не гарантирована. В соответ-
ствии с законом необходимо одобрение собранием акционеров. Для принятия реше-
ния о выплате дивидендов необходимо простое большинство голосов. Однако если 
банк не владеет необходимым количеством акций проектной компании, то он может 
остаться без дивидендов, если в составе собственников нет инвесторов со схожими 
интересами, например других банков, но при условии, чтобы совокупная доля таких 
бан-ков составляла более 50%. Важным аспектом является также налогообложение 
дивидендных выплат.  

2. Продажа доли (пакета акций). Банк – это не стратегический инвестор, основ-
ная цель банка – продать акции после того, как бизнес заработает, т. е. после окон-
чания инвестиционной фазы или через некоторое время после еѐ окончания. Необхо-
димость участия в капитале проектной компании возникает из-за недостаточности 
собственных средств инициаторов. То есть всѐ финансирование будет состоять из 
кредита под определѐнную ставку и акционерного участия со значительно большей 
доходностью в силу больших рисков для собственников. В таком случае банк может 
компенсировать дополнительные риски получением возможности заработать на росте 
рыночной капитализации компании, например, путѐм получения опционов на покупку 
по текущей рыночной стоимости и продажу по будущей рыночной стоимости минори-
тарного пакета акций компании, путѐм заключения сделок РЕПО или прямого вхожде-
ния в капитал по номиналу через банковские дочерние структуры.  

Банк может предоставлять и прочие продукты и услуги при участии в проект-
ном финансировании в силу его комплексного характера. Доходы от оказания прочих 
услуг в рамках проектного финансирования, как правило, являются комиссионными. 
Эти услуги не связаны с размещением денежных средств, однако при этом могут быть 
связаны с кредитным риском и, следовательно, могут содержать соответствующую 
надбавку за риск.  

Нефинансовая составляющая  
При оценке нефинансовой составляющей необходимо убедиться, что предлага-

емый проект с целью минимизации возможных рисков удовлетворяет всем следующим 
критериям (стоп-факторы):  

1. Взаимосвязь проекта с основным бизнесом заѐмщика. Проект должен быть 
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технологически и/или коммерчески связан с основным видом деятельности заѐмщика 
или его акционеров/инициаторов.  

2. Ключевые члены команды проекта имеют значительный опыт работы в дан-
ной отрасли. 3. Проработанность вопросов снабжения и сбыта продукции. Если это 
возможно, наличие предварительных контрактов и соглашений о намерениях, под-
тверждающих не менее 50 – 70% заложенного в финансовых прогнозах объѐма про-
даж продукции проекта и поставок ключевого сырья в рамках проекта, либо доми-
нантная позиция на региональном рынке и налаженные и действующие каналы снаб-
жения и продаж.  

4. Качество поставщиков и подрядчиков инвестиционной фазы проекта, их 
опыт, репутация, экономические возможности.  

5. Наличие качественного бизнес-плана проекта.  
6. В случае невыполнения какого-либо из вышеперечисленных условий заѐм-

щику необходимо предоставить дополнительное обеспечение (залоги, поручительство 
и т.д.), покрывающее выявленные риски проекта.  

Нефинансовая эффективность представляет собой широкий спектр ожидаемых 
результатов участия банка в проектном финансировании, которые можно структури-
ровать следующим образом (на примере конкретного проекта – таблица). 

Вес каждого фактора нефинансовой эффективности не является постоянным, в 
каждом конкретном случае должен определяться отдельно. В данном случае резуль-
тат балльной оценки нефинансовой эффективности характеризует высокую заинтере-
сованность банка в участии в рассматриваемом проекте. Нефинансовая эффектив-
ность является высокой.  

Общий (интегральный) показатель эффективности участия банка в ПФ можно 
определить как взвешенную сумму финансовой и нефинансовой эффективностей (на 
примере конкретного проекта – таблица). 

Возможна следующая градация итоговых значений: 
0 – 33% – низкая эффективность,  
34 – 66% – средняя эффективность,  
67 – 100% – высокая эффективность.  
В итоге – эффективность участия банка в ПФ является высокой.  
Подводя итог всему вышесказанному, представим подробную графическую схе-

му методики анализа инвестиционного проекта банком (рисунок). 
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Таблица - Оценка нефинансовой эффективности 
 

Показатель Соответствие 

проекта 

Вес элемен-

та* 

Комментарий Итого 

Улучшение репутации 

банка 

0 3 Проект является крупным, 

имеет большое значение 

для региона и предполага-
ет взаимодействие ино-

странными финансовыми 
институтами 

0 

Расширение продукто-
вого ряда 

1 3 Предоставление широкого 
перечня дополнительных 

продуктов клиенту 

3 

Налаживание отноше-
ний с определѐнным 

клиентом 

1 2 В дальнейшем банк ожи-
дает реализацию новых 

инвестиционных проектов 
с клиентом 

2 

Диверсификация порт-

феля активов 

1 3 Участие в данном проекте 

способствует диверсифи-
кации портфеля активов 

3 

Получение преимуществ 

в конкурентной борьбе 

0 2 Банк нацелен на укрепле-

ние рыночного положения 
в конкурентной борьбе с 

другими банками 

0 

Результаты политиче-
ского характера 

1 3 Большая значимость про-
екта для территории, под-

держка местных властей, 
создание рабочих мест, 

значительный социальный 

эффект, налаживание от-
ношений с государством 

3 

Итого  16   11 

Итого в % от максимально возможного результата  69% 

* Исходя из его важности для банка (0 – 3) 
 
 
 
 
Таблица - Итоговое согласование результатов 

Эффективность Значение, % Вес* Итого, % 

Финансовая 100 0,7 70 

Нефинансовая 73 0,3 21,9 

Итого     91,9 

*Вес определяется банком исходя из приоритетов политики по размещению де-
нежных средств. 
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Рисунок - Подробная схема методики анализа инвестиционного проекта 

 
Таким образом, мы рассмотрели методику анализа инвестиционных проектов 

для целей банковского проектного финансирования, готовую к практическому приме-
нению в деятельности коммерческих банков.  

Задание. Проанализируйте реальный инвестиционный проект строительной 
организации с целью организации банковского проектного финансирования согласно 
вышеприведенной методике. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Что изучает дисциплина «Финансирования проектом»? 
Дайте определение понятию «проект». Каковы обязательные и дополнительные 

характеристики понятия «проект»? 
Перечислите управляемые параметры проекта. 
Методы управления проектами. 
Перечислите основные формы проектного анализа. 
Жизненный цикл проекта и его основные фазы. 
Что такое проектное финансирование? 
Участники проектного финансирования? Какие существуют способы проектного 

финансирования? 
Какие существуют источники финансирования проектов? 
Назовите основные формы проектного финансирования. 
Назовите источники финансирования проекта. 
Какие существуют формы финансирования проекта? 
Перечислите виды проектного анализа. В чем заключается цель проектного ана-

лиза? 
Количественные критерии принятия решений в проектном финансировании. 
Управление рисками в проектном финансировании. 
Контрактная основа проектного фи- нансирования. 
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Базовые принципы инвестирования 
Собственные источники финансирования 
Что содержит заявка на грант? 
Охарактеризуйте сущность венчурного финансирования. 
Каким образом осуществляется банковское финансирование. Выделите его силь-

ные и слабые стороны. 
В чем заключаются преимущества и недостатки лизинга? 
Для каких проектов актуален фандрайзинг. Обоснуйте свой ответ и приведите 

пример. 
Как Вы считаете, какие источники финансирования расширения бизнеса доступ-

ны малой инновационной фирме? 
Перечислите основные ошибки при проведении финансово-экономических расчетов 
инвестиционного проекта 
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