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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

1.1. Цель и задачи курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине «Сметное дело» разрабатывается на основе изу-

чения вышеназванной дисциплины. Написание работы должно способствовать расши-

рению, закреплению и лучшему усвоению студентами теоретических вопросов, позво-

ляет приобрести опыт в работе с нормативными материалами и справочной литерату-

рой, а также дает возможность получить навыки практической работы по определению 

сметной стоимости строительной продукции. 

1.2. Состав курсовой работы 

Курсовая работа состоит из расчетной части (в форме таблиц), пояснений и выво-

дов. 

В ней разрабатываются: 

- локальная смета на общестроительные работы;  

- объектная смета; 

- сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС); 

- пересчет сметной стоимости в цены текущего года. 

Методические указания позволяют студентам систематизировать работу по вы-

полнению поставленной задачи. 
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2. УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

В виде сквозного примера рассмотрен порядок разработки совокупности смет для 

основного объекта стройки гражданского назначения. 

Для выполнения задания каждый студент получает индивидуальные исходные 

данные (приложения А, Б). Курсовая   работа   выполняется   в   виде   расчетов. 

 Перед началом сметных расчетов следует указать: используемую нормативную 

базу (в каких базисных ценах выполнены расчеты), метод определения текущей смет-

ной цены стройки (базисно – индексный, ресурсный и т.д.), территориальный район 

строительства. 

Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации рекоменду-

ется приводить следующим образом: 

 в локальной смете построчные и итоговые цифры округляют до 

целых рублей; 

 в объектной смете итоговые цифры из локальных смет показывают в 

тыс. рублей с округлением до двух знаков после 

запятой; 

 в сводном сметном расчете итоговые цифры из объектных смет без лимитиро-

ванных затрат в тыс. рублей с округлением до двух знаков после запятой. 

После подведения итогов указывают должности, инициалы, фамилии лиц, соста-

вивших и проверивших смету, их подписи. 

Работа должна быть аккуратно оформлена в соответствии с требованиями стан-

дартов, изложенными в отдельных методических рекомендациях, сброшюрована, пере-

плетена (скоросшиватель) и сдана в срок, согласно графику выполнения курсовых ра-

бот. 

2.1. Обоснование сметной стоимости строительной продукции 

Исходя из общей экономической и единой ценовой политики Российской Федера-

ции, а также ценовых соотношений, отражающих спрос и предложение на рынке инве-

стиций, основным направлением ценовой политики в строительстве становится даль-

нейшее расширение сферы применения свободных (договорных) цен на строительную 

продукцию. Формирование этих цен осуществляется как инвестором (заказчиком), так 

и подрядчиком на равноправной основе. Для этого составляют инвесторские сметы и 

сметы подрядчика. 

Нормативно-информационная база и метод формирования цены определяются ин-

вестором и подрядчиком и фиксируются в договоре подряда. 

В действующей нормативно-информационной базе важное место занимает «Мето-

дика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Феде-

рации» [1]. Вместе с методическими указаниями по определению стоимости строитель-

ства все сметные нормативы образуют систему ценообразования и сметного нормиро-

вания в строительстве. 

Нормативно-информационная база ценообразования в строительстве 2001 года (в 

редакции 2009 года) включает в себя сметные нормы и единичные расценки (в сметных 

ценах 2001 года). 
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Основу нормативно-информационной базы составляют элементные сметные 

нормы в натуральных единицах измерения (м3, м2, шт. и т.д.), а расценки (стоимостной 

показатель) являются производными от норм. 

Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пус-

коналадочные работы по уровню применения подразделяются на федеральные (ФЕР), 

территориальные (далее ТЕР), отраслевые (ОЕР). 

В территориальные сборники ЕР включаются единичные расценки, привязанные к 

местным условиям строительства, которые применяются при строительстве в пределах 

региона. 

Сборники нормативов содержат разделы: общие положения, исчисление объемов 

работ; части (сборники) по видам работ (таблицы сметных норм и цен); приложения. 

Общие положения содержат  сведения о назначении и порядке применения норм 

и расценок, правила определения объемов работ, правила определения стоимости от-

дельных видов работ. 

Части (сборники) по видам работ содержат таблицы сметных норм и расценок. 

Приложения содержат коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия 

производства работ, отличающиеся от принятых в нормах и расценках. 

Сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен 2001 года (в редакции 2009 

года) (по состоянию на 01.01.2000 г.)  и являются составной частью системы ценооб-

разования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории РФ. 

Таблицы норм расхода ресурсов (ГЭСН) имеют шифр, наименование, состав работ, 

измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов. 

Таблицы единичных расценок (ФЕР, ТЕР) имеют шифр, наименование, измеритель 

и значение прямых затрат на единицу измерения работы. 

Нумерация, наименование и единицы измерения в сборниках единичных расценок 

совпадают с нумерацией, наименованием и единичным измерением аналогичных таб-

лиц ГЭСН-2001. 

Полный шифр государственных элементных сметных нормативов состоит из букв 

«ГЭСН», шифра – 81, означающего принадлежность к сметным нормативам (группа 8), 

подгруппа 81, 82, 83 «Документы по экономике», шифра 01-09, означающего его струк-

туру и степень укрупнения порядкового номера сборника вида работ, а две (четыре) 

последние цифры – год утверждения данного норматива. 

Например: 

Полное наименование: сокращенное:   полное наименование: сокращенное: 

ГЭСН    81-02-01-2001   ГЭСН 2001-01   ТЕР   81-02-01-2001    (ТЕР 2001-01) 

ГЭСН    81-02-06-2001   ГЭСН 2001-06   ТЕР   81-02-06-2001    (ТЕР 2001-06) 

ГЭСНп  81-04-08-2001   ГЭСНп 2001-08   ТЕРп 81-04-08-2001   (ТЕРп 2001-08) 

ГЭСНм  81-03 … 

ГЭСНр   81-05 … 

Что означает: государственный элементный сметный норматив ГЭСН 81 на строи-

тельные работы (02), монтажные работы (03), пусконаладочные работы (04), ремонтно-

строительные работы (05); 

«01, 06, 08» – вид работ, приводимый в названии сборника; 
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2001 – введен в действие в 2001 году. 

В свою очередь, шифр нормы состоит из номера сборника (два знака), номера 

раздела сборника (два знака) порядкового номера таблицы в данном разделе сборника 

(три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один-два знака) 

Например: ТЕР 01-01-030-1 (2,3,4) 

01  – сборник № 1 – «Земляные работы»; 

01 – раздел 01 «Механизированная разработка грунтов...»; 

030 – разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт; 

1,2,3,4 – грунт 1,2,3,4 группы. 

В таблицах единичных расценок содержатся показатели сметных затрат: на зара-

ботную плату, эксплуатацию машин и механизмов, материалы, оборудование. 

Параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, масса), приведен-

ные со словом «до» следует понимать включительно, а со словом «от» – исключая 

указанную величину, т.е. свыше. 

В методике сметного ценообразования принято условное деление материалов на 

привозные и местные.  

Привозные материалы – это цемент, металлические конструкции, трубы, стекло, 

пиломатериалы и т.п. Их перевозят на значительные расстояния и доставляют преиму-

щественно ж/д транспортом.  

Местные строительные материалы – это кирпич, сборные ж/б и бетонные кон-

струкции и изделия, бетоны, растворы, щебень, гравий, и др. Местные материалы из-

готавливают, как правило, на местах и доставляют в основном автомобильным транс-

портом. 

Затраты на привозные строительные материалы, изделия и конструкции приняты 

по средним сметным ценам, установленным в сборнике средних сметных цен (ФССЦ – 

Федеральный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции [9]). 

Затраты на местные материалы в ФЕР не учитывают. 

Расценки, в которых предусматривается расход местных строительных материалов 

и конструкций, но не учтена их стоимость «привязываются» к местным условиям стро-

ительства. Их стоимость определяется по соответствующим сборникам сметных цен 

(расценки на устройство сборных  монолитных бетонных и железобетонных конструк-

ций, каменные работы и т.д.) 

В отдельных единичных расценках в графы «Прямые затраты» и «Материалы» не 

включена стоимость основных строительных материалов, изделий, конструкций, при-

нимаемая исходя из проектных данных и текущих цен по условиям поставки (ком-

плектации). Такие материалы приводятся отдельной строкой непосредственно в еди-

ничных расценках с указанием кода, наименования и расхода на измеритель расценки. 

При составлении сметной документации стоимость работ по таким единичным рас-

ценкам определяют двумя строками: 

- в первой  исчисляют стоимость работ по соответствующей единичной  рас-

ценке; 
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- во второй стоимость, не учтенную расценками, материалов, изделий и кон-

струкций с учетом поправочных коэффициентов в базисный уровень 

цен (01.01.2000г.). 

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям в ЕР указаны только наимено-

вания, а расходы их принимают по проектным данным – рабочим чертежам. В единичных 

расценках стоит буква «П». 

В составе ЕР не учитывают накладные расходы, сметную прибыль и прочие (лимити-

рованные) затраты. 

Составление сметной стоимости с применением ЕР может осуществляться в базис-

ном (2001 год в редакции 2009 года) и текущем уровнях цен. Для учета роста стоимости 

строительства можно использовать базисно – индексный метод определения сметной 

стоимости, основанный на применении индексов пересчета цен по видам и комплексам 

работ. Индексы пересчета в текущие цены публикуются ежеквартально в «Вестнике 

ценообразования и сметного нормирования». 
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3. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

В сметной документации допускается указывать стоимость работ в двух уровнях 

цен: 

- базисном, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года; 

- текущем, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления 

сметной документации. 

Основанием для определения сметной стоимости строительства служат: 

- проектная (П) и рабочая документация (РД), в составе которых принимаются 

параметры зданий, сооружений, их частей, конструктивных элементов, ведомости объ-

емов строительных и монтажных работ; 

- заказные спецификации и ведомости на оборудование; 

- ведомости потребности материалов (ВМ); 

- основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте 

организации строительства (ПОС) и т. д.; 

- действующие сметные нормативы, отпускные цены на оборудование, мебель, ин-

вентарь, а также транспортные расходы и др. 

Формы сметной документации позволяют составлять ее в определенной последо-

вательности, постепенно переходя от мелких к более крупным элементам строитель-

ства, представляющим собой: вид работ (затрат) – объект – пусковой комплекс – оче-

редь строительства – строительство (стройка) в целом. При составлении смет можно 

применять следующие методы определения сметной стоимости: базисно – ин-

дексный; ресурсный; ресурсно-индексный и  т. д. 

Сметная стоимость строительства всего комплекса или объекта является ценой 

строительной продукции. 

Сметная стоимость строительства в соответствии с технологической структурой 

капитальных вложений и порядком осуществления деятельности строительно-монтаж-

ных организаций подразделяется по следующим элементам: 

- стоимость строительных работ; 

- стоимость монтажа оборудования (монтажных работ); 

- затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели, инвентаря; 

- прочие затраты.          

Сметная   стоимость   строительно-монтажных   работ  по методам расчета 

и экономическому содержанию состоит из прямых затрат (ПЗ), накладных расходов 

(HP) и сметной прибыли (СП).                                

 

С = ПЗ + HP + СП.      (1) 

 

Прямыми называются такие затраты, которые непосредственно связаны с техно-

логией строительного производства, изготовлением определенной продукции. Их ве-

личина определяется прямым счетом и зависит от объемов работ, необходимых ресур-

сов, сметных норм и т.д. 
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Прямые затраты включают в себя средства на оплату труда рабочих -строителей 

(Сот), стоимость строительных материалов, полуфабрикатов, изделий, деталей и кон-

струкций (См), стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (Сэмм),  в 

том числе заработную плату рабочих-машинистов.   

 

ПЗ = Сот + См + Сэмм.     (2)  

 

В свою очередь прямые затраты: 

 

n 

                          ПЗ   =  ∑   Vi* Р i,      (3) 

i=l 

 

где Vi – объем 1-го вида работ; 

Pi – единичная расценка этого вида работ; 

n – число видов работ по объекту.  

Накладные расходы – это сумма средств, предназначенных для возмещения за-

трат подрядных организаций, связанных с созданием общих условий строительного 

производства, его организаций, управлением и обслуживанием 2. 

Накладные расходы в локальной смете определяются в процентах от фонда 

оплаты труда (ФОТ) рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат. 

Прямые затраты и накладные расходы в сумме образуют сметную себестои-

мость работ: 

 

Сс = ПЗ +НР.      (4) 

 

Сметная себестоимость определяет величину затрат на производство и отражает 

издержки производства, предусмотренные в смете на основе норм расхода труда, ма-

териалов, времени работы машин и накладных расходов. 

Установлены два вида нормативов накладных расходов (HP): 

 – укрупненные нормативы HP по основным видам строительства (приложение В); 

 – нормативы HP по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ 

(приложение Г). 

Сметная прибыль, как часть сметной стоимости строительной продукции, пред-

назначена для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и 

материальное стимулирование работников. 

Величина сметной прибыли в локальной смете исчисляется в процентах от фонда 

оплаты труда рабочих (строителей и машинистов) в текущих ценах в составе прямых 

затрат 3. 

При определении сметной стоимости СМР применяют общеотраслевые укрупнен-

ные нормативы  сметной прибыли (приложение В) или нормативы сметной прибыли по 

видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ, приведенных в приложении 

Д. 
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4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

4.1. Составление локальной сметы на общестроительные работы (форма 4) 

В МУ рассмотрен порядок разработки совокупности смет для определения сметной 

стоимости объекта 9-этажного бескаркасно-панельного двухсекционного жилого дома. 

Локальные сметы разрабатывают по форме 4 (приложение Е) и включают в них 

прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль на основе объемов, определив-

шихся при разработке рабочей документации (РД). 

В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным 

конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств («Земляные 

работы», «Фундаменты» и т.д.). Порядок группировки должен соответствовать техно-

логической последовательности работ и учитывать специфические особенности от-

дельных видов строительства. 

При составлении локальных смет без деления на разделы начисления накладных 

расходов и сметной прибыли производится в конце сметы, а при формировании по раз-

делам (группировке затрат) – в конце каждого раздела и в целом по смете. Кроме того, 

по зданиям и сооружениям в сметах выделяют подземную (работы «нулевого цикла») 

и  надземную части. 

Локальная смета на общестроительные работы крупнопанельного жилого дома со-

ставлена базисно – индексным методом: в базисном уровне, определяемом на основе 

действующих сметных норм и цен 2001 года (в редакции 2009 года).  

Пример составления локальной сметы приведен в приложении Е. 

Нумерация локальных смет производится при формировании объектной сметы с 

учетом номера и наименования главы сводного сметного расчета стоимости строитель-

ства, в которую она включена. 

Как правило, нумерация локальных смет производится следующим образом: пер-

вые две цифры соответствуют номеру главы сводного сметного расчета, вторые две 

цифры – номеру строки в главе и третьи две цифры означают порядковый номер ло-

кальной сметы. Например, № 02-01-01. Номера объектных смет по такой системе нуме-

рации не включают в себя последние две цифры, соответствующие номерам локальных 

смет. Например, № 02-01. 

В заголовок сметы вынесены: сметная стоимость строительства, средства на 

оплату труда. 

Локальная смета имеет 11 граф. 

В графе 1 формы 4 проставляются порядковые номера видов работ в технологи-

ческой последовательности независимо от деления сметы на разделы. 

В графе 2 указываются шифр и позиция расценки (сборники ТЕР-2001 или другого 

принятого к расчету норматива). При ссылках в локальных сметах на общие положения 

или приложения сборников расценок, в графе 2 смет после номера сборника и расценки 

указываются ссылка и номер соответствующего пункта, а при учете в позициях локаль-

ных смет коэффициентов в графе 2 указывается величина этого коэффициента, а также 

сокращенное наименование (например, Кэмм=1,4; Кот=1,4; Ктр=1,4) и пункт норма-

тивного документа. 
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В графу 3 заполняются  виды работ и затрат, наименования, характеристика и 

единица измерения материалов, конструкций. 

В графу 4 вносятся данные по проектному объему работ. 

В студенческой работе графы 3,4 заполняются в соответствии с исходными дан-

ными приложений А, Б. 

Графы 5, 6, 10 заполняются подобранными единичными расценками из норматив-

ного документа (ФЕР, ТЕР-2001). 

Перемножив объемы работ (графа 4) на единичную расценку (графа 5,6) и на за-

траты труда рабочих (графа 10), заполняем графу 7 (всего прямых затрат),    графу 8 

(ОТ),    графу 9 (ЭММ)  и   графу 11 (затраты труда). 

При этом для определения нормативных затрат труда (графы 10 и 11) необходимо 

для графы 10 (верх) принимать единичную норму затрат труда по соответствующим 

сборникам ТЕР, а для графы 10 (низ) применить к графе 6 (низ) коэффициент, равный: 

0,074. Определенные по каждой строке локальной сметы трудозатраты суммируются по 

той же итоговой строке сметы, где приводится итог прямых затрат (ПЗ). 

В конце каждого раздела начисляем величину накладных расходов и сметной при-

были в установленном размере от фонда оплаты труда (ОЗП+ЗПМ) и данные вписываем 

в графу 7. Просуммировав прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль, 

определяем сметную стоимость одного раздела.  

Итог суммы затрат каждого раздела и сметы в целом записываем в графы  7, 8, 9, 

11. 

При пересчете базовой стоимости элементов прямых затрат и стоимости СМР в 

текущие цены применены индексы к сметным ценам на 01.01.2000 года (приложение 

З). 

 

Цт = Цб  * Jудор,      (5) 

 

где Цт – стоимость строительства в текущем уровне цен; 

Цб – стоимость строительства в базисном уровне цен; 

Jудор. – индекс удорожания стоимости строительства. 

Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой. 

Средства на покрытие затрат по уплате НДС  (18%) рассчитываются в разделе 

«Пересчет сметной стоимости в цены 2011 года» (приложение Ж). 

4.2. Составление объектной сметы (форма 3) 

Объектные сметы составляют на объект в целом и по ним определяют сметную 

стоимость строительства отдельных зданий и сооружений.  

Объектная смета – сметный документ, на основе которого осуществляются рас-

четы за выполненные строительные и монтажные работы между заказчиком и подряд-

чиком, на основе которых формируются договорные цены на объекты. 

Объектная смета содержит 10 граф. В объектной смете объединяются (суммиру-

ются) данные из локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим 

графам: сметная стоимость «строительных работ» (гр. 4), «монтажных работ» (гр.5), 

«оборудования, мебели, инвентаря» (гр.6), «прочих затрат» (гр.7).  После итога 
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суммирования локальных смет дополнительно начисляются средства на покрытие ли-

митированных затрат. 

В смете обязательно должен соблюдаться один уровень цен, т.е. базисный или 

текущий. Пример заполнения объектной сметы (по форме 3) приведен в приложении 

З. 

В графы 1, 2, 3 заносятся работы и затраты, установленные локальными сметами: 

общестроительные, санитарно – технические и др. В графы  4, 5, 6, 7, 8 и по «горизон-

тали» заносят данные из локальных смет с группировкой работ и затрат по соответ-

ствующим графам. 

Данные о сметной стоимости общестроительных работ по зданию переносятся из 

локальной сметы в первую строку объектной. Показатели по специальным строитель-

ным работам (водоснабжение и канализация, отопление, вентиляция, электромонтаж-

ные и т. д.) определяются в курсовой работе исходя из усредненных соотношений (по 

укрупненным показателям) между сметными стоимостями этих и общестроительных ра-

бот. Такие соотношения и примеры расчета укрупненных показателей сметной стоимо-

сти приведены в таблице.  

Они рассчитаны с учетом накладных расходов и сметной прибыли в руб. на м3 

строительного объема здания (сооружения). 

Укрупненные показатели сметной стоимости санитарно-технических, специальных 

и монтажных работ 

 

Строитель-
ство 

Отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

Водопро-
вод и ка-
нализа-

ция 

Электротехни-
ческие работы 

Газифи-
кация 

Приобретение и монтаж 
оборудования 0,25 

оборудова-
ние, приспо-

собления, 
инвентарь 

стоимость 
монтажа 
оборудо-

вания 

Жилищное, 
культурно-
бытовое 

0,7 0,8 0,4 0,15 0,7 0,3 

 

Затраты на приобретение и монтаж оборудования (гр.8) определяются от итога 

суммы затрат на общестроительные работы (гр.8) в размере 25% (К=0,25). В свою оче-

редь затраты на приобретение оборудования (гр. 6) составляют 70% (К=0,7) от итога 

гр.8 по строке «Приобретение и монтаж оборудования», а стоимость монтажных работ 

– 30% (К = 0,3) (гр.5). 

Средства на оплату труда выделяются в отдельную графу по каждому виду работ 

(гр. 9) и равны 20% от сметной стоимости СМР (сумма гр. 8) 

Расчетный измеритель (гр. 10) – показатели единичной стоимости, определяется 

делением графы 8 на расчетный измеритель единичной стоимости, характеризующей 

данное здание (1м2  полезной площади, 1м3 строительного объема, и т.д.). После итога 

суммирования локальных смет дополнительно начисляются лимитированные затраты. 

Норма затрат на временные здания и сооружения должна подтверждаться расче-

том и не превышать 3,0%. В курсовой работе можно принять ее величину без расчета 

в пределах 1,1% [7] от сметной стоимости СМР.  
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Размер средств на удорожание работ в зимнее может быть принят 0,45% (0,5% 

(п.11.1 табл.4) х0,9 (прил.1 для РО))  [8] сметной стоимости СМР с учетом затрат на 

временные здания и сооружения.  

Другие прочие работы и затраты представляют собой большую по составу группу, 

куда входят разница в стоимости электроэнергии, дополнительные затраты по погрузо 

– разгрузочным работам, содержания и восстановления после окончания строительства 

действующих постоянных дорог и др. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый подрядчику 

для возмещения затрат из общей суммы резерва, начисляется от итога с учетом лими-

тированных затрат в размере: не более 3% – для объектов производственного назна-

чения; не более 2%  –  для объектов социальной    сферы 1. 

За счет резерва средств можно компенсировать следующие работы и затраты: 

уточнение объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения 

проекта (рабочего проекта); ошибки в сметах, включая арифметические, выявленные 

после утверждения проектной документации; изменение проектных решений в рабочей 

документации. 

 В составе средств на лимитированные  затраты оплата труда (гр. 9) определя-

ется следующим образом: сметная оплата труда рабочих, выполняющих работы по 

возведению временных зданий и сооружений, 

 

Звр = 0,19 * Свр,      (6) 

 

где 0,19 –  доля  оплаты труда рабочих  в затратах  на временные  здания  и соору-

жения (19%); 

Свр – сумма, принимаемая из строки «Временные здания и сооружения» объект-

ной сметы, тыс. рублей. 

Оплата труда в составе зимних удорожаний: 

 

Ззу = Кзу * Мзу ,      (7) 

 

где Мзу – сумма удорожания СМР в зимнее время; 

Кзу – коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний к оплате 

труда рабочих в составе этих удорожаний, принимаемый в размере 0,5 (K=0,5). 

Оплата труда рабочих, относящаяся к остальным видам прочих работ и затрат, 

определяется в том же проценте (3,75%, К=0,0375), в каком подсчитывается их смет-

ная стоимость, т.е. итогов сметной заработной платы по всем локальным сметам и по 

строке «Временные здания и сооружения». 

Оплата труда рабочих в объектной смете выделяется также из состава резерва 

средств на непредвиденные работы и затраты путем применения норматива 1% 

(К=0,01) к предшествующему итогу оплаты труда, приведенному в графе 9. 

Так как возврат материалов и изделий от разборки временных зданий и сооруже-

ний предусматривается в составе возвратных сумм сводного сметного расчета (ССР), в 

курсовой работе допускается отражать в объектной смете величину возвратных сумм в 
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размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений. Возвратные суммы справочно 

указываются в конце сметы. 

4.3. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства 
(форма 1) 

Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР) является основным доку-

ментом, определяющим полную сметную стоимость строительства. 

Утвержденный в установленном порядке, он служит основанием для определения 

размера необходимых капитальных вложений и открытия финансирования строитель-

ства. По данным сводного сметного расчета оценивается эффективность проектных ре-

шений. 

В сводный сметный расчет включаются отдельными строками данные по всем объ-

ектным сметам без сумм на покрытие лимитированных затрат и расчетов на отдельные 

виды затрат. 

В курсовой работе составление сводного сметного расчета носит условный харак-

тер, поэтому определение затрат по главам и графам основывается на процентном их 

соотношении, рассчитанном по типовым проектам (приложение И). Основной является 

глава 2, которая включает в себя итоги по всем объектным сметам основных объектов 

строительства. 

В производственном и жилищно-гражданском строительстве средства распреде-

ляются по 12 главам. В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых 

в соответствующей главе сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изме-

нения номеров последующих глав. По некоторым видам строительства  количество глав 

может изменяться. 

Глава 1. “Подготовка территории строительства” – предусматриваются средства 

на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. 

Стоимость работ, включаемая в главу 1, определяется на основе проектных объемов  и 

действующих расценок. Затраты включаются в графы 7,8 ССР. 

Глава 2. “Основные объекты строительства” (45% от сумм ССР). В эту главу вклю-

чается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ, предназначенных для 

выполнения основных технологических функций. 

Глава 3. ”Объект подсобного и обслуживающего назначения”. (4,5% от главы 2). 

Глава 4. “Объекты энергетического хозяйства” (1,6%от главы 2). В эту главу вклю-

чаются затраты на строительство трансформаторных подстанций, высоковольтных ли-

ний электропередач, электростанций и т.п. 

Глава 5. “Объекты транспорта и связи” (2,25% от главы 2) – включаются затраты 

на устройство дорог, дорожных сооружений, погрузочно-разгрузочных площадок, 

транспортные цехи, участки, линии телефонной и радиосвязи и т.п.  

Затраты по главам 2-5 берутся из соответствующих разделов объектных и локаль-

ных смет и отражаются в графах 4,5,6 и 8. 

Глава 6 “Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснаб-

жения и газоснабжения” (4,5% от главы 2). Затраты формируются по объектам и от-

дельным локальным сметам, отражаются в графе 4 “строительные работы” и в графе 8 

ССР. 
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Глава 7. “Благоустройство и озеленение территории” (2,5% от главы 2). В главу 7 

включаются следующие расходы на благоустройство территории: озеленение, устрой-

ство тротуаров, архитектурное оформление и т.д. Затраты формируются по отдельным 

локальным сметам и отражаются в графах 4 и 8 ССР. 

Глава 8. “Временные здания и сооружения” (1,1% от итога по главам 1-7). Сюда 

включаются средства на строительство и разборку титульных временных зданий и со-

оружений. 

Глава 9. “Прочие работы и затраты ” (1,2% от итога по главам1-8). Затраты вклю-

чаются в графы 4,5,8 ССР. 

Глава 10. “Содержание службы заказчика. Строительный контроль” (2,14% от 

итога по главам 1-9). Норматив затрат  на строительный контроль  принимается в про-

центах от суммы затрат по главам 1-9 ССР  и записывается в графы 7,8. 

Глава 11. “Подготовка эксплуатационных кадров” (затрат нет для жилых зданий). 

Глава 12. “Проектные и изыскательские работы (ПИР)”. Для расчета этой главы 

необходима смета на проектные и изыскательские работы. Экспертиза проектных работ 

до 30% от ПИР. Затраты включаются в графы 7,8 ССР. 

В соответствии с положениями МДС 81-35.2004 после итога сводного сметного 

расчета по сумме глав 1-12 предусматривается резерв средств на непредвиденные рас-

ходы, который показывается отдельной строкой с распределением затрат по графам 4-

8. Он предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых 

возникает в процессе проектирования и строительства. (1%). 

В учебных целях затраты по возвратным суммам можно принять в размере 15% от 

затрат по временным зданиям и сооружениям (от главы 8 ССР). 

Сумма средств на покрытие затрат по уплате НДС принимается в размере, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, и на период 2011 года состав-

ляет 18% от итоговых данных по ССР, показывается отдельной строкой в графах 4-8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ 

№ 

п/п 

Шифр 

и номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во 

  А. Подземная часть  

 (ФЕР-1) Раздел I. Земляные работы  

1  Планировка площадки под застройку бульдозером 

мощностью 80 л.с. (59 кВТ), 1000 м2 

 

2  Разработка грунта II группы с погрузкой на автомобили-

самосвалы, экскаватором с ковшом вместимостью 0,4м: 

(0,25м3), 1000 м3 

 

 (ФЕР-6)  Раздел II. Фундаменты  

3  Устройство бетонной подготовки, 100м3  

4  Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине 

поверху до 1000м, 100м3 

 

5  Устройство фундаментных плит плоских ж/б, 100м3  

 (ФЕР-7) Раздел III. Перекрытия  

6  Установка панелей перекрытия с опиранием по контуру S 

до 15м2, 100 шт. 

 

  Б. Надземная часть  

 (ФЕР-7)  Раздел IV. Стены наружные и внутренние  

7  Установка в бескаркасно-панельных зданиях панелей 

стеновых наружных S до 6м2, 100 шт. 

 

8  Установка в бескаркасно-панельных зданиях панелей 

стеновых наружных S до 15м2, 100 шт. 

 

9  Установка стеновых панелей внутренних S до 6м2, 100 шт.  

10  Установка стеновых панелей внутренних S до 15м2, 100 шт.  

 (ФЕР-7) Раздел V.  Лестницы и площадки  

11  Установка лестничных маршей, при наибольшей массе 

монтажных элементов до 1т, 100 шт. 

 

12  Установка лестничных площадок массой до 1т, 100 шт.  

 (ФЕР-7) Раздел VI. Балконы  

13  Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в 

зданиях панельных, 100 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Сметная документация разрабатывается на примере бескаркасно-панельного жилого двухсекционного 9-этажного жилого дома (вы-

сота до 30 м) с поэтажной разрезкой наружных стеновых панелей 
 

Номера вариантов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 4,1 4,2 4,3 4,4 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 5,5 5,7 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 

2 7,6 7,7 7,8 7,5 7,4 7,9 8,0 8,5 8,8 9,0 8,4 8,3 8,2 8,1 8,9 8,7 8,6 7,3 7,2 7,1 7,0 9,1 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 

3 0,51 0,58 0,60 0,62 0,65 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,69 0,68 0,67 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,57 0,56 0,55 0,71 0,73 0,75 0,77 0,75 

4 0,73 0,76 0,78 0,76 0,77 0,74 0,81 0,79 0,79 0,75 0,80 0,81 0,74 0,82 0,84 0,85 0,86 0,84 0,8 0,78 0,86 0,85 0,83 0,82 0,77 0,73 0,79 

5 1,20 1,25 1,22 1,18 1,21 1,30 1,29 1,28 1,27 1,40 1,41 1,42 1,39 1,38 1,37 1,35 1,32 1,31 1,26 1,24 1,23 1,33 1,28 1,30 1,34 1,36 1,30 

6 0,15 0,20 0,18 0,16 0,17 0,19 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 

7 0,25 0,30 0,28 0,29 0,27 0,24 0,26 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,30 0,28 0,26 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,31 0,30 0,29 0,28 0,32 

8 1,25 1,30 1,35 1,31 1,32 1,33 1,34 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,30 1,33 1,35 1,37 1,34 

9 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,13 0,12 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,14 0,13 0,12 0,18 0,17 0,16 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 

10 0,67 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,69 0,68 0,66 0,65 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,72 0,76 0,74 0,72 0,70 0,74 

11 0,34 0,36 0,38 0,40 0,38 0,36 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,34 0,40 0,36 0,38 0,40 0,42 0,38 

12 0,34 0,36 0,38 0,40 0,38 0,36 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,34 0,40 0,36 0,38 0,40 0,42 0,38 

13 1,04 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,05 1,04 1,03 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

(Приложение 3 к МДС 81-33.2004) 

Виды строительства 

Размер накладных 

расходов (в %) от 

фонда оплаты труда 

рабочих-строителей 

в механизаторов 

Область применения 

Промышленное 106 

Объекты производственного 

назначения для всех отраслей 

народного хозяйства, кроме объектов 

энергетического и 

сельскохозяйственного строительства 

Жилищно-гражданское 112 
Объекты жилищно-гражданского 

назначения для всех отраслей 

Сельскохозяйственное 115 

Объекты сельского хозяйства 

производственного назначения, за 

исключением водохозяйственного 

строительства 

Транспортное 110 

Объекты железнодорожного, 

морского, речного, автомобильного и 

воздушного транспорта 

Прочие отрасли 100  

Капитальный ремонт жилых 

и общественных зданий 
95  

Работы по реставрации 

памятников истории и 

культуры 

110  

 

Общеотраслевые укрупненные нормативы сметной прибыли 

(п. 2.1. и п. 2.2. МДС 81-25.2001) 

 

№ 

п/п 
 

Нормативы накладных расходов в % к 

фонду оплаты труда рабочих (строителей 

и механизаторов) 

1 Строительно-монтажные работы 65 

2 Ремонтно-строительные работы 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

НОРМАТИВЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

(Приложение 4 к МДС 81-33.2004) 

 

№ 
п/п 

Виды строительных и 
монтажных работ 

Нормативы НР в % 
к фонду оплаты 
труда рабочих 
(строителей и 

механизаторов) 

Область применения. 
Номера частей 

(сборников) ГЭСН, ГЭСНм, 
ГЭСНп, ГЭСНмр (ФЕР, 
ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп) 

1 2 3 4 

1 Земляные работы, выполняемые:   81-02-01-2001 

1.1 механизированным способом  95 
табл. 01-01-001 – 138; 01-02-
001 – 011; 01-03-001 – 072 

1.2 ручным способом  80 табл. 01-02-055 – 063 

1.3 
с применением средств 
гидромеханизации  

85 табл. 01-01-144-155 

1.4 
по другим видам работ 
(подготовительным, 
сопутствующим, укрепительным)  

80 
табл. 01-02-017 – 049; 01-02-

065 – 135 

2 Горно-вскрышные работы  101 81-02-02-2001 

3 Буровзрывные работы  110 81-02-03-2001 

4 Скважины  112 81-02-04-2001 

5   81-02-05-2001 

5.1 Свайные работы  130 раздел 1 

5.2 Опускные колодцы  87 раздел 2 

5.3 Закрепление грунтов  87 раздел 3 

6 
Бетонные и ж/б монолитные 
конструкции в строительстве:  

 81-02-06-2001 

6.1 промышленном  105 
Разд. 1 (подразд. 1.1 – 1.14, 

1.21) 

6.2 жилищно-гражданском  120 Разд. 1 (подразд. 1.16 – 1.20) 

7 
Бетонные и ж/б сборные 
конструкции в строительстве:  

 81-02-07-2001 

7.1 промышленном  130 
разделы 1 – 4, 6, 7 и табл. 

07-08-002, 003 

7.2 жилищно-гражданском  155 
раздел 5 и табл. 07-08-001, 

07-08-006 

8 Конструкции из кирпича и блоков  122 81-02-08-2001 

9 
Строительные металлические 
конструкции  

90 81-02-09-2001 

10 Деревянные конструкции  118 81-02-10-2001 

11 Полы  123 81-02-11-2001 

12 Кровли  120 81-02-12-2001 
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Окончание прил. Г 

 

1 2 3 4 

13 
Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии 

90 81-02-13-2001 

14 Отделочные работы 105 81-02-15-2001 

15 

Сантехнические работы – 
внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование 
воздуха) 

128 

81-02-16-2001 
81-02-17-2001 
81-02-18-2001 
81-02-19-2001 
81-02-20-2001 

16 
Временные сборно-разборные 
здания и сооружения 

96 81-02-21-2001 

17 
Наружные сети водопровода, 
канализации, теплоснабжения, 
газопроводы 

130 
81-02-22-2001 
81-02-23-2001 
81-02-24-2001 

18 
Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения: 

  

18.1 прокладка и монтаж сетей связи 100 
81-03-10-2001 (по отд. 06 –разд. 2, 

разд. 3), разд. 5) 

18.2 
монтаж радиотелевизионного и 
электронного оборудования 

92 
81-03-10-2001 (отделы 04, 05) 81-

03-11-2001 (отдел 04) 

18.3 
прокладка и монтаж междугородных 
линий связи 

120 

81-03-10-2001 (по отделу 06 – 
разд.1, разд. 3 (при прокладке 
междугородных (зоновых) во-
локонно- оптических каблей)) 

19 Монтаж оборудования 80 

81-03-01-2001 по 81-03-07-2001, 
81-03-09-2001 81-03-10-2001 (отд. 
01 – 03, разд. 4 отд. 06, отд. 08 – 

09), 81-03-11-2001 (кроме отд. 04), 
81-03-12-2001 (кроме отд. 18), 81-
03-14-2001 по 81-03-019-2001 81-
03-21-2001 по 81-03-37-2001, 81-

03-39-2001 (кроме контроля 
монтажных сварных соединений 
при монтаже оборудования АЭС), 
81-06-01-2001 <3> (ГЭСНмр-2001-
41)- отделы 01-04), 81-06-02-2001 

(ГЭСНмр-2001-42) 

20 Электромонтажные работы:   

20.1 на атомных электростанциях 110 81-03-08-2001 

20.2 на других объектах 95 
81-03-08-2001 

81-03-20-2001 (отдел 02) 

21 Пусконаладочные работы 65 
81-05-01-2001 по 81-05-09-2001 
81-06-01-2001 (ГЭСНмр-2001-41) 

Часть 1 отдел 05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

НОРМАТИВЫ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

(МДС 81-25.2001, приложение 1 к письму от 18.11.2004 г № АП-5536/06) 

 

№ 
п/п 

Виды строительных и 
монтажных работ 

Нормативы СП в 
% к ФОТ 
рабочих 

(строителей и 
механизаторов) 

Область применения. Номера 
частей (сборников) ГЭСН, 

ГЭСНм, ГЭСНп, ГЭСНмр (ФЕР, 
ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп) 

1 2 3 4 

1 
Земляные работы, 
выполняемые:  

 81-02-01-2001 

1.1 механизированным способом  50 
табл. 01-01-001 – 138; 01-02-01 – 

11; Табл. 01-03-001 – 072 

1.2 ручным способом  45 табл. 01-02-55 – 63 

1.3 
с применением средств 
гидромеханизации  

50 табл. 01-01-144 – 155 

1.4 

по другим видам работ 
(подготовительным, 
сопутствующим, 
укрепительным)  

45 табл. 01-02-17 – 49; 01-02-65 – 135 

2 Горновскрышные работы  50 81-02-02-2001 

3 Буровзрывные работы  82 81-02-03-2001 

4 Скважины  51 81-02-04-2001 

5.1 Свайные работы  80 81-02-05-2001 раздел 01 

5.2 Опускные колодцы  60 раздел 02 

5.3 Закрепление грунтов  60 раздел 03 

6 
Бетонные и ж/б монолитные 
конструкции в строительстве:  

 81-02-06-2001 

6.1 промышленном  65 
раздел 1 (подразделы 1.1 – 1.14, 

1.21) 

6.2 жилищно-гражданском  77 раздел 1 (подразделы 1.16 – 1.20) 

7 
Бетонные и ж/б сборные 
конструкции в строительстве:  

 81-02-07-2001 

7.1 промышленном  85 
Разд.1,2,3,4,6,7,8(табл. 07-08-002, 

003) 

7.2 жилищно-гражданском  100 
Разд.5,8 (табл. 07-08-001, 07-08-

006) 

8 
Конструкции из кирпича и 
блоков  

80 81-02-08-2001 

9 
Строительные металлические 
конструкции  

85 81-02-09-2001 

10 Деревянные конструкции  63 81-02-10-2001 

11 Полы  75 81-02-11-2001 

12 Кровли  65 81-02-12-2001 
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Окончание прил. Д 

 

13 
Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии 

70 81-02-13-2001 

14 Отделочные работы 55 81-02-15-2001 

15 

Сантехнические работы – 
внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование 
воздуха) 

83 

81-02-16-2001 
81-02-17-2001 
81-02-18-2001 
81-02-19-2001 
81-02-20-2001 

16 
Временные сборно-разборные 
здания и сооружения 

50 81-02-21-2001 

17 
Наружные сети водопровода, 
канализации, теплоснабжения, 
газопроводы 

89 
81-02-22-2001 
81-02-23-2001 
81-02-24-2001 

18 Монтаж оборудования 60 

81-03-01-2002 по 81-03-07-2001, 
81-03-09-2001 . 81-03-10-2001 

(отделы 01 – 03, раздел 4 отдела 
06, отделы 08 – 09), 81-03-11-2001 
(кроме отдела 04), 81-03-12-2001 
(кроме отдела 18), 81-03-14-2001 

по 81-03-019-2001 81-03-21-2001 по 
81-03-37-2001, 81-03-39-2001 
(кроме контроля монтажных 

сварных соединений при монтаже 
оборудования АЭС), 81-06-01-2001 
(ГЭСНмр-2001-41), отделы 01 – 04), 

81-06-02-2001 (ГЭСНмр-2001-42) 

19 Электромонтажные работы:   

19.1 на атомных электростанциях 68 81-03-08-2001 

19.2 на других объектах 65 
81-03-08-2001 

81-03-20-2001 (отдел 02) 

20 
Устройство сигнализации, 
централизации, блокировки и связи 
на железных дорогах 

50 
81-03-20-2001 (отдел 01) 
81-03-10-2001 (отдел 07) 

21 

Устройство средств посадки 
самолетов и систем управления 
воздушным движением на 
аэродромах 

55 
81-03-08-2001, 81-03-10-2001, 81-

03-11-2001 

22 Пусконаладочные работы 40 
81-05-01-2001 по 81-05-09-2001 
81-06-01-2001 (ГЭСНмр-2001-41) 

отдел 05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Форма  4 
Строительство 9-этажного жилого дома 

(наименование стройки) 
Локальная смета № 02-01-01 

на общестроительные работы 9 – этажного жилого дома 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

Сметная стоимость   2822,94  тыс. руб. 
Основание: чертежи №          Нормативная трудоемкость 1,98 тыс. чел/час. 
Составлена в ценах  20… года         Средства на оплату труда 19,78   тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 
единица измерения 

Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, не 

занятых 
обслуживанием 
машин, чел-ч. 

всего 
эксплуатации  

машин 

всего 
оплаты 
труда 

Эксплуатации 
машин, 

в т.ч. оплаты 
труда 

машинистов 

Занятых 
обслуживанием 

машин 
оплаты 
труда 

рабочих-
строителей 

в том числе 
оплаты труда 
машинистов 

На  
единицу 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
А. Подземная часть 
Раздел 1. Земляные работы 

        

1 

ФЕР 
Е01-01-014-2     

К=1,45… 
п. 3.34 

Разработка грунтов с погрузкой 
на автомобили – самосвалы 
экскаватором с ковшом 
вместимостью 0,4 м3 группа 
грунтов II, 1000 м2 

7,6 
93,161

85,5771

 70,812

58,5605

 
43866 1231 

6177

42602

 14,60

76,20

 
457

158

 
 

  Другие работы…    + + +  + 

  
Итого по разделу 1 
прямых затрат 

   43866 1 231 
6177

42602

 
 

457

158

 
 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Определение сметной стоимости бескаркасно-панельного двухсекционного 
9-этажного жилого дома 

 

 

 

 

26 

Продолжение формы 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
МДС* 

81-33.2004 
Накладные расходы 95 %   7038     

 

 
Итого с накладными 

расходами 
   50904 1231 

6177

42602

 
 

457

158

 
МДС* 

81-25.2001 
Письмо ФАС и ЖКХ 

от 18.11.2004г. 
№АП-5536/06 

Сметная прибыль 50 %   3704     

  

Всего по разделу 1    54608 1231 
6177

42602

 
 

457

158

 

Другие работы (разд. 2,3…)    + + 




 
 + 

Итого по части «А» прямых затрат    + + 




 
 + 

 

МДС* 
81-33.2004 

Накладные расходы    +     

 
Итого с 

накладными расходами 
   + + 





 
 





 
МДС* 

81-25.2001 
Письмо ФАС и ЖКХ 

от 18.11.2004г. 
№АП-5536/06 

Сметная прибыль    +     

  Всего по части «А»    + + 
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Продолжение формы 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 

Б. Надземная часть 
Раздел 4. Стены наружные 
и внутренние 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8 

Е 07-05-022-4 
 
ФССЦ 
403-1160 

Установка в бескаркасно- панельных 
зданиях стеновых наружных панелей 
площадью до 15 м2, 100 шт. 
 
Панели ж/б стеновые наружные, м3 

1,25 
 
 
 

253,75 

56,3804

46,41878

 
 
 

1906,49 

62,1108

90,7540

 

52348 
 
 
 

483772 
4756 

1386

9426

 04,82

74,404

 103

506

 

  И другие работы…    + + +  + 

 
 
 

Итого по разделу 4 прямых затрат    536120 4756 

1386

9426

 

 

103

506

 

 

МДС* 
81-33.2004 

Накладные расходы 155 %   9520     

 
Итого с накладными расходами    545640 4756 

1386

9426

 

 

103

506

 

МДС* 
81-25.2001 

Письмо ФАС и 
ЖКХ от 

18.11.2004г. 
№АП-5536/0 

Сметная прибыль  100%   6142     

 
Всего по разделу 4    551782 4756 

1386

9426

 

 

103

506

 

  
Другие работы (разд.5,6…)    … … …  … 
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Окончание формы 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Итого по части «Б» прямых затрат    + + +  + 

  
Накладные расходы 
 

   +     

 
 
 

Итого с накладными 
расходами 

   
+ 
 

+ 
 

+ 
 

 + 

  Сметная прибыль    +     

  

Всего по части «Б» 
 

   + + +  + 

Итого по смете прямых затрат    + + +  + 

  

Накладные расходы    +     

Итого с накладными расходами    + + +  + 

Сметная прибыль    +     

  Всего по смете    2822940 11124 
8665

75456

 
 

726

1256

 
 

Средства на оплату труда  ∑  (  ОТс  +  Отм  )       тыс. руб. 
Составил _________________________________     Проверил ______________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ПЕРЕСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ, РУБ. 

Индекс на 1 кв.2011г. 

 к базисному уровню цен 2001 года 

 

 

1. Оплата труда рабочих – строителей   (К=8,92) 

2. Эксплуатация машин      (К=6,33) 

3. Оплата труда машинистов     (К=8,92) 

4. Стоимость материалов      (К=5,05) 

5. Средства на оплату труда     (п.1+п.3) 

6. Прямые затраты       (п.1+п.2+п.4) 

7. Накладные расходы      (К=8,92) 

8. Сметная прибыль       (К=8,92) 

9. Сметная стоимость      (п.6 + п.7 + п.8) 

10.  Средства на покрытие затрат по уплате НДС (18%) (п.9×0,18) 

11.  Сметная стоимость,  всего     (п.9+п.10) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма  3 

 

Жилой двухсекционный 9-этажный дом высотой до 30 м 

(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №02-01 

на строительные работы 9-этажного жилого дома 

(наименование объекта) 

               Сметная стоимость 15274,15 тыс. руб. 

               Средства на оплату труда 1928,61 тыс. руб. 

Составлена  в ценах по состоянию на 20__г   Расчетный измеритель единичной стоимости: 1 м3 объема здания 

 

№ 
п-п 

 
 

Номер смет и 
расчетов 

 
Наименование работ и за-

трат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Сред-
ства на 
оплату 
труда 
тыс. 
руб. 

Показа-
тели 

единичной 
стоимости 

руб. 

строитель-
ных 

работ 

монтаж-
ных 

работ 

оборудова-
ния мебели, 
инвентаря 

прочих 
затрат 

 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Лок. смета 
№ 02-01-01 

Общестроительные работы 
 

2822,94 
 
- 

 
- 

 
- 

 
2822,94 

 
19,78 

 
209 

2 
Лок. смета 
№ 02-01-02 

Внутренний водопровод и 
канализация 

+ - - - + + + 

3 
Лок. смета 
№ 02-01-03 

Временное отопление и 
вентиляция 

+ - - - + + + 

4 
Л  Лок. смета 

№  № 02-01-04 
Приобретение и монтаж 
оборудования 

- + + - + + + 
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Продолжение формы 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5,6  Другие …        

7  Итого: С1 С2 Соб. - С + + 

  
Средства на покрытие 
лимитированных затрат 

       

 
ГСН 

81-05-01-2001 

Временные здания и сооружения 
В1=0,011*С1; В2=0,011*С2; 
В=В1+В2 

 
В1 

 
В2 

 
- 

 
- 

 
В 

  

  
Средства на оплату труда 
ОТв =0,19*В 

     ОТВ  

  Итого с временными А1=С1+ В1 А2=С2+ В2 Соб. - А=С+ В ОТ  

 
ГСН 81-05-02-2007 

п.11.1 табл.4, 
прил.1 для РО 

Прочие работы  и затраты 
а) средства на удорожание  
работ в зимнее время 
З1=0,0045*А1      З2=0,0045*А2 

З=З1+З2 

 
 
 

З1 

 
 
 

З2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
З 

 
 
 
 

 

  
Средства на оплату труда 
ОТ3=0,5*3 

     ОТ3  

 МДС 81-35.2004 

б) Другие прочие 
Д1=0,0375*А1 
Д2=0,0375*А2 

Д3=Д1+Д2 

Д1 Д2 - - Д3   
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Окончание формы 3 

 

  Средства на оплату труда 

ОТД=0,0375* Д3 

     
ОТД 

 

  Итого с прочими работами 

и затратами 

Л1 

(А1+З1+Д1) 

Л2 

(А2+З2+ Д2) 

Соб. - Л 

(А+ З+ Д3 ) 

ЗПЛ  

 МДС 

81-35. 

2004 

Резерв средств на непредвиден-

ные работы и затраты 

Н1=0,01*Л1           Н2=0.01*Л2 

Н=Н1+Н2 

Н1 Н2 - - Н   

  Средства на оплату труда 

ОТн=0,01*Зпл 

      

ОТн 

 

  Всего по смете 13904,10 973,29 396,77 - 15274,15 1928,61 + 

 

Справочно:  возвратные суммы  15% от стоимости временных зданий и сооружений  (В * 0,15)                               тыс. руб. 

Приблизительный объем жилого дома    (S * h)             ___________________   11000   м3 

 

Составил ____________                                                                  Проверил _____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Заказчик………………… 

«Утвержден»: «……»…………….200…г. 

Сводный сметный расчет в сумме: ...678,21…тыс. рублей  

В том числе возвратных сумм: …..А…..тыс. рублей 

……………………….…………….. 

(ссылка на документ об утверждении) 

 

Сводный сметный расчет стоимости строительства 

на строительство 9-этажного жилого дома, г. Ростова-на-Дону 

(наименование стройки) 

Составлен в ценах на 20…г. 

 

№ 

п/п 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, 

тыс.руб. 

Общая 

сметная 

стоимость 

С
т
р

о
и

т
е

л
ь
н

ы
х

 

р
а

б
о

т
 

М
о

н
т
а

ж
н

ы
х

 

р
а

б
о

т
 

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
я

, 

м
е

б
е

л
и

 и
 

и
н

в
е

н
т
а

р
я

 

П
р

о
ч

и
х

 з
а
т
р

а
т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Глава 1. Подготовка территории 

строительства 
 

1 Расч.№1 Отвод земельного участка под 

застройку (1,5% от гл.2) 
- - - + + 

  Итого по гл.1 - - - + + 

  Глава 2. Основные объекты 

строительства 
     

2 Объектная 

смета №02-01 

9-этажный 2-секционный жилой 

дом 
С1 С2 Соб - С 

  Итого по гл.2 С1 С2 Соб - С 

  Глава 3. Объекты подсобного и 

обслуживающего назначения 
     

3 Объектная 

смета №02-02 

Блок подсобных помещений 

(4,5% от гл.2) 
+ + + - + 

  Итого по гл.3 + + + - + 

 Глава 4. Объекты 

энергетического хозяйства 
 

4 Объектная 

смета №02-03 

Трансформаторная подстанция 

(1,6% от гл.2)  
+ + + - + 

  Итого по гл.4 + + + - + 
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Продолжение приложения И 

 

 Глава5. Объекты транспортного 

хозяйства и связи 

 

5 Объектная 

сметы №02-04 

Прокладка слаботочных сетей 

(2,25% от гл.2) 

+ + + - + 

  Итого по гл.5 + + +  + 

 Глава 6. Наружные сети и 

сооружения водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и 

газоснабжения 

 

6 Объектная 

смета №02-05 

Теплотрасса (2% от гл.2) + - - - + 

7 Объектная 

смета №02-06 

Водоснабжение (1% от гл.2) + - - - + 

8 Объектная 

смета №02-07 

Канализация (1% от гл.2) + - - - + 

9 Объектная 

смета №02-08 

Газоснабжение (0,5% от гл.2) + - - - + 

  Итого по гл.6 + - - - + 

 Глава 7. Благоустройство и 

озеленение территории 

 

10 Объектная 

смета №02-09 

Озеленение (1,5% от гл.2) + - - - + 

11 Объектная 

смета №02-10 

Устройство площадок (1%) + - - - + 

  Итого по гл.7 + - - - + 

  Итого по гл.1-7 + + + + + 

 Глава 8. Временные здания и 

сооружения 

 

12 ГСН-81-05-01-

2001 п.3.1 

Временные здания и сооружения 

(1,1%) 

+ + - - +(В) 

  Итого по гл.8 + + - - - 

  Итого по гл.1-8 + + + + + 

 Глава 9. Прочие работы и затраты  
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13 
ГСН-81-05-02-

2007 п.3.8 

Удорожание работ в зимнее 

время (0,5%х0,9) 
+ + - - + 

14 МДС-81-35-2004 
Другие прочие затраты 

(3,75%) 
- - - + + 

  Итого по гл.9 + + - + + 

  Итого по гл.1-9 + + + + + 

 

Глава 10. Содержание 

службы заказчика. 

Строительный контроль 

 

15 
Постановление 

Правительства РФ 

Строительный контроль 

(2,14% от итога по гл.1-9) 
- - - + + 

  Итого по гл.10    + + 

 
Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных кадров 
 

16 Затрат нет 
Подготовка 

эксплуатационных кадров 
- - - - - 

  Итого по гл.11 - - - - - 

 
Глава 12. Проектные и 

изыскательские работы 
 

17 Смета на ПИР Экспертиза (30% от ПИР) - - - + + 

  Итого по гл.12 - - - + + 

18  Итого по гл.1-12 + + + + + 

19 
МДС 81-35.2004 

п.4.06 

Резерв средств на 

непредвиденные работы и 

затраты (1,5%) 

+ + + + + 

20  

Возврат стоимости 

материалов (15% от 

временных зданий и 

сооружений) 

+ + - - +(А) 

21  Итого (стр.18+стр.19-стр20) + + + + + 

22 Закон РФ 

Средства на покрытие 

затрат по уплате НДС (18% 

от стр.21 

+ + + + + 

23  
Всего с учетом НДС 

(стр.21+стр.22) 

+ 

(538,77) 

+ 

(109,32) 

+ 

(33,31) 

+ 

(2,81) 

+ 

(678,21) 

 

Руководитель проектной организации………………… 

Главный инженер проекта (ГИП) ……………... 

Начальник отдела……………….. 

Заказчик……………….. 

 


