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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие методические указания определяют содержание и последовательность 

выполнения курсовой работы по управлению строительным производством.  

Цель курсовой работы – закрепление теоретических знаний, полученных студен-

тами и приобретение практических навыков управления строительным производством, 

в частности планирование деятельности малого строительного предприятия. Курсовая 

работа включает в себя выработку мероприятий на плановый период (год) и определе-

ние возможных результатов от их реализации. В практических условиях строительства, 

если руководитель фирмы устраивает запланированный результат от производствен-

ной деятельности, то разработанный план деятельности принимается как основной до-

кумент на предстоящий период.  

Студентам предлагается разработать готовый план с поквартальной разбивкой на 

примере малого строительного предприятия, выполняющего облицовочные работы ке-

рамической плиткой. 
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СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Исходными данными для выполнения курсовой работы являются сведения о пред-

приятии: выполняемые работы, имеющиеся основные средства, остатки на начало пла-

нируемого периода (амортизация основных средств, материалы, НДС по приобретен-

ным ценностям, денежные средства, расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупа-

телями и заказчиками, расчеты по налогам и сборам, расчеты по социальному страхо-

ванию и обеспечению, уставный капитал, нераспределенная прибыль) 

Для выполнения плановых расчетов необходима информация о продажах, произ-

водстве, управлению, финансах, налогах, инвестициях.  

Значения показателей в денежном выражении, принятые как исходные, принима-

ются по примеру, описанному в методических указаниях (базовый вариант), умножен-

ные на коэффициент варианта (см. приложение). Например, по варианту №12 все зна-

чения исходных показателей базового варианта необходимо умножить на коэффициент 

1,02. Номер варианта соответствует последним двум цифрам зачетной книжки. Если 

две последние цифры больше 20, то для определения номера варианта необходимо 

вычесть 20, больше 40 – вычесть 40 и т.д. например, если последние цифры «83», 

номер варианта определяется как разница 83-80. 

Результаты работы представляются в виде пояснительной записки, содержащей 

плановые расчеты на год по направлениям деятельности, оформленной в соответствии 

с методическими указаниями по оформлению курсовых и дипломных проектов (работ).  

 Рекомендуется следующий порядок расположения материала: 

 Титульный лист; 

 Задание на выполнение курсовой работы; 

 Основной текст; 

 Список использованной литературы; 

 Приложения. 

Состав пояснительной записки: 

1. План продаж. 

2. План производства. 

3. Расчет прямых материальных затрат. 

4. Расчет прямых трудовых затрат. 

5. Расчет общепроизводственных (накладных) расходов. 

6. Калькуляция переменной производственной себестоимости единицы продук-

ции. 

7. Расчет коммерческих и управленческих расходов. 

8. Прогнозный отчет о прибылях и убытках. 

9. План инвестиций. 

10. Расчет налоговых платежей. 

11. План движения денежных средств. 

12. Прогнозный баланс на конец планового периода.  
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Приложение 

Варианты исходных данных 

 

Номер варианта 
Поправочный 

коэффициент к 
базовому варианту 

Номер варианта 

Поправочный 
коэффициент к 

базовым 
вариантам 

1 0,90 11 1,01 

2 0,91 12 1,02 

3 0,92 13 1,03 

4 0,93 14 1,04 

5 0,94 15 1,05 

6 0,95 16 1,06 

7 0,96 17 1,07 

8 0,97 18 1,08 

9 0,98 19 1,09 

10 0,99 20 1,10 
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1. ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Исходные данные  

 На начало планируемого периода предприятие, специализирующееся на выпол-

нении облицовочных работ, имеет следующие остатки: 

 Основные средства (01) – 450 000 руб.; 

 Амортизация основных средств (02) – 112 500 руб.; 

 Материалы (10) – 31 590 руб.; 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) – 30 348 

руб.; 

 Денежные средства (50,51) – 750 000 руб.; 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) – 198 750 руб.; 

 Расчеты с покупателями и заказчиками (62) – 168 500 руб.; 

 Расчеты по налогам и сборам (68 субсчет «Налог на прибыль») – 25 000 руб.; 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) – 35 500 руб.; 

 Уставный капитал (80) – 250 000 руб.; 

 Нераспределенная прибыль (84) – 808 688 руб. 

 В скобках указаны номера соответствующих бухгалтерских счетов. 

 Для разработки программы развития предприятия на предстоящий период име-

ется информация по шести блокам: продажи, производство, управление, финансы, 

налоги, инвестиции. 

 «Продажи». Договорная цена за 1 кв.м облицовочных работ – 1800 руб. (без 

налога на добавленную стоимость). Ожидается, что за выполнение работы 50% вы-

ручки поступит в тот же квартал, когда были осуществлены работы, 50% – в следую-

щем квартале. Имеющаяся дебиторская задолженность на начало бюджетного периода 

будет полностью погашена в I квартале. По существующим на предприятии нормам 

дневная выработка на одного рабочего составляет 2,0 кв. м. Число рабочих в бригаде 

– 6 человек. Всего работает 5 бригад. Количество рабочих дней в планируемом пери-

оде: I квартал – 57 дней, II квартал – 63 дня, III квартал – 66 дней, IV квартал – 65 

дня. Объем работ планируется исходя из производственной мощности бригады отде-

лочников. 

 Расходы на рекламу (коммерческие расходы) запланированы в размере 25 000 

руб. в квартал без учета налога на добавленную стоимость. 

 «Производство». Незавершенное производство ни на начало, ни на конец каж-

дого периода не запланировано. Для выполнения работ требуется следующие матери-

алы: керамическая плитка, мастика, затирка, раствор. На начало года имеются следу-

ющие остатки материалов на складе: 

 керамическая плитка – 70,8 кв. м.; 

 мастика – 150 кг; 

 затирка – 36 кг. 

 В соответствии с  договорами поставки цена за единицу материального ресурса 

на предстоящий период составляет: 

 керамическая плитка – 327 руб. за 1 кв. м.; 

 мастика – 96 руб. за 1 кг; 
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 затирка – 63 руб. за 1 кг; 

 раствор – 2 500 руб. за 1 куб. м. 

Цена указана без учета НДС. 

Норма расхода на 1 кв. м работ составляет: 

 керамическая плитка – 1,2 кв. м.; 

 мастика – 2,0 кг; 

 затирка – 0,5 кг; 

 раствор – 0,005 куб. м. 

Планируемый уровень запасов материалов на конец каждого квартала должен 

быть равен 10% от потребности данного вида материала в следующем квартале. Пла-

нируемый уровень запасов материалов на конец года должен составлять: 

 керамическая плитка – 400 кв. м.; 

 мастика – 700 кг; 

 затирка – 180 кг. 

В соответствии с условиями договоров поставки оплата поставщикам осуществля-

ется следующим образом: 70% оплачивается в тот же квартал, в котором была полу-

чена продукция, 30% – в следующем квартале. Кредиторская задолженность, имеюща-

яся на начало года, должна быть полностью погашена в I квартале. 

Норма затрат труда по облицовочным работам составляет 1,3 часа на 1 кв. м. Ча-

совая заработная плата рабочих запланирована в размере 196 руб. Заработная плата 

выплачивается в том же периоде, в котором начислена. 

Норма переменных общепроизводственных расходов (ОПР) на рассматриваемом 

предприятии зависит от продолжительности производства и составляет 24 руб. за 1 час 

работ. В состав постоянных ОПР входят: 

 заработная плата производственного персонала в размере 36 000 руб. в 

квартал; 

 амортизационные отчисления основных средств – 7 500 руб. в квартал; 

 прочие ОПР – 18 000 руб. в квартал. 

Общепроизводственные расходы оплачиваются в том же периоде, в котором они 

осуществлены. 

«Управление». Расходы по аренде офисного помещения составляют 50 000 руб. 

(без НДС) ежеквартально; оплачиваются в том же периоде. Заработная плата админи-

стративно-управленческого персонала (АУП) – 162 000 руб. в квартал. Заработная 

плата АУП выплачивается в том же периоде, в котором начислена. 

«Финансы». Согласно решению руководства фирмы необходимо сохранять оста-

ток денежных средств на конец каждого квартала не менее 125 000 руб. Имеется воз-

можность получить краткосрочный кредит под 15% годовых. Проценты по кредиту 

начисляются и выплачиваются ежеквартально; относятся на финансовый результат (за 

счет чистой прибыли). 

«Налоги». Бюджет малого строительного предприятия формируется в соответ-

ствии с существующим налоговым законодательством Российской Федерации. В про-

цессе разработки  бюджета следует учесть основные налоги: налог на добавленную 

стоимость (ставка НДС – 18%), налог на имущество (ставка – 2,2%), налог на прибыль 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Бизнес-планирование развития строительного предприятия 

 

 

 
 

9 

(ставка – 20%), единый социальный налог (ставка – 30,2%). С 1 января 2002 г. НДС 

начисляется по первой из двух дат: даты отгрузки или даты оплаты. 

На начало года имеется кредиторская задолженность в бюджет по налогу на при-

быль в размере 25 000 руб., погасить которую необходимо в I квартале, и кредиторская 

задолженность во внебюджетные фонды (ЕСН) –  35 500 руб., погашение запланиро-

вано так же в I квартале. 

«Инвестиции». В феврале предприятие приобретает оборудование стоимостью 

576 000 руб. (без учета НДС). Срок оплаты I квартал. Оборудование введено в эксплу-

атацию в марте. Способ начисления амортизационных отчислений – линейный, 10% в 

год.  

1.2 План продаж 

 «Выходной» формой данного этапа планового процесса является прогнозный от-

чет по реализации (план продаж). Сформируем план продаж для нашего малого стро-

ительного предприятия. 

 Для расчета выручки от реализации работ потребуются следующие показатели: 

дневная выработка на одного рабочего, занятых выполнение данного вида работ, ко-

личество рабочих дней в планируемом периоде и планируемая цена за 1 кв. м. работ. 

 Исходные данные для разработки плана продаж: 

 1)Дневная выработка на одного рабочего – 2,0 кв. м.; 

 2)Число рабочих – 30 человек; 

 3)Количество рабочих дней: I квартал – 57 дней, II квартал – 63 дня, III квартал 

– 66 дней, IV квартал – 65 дней. 

 4)Договорная цена за 1 кв. м. – 1 800 руб. 

 Результаты расчетов предоставлены в табл.1.  

Таблица 1 – План продаж 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 
Объем про-

даж, кв. м. 
3420 3780 3960 3900 15060 

2 Цена, руб. 1800 1800 1800 1800 1800 

3 Выручка, руб. 6156000 6804000 7128000 7020000 27108000 

4 НДС, руб. 1108080 1224720 1283040 12636000 4879440 

5 
Выручка с 

НДС, руб. 
7264080 8028720 8411040 8283600 31987440 

 

 Рассмотрим заполнение таблицы на примере I квартала. На первом этапе необ-

ходимо рассчитать планируемый объем продаж (выполненных работ) в натуральных 

единицах измерения. Для этого надо умножить дневную выработку на одного рабочего 

на количество человек, занятых выполнением данного вида работ, и умножить на ко-

личество рабочих дней в планируемом периоде: 

2 кв. м. ˟ 30 чел. ˟ 57 дн. = 3 420 кв. м. 
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 На втором этапе  рассчитывается выручка от реализации работ путем умножения 

объема продаж на цену за единицу выполненных работ: 

 

3420 кв. м. ˟ 1 800 руб. = 6 156 000 руб. 

 

 На  третьем этапе начисляется налог на добавленную стоимость (ставка налога 

– 18%): 

 

6 156 000 ˟ 0,18 = 1 108 080 руб. 

 

 Завершающим этапом составления плана продаж является расчет выручки от ре-

ализации работ с учетом НДС: 

 

6 156 000 руб. + 1 108 080 руб. = 7 264 080 руб. 

 

 План продаж включает  в себя ожидаемый денежный поток от продаж, который 

в дальнейшем будет включен в доходную часть плана движения денежных средств. 

 Для прогноза денежных поступлений от продаж необходимо учитывать коэффи-

циенты инкассации, которые показывают, какая часть отгруженной продукции будет 

оплачена в первый месяц (месяц отгрузки), во второй и т.д. с учетом безнадежных 

долгов. 

 В рассматриваемом примере 50% от выручки за выполнение работы поступит в 

тот же квартал, когда были осуществлены работы, 50% – в следующем квартале, без-

надежные долги не предусматриваются. Результаты расчетов погашения дебиторской 

задолженности (ДЗ) приведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Расчет погашения дебиторской задолженности (руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 ДЗ за предыдущий 

период 
168500 0,00 0,00 0,00 168500 

2 ДЗ за отчетный 

период: 

I квартал 3632040 3632040 0,00 0,00 7264080 

II квартал 0,00 4014360 4014360 0,00 8028720 

III квартал 0,00 0,00 4205520 4205520 8411040 

IV квартал 0,00 0,00 0,00 4141800 4141800 

3 Итого 3800540 7646400 8219880 8347320 28014140 

 

 При расчете погашения дебиторской задолженности в первую очередь необхо-

димо запланировать погашение ДЗ за предыдущий период, величина которой опреде-

ляется из баланса на начало отчетного периода. В нашем примере эта величина со-

ставляет 168 500 руб. При планировании погашения задолженности покупателей, как 
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мы уже говорили ранее, необходимо учитывать коэффициенты инкассации. Согласно 

условию, 50% от планируемой выручки предприятие получит в тот же квартал, в кото-

ром осуществило работы, а 50% – в следующем квартале. В расчет необходимо вклю-

чить выручку от реализации работ с учетом налога на добавленную стоимость. Вели-

чина выручки от выполнения работ в I квартале распределится следующим образом: 

 -в I квартале покупатели оплатят: 

 

7 264 080 руб. ˟ 0,5 = 3 632 040 руб.; 

 

 -во II квартале та же сумма: 

 

7 264 080 руб. ˟ 0,5 = 3 632 040 руб.; 

 

 Таким образом, по горизонтали показывается распределение сумм погашения 

дебиторской задолженности (поквартально) за работы, выполненные в I квартале. А по 

вертикали денежные поступления за выполненные работы, которые будут оплачены в 

I квартале и впоследствии найдут отражение в бюджете движения денежных средств. 

Аналогично производятся расчеты для последующих периодов.  

1.3 План производства 

 Для предприятий, работающих на заказ (к ним относятся и строительные пред-

приятия), сформированный пакет заказов (т.е. план продаж) непосредственно опреде-

ляет производственную программу, которая, таким образом, является расчетным пара-

метром, а исходными параметрами будут целевой объем, структура продаж и целевой 

уровень товарных остатков. 

 План производства – это план выпуска продукции (работ, услуг) в натуральных 

показателях. 

 План производства с поквартальной разбивкой представлен в табл.3. 

Таблица 3 – План производства (кв. м) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 Объем продаж 3420 3780 3960 3900 15060 

2 
НП на начало 

периода 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
НП на конец 

периода 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Объем 

производства 
3420 3780 3960 3900 15060 

  

 Готовой продукцией предприятия являются работы по облицовке поверхностей 

керамической плиткой. Незавершенного производства (НП) ни на начало, ни на конец 

планируемого периода нет, поэтому в данном случае объем продаж и объем производ-

ства совпадают. 
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 План производства является базовым для разработки последующих производ-

ственных планов: прямых материальных затрат, прямых трудовых затрат и общепроиз-

водственных (накладных) расходов.  

1.4 Расчет прямых материальных затрат 

 Строительные предприятия при расчете норм расхода материалов пользуются 

сметными нормативами.  

 Для выполнения отделочных работ нам потребуются следующие материалы: ке-

рамическая плитка, мастика, затирка и раствор. При этом известно, что норма расхода 

на 1 кв. м. работ составляет: 

 плитка – 1,2 кв. м.; 

 мастика – 2,0 кг; 

 затирка – 0,5 кг; 

 раствор – 0,05 куб. м. 

 Планируемый уровень запасов материалов на конец каждого квартала должен 

быть равен 10% от потребности данного вида материала в следующем квартале, пла-

нируемый уровень запасов материалов на конец года должен составить: 

 плитка – 400 кв. м.; 

 мастика – 700 кг; 

 затирка – 180 кг. 

 На планируемый период установлена цена за единицу материального ресурса: 

 плитка – 327 руб. за 1 кв. м.; 

 мастика – 96 руб. за 1 кг; 

 затирка – 63 руб. за 1 кг; 

 раствор – 2 500 руб. за 1 куб. м. 

 Расчет необходимого объема закупок материалов у поставщиков с учетом запла-

нированных запасов представлен в табл.4.  

 На первом этапе разработки бюджета прямых материальных затрат определяем 

потребность, а материалах, для этого объем производства умножаем на норму расхода 

материала на 1 кв. м. Расчет ведется отдельно для каждой номенклатурной позиции. 

 На втором этапе рассчитываем остатки материалов на конец планируемого пе-

риода. Планируемый уровень запасов на конец каждого квартала должен быть равен 

10% от потребности данного вида материала в следующем квартале.  

 Рассмотрим последовательность расчета по кварталам на примере керамической 

плитки. На конец I квартала на складе должно остаться: 

 

4 536 кв. м. ˟ 0,1 = 453,6 кв. м.; 

 

 на конец II квартала: 

 

4 752 кв. м. ˟ 0,1 = 475,2 кв. м.; 

 на конец III квартала: 

 

4 680 кв. м. ˟ 0,1 = 468 кв. м.; 
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 на конец IV квартала (конец года): 

 400,0 кв. м (по условию). 

Таблица 4. Расчет прямых материальных затрат 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Объем 

производства, кв. м. 
3420 3780 3960 3900 15060 

2 

Норма расхода на 1кв. м.: 

плитка, кв. м. 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

мастика, кг 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

затирка, кг 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

раствор,куб.м. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

3 Потребность в 

материалах: 

плитка, кв. м. 4104 4536 4752 4680 18072 

мастика, кг 6840 7560 7920 7804 30124 

затирка, кг 1710 1890 1980 1950 7530 

раствор, куб. м. 171 189 198 195 753 

4 

Остаток материалов на ко-

нец периода: 

плитка, кв. м. 453,60 475,20 468,00 400,00 400,00 

мастика, кг 756,00 792,00 780,00 700,00 700,00 

затирка, кг 189,00 198,00 195,00 180,00 180,00 

раствор, куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Остаток материалов на 

начало периода: 

плитка, кв. м. 70,80 453,60 475,20 468,00 70,80 

мастика, кг 150,00 756,00 792,00 780,00 150,00 

затирка, кг 36,00 189,00 198,00 195,00 36,00 

раствор, куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Потребность в материалах 

с учетом запасов: 

плитка, кв. м. 4486,80 4557,60 4744,80 4612,00 18401,20 

мастика, кг 7446,00 7596,00 7908,00 7724,00 30974,00 

затирка, кг 1863,00 1899,00 1977,00 1935,00 7674,00 

раствор, куб. м. 171,00 189,00 198,00 195,00 753,00 
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Окончание табл.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Цена за единицу: 

плитка, руб. 327 327 327 327 327 

мастика, руб. 96 96 96 96 96 

затирка, руб. 63 63 63 63 63 

раствор, руб.  2500 2500 2500 2500 2500 

8 

Объем закупок: 

плитка, руб. 1467184 1490335 1551550 1508124 6017193 

мастика, руб. 714816 729216 759168 741504 2944704 

затирка, руб. 117369 119637 124551 121905 483462 

раствор, руб. 427500 472500 495000 487500 1882500 

Итого, руб. 2726869 2811688 2930269 2859033 11327859 

9 НДС, руб. 490834 506104 527448 514626 2039012 

10 
Объем закупок с 

НДС, руб. 

3217703 3317792 3457717 3373659 13366871 

 

На третьем этапе учитываем остаток материалов на начало планируемого пери-

ода. Остаток материальных ресурсов  на начало первого квартала берется исходя их 

результатов инвентаризации на начало года (в рассматриваемом примере 70,8 кв. м. – 

по условию). Остаток материалов на начало следующего квартала – это остаток на 

конец предыдущего. 

 Потребность в материалах с учетом запасов рассчитывается по каждой номен-

клатурной позиции по следующей формуле 

 

Потребность в материалах с учетом запасов = Потребность в материалах + Запасы 

материалов на конец периода – Запасы материалов на начало периода. 

 

 Объем закупок материалов у поставщиков для каждой номенклатурной позиции 

рассчитывается путем умножения потребности в материалах с учетом запасов на цену 

за единицу материального ресурса. Определяем общий объем закупок материалов по-

квартально и в целом на год. 

 На следующем этапе необходимо рассчитать объем закупок материалов с учетом 

налога на добавленную стоимость (18%). 

 Расчет прямых затрат на материалы, как правило, производится с учетом сроков 

и порядка погашения кредиторской задолженности поставщикам за отгруженные мате-

риалы. 

 В соответствии с условиями договором поставки оплата поставщикам осуществ-

ляется следующим образом: 70% оплачивается в тот же квартал, в котором была по-

лучена продукция, 30% – в следующем. При этом кредиторская задолженность (КЗ), 

имеющаяся на начало года, должна быть полностью погашена в I квартале. Расчет 

погашения кредиторской задолженности представлен в табл.5. 
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Таблица 5. Расчет погашения кредиторской задолженности (руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 КЗ за 2014 г. 198750 0,00 0,00 0,00 1987500 

2 КЗ за 2015 г.: 

I квартал 2252392 965311 0,00 0,00 3217703 

II квартал 0,00 2322454 995338 0,00 3317792 

III квартал 0,00 0,00 2420402 1037315 3457717 

IV квартал 0,00 0,00 0,00 2361561 2361561 

3 Итого 2451142 3287765 3415740 3398876 12553523 

 

 Все расчеты выполняются аналогично расчетам погашения дебиторской задол-

женности (см. табл.2). Величина кредиторской задолженности на начало года опреде-

ляется из баланса и в нашем примере составляет 198 750 руб. В расчет необходимо 

включить задолженность поставщикам с учетом налога на добавленную стоимость. 

 Погашение кредиторской задолженности за материалы, отгруженные в I квар-

тале, распределиться по кварталам следующим образом: 

 -в I квартале оплата составит: 

 

3 217 703 руб. ˟ 0,7 = 2 252 392 руб. 

 

 -во II квартале: 

 

3 217 703 руб. ˟ 0,3 = 965 311 руб. 

 

 Таким образом, по горизонтали показывается распределение сумм погашения 

кредиторской задолженности (поквартально) за материалы, полученные в I квартале, 

а по вертикали – денежные выплаты поставщикам, которые будут осуществлены в I 

квартале и впоследствии найдут отражение в плане движения средств. Аналогично 

производятся расчеты для последующих периодов. 

1.5 Расчет прямых трудовых затрат 

 Прямые затраты на оплату труда – это затраты на заработную плату основного 

производственного персонала. 

 Расчет прямых затрат на оплату труда производится исходя из плана производ-

ства, данных о производительности труда и ставок оплаты труда основного производ-

ственного персонала. 

 В рамках рассматриваемого примера: норма затрат труда по облицовочным ра-

ботам составляет 1,3 часа на 1 кв. м.; часовая заработная плата рабочих – 196 руб.; 

заработная плата выплачивается в том же периоде, в котором начислена. Расчеты по 

начислению и выплате заработной платы основному производственному персоналу 

представлены в табл.6. 
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 На первом этапе расчета прямых трудовых затрат необходимо рассчитать про-

должительность производства работ. Для этого запланированный объем производства 

(см. табл.3) умножают на норму затрат труда на 1 кв. м. облицовочных работ. 

 Следующим шагом будет производиться начисление заработной платы: продол-

жительность производства умножить на часовую заработную плату рабочих. Так как 

заработная плата, согласно условию, выплачивается в том же периоде, в котором и 

начислена, то строка 5 и строка 6 данной таблицы имеют одни и те же величины. В 

заключительной строке расчета прямых трудовых затрат начисляем единый социаль-

ный налог (ЕСН) на сумму начисленной заработной платы. В настоящее время ставка 

ЕСН – 30,2%. В I квартале ЕСН составит: 

 

871 416 руб. ˟ 0,302 = 263 168 руб. 

 

 Аналогично производится расчет ЕСН для последующих периодов. 

Таблица 6. Расчет прямых трудовых затрат 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 
Объем производства, 

кв.м. 
3420 3780 3960 3900 15060 

2 Трудозатраты на 1 кв.м., ч 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

3 
Продолжительность 

производства, час 
4446 4914 5148 5070 19578 

4 Часовая зарплата, руб. 196 196 196 196 196 

5 Начислена зарплата, руб. 871416 963144 1009008 993720 3837288 

6 Выплачена зарплата, руб. 871416 963144 1009008 993720 3837288 

7 Начислен ЕСН, руб. 263168 290869 304720 300103 1158860 

 

1.6. План общепроизводственных (накладных) расходов 

 Для целей планирования общепроизводственные расходы (ОПР) делятся на две 

части: переменные и постоянные. 

 Формирование общепроизводственных расходов для предприятия производится 

на основе следующих исходных данных: 

 норма переменных общепроизводственных расходов на рассматриваемом 

предприятии зависит от продолжительности производства и составляет 24 руб. за 1 час 

работ; 

 в состав постоянных ОПР входят: заработная плата производственного персо-

нала в размере 36 000 руб. в квартал, амортизационные отчисления основных средств 

– 7 500 руб. в квартал, прочие ОПР – 18 000 руб. в квартал.  

 Расчет планируемых общепроизводственных расходов представлен в табл.7. 
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Таблица 7. Расчет общепроизводственных расходов 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Продолжительность произ-

водства, ч 
4446 4914 5148 5070 19578 

2 Норма переменных ОПР, руб. 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

3 Переменные ОПР, руб. 106704 117936 123552 121680 469872 

4 

Постоянные ОПР: 

зарплата, руб. 36000 36000 36000 36000 144000 

ЕСН, руб. 10872 10872 10872 10872 43488 

амортизационные  

отчисления, руб. 
7500 21900 21900 21900 73200 

прочие, руб. 18000 18000 18000 18000 72000 

Итого постоянные ОПР, руб. 72372 86772 86772 86772 332688 

5 Всего планируемые ОПР, руб. 179076 204708 210324 208452 802560 

 

 Для расчета переменных общепроизводственных расходов необходимо продол-

жительность производства, рассчитанную в табл.6, умножить на норму переменных 

ОПР. Так как в состав постоянных ОПР входит заработная плата, то необходимо начис-

лить единый социальный налог в размере 30,2% от суммы начисленной заработной 

платы. Расчет амортизационных отчислений производим по старому и вновь приобре-

тенному оборудованию. В I квартале фирма приобретает новое оборудование на сумму 

576 000 руб. (без учета НДС). Новое оборудование (по условию) вводится в эксплуата-

цию во II квартале. Следовательно, начиная со II квартала амортизационные отчисле-

ния будут начисляться не только по старому, но и по новому оборудованию: амортиза-

ция равномерная, 10% в год. Амортизационные отчисления по новому оборудованию в 

квартал составят: 

 

(576 000 руб. ˟ 0,1) : 4 = 14 400 руб. 

 

 Начиная со II квартала, в состав постоянных общепроизводственных расходов 

будут включены амортизационные отчисления в размере: 

 

7 500 руб. + 14 400 руб. = 21 900 руб. 

 

 Общая сумма запланированных на период общепроизводственных расходов 

складывается из двух частей: переменной и постоянной. 

 Сумма амортизации включается в себестоимость продукции (работ, услуг), но это 

не текущий расход, а первоначальная инвестиция, поэтому при расчете оплаты обще-

производственных расходов (табл.8) нужно вычесть сумму амортизационных отчисле-

ний из общей суммы запланированные ОПР.  
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 Также исключаем из расчета оплаты ОПР начисленные единый социальный 

налог, так как выплаты во внебюджетные фонды будут учитываться в свободном бюд-

жете оплаты налоговых платежей. 

Таблица 8. Расчет оплаты общепроизводственных расходов (руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 Планируемые ОПР 179076 204708 210324 208452 802560 

2 
Амортизационные 

отчисления 
7500 21900 21900 21900 73200 

3 ЕСН 10872 10872 10872 10872 43488 

4 Итого ОПР к оплате 160704 171936 177552 175680 685872 

 

1.7. Калькуляция переменной производственной себестоимости единицы 
продукции 

 Теперь мы имеем все исходные данные для составления калькуляции перемен-

ной производственной себестоимости 1 кв. м. облицовочных работ. Расчет представлен 

в табл.9. 

Таблица 9. Калькуляция переменной производственной себестоимости единицы 

работ 

 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Норма расхода на 

1 кв. м. 
Цена, руб. Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 

1 

Материальные затраты: 

Плитка 1,2 кв. м. 327 392 

Мастика 2,0 кг 96 192 

Затирка 0,5 кг 63 32 

Раствор 0,05 куб. м. 2500 125 

Итого   741 

2 Трудовые затраты 1,3 час. 196 255 

3 ЕСН 30,2% 255 77 

4 Переменные ОПР 1,3 час. 24 31 

5 Итого затрат   1104 
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1.8. План коммерческих и управленческих расходов 

 В рамках рассматриваемого примера коммерческие расходы представлены рас-

ходами на рекламу, в состав управленческих расходов входят: расходы на аренду и 

заработная плата административно-управленческого персонала (АУП). Все расходы яв-

ляются постоянными, т.е. не зависят от изменения уровня деловой активности пред-

приятия (объема продаж или объема производства). Так как состав расходов не велик, 

объединим расчет коммерческих и управленческих расходов (табл.10). 

Таблица 10. Расчет коммерческих и управленческих расходов (руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 Расходы на рекламу 25000 25000 25000 25000 100000 

2 Расходы на аренду 50000 50000 50000 50000 200000 

3 Итого расходов 75000 75000 75000 75000 300000 

4 НДС 13500 13500 13500 13500 54000 

5 Итого расходов с НДС 88500 88500 88500 88500 354000 

6 Заработная плата АУП 162000 162000 162000 162000 648000 

7 ЕСН 48924 48924 48924 48924 195696 

8 Итого начислено 285924 285924 285924 285924 1143696 

9 Итого к оплате 250500 250500 250500 250500 1002000 

 

 Расходы на рекламу и аренду помещений в состав полной себестоимости вклю-

чаются без учета налога на добавленную стоимость (строка 3), но оплата данных рас-

ходов осуществляется с НДС (строка 5). Кроме того, в состав полной себестоимости 

включаются заработная плата АУП и начисленный на нее ЕСН. 

 Таким образом, начисленные коммерческие и управленческие расходы, которые 

будут учитываться при расчете прибыли, для I квартала составляют: 

 

75 000 руб. + 162 000 руб. + 48 924 руб. = 285 924 руб. 

 

 В последней строке таблицы рассчитываются коммерческие и управленческие 

расходы к оплате: расходы на рекламу и аренду с учетом НДС и заработная плата ад-

министративно-управленческого персонала. Для I квартала: 

 

88 500 руб. + 16 2000 руб. = 250 500 руб. 

 

 Как мы уже отмечали, выплаты во внебюджетные фонды будут учитываться в 

свободном бюджете оплаты налоговых платежей, поэтому единый социальный налог 

не включается в расчет оплаты коммерческих и управленческих расходов. Аналогично 

производятся расчеты для всех последующих кварталов и в целом на год. 
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1.9. Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

 Формирование прогнозного отчета о прибылях и убытках базируется на методе 

учета переменных затрат, при котором в производственную себестоимость включаются 

только переменные затраты, а именно: прямые материальные затраты, прямые трудо-

вые затраты и общепроизводственные расходы в переменной части. Постоянные обще-

производственные расходы рассматриваются как расходы отчетного периода и списы-

ваются на себестоимость реализованной продукции. Прогнозный отчет о прибылях и 

убытках представлен в табл.11.  

Таблица 11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках (руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Выручка от 

реализации 
6156000 6804000 7128000 7020000 27108000 

2 Переменные затраты 3775680 4173120 4371840 4305600 16626240 

3 
Маржинальная 

прибыль 
2380320 2630880 2756160 2714400 10481760 

4 

Постоянные расходы: 

производственные 72372 86772 86772 86772 332688 

управленческие 285924 285942 285924 285924 1143696 

Итого постоянные 

расходы 
358924 372696 372696 372696 1476384 

5 
Прибыль от 

реализации 
2022024 2258184 2383464 2341704 9005376 

 

 Выручка от реализации работ берется из табл.1 без учета НДС. Переменные за-

траты определяются расчетным путем: переменные затраты на единицу продукции 

(табл.9) умножить на объем продаж в натуральных единицах измерения (см. табл.1). В 

рассматриваемом примере в состав переменных затрат входят только производствен-

ные, коммерческих и управленческих – нет. Маржинальная прибыль определяется как 

разность между выручкой от реализации и переменными затратами. Постоянные про-

изводственные расходы рассчитаны в  табл.7, постоянные управленческие – в табл.10. 

Прибыль от реализации рассчитывается как разность между маржинальной прибылью 

и постоянными расходами. 

1.10. План инвестиций 

 Инвестиционный план фирмы определяется как потребностями текущего плано-

вого периода (закупка оборудование и пр.), так и временным периодом, выходящим за 

рамки планового (капитальное строительство, программы модернизации и пр.) 

 В I квартале предприятие приобретает оборудование стоимостью       576 000 

руб. (без учета НДС). Срок оплаты – I квартал. Оборудование введено в эксплуатацию 

в марте. План инвестиций представлен в табл.12. 
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Таблица 12. План инвестиций (руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 
Стоимость нового 

оборудования 
576000 - - - 576000 

2 НДС 103680 - - - 103680 

3 Стоимость с НДС 679680 - - - 679680 

4 Итого к оплате 679680 - - - 679680 

 

 На баланс предприятия оборудование принимается по первоначальной стоимо-

сти без учета налога на добавленную стоимость. Расходы на приобретение оборудова-

ния (с учетом НДС) будут учтены при разработке расходной части плана движения де-

нежных средств. 

1.11. Расчет налоговых платежей 

 Все предприятия, независимо от организационно-правовой формы, по результа-

там деятельности должна начислить и заплатить налоги в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

 Бюджет фирмы формируется в соответствии с действующим налоговым законо-

дательством. В процессе формирования бюджета следует учесть основные налоги и 

отчисления: социальные отчисления во внебюджетные фонды (ЕСН), налог на добав-

ленную стоимость, на лог на имущество, налог на прибыль. 

 Единый социальный налог. Расчет отчислений на социальные нужды от 

фонда оплаты труда представлен в табл.13. 

 Единый социальный налог начислен по трем категориям: рабочие, производ-

ственный персонал, административно-производственный персонал. ЕСН, начисленный 

на заработную плату рабочих основного производства (табл. 6), включается в расчет 

переменной производственной себестоимости (табл. 9). ЕСН, начисленный на заработ-

ную плату производственного персонала (табл. 7), включается в состав постоянных 

производственных расходов при расчете прибыли от реализации работ (табл. 11). От-

числения на социальные нужды от фонда оплаты труда административно-управленче-

ского персонала (табл.10) учитываются в составе постоянных управленческих расходов 

(см. табл.11). 
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Таблица 13. Расчет по единому социальному налогу (руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 Остаток на начало 

периода 
35500 - - - 35500 

2 Начислен ЕСН: 

рабочие 263168 290869 304720 300103 1158860 

производственный 

персонал 
10872 10872 10872 10872 43488 

АУП 48924 48924 48924 48924 195696 

Итого начислено 358464 350665 364516 359899 1433544 

  

 Налог на добавленную стоимость учитывается в бухгалтерском учете на двух 

счетах: счет 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям» и счет 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» субсчет НДС. В соответствии с этим делением расчет по налогу 

на добавленную стоимость будет состоять из двух частей. В первой части (табл. 14) 

рассчитаем по НДС по счету 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям». По 

дебету счета 19 показываются суммы налога на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям, а также работам и услугам, а по кредиту – суммы НДС, подлежащие 

возмещению из бюджета (с 1 января 2006г., после внесения изменений в Налоговый 

кодекс РФ (НК РФ), у налогоплательщиков появилась возможность принимать к зачету 

НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям (ТМЦ) до фактической 

оплаты товаров). 

 На первом этапе расчета НДС необходимо учесть остаток на начало периода по 

счету 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям», который показывает, что 

часть приобретенных ценностей не была оплачена в предыдущем периоде. Согласно 

условию, кредиторская задолженность по этим товарно-материальным ценностям бу-

дет погашена в I квартале, следовательно, сумму НДС нужно поставить к возмещению 

в I квартале.  

Таблица 14. Расчет по налогу на добавленную стоимость (счет 19 «НДС по приоб-

ретенным материальным ценностям»), руб. 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 Остаток на начало периода 30348 - - - 30348 

2 

НДС по приобретенным цен-

ностям и услугам: 

материалы 

490834 506104 527448 514626 2039012 

управленческие расходы 13500 13500 13500 13500 54000 

новое оборудование 103680 0,00 0,00 0,00 103680 

Итого НДС по  

приобретенным ценностям 
608014 519604 540948 528126 2196692 
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Окончание табл. 14 

 

3 

НДС к возмещению: 

материалы 
490834 506104 527448 514626 2039012 

управленческие расходы 13500 13500 13500 13500 54000 

новое оборудование 103680 0,00 0,00 0,00 103680 

Итого к возмещению 638362 519604 540948 528126 2227040 

 

 На начало планируемого периода у предприятия имеется остаток по счету 19 

«НДС по приобретенным материальным ценностям» в сумме 30348 руб. (баланс на 

начало года). 

 Отражаем НДС по приобретенным материалам (табл.4, строка 9), по коммерче-

ским и управленческим расходам (табл.10 строка 4), по новому оборудованию (бюджет 

инвестиций – табл.12 строка 2). 

 После того, как отражен НДС по приобретенным ценностям и услугам, рассчиты-

ваем НДС, подлежащий возмещению из бюджета. Как уже отмечалось, с 1 января 

2006г. возмещению подлежат суммы НДС в полном объеме по всем оприходованным 

ценностям. При этом не забываем сумму остатка по счету 19 «НДМ по приобретенным 

материальным ценностям» на начало года поставить к возмещению в I квартале. 

 Остаток по счету 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям» на конец 

года нет. 

 Во второй части бюджета по налогу на добавленную стоимость сформируем бюд-

жет по счетцу 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет НДС (табл.15). По кредиту 

этого счета отражаются суммы НДС, причитающиеся к взносу в бюджет, а по дебиту – 

суммы НДС к возмещению (списанные со счета 19 «НДС по приобретенным материаль-

ным ценностям») и суммы перечисленного налога. 

Таблица 15. Расчет по налогу на добавленную стоимость (счет 68 субсчет НДС), 

руб. 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 НДС начисленный 1108080 1224720 1283040 1263600 4279440 

2 НДС к возмещению 638362 519604 540948 528126 2227040 

3 
Остаток на конец 

периода 
469718 705116 742092 735474 2052400 

 

 НДС начисленный, т.е. причитающийся в бюджет, берем из бюджета продаж 

(табл.1 строка 4). НДС к возмещению (на эту сумму уменьшается НДС, причитающийся 

в бюджет) мы рассчитали в предыдущей таблице. Остаток на конец периода рассчиты-

вается по следующей формуле: 

НДС начисленный – НДС к возмещению. 

 Эту сумму предприятие должно заплатить в бюджет не позднее 20-го числа сле-

дующего за отчетным периодом месяца. 
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 Остаток по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет НДС на конец IV 

квартала – это остаток на конец года. 

 Налог на имущество. В соответствии с п. 4 ст. 376 НК РФ среднегодовая (сред-

няя) стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый 

(отчетный) период определяется как частное от деления суммы, полученной в резуль-

тате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца 

налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) пе-

риодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное 

на единицу. 

 Под остаточной стоимостью понимают разницу между первоначальной (балансо-

вой) стоимостью и суммой начисленной амортизации. Рассчитаем остаточную стои-

мость имущества на 1-е число каждого месяца (табл.16). 

Таблица 16. Остаточная стоимость имущества (руб.) 

 

Дата 
Балансовая  

стоимость 

Амортизационные 

отчисления 

Остаточная 

стоимость 

На 01.01.2015 450000 112500 337500 

На 01.02.2015 450000 115000 335000 

На 01.03.2015 1026000 117500 908500 

На 01.04.2015 1026000 120000 906000 

На 01.05.2015 1026000 127300 898700 

На 01.06.2015 1026000 134600 891400 

На 01.07.2015 1026000 141900 884100 

На 01.08.2015 1026000 149200 876800 

На 01.09.2015 1026000 156500 869500 

На 01.10.2015 1026000 163800 862200 

На 01.11.2015 1026000 171100 854900 

На 01.12.2015 1026000 178400 847600 

На 01.01.2016 1026000 185700 840300 

 

 Балансовая (первоначальная) стоимость имущества и сумма начисленной амор-

тизации на 1 января 2015 г. в связи с приобретением в феврале месяце нового обору-

дования на сумму 576 000 руб. (в расчет принимается стоимость оборудования без 

учета НДС). Расчет амортизационных отчислений производится нарастающим итогом. 

В первом квартале сумма амортизационных отчислений будет ежемесячно увеличи-

ваться на 2 500 руб. (7 500 руб. в квартал разделить на 3 месяца), начиная со II квар-

тала – на 7 300 руб. с учетом нового оборудования (14 400 руб. в квартал разделить на 

3 месяца плюс 2 500 руб.) 

 Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного 

периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки 

и средней стоимости имущества, определенной за отчетный период в соответствии с п. 

4 ст. 376 НК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 380 НК РФ налоговая ставка по налогу на 

имущество равна 2,2%. 
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 Средняя стоимость имущества рассчитывается следующим образом: 

 I квартал – сумма остаточной стоимости имущества на 1-ое число каждого месяца 

квартала плюс остаточная стоимость имущества на 1-е апреля делятся на четыре:  

 2 487 000 руб. : 4 мес. = 621 750 руб. 

 1-е полугодие  – сумма остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого 

месяца 1-го полугодия плюс остаточная имущества на 1-е июля делится на семь.  

 5 161 200 руб. : 7 мес. = 737 314 руб. 

 9 месяцев – сумма остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца 

девяти месяцев плюс остаточная стоимость имущества на 1-е октября делится на де-

сять: 

 7 769 700 руб. : 10 мес. = 776 970 руб. 

 Год – сумма остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца года 

плюс остаточная стоимость имущества на 1-е января следующего года делится на три-

надцать: 

 10 312 500 руб. : 13 мес. = 793 269 руб. 

 Расчет сумм авансовых платежей по налогу на имущество представлен в табл.17. 

Таблица 17. Расчет по налогу на имущество 

 

Показатель 

Отчетный период 

Итого 
I квартал 

1-е 

полугодие 
9 месяцев год 

Средняя стои-

мость имущества 
621750 737314 776970 793269 793269 

Ставка, % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Сумма аванса 3420 4055 4273 5704 17452 

 

 Сумма авансового платежа по налогу на имущество за I квартал: 

 

(612 750 ˟ 0,022) / 4 = 3 420 руб. 

 

 Расчет авансовых платежей по налогу на имущество за 1-е полугодие и 9 месяцев 

выполняется аналогично. При расчете авансовых платежей за год необходимо прове-

сти корректировку. При расчете авансового платежа по итогам года имеем: 

 

(793 269 ˟ 0,022) / 4 = 4 363 руб. 

 

 Таким образом, сумма налога на имущество, исходя из расчета авансовых плате-

жей,  за год составляет: 

 

3 429 + 4 055 + 4 273 + 4 363 = 16 111 руб. 

 

 Но налог на имущество за плановый период, исходя из среднемесячной остаточ-

ной стоимости имущества, должен составлять: 
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793 269 руб. ˟ 0,022 = 17 452 руб. 

 

 Следовательно, необходимо произвести корректировку последнего авансового 

платежа на полученную разницу: 

 

17 452 руб. – 16 111 руб. = 1 341 руб. 

 

 Откорректированный авансовый платеж за последний отчетный период: 4 363 + 

1 341 руб. = 5 704 руб. 

 Налог на прибыль. Налоговой базой при исчислении налога на прибыль 

(табл.18) является денежное выражение прибыли (доходы, полученные в натуральной 

форме, учитываются исходя из цены сделки, которая соответствует рыночной цене). В 

настоящее время по налогу на прибыль установлена налоговая ставка (основная) в 

размере 20%. Расчет налогового платежа, подлежащего уплате в бюджет, определя-

ется путем умножения налоговой базы на налоговую ставку. 

Таблица 18. Расчет налога на прибыль. 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 
Прибыль от 

реализации 
2022024 2258184 2383464 2341704 9005376 

2 Налог на имущество 3420 4055 4273 5704 17452 

3 
Прибыль до 

налогообложения 
2018604 2254129 2379191 2336000 8987924 

4 Налог на прибыль 403721 450826 475838 467200 1797585 

5 Чистая прибыль 1614883 1803303 1903353 1868800 7190339 

 

 Для того, чтобы рассчитать прибыль до налогообложения, необходимо из вели-

чины прибыли от реализации работ  (табл. 11 строка 5) вычесть сумму налога на иму-

щество (см. табл. 17). Чистая прибыль определяется путем вычитания суммы налога на 

прибыль из величины прибыли до налогообложения.  

 Сводный план по оплате налоговых платежей. Платежи по налогам в бюд-

жет и во внебюджетные фонды учитывается в составе денежных выплат бюджета дви-

жения денежных средств. Для того, чтобы показать эти перечисления одной строкой, 

сформируем сводный план по оплате  налоговых платежей (табл. 19). Платежи во вне-

бюджетные фонды (ЕСН) регистрируются в бухгалтерском учете на счете 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению», а платежи в бюджет (налог на добав-

ленную стоимость, налог на имущество, налог на прибыль) – на счете 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» по соответствующим субсчетам.  



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Бизнес-планирование развития строительного предприятия 

 

 

 
 

27 

Таблица 19. Сводный план по оплате налоговых платежей (руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 Счет 69 ЕСН: 

Ост. на начало 35500 119488 116888 121505 35500 

Начислено 358464 350665 364516 359899 1433504 

Оплачено (69) 274476 353265 359899 361438 1349078 

Ост. на конец 119488 116888 121505 119966 119966 

2 Счет 68 НДС: 

Ост. на начало 0,00 156573 235039 259689 0,00 

Начислено 1108080 1224720 1283040 1263600 4279440 

К зачету 638362 519604 540948 528126 2227040 

В бюджет 469718 705116 742092 735474 2052400 

 Оплачено 313145 626650 729767 750005 2419568 

Ост. на конец 156573 235039 259689 245158 245158 

3 Счет 68 налог на 

имущество: 

Ост. на начало 0,00     

Начислено 3420 4055 4273 5704 17452 

Оплачено 0,00 3420 4055 4273 11748 

Ост. на конец 3420 4055 4273 5704 5704 

4 Счет 68 налог на 

прибыль: 

Ост. на начало 25000 403721 450826 475838 25000 

Начислено 403721 450826 475838 467200 1797585 

Оплачено 25000 403721 450826 475838 1355385 

Ост. на конец 403721 450826 475838 467200 467200 

5 Итого (сч.68) 

Ост. на начало 25000 563714 689920 727475 
25000 

Начислено 876859 1159997 1222203 1208378 4467437 

Оплачено 338145 1033791 1184648 1230116 3786700 

Ост. на конец 563714 689920 727475 705737 705737 

  

 Авансовые платежи по ЕСН уплачиваются не позднее 15-го числа месяца, следу-

ющего за месяцем начисления. Таким образом, возникает задолженность перед вне-

бюджетными фондами на конец периода, равная 1/3 начисленного в этом квартале 

ЕСН. Кроме того, необходимо погасить задолженность во внебюджетные фонды, име-

ющуюся на начало года в I квартале. 

 Рассмотрим расчет суммы ЕСН, причитающейся к оплате, и остаток на конец пе-

риода на примере I квартала: 

 1.Остаток на начало периода берется из баланса на начало года (исходные дан-

ные). В нашем случае он составляет 35 500 руб.  
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 2.Сумму ЕСН, начисленного за I квартал, берем из табл.13. 

 3.Оплата ЕСН за I квартал составит: 

 

(358 464 руб. : 3 ˟ 2) + 35 500 руб. = 274 476 руб. 

 

 4.Остаток по счету 69 «расчеты по социальному страхованию и обеспечению» на 

конец I квартала: 

 

35 500 руб. + 358 464 руб. – 274 476 руб. = 119 488 руб. 

 

 Этот остаток переходит на начало II квартала. Аналогично производятся расчеты 

для всех последующих периодов. Остаток по счету 69 «Расчеты по социальному стра-

хованию и обеспечению» на конец IV квартала переносится в баланс на конец года. 

 Уплата налога на добавленную стоимость производится по итогам каждого нало-

гового периода, не позднее 20-го числа месяца, следующего после окончания периода. 

Налоговым периодом по НДС является месяц. 

 Расчет суммы НДС, причитающейся к оплате в бюджет, и остаток на конец от-

четного периода производится аналогично расчетам по ЕСН. 

 Оплата авансовых платежей по налогу на имущество по итогам отчетного пери-

ода  производится не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего периода, 

т.е. в следующем квартале. 

 Расчет выплат по налогу на прибыль имеет достаточно сложную процедуру. По-

этому при разработке бюджета не будем рассчитывать ежемесячные авансовые пла-

тежи. Квартальные платежи по налогу на прибыль уплачиваются не позднее 28 дней 

со дня окончания отчетного периода, т.е. в следующем квартале. В I квартале необхо-

димо погасить имеющуюся на начало года задолженность в бюджет по налогу на при-

быль.  

1.12. План движения денежных средств 

 План движения денежных средств состоит из четырех разделов: 

1. Денежные поступления (денежный приток). 

2. Денежные выплаты (денежный отток). 

3. Баланс денежных поступлений и выплат (денежный поток). 

4. Сальдо (на начало и конец планируемого периода). 

 Сальдо денежных средств на начало периода берется из баланса по статьям 

«Касса», «Расчетные счета», «Валютные счета». Сальдо денежных средств на конец 

периода определяется расчетным путем: к денежному потоку за планируемый период 

прибавляется сальдо на начало периода. Основные показатели плана движения денеж-

ных средств представлены в табл.20. 

 После составления предварительного варианта плана движения денежных 

средств необходимо тщательно проанализировать плановый уровень финансового де-

фицита (профицита) компании на плановый период.  

 Кроме того, сальдо денежных средств на конец планируемого периода сравнива-

ется с нормативным показателем минимальной суммы денежных средств, которая 
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должна постоянно поддерживаться организацией. Разность представляет собой неиз-

расходованный излишек денег или недостаток денежных средств. 

 В рассматриваемом примере сальдо денежных средств на конец каждого квар-

тала должно быть не меньше 125 000 руб. Есть возможность получения краткосрочного 

кредита (в сумме кратной 500 руб.) под 15% годовых. Проценты по кредиту начисля-

ются и выплачиваются ежеквартально с момента получения. Депозитная политика (из-

лишек денежных средств на конец планируемого периода) не рассматривается. 

 Анализ предварительного варианта  плана движения денежных средств показы-

вает, что в I квартале имеется финансовый дефицит не только денежного потока, но  

и  сальдо  денежных средств  на  конец планируемого  но  и  сальдо  денежных  средств  

на  конец планируемого периода (знак минус не ставится, отрицательное значение бе-

рется в круглые скобки). Следовательно, необходимо взять кредит. Рассчитаем сумму 

требуемого кредита. Нам необходимо покрыть финансовый дефицит (475 523 руб.), 

плюс требуемый уровень остатка денежных средств на конец периода (125 000 руб.) 

плюс проценты по кредиту (600 523 руб. ˟ 0,15 / 4 = 22 520 руб.). Итого величина 

требуемого кредита – 623 043 руб. Запланируем срок возврата кредита. На конец I 

квартала сальдо денежных средств будет составлять как минимум 125 000 руб. Этот 

остаток также будет являться остатком денежных средств на начало II квартала.  

 Таким образом, сальдо на конец II квартала: 

 

125 000 руб.   (сальдо на начало)+1 585 999  (денежный поток)=1 710 999 руб. 

 

 Следовательно, по предварительным расчетам, в конце II квартала мы сможем 

не только вернуть кредит, но и выплатить причитающиеся по нему проценты (600 523 

руб. ˟ 0,15 / 4 = 22 520 руб.) и сохранить остаток денежных средств на конец квартала 

не менее 125 000 руб.: 

 

1 710 999 руб. – 600 523 руб. – 22 520 руб. = 1 087 956 руб. 

 

 При этом необходимо учитывать, что взять кредит необходимо в начале I квар-

тала, так как, не имея помесячной разбивки, не знаем, когда появляется отрицательный 

денежный поток, а вернуть – только в конце II (по той же причине не можем рассчи-

тать, когда появится необходимая сумма). Таким образом, минимальный срок кредита 

составляет в данном случае полгода. Финансовые решения приведены в табл.21. 
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Таблица 20. План движения денежных средств (руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Из 

таблицы 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 
Денежные поступления: 

Выручка 
2 3800540 7646400 8219880 8347320 28014140 

2 

Денежные выплаты: 

Поставщикам за материалы 
5 2451142 3287765 3415740 3398876 12553523 

Заработная плата рабочим 6 871416 963144 1009008 993720 3837288 

Общепроизводственные 

расходы 
8 160704 171936 177552 175680 685872 

Управленческие расходы 10 250500 250500 250500 250500 1002000 

Покупка оборудования 12 679680 0,00 0,00 0,00 679680 

ЕСН 19 274476 353265 359899 361438 1349078 

Платежи в бюджет 19 338145 1033791 1184648 1230116 4228901 

Итого денежные выплаты  5026063 6060401 6397347 6410330 24336342 

3 
Баланс денежных поступлений 

и выплат 
 (1225523) 1585999 1822533 1936990 3677798 

4 

Сальдо: 

Начальное 
 750000 (475523) 1110476 2933009 750000 

Конечное  (475523) 1110476 2933009 4869999 4869999 
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Таблица 21. Финансовые решения 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 Кредит 600 523 0,00 0,00 0,00 600 523 

2 Возврат кредита 0,00 (600 523) 0,00 0,00 (600 523) 

3 
Проценты за 

кредит 
(22 5240) (22 520) 0,00 0,00 (450 40) 

4 Итого 578 003 (623 043) 0,00 0,00 (450 40) 

 

 По результатам кредитной политики необходимо провести корректировку пред-

варительного варианта плана движения денежных средств (табл.22). 

 Проценты за кредит входят в состав прочих расходов и должны учитываться при 

расчете прибыли предприятия. В нашем примере проценты за кредит выплачиваются 

из чистой прибыли. Произведем корректировку плана прибылей и убытков (табл.23) на 

сумму начисленных процентов по кредиту. 

1.13. Прогнозный баланс на конец планового периода 

 На основе расчетов операционного плана, плана движения денежных средств и 

инвестиционного плана, а также баланса на начало планируемого периода формиру-

ется проект баланса на конец периода. 

 Для прогноза активной части баланса используется величина нормируемых обо-

ротных активов (сырья и материалов, незавершенного производства и готовой продук-

ции) и величина дебиторской задолженности, которые рассчитываются при подготовке 

соответствующих бюджетов. 

 Инвестиционный план служит основой для прогноза стоимости основных средств. 

 Пассивная часть баланса формируется исходя из предполагаемой оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности и прочих текущих пассивов. 

 Баланс на начало периода составляется на основе исходных данных на начало 

планируемого  периода в целых числах. Прогнозный баланс на начало и конец плано-

вого периода представлен в табл.24. 

Изменения по статье «Основные средства» связаны с приобретением нового обо-

рудования (см. табл.12) на сумму 576 000 руб. Амортизационные отчисления увеличи-

ваются на сумму начисленной за плановый период амортизации (см. табл. 7) – 73 200 

руб. 
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Таблица 22. Откорректированный план движения денежных средств 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 
Баланс денежных поступлений  

и выплат 
(1225523) 1585999 1822533 1936990 3677798 

2 Финансовые решения 578 003 (623 043) 0,00 0,00 (45 040) 

3 Откорректированный баланс (647 520) 962 956 1822533 1936990 4 074 959 

4 

Сальдо: 

начальное 
750000 102 480 1 065 436 2 887 969 750000 

конечное 102 480 1 065 436 2 887 969 4 824 959 4 824 959 

 

Таблица 23. Откорректированный план прибылей и убытков 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Квартал 
Итого 

I II III IV 

1 Чистая прибыль 1614883 1803303 1903353 1868800 7190339 

2 Проценты за кредит (22 520) (22 520) 0,00 0,00 (45 040) 

3 Нераспределенная прибыль 1 592 363 1 780 783 1903353 1868800 7 145 299 
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Остаток материалов на конец периода рассчитывается исходя из плана прямых 

материальных затрат (см. табл.4 строка 4): 

Керамика – 400 кв. м. ˟ 327 руб. = 130 800 руб.; 

 Мастика – 700,0 кг ˟ 96 руб. = 67 200 руб.; 

 Затирка – 180 кг ˟ 63 руб. = 11 340 руб. 

 Итого остаток материалов на конец периода составляет 209 340 руб. 

 Остатка по счету 19 « НДС по приобретенным материальным ценностям» на ко-

нец года нет (табл.14). 

 Дебиторская задолженность на конец бюджетного периода рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Дебиторская задолженность на начало периода + Запланированный  

объем продаж в стоимостных единицах с учетом  

НДС (см. табл. 1) – Запланированные денежные поступления 

 за выполненные работы (см. табл.2). 

 

 Таким образом, дебиторская задолженность н конец года составляет: 

 

168 500 руб. + 31 987 440 руб. – 28 014 140 руб. = 4 141 800 руб. 

 

 Остаток денежных средств на конец бюджетного периода рассчитан в откоррек-

тированном бюджете движения денежных средств (см. табл. 22). 

 Изменений в уставном капитале предприятия не было. Нераспределенная при-

быль на конец года увеличилась на сумму нераспределенной прибыли бюджетного пе-

риода (см. табл. 23) и составила: 

 

808 688 руб. + 7 145 299 руб. = 7 952 189 руб. 

 

 Кредиторская задолженность поставщикам за отгруженные материалы на конец 

бюджетного периода рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кредиторская задолженность на начало периода + 

+ Объем закупок в стоимостном выражении за бюджетный  

Период с учетом НДС (см. табл. 4) – Оплата кредиторской 

задолженности (см. табл.5). 

 

 Следовательно, кредиторская задолженность поставщикам на конец года будет 

составлять: 

 

198 750 руб. + 13 366 871 руб. – 12 553 523 руб. = 1 012 098 руб. 

 

Кредиторская задолженность в бюджет рассчитывается по формуле: 
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Кредиторская задолженность в бюджет на начало периода + Начисленные пла-

тежи в бюджет – Перечисления по налоговым платежам в бюджет. 

 

 Кредиторская задолженность в бюджет на конец периода по данным табл. 19 

будет составлять: 

 

25 000 руб. + 4 467 437 руб. – 3 786 700 руб. = 705 737 руб. 

 

 Кредиторская задолженность во внебюджетные фонды рассчитывается по фор-

муле: 

 

Кредиторская задолженность во внебюджетные фонды на начало периода + 

Начисленные платежи во внебюджетные фонды – Перечисления по платежам во вне-

бюджетные фонды. 

 

 Кредиторская задолженность во внебюджетные фонды на конец периода по дан-

ным табл. 19 будет составлять: 

 

35 500 руб. + 1 433 504 руб. – 1 349 078 руб. = 119 926 руб. 

 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в результате реализации запланиро-

ванных на плановый период мероприятий предприятие получит прибыль от реализации 

выполненных работ в сумме 7 143 501 руб. Если руководство фирмы устраивает запла-

нированный результат от производственной деятельности, то разработанная производ-

ственная программа документ на предстоящий период. 
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Таблица 24. Прогнозный баланс (руб.) 

 

АКТИВ На начало На конец ПАССИВ На начало На конец 

Основной капитал: Собственный капитал: 

Основные средства 450000 1026000 Уставный капитал 250000 250000 

Амортизация 112500 185700 
Нераспределенная 

прибыль 
808688 7952189 

Итого 337500 840300 Итого 1058668 8202189 

Оборотный капитал:   Заемный капитал:   

Сырье и материалы 31590 209340 
Расчеты с 

поставщиками 
198750 1012098 

НДС 30348 0 Расчеты с бюджетом 25000 705737 

Дебиторская 

задолженность 
168500 4141800 

Расчеты с 

внебюджетным 

фондом 

35500 119926 

Денежные средства 750000 4823161    

Итого 980438 9174301 Итого 259250 1837761 

Баланс 1317938 10014601 Баланс 1317938 10014601 
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2. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА  

Ниже приведен условный пример расчета экономической эффективности бизнес-

плана. В данном примере таблица потока реальных денег (табл. 2.1) считается задан-

ной (с шагом расчета 1 год).  

Таблица 2.1 

Поток реальных денег (поток наличности) 

 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам, руб. 

Первоначальное 

состояние 
2013 2014 2015 2016 

1 
Операционная 

деятельность 
-1143 530 -16 081 611 39 545 671 118802 834 286 202 823 

2 
Продажи и другие 

поступления 
10 938 74 241 407 28 545 279 2555 083 476 983 882 326 

3 
Материалы и 

комплектующие 
0 31 856 982 78 193 876 132 383 685 203 838 836 

4 
Прочие прямые 

издержки 
0 28 382 422 66 167 219 98 430 906 133 752 926 

5 
Общие издержки и 

налоги 
24 468 28 688 614 100 511 026 204 791 051 377 772 741 

6 Проценты по кредитам 1130 000 1395 000 1035 000 675 000 315 000 

7 
Инвестиционная 

деятельность 
-1460 182 71 720 0 3428 220 0 

8 
Поступления от 

продажи активов 
0 71 720 0 3428 220 0 

9 
Затраты на 

приобретение активов 
1460 182 0 0 0 0 

10 
Финансовая 

деятельность 
3966 667 -200 004 -1750 004 -3300 004 -6400 004 

11 

Собственный 

(акционерный) 

капитал 

3100 000 0 0 0 0 

12 
Краткосрочные 

кредиты 
0 0 0 0 0 

13 
Долгосрочные 

кредиты 
1000 000 0 0 0 0 

14 

Погашение 

задолженностей по 

кредитам 

133 333 200 004 200 004 200 004 200 004 

15 Выплаты дивидендов 0 0 1550 000 3100 000 6200 000 

16 Излишек средсв 1362 955 -16 209 895 37 795 667 118 931 050 261 802 819 

17 

Суммарная 

потребность в 

средствах 

0 16 209 895 0 0 0 

18 Сальдо на конец года 1362 955 -14 846 940 22 948 727 141 879 777 403 682 596 

 

В практических ситуациях эта таблица, в известном смысле, является завершаю-

щей. При ее составлении должен учитываться весь план осуществления проекта, зави-
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сящий от результатов маркетинговых исследований (объем реализации и условия про-

даж: в кредит, с авансовыми платежами и т. д.), расчетов производственных и иных 

издержек, приобретения и изменении активов, условий образования средств для осу-

ществления проекта и т. д. 

Таблица потока реальных денег состоит из трех разделов:  

• потока реальных денег от операционной или производственной деятельности;  

 

 
 

• потока реальных денег от инвестиционной деятельности;  

• потока реальных денег от финансовой деятельности. 

В разделе «Поток реальных денег от инвестиционной деятельности» отобража-

ются платежи за приобретенные активы, а источником поступлений служат поступле-

ния от реализации активов, которые не используются в производстве. В этом разделе 

должны быть приведены не только затраты на вновь приобретаемые активы, но и ба-

лансовая стоимость имеющихся в собственности предприятия активов на дату начала 

проекта. Затраты на приобретение активов в будущие периоды должны быть указаны 

с учетом инфляции на основные фонды.  

Основным условием осуществимости проекта является положительное сальдо ре-

альных денег на любом шаге расчета. Если на некотором шаге сальдо реальных денег 

становится отрицательным, это означает, что первый проект в данном виде не может 

быть осуществлен независимо от значений интегральных показателей эффективности. 

Приведенный ниже пример иллюстрирует это утверждение. 

Если подобная ситуация возникнет при расчете эффективности реального инве-

стиционного бизнес-плана, то его необходимо изменить (увеличить доходную часть 

и/или уменьшить расходную и/или привлечь дополнительные источники финансирова-

ния), а затем повторить расчет. 

Поток реальных денег (поток наличности) при осуществлении проекта приведен в 

табл. 2.1. 

Пояснение к табл. 2.1 

Число в стр. 18 на данном шаге равно сумме значений в этой строке на предыду-

щем шаг1 и в стр. 16 на данном шаге.  

                                                
1 В данном примере на учтена реинвестиция свободных денежных средств. 
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Для примера расчета принимаем норму дисконта Е=200% (Е=2)  

Формула для чистого дисконтированного дохода записывается в виде 
 

 
 

Слагаемое первой сумме представляют собой значения дисконтированного эф-

фекта, в котором из состава затрат исключены капиталовложения; слагаемые второй 

суммы – дисконтированные капиталовложения, взятые с обратным законом. 

Расчет дает следующий результат: 

 

 
 

Индекс доходности: ИД=S/K=4.278 

Следовательно, и по чистому дисконтированному доходу, и по индексу прибыль-

ности проект является выгодным (прибыльным). 

Проверим значение внутренней нормы доходности (ВНД) проекта. 

ВНД (ЕВН) определяется как решение уравнения: 
 

 
 

Решив уравнение, получаем: ВНД=2,651=265,1% 

Таким образом, внутренняя норма доходности имеет достаточно высокое значе-

ние. Из таблицы потока денежных средств получателя видно, что с учетом дисконти-

рования срок окупаемости больше 3 и меньше 4 лет от начала строительства. 

Более точный расчет (с месячным шагом) показывает, что срок окупаемости со-

ставляет 3 года и 2 месяца. 

Вывод 

Несмотря на высокие показатели эффективности, проект в предложенном виде 

неосуществим, так как на первом году производственной стадии сальдо реального де-

нежного потока принимает отрицательное значение. 

Необходимо изменить проект и провести расчет с новыми данными. 
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