
МНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Инженерной экономики и маркетинга»

Отчет о выполнении лабораторной работы 

«Применение методов сетевого планирования и управления

для сокращения времени технологической подготовки»

Выполнил  студент___________________________________________________

Группа _____________________________________________________________

Проверил ___________________________________________________________

Дата ________________________________________________________________

1. Перечень  комплекса работ по технологической подготовке производства с шифрами и определение продолжительности работ и величины свободного резерва

Таблица 1.
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2. Построение сетевого графика комплекса работ по технологической подготовке производства и расчет параметров событий

(см. метод.указания: правила построения сетевых графиков)

3. Оптимизация сетевой модели по времени

Цель оптимизации - сократить продолжительность работ, лежащих на критическом пути, и, следовательно, сократить длину критического пути.

Для определения возможного количества высвобождаемых ресурсов по отдельным работам, кроме резервов времени, необходимы данные о трудоемкости соответствующих работ и количестве людей, связанных с их выполнением, которые содержатся в таблице исходных данных. Количество работников Р, необходимое для выполнения данной работы определяется по формуле:         

Р = Тр/tож,

где: Тр - трудоемкость работы, чел.-дни (или чел.-час.).

     На основе использования приведенной формулы, можно определить новую продолжительность работы в случае увеличения или уменьшения количества выполняющих ее работников.

tож. новое = Тр/Рновое,

Таблица 2. 

	До оптимизации 

	Шифр работ,

с которых переводятся ресурсы
	Количество работников Р
	Продолжительность работ tож
	Шифр работы критического пути,

на которую переводятся резервы
	Количество работников Р
	Продолжительность работ tож

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	После оптимизации 

	Шифр работ,

с которых переводятся ресурсы
	Количество работников Рновое
	Продолжительность работ tож. новое
	Шифр работы критического пути,

на которую переводятся резервы
	Количество работников Рновое
	Продолжительность работ tож. новое

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Пересчитать продолжительность критического пути с учетом оптимизации___________________________________________

Вывод:______________________________________________________________________________________________________


