Темы для написания эссе по дисциплине «Проектный менеджмент»:

1.
Раскройте понятие «проект»? Назовите, по Вашему мнению, главные сущностные признаки проекта и дайте им оценку? Какие признаки проекта считаются общепринятыми? 

2.
Что понимается под управлением проектами? В чем, по Вашему мнению, со-стоит значение использования проектного менеджмента? В каких отраслях наиболее предпочтительно использовать инструменты проектного менеджмента? 

3.
Охарактеризуйте уровень сложности проектов, выполнявшихся в отсутствие компьютерных технологий.

4.
Кто является основоположником методологии управления проектами?

5.
Чем отличается классификация проектов от типологии проектов? Почему существует достаточно большое разнообразие проектов? 

6.
Каковы цели и критерии успеха проекта? 

7.
Почему проект считается открытой социально-экономической системой? Какие основные признаки несет такая система? 

8.
Как взаимосвязаны процессы управления проектами между собой? 

9.
Что можно считать ресурсом проекта, какие ресурсы используют проекты? Какова взаимосвязь между различными типами ресурсов проекта? 

10.
Что такое жизненный цикл проекта? Какие этапы жизненного цикла проекта наиболее сложны и ответственны? 

11.
В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами управления проектом?

12.
Инициация проекта, ее цели и задачи? Что такое Устав проекта? С чего начать определение содержания проекта? 

13.
Что такое структурирование проекта? Что такое структурирование работ проекта? На каких принципах формируется структура проекта? Как представить проект в ви-де иерархической структуры работ? 

14.
Какова связь структуры и жизненного цикла проекта? 

15.
Что собой представляет календарное планирование? Алгоритм разработки календарного плана проекта. Как разработать реализуемый календарный план? 

16.
Что такое вехи и как они связаны с временными ограничениями в проекте? 

17.
Что такое сетевой план? Что дает менеджеру проекта понимание критического пути проекта? 

18.
Как определить стоимость проекта? Что такое стоимостная оценка проекта и его бюджет? В чём различие между сметой проекта и его финансовым планом?

19.
Как определить ответственность за результаты и работы проекта? 

20.
Что такое смета, и какую информацию она дает менеджеру проекта? 

21.
Что такое бюджет проекта и почему его часто превышают? 

22.
Как организовать эффективный контроль стоимости в проекте? 

23.
Что такое метод освоенного объема и зачем он нужен? 

24.
Дайте определение понятию «заинтересованные стороны проекта». Перечислите основные типы и группы заинтересованных сторон.

25.
В чем принципиальной отличие функций команды и участников проекта? 

26.
В чем главное предназначение команды проекта? Какие типы команд проекта Вы знаете? 

27.
Команда проекта и проектная группа – есть ли между ними разница? 

28.
Какие факторы влияют на формирование команды проекта? Что означает жизненный цикл развития команды проекта? Как сделать эффективную команду? 

29.
Что такое лидерство? Почему хороший менеджер должен обладать качествами лидера? Какими компетенциями должен обладать менеджер проекта?

30.
Каковы структура и состав корпоративных стандартов управления проектами? 

31.
Назовите причины использования информационных технологий в управлении проектами. Какое программное обеспечение может применяться для управления проекта-ми? 

32.
Какой персонал и чему надо учить в области управления проектами? 

33.
Каковы особенности внедрения в компании единой системы управления проектами? От чего зависит успех внедрения?

34.
Какой комплект документов входит в технико-экономическое обоснование проекта? Участвует ли менеджер проекта в составлении технико-экономического обоснования проекта? 

35.
В чём состоит цель управления проектами? За счёт чего она достигается?

36.
Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен?

37.
Чем обусловлена сложность управления проектами?

38.
Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами?

39.
Что составляет сферу ответственности менеджера проекта?

40.
Какой этап процесса управления проектами наиболее ответственный? Поясни-те, почему вы так считаете.

41.
В каких случаях следует использовать опыт предыдущих проектов в качестве источника информации для нового проекта?

42.
Какие сведения составляют общую информацию о проекте?
Внимание! Вместо контрольной работы все обучающиеся должны сдать эссе по вышеперечисленным вопросам. 

Эссе оформляется следующим образом:

Пример оформления титульного листа и листа:
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