Вопросы для обсуждения на семинарских (практических) занятиях
по дисциплине «Основы организации и управления в строительстве»

1.  Как строить математическую модель задачи по ее вербальной формулировке? Как изображать графически линейные ограничения и линии уровня целевой функции? Как находить графически точку (отрезок) оптимального решения?

2.  Построение и расчет сетевых графиков.  Принципы, методы, ход построения.

3.  Каковы общие принципы проектирования потока?

4. Что такое календарное планирование и построение графиков движения ресурсов по объекту?

5.  Проектирование строительной площадки Принципы, методы, ход 
6.  Каковы методы организации строительного производства ?

Комплект разноуровневых заданий (задач и тестов)

по дисциплине «Основы организации и управления в строительстве»
1.  Задачи базового уровня

1.1. Особенности строительной отрасли

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение:

а) инвестиции;

б) инвестиционная стадия;

в) капитальные вложения;

г) межотраслевые связи строительной отрасли;

д) прединвестиционная стадия;

е) продукция строительной отрасли;

ж) реализация строительной продукции;

з) строительство.

1. Отдельная самостоятельная отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственного назначения.

2. Законченные строительством и сданные в эксплуатацию объекты промышленной недвижимости, железные и Промышленное и гражданское строительство, электростанции, ирригационные и судоходные каналы, порты, жилые дома и другие объекты, образующие основные фонды экономики народного хозяйства страны.

3. Затраты на воспроизводство основных фондов или финансовые средства, затрачивающиеся на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, а также на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство.

4. Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.

5. Экономические связи отрасли строительство с другими отраслями национальной экономики по производству и распределению различной продукции, оказанию услуг.

6. Этап строительного процесса, включающий технико-экономические исследования целесообразности строительства объекта, проектирование объекта и инженерно-техническую подготовку к строительству.

7. Этап строительного процесса, соединяющий все его технологические элементы, в результате функционирования которых создается строительная продукция, формируются совокупные фактические издержки строительного производства, материально-вещественные элементы зданий и сооружений, их архитектурно-строительная выразительность и качество.

8. Ввод законченных сооружений в эксплуатацию и передача их заказчику как основных фондов.

1.2. Стороны-участники строительства и их функции. 

Основные термины и понятия

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение:

а) Заказчик

б) Застройщик (девелопер)

в) Инвестор

г) Подрядчик

д) Пользователь - эксплуатационник

е) Проектировщик

ж) Субъекты инвестиционной деятельности

1. Инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.

2. Физическое или юридическое лицо, в интересах которого осуществляется строительство.

3. Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является финансирование проекта или инвестиционной программы с целью получения прибыли на инвестируемый капитал.

4. Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является проведение проектных и изыскательских работ, необходимых для создания проектно-сметной документации.

5. Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является организация строительства и реализация проекта в целом в интересах застройщика.

6. Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. Физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации, для которых создаются указанные объекты.

Тема 2. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Задание 1. Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Договоры и контракты с поставщиками и субподрядчиками.

б) Территория для складирования.

в) Экологическая обстановка.

г) Геоподоснова территории строительства.

д) Техника безопасности и защита окружающей среды.

е) Рациональные механизмы и оборудование.

ж) Подготовка строительного производства.

з) Единая система подготовки строительного производства (ЕС-ПСП)

и) Внеплощадочные подготовительные работы.

к) Внутриплощадочные подготовительные работы.

л) Общая организационно-техническая подготовка.

м) Зона действия крана и подъёмных механизмов.

н) Дороги и проезды на строительных площадках

1. Комплекс взаимоувязанных организационных, технических, планово-экономических и финансовых документов и мероприятий, разрабатываемых и внедряемых в строительство с целью обеспечения выполнения запланированных работ с наибольшей эффективностью.

2. Оценка уровня загрязнения воздуха, грунта, грунтовых вод и водоёмов с учётом ПДК в районе стройплощадки до начала производства работ.

3. Сдача-приёмка геодезической разбивочной основы для строительства. Освобождение стройплощадки для производства СМР. Планировка территории, водопонижение, перекладка существующих и прокладка новых инженерных сетей.

4. Сведения о состоянии грунтовой среды на стройплощадке и информация о наличии подземных коммуникаций, их виды и состояние.

5. Участок на стройгенплане, предназначенный для накопления запасов строительных конструкций, оборудования и материалов, необходимых согласно условиям организации и технологии строительно-монтажных работ.

6. Границы территории перемещения краном грузов с учетом высоты их подъёма и опасности для нахождения людей.

7. Строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, жилых посёлков для строителей, производственной базы строительной организации, устройство связи.

8. Выбор вариантов основных средств для выполнения строительно-монтажных работ согласно ППР.

9. Обеспечение строительства проектно-сметной документации. Отвод в натуре площадки (трассы) для строительства. Оформление финансирования строительства. Участие в конкурсе на получение подряда. Заключение договоров подряда (контракта) и субподряда на строительство. Оформление разрешений и допусков на производство работ. Решение вопросов переселения людей и организаций. Обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и тепло- снабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания строителей. Организация поставок материалами, конструкциями и оборудованием.

10. Юридические документы, определяющие вопросы снабжения (стройматериалы, конструкции и оборудование) и условия распределения функций и обязанностей между исполнителями строительных и монтажных работ.

11. Комплекс требований к условиям охраны труда и окружающей природной среды.

12. Система основных принципов для обеспечения целенаправленной деятельности заказчика и всех участников инвестирования, проектирования и строительства, сбалансирования имеющихся и требуемых трудовых и материально-технических ресурсов на запланированный объём строительно-монтажных работ (СМР); выбора рациональной организации и технологии производства СМР.

13. Устройство временных дорог и проездов на территории стройплощадки рекомендуется выполнять до начала основных строительно-монтажных работ.

Тема 3. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ                       СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Необходимо выполнить практические задания по следующим вопросам:

3.1. Проектирование поточной организации строительства

3.2. Сетевое моделирование строительного производства

3.1. Проектирование поточной организации строительства

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение:

а) частный строительный поток

б) специализированный поток

в) объектный поток

г) комплексный поток

д) захватка

е) участок

ж) интенсивность (мощность) потока

з) параллельный метод организации строительного производства

и) период развертывания строительного потока

к) период свертывания потока

л) период выпуска готовой продукции

м) последовательный метод организации строительного производства

н) период установившегося потока

о) поточное строительство

п) интенсивность ресурса

1. Метод организации строительства, который обеспечивает планомерный и ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и равномерной работы бригад (звеньев) неизменного состава, обеспеченных своевременной и комплексной поставкой всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

2. Метод организации строительства, при котором интенсивность потребления ресурсов максимальна, а продолжительность строительства – минимальна.

3. Уровень потребления ресурсов в единицу времени.

4. Элементарный поток, представляющий собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом (бригадой, звеном) на частных фронтах работ.

5. Часть здания или его конструктивного элемента, в пределах которого развиваются и увязываются между собой частные потоки, входящие в состав специализированного потока.

6. Промежуток времени между началами первого и завершающего процессов, т.е. время, в течение которого в строительный поток постепенно включаются все бригады.

7. Совокупность технологически и организационно связанных специализированных потоков, совместной продукцией которых являются отдельные объекты.

8. Метод организации строительного производства, при котором интенсивность потребления ресурсов минимальна, а длительность их потребления – максимальная из возможных.

9. Время, равное продолжительности работы завершающей бригады.

10. Часть возводимого здания, в пределах которой развиваются взаимосвязанные специализированные потоки и при возведении которой повторяется весь комплекс СМР.

11. Совокупность организационно связанных объектных потоков, совместной продукцией которых являются жилой массив, промышленное предприятие и т.д.

12. Период, за который из потока с интервалом, равным его ритму, последовательно выходят все бригады.

13. Период, которому соответствует постоянное и максимальное количество рабочих, то есть время одновременной работы всех бригад.

14. Количество продукции (в натуральных показателях), выпускаемой строительным потоком за единицу времени.

15. Совокупность технологически связанных частных потоков, объединенных единой системой параметров и схемой потока.

Тема 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ                         ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Необходимо выполнить практические задания по следующим вопросам:

4.1. Назначение и виды строительных генеральных планов

4.2. Условия безопасной работы монтажных кранов

4.3. Временные здания и сооружения, размещаемые на стройплощадке

4.4. Складирование и хранение материалов и изделий

4.5. Временное электро-, водо- и теплоснабжение строительной площадки

4.1. Назначение и виды строительных генеральных планов

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Стройгенплан основного периода строительства;

б) Стройгенплан подготовительного периода строительства;

в) Ситуационный стройгенплан;

г) На стройгенплане показываются.

1. Разрабатывается в том случае, если строящиеся постоянные или реконструируемые существующие здания и сооружения в подготовительный период будут в дальнейшем использоваться строителями временно для собственных нужд.

2. Отражает те условия, при которых ведется строительство объекта, с запланированной последовательностью на определенной территории.

3. Места расположения временных, в том числе мобильных зданий и сооружений; временные внешние и внутриплощадочные сети с местами подключения к действующей сети; расположение монтажных кранов; временные дороги, склады и площадки открытого хранения материалов и изделий; ограждения территории строительства, границы землепользования застройщика и границы соседних земельных участков, на которые застройщик получил право на время строительства (сервитуты), а также существующие подземные коммуникации, наземные здания и сооружения, дороги, проходы, деревья и др.

4. Разрабатывается на топографической схеме с расположением предприятий материально-технической базы и карьеров, жилых поселков, внешних путей и дорог, станций МПС, речных и морских причалов, линий связи и электропередачи, с транспортными схемами поставки строительных материалов, изделий и оборудования, с нанесением границ территорий возводимого объекта и примыкающих к ней участков существующих зданий и сооружений, вырубки леса и участков, временно отводимых для нужд строительства.

Тема 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Организация обеспечения стройки материалами и изделиями

5.2. Организация эксплуатации парка строительных машин

5.3. Организация транспорта в строительстве

5.1. Организация обеспечения стройки материалами и изделиями

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) Строительные материалы

б) Вспомогательные материалы

в) Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

г) Спецификация материалов, изделий и оборудования

д) Норма расходов материала

е) Нормы естественной убыли

ж) Процесс снабжения

з) Внешние функции снабжения

и) Внутренние функции снабжения

к) Товарно-транспортная накладная

л) Лимитно-заборная карта

м) Отчет о расходе строительных материалов

н) Отпуск материалов

п) Организация хранения материалов

р) Товарно-сырьевая биржа

с) Управление производственно-технологической комплектации

т) Производственные нормы

1. Предметы труда – материальные ресурсы, входящие в состав конечной продукции строительства (зданий и сооружений).

2. Материалы, не создающие материальной основы продукции строительства, – топливо, смазочные материалы, запасные части к строительным машинам и оборудованию и др.

3. Предметы стоимостью до 100 руб. за единицу или сроком службы менее одного года.

4. Текстовый проектный документ, определяющий состав материалов, изделий и оборудования, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства.

5. Предельно допустимый уровень затрат материалов и изделий в натуральном выражении для производства единицы готовой продукции или выполнения определенного объема работ с учетом соблюдения установленных требований к качеству материалов и изготовленной из них продукции.

6. Характерные для тех или иных материалов при нормальных условиях хранения, транспортирования, погрузки и разгрузки и утвержденные в установленном порядке размеры естественной убыли (потери).

7. Совокупность операций, обеспечивающих предприятие необходимыми материалами, сырьем, изделиями, конструкциями, инструментом и оборудованием.

8. Взаимоотношения строительной организации с предприятиями-поставщиками, оптовыми и розничными торговыми фирмами, транспортными организациями, включая: поиск потенциальных поставщиков материальных ресурсов; анализ и выбор наиболее подходящих из них; заключение договоров с поставщиками; установление хозяйственных связей с предприятиями по поставкам продукции на строительные объекты; выбор средств и способов доставки материальных ресурсов от поставщиков на строительные объекты; заключение договоров с транспортными фирмами.

9. Взаимодействие службы снабжения с управляющими и производственными подразделениями строительной организации, включая:

– планирование материально-технического снабжения на основе плана потребности строек в материальных ресурсах; планирование и организация снабжения средствами и предметами труда производственных подразделений; лимитирование отпуска материалов со склада; подготовка материальных ресурсов к производственному потреблению, отпуск и доставка материальных ресурсов со склада на место их потребления; оперативное регулирование движения материальных ресурсов, контроль над их использованием в организации.

10. Документ, объединяющий в себе приказ на отпуск товарно-материальных ценностей, приемо-сдаточную накладную, транспортную накладную и пропуск на вывоз товарно-материальных ценностей с территории предприятия.

11. Выдача со склада материалов непосредственно для выполнения строительно-монтажных работ.

12. Документ, предназначенный для отпуска материалов, систематически потребляемых для выполнения работ, а также для контроля за соблюдением лимитов материалов.

13. Количество материалов, необходимых для производства единицы работ, единицы или группы изделий.

14. Коммерческие организации, создаваемые для проведения торговых операций и, как правило, специализирующиеся на определенных видах товаров (например, металлопрокат, лес и др.), а также оказывающие посреднические услуги по заключению торговых сделок, где фиксируются спрос и предложение на определенный вид товара, собирается информация о ценах на продукцию, предприятиях, состоянии производств и т.д.

15. Организационная структура, осуществляющая материально-техническое снабжение, переработку полуфабрикатов, материалов, а также комплектное обеспечение строительных объектов материалами, конструкциями и деталями согласно годовым, квартальным, месячным планам и недельно-суточным графикам.

16. Документ, являющейся основанием для списания строительных материалов на себестоимость строительно-монтажных работ, который составляется по отдельным объектам или участкам, согласно данным о выполнении строительных и монтажных работ за месяц.

17. Рациональное размещение продукции при котором должны сохраняться её потребительские качества, а также простота учета и инвентаризации.

Задания среднего уровня
Тема 1. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Задание 1. Выбрать верные утверждения:

1. Методы определения ресурсов для намеченного строительства:

а) По сметным расчётам.

б) По объёмам работ и расчёту необходимых ресурсов в т, м, м2, м3
и т.д.

в) По аналогам построенных объектов.

г) По укрупнённым показателям.

2. Определение перечня необходимого строительно-монтажного

оборудования, машин и механизмов:

а) По данным ПОС.

б) По материалам ППР.

в) По аналогам строительства.

г) По рекламным акциям.

д) По выставочным материалам.

3. Оценка состояния геологической и гидрогеологической среды стройплощадки при сложном рельефе и слабых грунтовых условиях.

а) По данным стандартных изысканий.

б) По дополнительным инженерным изысканиям.

в) По материалам Геофонда.

г) По материалам контрольного бурения.

д) Выставочным материалам.

4. Определение необходимого кадрового состава на основные этапы строительного производства

а) По данным ППР.

б) По аналогам строительства.

в) По объёмам работ и ЕНИРам

г) По данным технологических карт.

д) По укрупнённым показателям.

5. Определение структуры организации и управления строительством

а) В соответствии с проектным решением и объёмами работ.

б) По существующим в строительной организации схемам и опыта работ.

в) В зависимости от объёмов работ, схемы инвестиций и условий заказчика.

г) В соответствии с условиями работ в районе строительства.

д) С учетом оптимизации схем управления и задач строительства.

Тема 3. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ                       СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3. Сетевое моделирование строительного производства

Задание 1. Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) критический путь

б) критическая работа

в) раннее начало работы

г) раннее окончание работы

е) позднее окончание работы

ж) общий (полный) резерв времени

з) частный (свободный) резерв времени

и) полный путь

к) путь

л) работа

м) зависимость

н) ожидание

о) событие

п) длина пути

1. Определенный производственный процесс, требующий затрат времени и ресурсов для его выполнения и приводящий к достижению определенных результатов.

2. Организационно-технологическая связь между работами, не требующая затрат времени и ресурсов.

3. Любая непрерывная последовательность работ в сетевом графике.

4. Путь от исходной до завершающей работы.

5. Полный путь, имеющий наибольшую продолжительность.

6. Сумма продолжительностей работ, лежащих на данном пути.

7. Самый ранний момент начала работы.

8. Самый ранний момент окончания работы.

9. Самый поздний момент начала работы, при котором продолжительность критического пути не изменится.

10. Самый поздний момент окончания работы, при котором продолжительность критического пути не изменится.

11. Максимальное время, на которое можно увеличить продолжительность работы или перенести ее начало без увеличения продолжительности критического пути.

12. Время, на которое можно увеличить продолжительность работы или перенести ее начало, не изменив при этом ранних начал последующих работ.

13. Организационный или технологический перерыв, требующий затрат времени без привлечения других ресурсов.

14. Результат одной или нескольких работ, необходимый и достаточный для начала одной или нескольких последующих работ.

15. Работа, не имеющая резервов времени.

Тема 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ                         ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

4. Условия безопасной работы монтажных кранов

Выбрать верные утверждения

1. Какое должно быть расстояние между выступающими частями крана и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2 м от уровня земли:

а) 0,7 м;

б) 0,5 м;

в) 1,2 м;

г) 1 м.

2. Требуемые параметры при монтаже или подаче груза следует определять относительно:

а) габаритов крана;

б) положения крюка крана;

в) оси поворота стрелы крана.

3. Место расположения монтажного крана и пути его движения определяется:

а) объектами строительства;

б) местами складирования;

в) опасными зонами;

г) комплексом влияющих параметров.

4. При ведении уплотнительной застройки и реконструкции зданий в стесненных условиях, когда нет свободной территории, краны устанавливаются:

а) снаружи здания;

б) внутри здания.

5. Какой величине должна удовлетворять кратность длины крановых путей:

а) 6,25 м;

б) 12,5 м;

в) 25 м.

Задачи в решении

1. На каком минимальном расстоянии от здания может проходить ось башенного крана? Ширина колеи крана составляет S=8 м, длина полушпалы b=1,4 м, боковое плечо балластного слоя (200 мм), высота откоса h=0,2 м, относительный откос 1:1,5 и расстояние безопасности l=0,7.

Решение. S/2+b/2+d+h*1,5+l=4+0,7+0,2+0,2*1,5+0,7=5,9 м. (см. СП 12-103-2002. Пути наземные рельсовые крановые).

2. Сколько полурельс требуется для башенного крана, который должен обеспечить перемещение на расстоянии 20 м?

Решение. Минимальная длина рельсовых крановых путей составляет 31,25 м, приведенное расстояние меньше этой величины, следовательно, при длине полурельса равной 12,5 м, правильному ответу будет соответствовать отношение 31,25/12,5=2,5 полурельса. (см. СП 12-103-2002. Пути наземные рельсовые крановые).

3. Определить длину рельсового кранового пути и длину нижнего строения (земляного полотна) при минимальной длине рельсового пути крана 45,6 м, торцевом плече балластного слоя равным 1 м и высоте откоса h=0,2 м с учетом отношения 1:1,5.

Решение. С учетом кратности, округленная длина рельсового кранового пути равна 4м полурельсам, или 50м. К этому значению следует добавить 2м на торцевые плечи балластного слоя и 2·1,5·0,2 м, что в итоге дает 52,6 м (см. СП 12-103-2002. Пути наземные рельсовые крановые).

4. Ось движения башенного крана имеет направление запад-восток, параллельно оси на расстоянии 22 м на юг проходит ограждение стройплощадки с пешеходной галереей. Какой должен быть угол ограничения поворота стрелы крана при ее радиусе 40 м и при удаленности зоны возможного падения груза от монтажной зоны на 6 м?

Решение. Угол ограничения поворота стрелы крана определяется осью движения крана и крайней точкой зоны максимального падения груза, определяемой разностью 22-6=16м. Этот угол определяется исходя из формулы     -?-= Arcsin(16/40)=24 градуса.

4.1. Временные здания и сооружения размещаемые                                                    на стройплощадке

Выбрать верные утверждения:

1. К какой группе относятся следующие помещения: гардеробная, столовая, умывальная, сушильная, медпункт:

а) административные;

б) производственные;

в) санитарно-бытовые.

2. К недостаткам временных сборно-разборных зданий следует отнести:

а) значительные по сравнению с контейнерными и передвижными зданиями затраты труда и времени на сборку и демонтаж;

б) высокую стоимость;

в) недостаточные габариты.

3. К какому классу сооружений относятся складские помещения:

а) к классу временных объектов строительства;

б) к классу постоянных объектов строительства;

в) объектов благоустройства.

4. Как влияет увеличение сменности на общую площадь стройгенплана:

а) увеличивает общую площадь;

б) уменьшает общую площадь;

в) не меняет общей площади.

Задачи в решении

1. Имеется следующий помесячный график движения рабочих:

янв. – 34 чел.; фев. – 43 чел.; март – 54 чел.; апр. – 48 чел.; май – 49 чел.;

июнь – 57 чел.; июль – 55 чел.; авг. – 44 чел. Необходимо определить структуру работающих на стройплощадке.

Решение. Определяем число рабочих в наиболее загруженную смену Nmax=57 чел. Определяем число ИТР в количестве 5% NИТР=3 чел.

Определяем число младшего обслуживающего персонала в размере 6% от Nmax +NИТР NМОП=4 чел.

Итого число работающих, на которое рассчитываются временные помещения, равно 64 чел.

Тема 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5. Организация эксплуатации парка строительных машин

Выбрать верные утверждения

1. Состав парка и количество машин, необходимых для выполнения принятых объемов работ, определяются:

а) по нормам затрат машинного времени на единицу выполненного объема работ;

б) по нормам затрат времени рабочих обслуживающих машины и механизмы;

в) по эксплуатационной производительности машин или норм выработки;

г) а + б + в;

д) а + б;

е) а + в;

ж) б + в.

2. Коэффициент использования календарного времени машин:

а) определяется отношением фактической продолжительности рабочего времени в часах одной среднесписочной машины к установленной продолжительности рабочего времени в процентах;

б) определяется отношением количества часов рабочего времени в часах одной среднесписочной машины к продолжительности соответствующего календарного периода времени в часах;

в) определяется отношением количества часов работы оной среднесписочной машины в день к общей установленной продолжительности смены в часах;

г) а + б + в.

3. Показатель выполнения норм выработки машин:

а) определяется отношением количества часов полезной работы машин в течение смены к общей установленной продолжительности смены в часах;

б) определяется фактической эксплуатационной выработкой машин за соответствующий период времени к установленной на тот же период норме, выраженной в процентах;

в) определяется отношением фактической продолжительности рабочего времени в часах одной среднесписочной машины к установленной продолжительности рабочего времени в процентах;

г) а + б + в.

4. Коэффициент сменности работы машин:

а) определяется отношением количества часов работы одной среднесписочной машины в день к общей установленной продолжительности смены в часах;

б) определяется отношением количества часов рабочего времени в часах одной среднесписочной машины к продолжительности соответствующего календарного периода времени в часах;

в) определяется фактической эксплуатационной выработкой машин за соответствующий период времени к установленной на тот же период норме, выраженной в процентах;

г) а + б + в.

5. Показатель использования машин по времени:

а) определяется отношением количества часов рабочего времени в часах одной среднесписочной машины к продолжительности соответствующего календарного периода времени в часах;

б) определяется отношением количества часов работы одной среднесписочной машины в день к общей установленной продолжительности смены в часах;

в) определяется отношением фактической продолжительности рабочего времени в часах одной среднесписочной машины к установленной продолжительности рабочего времени в процентах;

г) а + б + в.

6. Коэффициент использования внутрисменного времени:

а) определяется фактической эксплуатационной выработкой машин за соответствующий период времени к установленной на тот же период норме, выраженной в процентах;

б) определяется отношением фактической продолжительности рабочего времени в часах одной среднесписочной машины к установленной продолжительности рабочего времени в процентах;

в) определяется отношением количества часов полезной работы машин в течение смены к общей установленной продолжительности смены в часах;

г) а + б + в.

7. Эксплуатация строительных машин может осуществляться следующими организационными формами:

а) строительные машины и механизмы находятся на балансе строительных организаций;

б) строительные машины и механизмы находятся на балансе специализированных подразделений механизации;

в) строительные машины и механизмы находятся на балансе и в составе предприятий механизации;

г) строительные машины и механизмы находятся на балансе лизинговых компаний;

д) а + б + в;

е) б + в + г;

ж) а + в +г;

з) а + б + в + г.

8. В зависимости от комплекса работ установлены следующие виды ремонтов:

а) текущий;

б) средний;

в) капитальный;

г) а + в + г;

д) а + б;

е) б + в;

ж) а + в;

з) б + в.

3. Задачи высшего уровня

1.1. Современные подходы и принципы, положенные в основу       организации, планирования и управления строительством

Тест

1. Какой метод организации производственного процесса является наиболее эффективным

а) поточный;

б) партионный;

в) единичный.

2. В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включаются элементы:

а) основные рабочие;

б) работники управления;

в) вычислительная техника;

г) транспортные средства;

д) технологическая оснастка.

3. Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе:

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

4. Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к группе:

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

5. Труд бухгалтера в строительной организации может быть отнесен к группе:

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

6. Труд автослесаря в строительной организации может быть отнесен к группе:

а) основной труд;

б) вспомогательный труд;

в) обслуживающий труд;

г) хозяйственный труд.

7. Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов:

а) технических;

б) экономических;

в) организационных;

г) технологических.

8. Формирование рационального состава работающих в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов:

а) технических;

б) экономических;

в) организационных;

г) технологических.

1.3. Способы осуществления строительства

Для каждого из нижеперечисленных утверждений необходимо дать ответ «Верно/неверно»

1. В строительстве субподрядчики выполняют свою часть работ по сооружению объекта на той же территории, что и основной создатель строительной продукции – генподрядчик, одновременно с ним, часто теми же средствами механизации, используя его основные фонды, вклиниваясь в его технологию и организацию работ.

2. Заказчик – юридическое или физическое лицо, выполняющее комплекс работ по строительству объектов различного назначения.

3. Субподрядчик заключает подрядный договор с заказчиком и выполняет своими силами основной объем общестроительных работ и координирует деятельность всех участников строительного производства.

4. Хозяйственный способ строительства предполагает совмещение в пределах одного хозяйственного органа строительной организации и 1
Тема 2. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Задание 2. Выбрать верные утверждения:

1. Методы определения ресурсов для намеченного строительства:

а) По сметным расчётам.

б) По объёмам работ и расчёту необходимых ресурсов в т, м, м2, м3
и т.д.

в) По аналогам построенных объектов.

г) По укрупнённым показателям.

2. Определение перечня необходимого строительно-монтажного

оборудования, машин и механизмов:

а) По данным ПОС.

б) По материалам ППР.

в) По аналогам строительства.

г) По рекламным акциям.

д) По выставочным материалам.

3. Оценка состояния геологической и гидрогеологической среды стройплощадки при сложном рельефе и слабых грунтовых условиях.

а) По данным стандартных изысканий.

б) По дополнительным инженерным изысканиям.

в) По материалам Геофонда.

г) По материалам контрольного бурения.

д) Выставочным материалам.

4. Определение необходимого кадрового состава на основные этапы строительного производства

а) По данным ППР.

б) По аналогам строительства.

в) По объёмам работ и ЕНИРам

г) По данным технологических карт.

д) По укрупнённым показателям.

5. Определение структуры организации и управления строительством

а) В соответствии с проектным решением и объёмами работ.

б) По существующим в строительной организации схемам и опыта работ.

в) В зависимости от объёмов работ, схемы инвестиций и условий заказчика.

г) В соответствии с условиями работ в районе строительства.

д) С учетом оптимизации схем управления и задач строительства.

Тема 3. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ                       СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3. Сетевое моделирование строительного производства

Задание 2. Выберите верное утверждение.

1. Сетевая модель строительного производства – это:

а) физическая модель;

б) ориентированный граф;

в) неориентированный граф;

г) все перечисленное.

2. Сетевой график отличается от сетевой модели наличием:

а) кодировки;

б) масштаба;

в) временных и ресурсных параметров;

г) всего перечисленного.

3. Раннее начало данной работы равно:

а) минимальному из сроков ранних окончаний предшествующих работ;

б) максимальному из сроков ранних окончаний предшествующих работ;

в) минимальному из сроков поздних окончаний предшествующих работ;

г) максимальному из сроков поздних окончаний предшествующих работ.

4. Позднее окончание данной работы равно:

а) минимальному из сроков поздних начал последующих работ;

б) максимальному из сроков поздних начал последующих работ;

в) минимальному из сроков ранних начал последующих работ;

г) максимальному из сроков ранних начал последующих работ.

5. Для корректировки сетевого графика по времени необходимо:

а) изменить продолжительность критического пути;

б) изменить продолжительность всех полных путей;

в) изменить нормативный или директивный срок строительства;

г) все перечисленное.

6. Для оптимизации сетевого графика по ресурсам необходимо:

а) минимизировать максимальное потребление ресурсов в единицу времени;

б) организовать равномерное потребление ресурсов;

в) изменить срок строительства;

г) все перечисленное.

7. Критический путь определяет:

а) сложные процессы;

б) трудности в снабжении строительства объекта;

в) общую продолжительность строительства;

г) нехватку рабочих кадров.

Тема 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ                         ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

4. Временные здания и сооружения размещаемые                                                    на стройплощадке

Выбрать верные утверждения:

1. К какой группе относятся следующие помещения: гардеробная, столовая, умывальная, сушильная, медпункт:

а) административные;

б) производственные;

в) санитарно-бытовые.

2. К недостаткам временных сборно-разборных зданий следует отнести:

а) значительные по сравнению с контейнерными и передвижными зданиями затраты труда и времени на сборку и демонтаж;

б) высокую стоимость;

в) недостаточные габариты.

3. К какому классу сооружений относятся складские помещения:

а) к классу временных объектов строительства;

б) к классу постоянных объектов строительства;

в) объектов благоустройства.

4. Как влияет увеличение сменности на общую площадь стройгенплана:

а) увеличивает общую площадь;

б) уменьшает общую площадь;

в) не меняет общей площади.

Задачи в решении

1. Имеется следующий помесячный график движения рабочих:

янв. – 34 чел.; фев. – 43 чел.; март – 54 чел.; апр. – 48 чел.; май – 49 чел.;

июнь – 57 чел.; июль – 55 чел.; авг. – 44 чел. Необходимо определить структуру работающих на стройплощадке.

Решение. Определяем число рабочих в наиболее загруженную смену Nmax=57 чел. Определяем число ИТР в количестве 5% NИТР=3 чел.

Определяем число младшего обслуживающего персонала в размере 6% от Nmax +NИТР NМОП=4 чел.

Итого число работающих, на которое рассчитываются временные помещения, равно 64 чел.

4. Складирование и хранение материалов и изделий

Выбрать верные утверждения

1. Какого размера должны быть проходы между штабелями:

а) 0,5 м;

б) 1,0 м;

в) 1,5 м.

2. На каком расстоянии от дороги должен находиться склад:

а) 0,5 м;

б) 1,0 м;

в) 1,5 м.

3. Оконные и дверные коробки, как правило, хранятся:

а) под навесами;

б) в отапливаемых помещениях;

в) на открытых площадках.

4. Плиты перекрытий хранятся в штабелях с предельной высотой:

а) 2,5 м;

б) 2,0 м;

в) 1,5 м.

4.1. Временное электро-, водо- и теплоснабжение строительной площадки

Для каждого из представленных терминов и понятий подберите соответствующее ему определение.

а) коэффициент мощности;

б) коэффициент спроса;

в) коэффициент неравномерности.

1. Показывает отношение максимума водопотребления к среднему значению.

2. Показывает отношение активной мощности к полной.

3. Показывает отношение фактического времени работы механизма к величине рабочей смены.

Тема 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5. Организация транспорта в строительстве

Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них верны, а какие – ошибочны.

1. Одним из важнейших условий повышения эффективности строительного производства является своевременная и качественная доставка грузов.

2. Виды грузов позволяют в практических целях прогнозировать тип транспортных средств, способ их транспортировки и количество транспортных средств.

3. Приобъектным транспортом осуществляют перевозки строительных конструкций, материалов и изделий на строительной площадке с приобъектного склада на рабочие места.

4. По приспособленности к перевозке строительных грузов транспорт бывает: индивидуальным, универсальным, специализированным, специальным и комплексным.

5. Железнодорожный транспорт бывает нормальной колеи (1524 мм) и узкой колеи (750 и 600 мм).

6. По виду установленного типа двигателя автомобили бывают:

карбюраторными, дизельными, газотурбинными и работающими на сжиженном или сжатом газе.

7. Величина грузооборота – это объем строительного груза, подлежащего к перевозке за определенный период времени.

8. Мощность грузового потока определяется величиной перевозимого груза в одном направлении за принятую единицу времени.

9. Интенсивность грузового потока определяется величиной перевозимого груза в одном направлении за определенный период времени.

10. Текущий ремонт транспортных средств предназначен для устранения возникающих отказов и неисправностей и направлен на выполнение установленных норм пробега до их капитального ремонта.
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