


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ	3
1.	ЗАДАЧА №1. СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА	4
1.1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ	4
1.2. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	6
1.3.	ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА	10
1.4. ВАРИАНТЫ  ЗАДАНИЙ – КАРТОЧКИ-ОПРЕДЕЛИТЕЛИ РАБОТ И РЕСУРСОВ	11
2.	ЗАДАЧА №2. НАБОР РАБОТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД	28
2.1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ	28
2.2.	ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	29
2.3.	ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	32
3.	ЗАДАЧА №3. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	50
3.1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ	51
3.2.	ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	51
3.3.	ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	53
4.	ЗАДАЧА №4. РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОТОКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПОТОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО МАССИВА	53
4.1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ	54
4.2. УКАЗАНИЯ     ПО     РАСЧЕТУ     КОМПЛЕКСНОГО     ПОТОКА     И     ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПОТОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО МАССИВА	55
4.3. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	56
4.4.	ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	60
5. ЗАДАЧА №5. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	81
5.1. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	81
5.2. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	83
5.3. СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ТРЕСТОМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	88
5.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ	90
5.5. ТИПЫ СТРУКТУР	96
5.6. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	100
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	102

1. 

[bookmark: _Toc449301149]ВВЕДЕНИЕ
В данном пособии приведены инженерные задачи по организации, планированию и управлению строительным производством для самостоятельной работы студентов по приобретению практических навыков по решению организационно-технологических вопросов строительства.
В пособии дано решение для данных задач:
– по календарному планированию с разработкой и расчетом сетевого графика на строительство промышленного объекта;
– по недельно-суточному оперативному планированию СМР с определением набора работ на плановый период по сетевому графику;
– по поточной застройке комплекса жилых зданий и сооружений с расчетом проектирования комплексного потока, специализированных и объемных потоков по инженерной подготовке территории, благоустройству и строительству жилых домов;
– по формированию организационной структуры предприятия с расчетом численности персонала по подразделениям с горизонтальными и вертикальными подразделениями управленческого труда, выбором типа структуры управления с учетом взаимодействия полномочий.
Для самостоятельной работы в учебном пособии приведены варианты по каждой задаче, это позволяет студентам решить предлагаемые задачи на основе полученной теоретической подготовки по организации, планированию и управлению строительством. Предлагаемое студентам учебное пособие предусматривает собой методические рекомендации по разработке организационно-технологических документов на основе решаемых задач.
Таким образом, изучив теоретические вопросы, изложенные в пособии, разобрав представленные примеры решения задач и пользуясь справочными данными, студенты самостоятельно сумеют рассчитать и решить предложенные задачи.
1. [bookmark: _Toc449301150]ЗАДАЧА №1. СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
Разработать и рассчитать сетевой график строительства трехпролетного промышленного здания. Продолжительность строительства здания не должна превышать 150 дней.

1.1. [bookmark: _Toc449301151]ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ
Сетка колонн 6х24 м.
Колонны железобетонные прямоугольного сечения.
Фундаменты монолитные железобетонного стаканного типа.
Стены – навесные панели из ячеистого бетона.
Подкрановые балки сборные железобетонные таврового сечения.
Покрытие – сборные железобетонные фермы и плиты.
Кровля рулонная по асфальтовой стяжке и утеплителю.
Полы асфальтовые по бетонной подготовке.
Оконное заполнение – стеклопанели (монтируются вместе со стеновыми панелями).
Ворота деревянные.
Отмостка асфальтовая.
Внутренняя отделка – известковая окраска стен и потолков.
Во 2-ом пролете цеха устраиваются железобетонные фундаменты под оборудование.
Во 1-м и 3-м пролетах имеются монолитные железобетонные этажерки и кирпичная кладка стен подсобных помещений. Перекрытие подсобных помещений выполняется из плоских железобетонных плит.
При строительстве цеха предполагается следующая технологическая последовательность.
1. Земляные работы выполняются в первую очередь под фундаменты колонн, а затем разрабатываются котлованы под фундаменты оборудования.
2. После бетонирования фундаментов под колонны ( с соответствующей выдержкой и распалубкой) производится засыпка траншей и устройство бетонной подготовки в 1-м и 3-м пролетах. При выполнении бетонной подготовки устраивают фундаменты под кирпичные стены и этажерки.
3. Колонны цеха устанавливаются автокраном, работающим в 1-м и 3-м пролетах. Монтаж подкрановых балок и покрытия осуществляется гусеничным краном СКГ-30 и ведется в 1-м и 3-м пролетах последовательно. За это время во 2-м пролете оканчивают бетонирование фундаментов под оборудование и бетонную подготовку (предполагается, что фундаменты под оборудование не затрудняют последующую работу монтажного крана).
4. Монтаж каркаса заканчивается устройством покрытия во 2-м пролете.
5. Монтаж стеновых панелей начинается после окончания монтажа каркаса 1-го пролета.
6. Кровельные работы могут быть начаты раньше окончания монтажа всего каркаса, но их завершение связано с необходимостью окончания монтажа стеновых панелей.
7. Устройство этажерок и кирпичная кладка стен могут быть начаты после полного монтажа части каркаса и должны быть закончены до устройства чистых полов.
8. Отделочные работы начинаются после окончания кровельных работ во всем цехе или и отдельных пролетах.
9. Внутренние санитарно-технические и электротехнические работы ведутся вслед за монтажом каркаса. 
При решении задачи предполагается, что объемы работ заранее определены и по ним подсчитана трудоемкость в человеко-днях. Исходные данные для работ сетевого графика сведены в табл.1, в которой трудоемкость работ дана в целых числах (для упрощения последующих расчетов). В табл. 1 на основе исходных данных трудоемкости работ, численности рабочих на различных видах СМР, определяют продолжительность каждой работы  сетевого графика с учетом проектируемой сменности работ и роста производительности труда по формуле:
,
где  – трудоемкость работы i-j в чел-дн.;
 – число рабочих, занятых на этой работе;
 – проектируемая сменность работ ;
 – коэффициент роста производительности труда в строительстве . 

[bookmark: _Toc449301152]1.2. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
1. Составление сетевого графика.
Сетевой график (см. рис. 1) построен на основании принятой технологической последовательности и выполнения отдельных процессов с учетом совмещения ряда работ.
Монтаж конструкций ведется в две смены. Продолжительность выполнения каждой работы принята из таблицы исходных данных.
Все события на графике изображены кружками и пронумерованы. Начальное событие, соответствующее началу работ по возведению здания, имеет первый номер. Конечное событие, соответствующее окончанию строительства, имеет наибольший номер.
Работы (ожидания и зависимости) на графике показаны стрелками, причем каждая работа (ожидание, зависимость) обозначается номерами событий, которыми она ограничена.



Таблица 1
Карточка-определитель работ и ресурсы сетевого графика
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	40
	Экскаваторщик
	2
	2
	10
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	40
	
	2
	2
	10
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	320
	Бетонщики
	20
	1
	16
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	320
	
	20
	1
	16
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	16
	
	4
	1
	4+7
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	16
	
	4
	1
	4+7
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	24
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	2
	3
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	24
	
	4
	2
	3
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	16
	Экскаваторщик
	2
	2
	4
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	240
	Бетонщики
	15
	1
	16
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	100
	
	10
	1
	10
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	100
	
	10
	1
	10
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	100
	
	10
	1
	10
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	60
	Монтажники
	6
	2
	5
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	60
	
	6
	2
	5
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	180
	Монтажники
	6
	2
	15
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	180
	
	6
	2
	15
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	180
	
	6
	2
	15
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	210
	Монтажники
	6
	2
	17
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	210
	
	6
	2
	17
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	36
	
	6
	2
	3
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	600
	Кровельщик
	20
	1
	30
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	600
	
	20
	1
	30
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	600
	
	20
	1
	30
	

	20-33
	Навеска ворот
	40
	Плотники
	6
	1
	8
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	40
	Маляры
	10
	1
	4
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	40
	
	10
	1
	4
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	40
	
	10
	1
	4
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	300
	Бетонщик
	15
	1
	20
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	400
	Каменщик
	10
	1
	40
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	10
	
	10
	1
	1
	

	27-30
	Отмостка
	130
	Асфальтировщик
	10
	1
	13
	–

	26-27
	Чистые полы
	300
	
	10
	1
	30
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	1050
	Сантехники
	15
	1
	70
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	400
	Эл. техники
	10
	1
	45
	–



Примечание: шифры работ в таблице проставлены по сетевому графику после улучшения его по времени (см. рис.1). 
2. Расчет параметров сетевого графика
Принимаем метод расчета параметров сети на самом графике. При этом каждое событие (j), изображенное на графике кружком, делится на 4 сектора. Номер события  (j) заносится в верхний сектор. Номер события, предшествующего события (j) или следующего за ним, обозначается через (i).
Расчет ведется в следующей последовательности:
1-й этап. Определяем ранние сроки свершения событий и записываем их в левый сектор кружков событий.
Расчет ведется слева направо, начиная с 1-го события. Ранее свершение первого события  t p (1)=0. Ранее свершение любого другого события (j)равно сумме раннего свершения предшествующего события (i) и продолжительности предшествующей работы t (i,j).
Если данному событию предшествует несколько событий (а следовательно, и работ), то его ранее свершение равно максимальному значению этой суммы. Одновременно с этим определяем предшествующие событие, через которое проходит максимальный путь к данному событию, и записываем его номер в нижний сектор кружка события. Значение левого сектора завершающего события сетевого графика определяют продолжительностью критического пути .
2-й этап. Определяем поздние сроки свершения события и записываем их в правые сектора кружков событий. Расчет ведется справа налево, начиная с завершающего события графика. Поздний срок свершения конечного события равен раннему его свершению и рассчитывается как разность между поздним сроком свершения последующего события и продолжительности работ. Критический путь при данном методе расчета пройдет через события, у которых левый и правый сектора равны между собой и через работы, у которых резервы времени равны 0. 
101




[bookmark: _Toc449301153][image: ]1.3.	ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
Рис. 1  Сетевой график на строитею
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[bookmark: _Toc449301154]1.4. ВАРИАНТЫ  ЗАДАНИЙ – КАРТОЧКИ-ОПРЕДЕЛИТЕЛИ РАБОТ И РЕСУРСОВ
ВАРИАНТ 1
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	40
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	40
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	326
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	326
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	15
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	15
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	24
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	24
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	15
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	242
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	95
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	95
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	95
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	53
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	53
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	168
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	168
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	168
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	210
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	210
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	38
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	600
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	600
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	600
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	40
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	40
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	40
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	40
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	280
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	400
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	9
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	130
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	285
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	1002
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	380
	Эл. техники
	10
	
	
	–


ВАРИАНТ 2
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	42
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	42
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	336
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	336
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	16,8
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	16,8
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	25,2
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	25,2
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	16,8
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	252
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	105
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	105
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	105
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	63
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	63
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	189
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	189
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	189
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	220,5
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	220,5
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	37,8
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	630
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	630
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	630
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	42
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	42
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	42
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	42
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	315
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	420
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	10,5
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	136,5
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	315
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	1102,5
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	420
	Эл. техники
	10
	
	
	–



ВАРИАНТ 3
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	44
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	44
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	352
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	352
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	17,6
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м пролете
	17,6
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	26,4
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	26,4
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	17,6
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	264
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	110
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	110
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	110
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	66
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	66
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	198
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	198
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	198
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	231
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	231
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	39,6
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	660
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	660
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	660
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	44
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	44
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	44
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	44
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	330
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	440
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	11
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	143
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	330
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	1155
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	440
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 4
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	46
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	46
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	368
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	368
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	18,4
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	18,4
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	27,6
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	27,6
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	27,6
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	276
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	115
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	115
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	115
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	69
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	69
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	207
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	207
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	207
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	241,5
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	241,5
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	41,4
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	690
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	690
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	690
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	46
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	46
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	46
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	46
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	345
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	460
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	11,5
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	149,5
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	345
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	1207,5
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	460
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 5
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	48
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	48
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	384
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	384
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	19,2
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	19,2
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	28,8
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	28,8
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	19,2
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	288
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	120
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	120
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	120
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	72
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	72
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	216
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	216
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	216
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	252
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	252
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	43,2
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	720
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	720
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	720
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	48
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	48
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	48
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	48
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	360
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	480
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	12
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	156
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	360
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	1260
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	480
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 6
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	38
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	38
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	304
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	304
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	15,2
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	15,2
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	22,8
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	22,8
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	15,2
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	228
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	95
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	95
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	95
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	57
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	57
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	171
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	171
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	171
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	199,5
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	199,5
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	34,2
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	570
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	570
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	570
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	38
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	38
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	38
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	38
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	285
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	380
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	9,5
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	123,5
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	285
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	997,5
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	380
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 7
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	36
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	36
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	288
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	288
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	14,4
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	14,4
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	21,6
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	21,6
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	14,4
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	216
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	90
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	90
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	90
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	54
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	54
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	162
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	162
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	162
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	189
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	189
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	32,4
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	540
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	540
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	540
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	36
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	36
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	36
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	36
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	270
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	360
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	9
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	117
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	270
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	945
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	360
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 8
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	34
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	34
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	272
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	272
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	13,6
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	13,6
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	20,4
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	20,4
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	13,6
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	204
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	85
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	85
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	85
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	51
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	51
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	153
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	153
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	153
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	178,5
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	178,5
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	30,6
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	510
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	510
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	510
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	34
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	34
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	34
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	34
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	255
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	340
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	8,5
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	110,5
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	255
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	892,5
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	340
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 9
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	32
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	32
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	256
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	256
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	12,8
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	12,8
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	19,2
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	19,2
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	12,8
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	192
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	80
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	80
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	80
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	48
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	48
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	144
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	144
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	144
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	168
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	168
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	28,8
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	480
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	480
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	480
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	32
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	32
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	32
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	32
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	240
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	320
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	8
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	104
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	240
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	840
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	320
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 10
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	30
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	30
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	240
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	240
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	12
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	12
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	18
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	18
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	12
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	180
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	75
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	75
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	75
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	45
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	45
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	135
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	135
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	135
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	157,5
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	157,5
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	27
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	450
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	450
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	450
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	30
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	30
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	30
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	30
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	225
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	300
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	7,5
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	97,5
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	225
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	787,5
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	300
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 11
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	28
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	28
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	224
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	224
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	11,2
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	11,2
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	16,8
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	16,8
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	11,2
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	168
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	70
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	70
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	70
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	42
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	42
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	126
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	126
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	126
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	147
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	147
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	25,2
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	420
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	420
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	420
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	28
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	28
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	28
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	28
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	210
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	280
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	7
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	91
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	210
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. Работы
	735
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	280
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 12
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	26
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	26
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	240
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	240
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	10
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	10
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	15
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	15
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	10
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	156
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	65
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	65
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	65
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	38
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	38
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	120
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	120
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	120
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	136
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	136
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	136
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	390
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	390
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	390
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	25
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	25
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	25
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	25
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	195
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	260
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	6
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	84
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	195
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. работы
	680
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	260
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 13
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	24
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	24
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	220
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	220
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	9
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	9
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	14
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	14
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	9
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	145
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	60
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	60
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	60
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	34
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	34
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	115
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	115
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	115
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	125
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	125
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	125
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	360
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	360
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	360
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	22
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	22
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	22
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	22
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	180
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	240
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	5
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	80
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	180
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. работы
	630
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	240
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 14
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	22
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	22
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	200
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	200
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	8
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	8
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	13
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	13
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	8
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	135
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	55
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	55
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	55
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	30
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	30
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	110
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	110
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	110
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	110
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	110
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	110
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	330
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	330
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	330
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	20
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	20
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	20
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	20
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	165
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	220
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	4
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	75
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	165
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. работы
	600
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	220
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 15
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	20
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	20
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	200
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	200
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	8
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	8
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	12
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	12
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	7
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	130
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	50
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	50
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	50
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	32
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	32
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	105
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	105
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	105
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	134
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	134
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	134
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	320
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	320
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	320
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	24
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	20
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	20
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	20
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	170
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	230
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	5
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	70
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	160
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. работы
	580
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	200
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 16
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	18
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	18
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	190
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	190
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	7
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	7
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	11
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	11
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	6
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	125
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	45
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	45
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	45
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	28
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	28
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	100
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	100
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	100
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	130
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	130
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	130
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	300
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	300
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	300
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	21
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	18
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	18
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	18
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	175
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	210
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	7
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	65
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	155
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. работы
	550
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	180
	Эл. техники
	10
	
	
	–




ВАРИАНТ 17
	Шифр работы
	Наименование работы
	Трудоемкость в чел-дн.
	Исполнители (профессия)
	Кол-во рабочих в смену
	Число смен в сутки
	Продолжительность в дн.
	Основной 
механизм

	1-2
	Разработка траншей экскаватором по осям А-А и Б-Б
	16
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	2-3
	То же В-В и Г-Г
	16
	
	2
	
	
	

	2-4
	Бетонирование фундаментов в 1-м пролете
	180
	Бетонщики
	20
	
	
	Вибратор

	4-6
	То же 3-м пролете
	180
	
	20
	
	
	

	4-5
	Выдержка и разопалубка фундаментов в 1-м пролете 
	6
	
	4
	
	
	–

	6-8
	То же в 3-м про-лете
	6
	
	4
	
	
	

	4-5
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнителем грунта в 1-м пролете
	10
	Бульдозерист, машинисты трамбовок
	4
	
	
	Бульдозер, трамбовка

	6-7
	То же в 3-м пролете
	10
	
	4
	
	
	

	3-13
	Разработка котлованов под фундаменты во 2 пролете
	5
	Экскаваторщик
	2
	
	
	Экскаватор Э-505

	13-14
	Устройство фундаментов под оборудование во 2-м пролете
	120
	Бетонщики
	15
	
	
	Вибратор

	6-8
	Бетонная подготовка в 1-м пролете
	40
	
	10
	
	
	

	8-10
	То же в 3-м пролете
	40
	
	10
	
	
	

	14-15
	То же в 2-м пролете
	40
	
	10
	
	
	

	8-9
	Монтаж колонн в 1-м пролете
	24
	Монтажники
	6
	
	
	Автокран

	10-11
	То же в 3-м пролете
	24
	
	6
	
	
	

	10-12
	Монтаж подкрановых балок в 1-м пролете
	95
	Монтажники
	6
	
	
	Кран СКГ-30

	12-16
	То же в 3-м пролете
	95
	
	6
	
	
	

	16-17
	То же в 2-м пролете
	95
	
	6
	
	
	

	12-18
	Монтаж стеновых и оконных проемов в 1-м пролете
	100
	Монтажники
	6
	
	
	Кран Э-1003

	18-19
	То же в 3-м пролете
	100
	
	6
	
	
	

	19-20
	То же в 2-м пролете
	100
	
	6
	
	
	

	18-21
	Кровельные работы в 1-м пролете
	280
	Кровельщик
	20
	
	
	Подъемники

	21-22
	То же в 3-м пролете
	280
	
	20
	
	
	

	22-23
	То же в 2-м пролете
	280
	
	20
	
	
	

	20-33
	Навеска ворот
	19
	Плотники
	6
	
	
	Автокран

	22-28
	Малярные работы в 1-м пролете
	16
	Маляры
	10
	
	
	Мостовой кран

	
	То же в 3-м пролете
	16
	
	10
	
	
	

	28-29
	То же в 2-м пролете
	16
	
	10
	
	
	

	12-25
	Бетонирование этажерок
	160
	Бетонщик
	15
	
	
	Вибратор

	12-24
	Кирпичная кладка стен
	190
	Каменщик
	10
	
	
	Автокран

	24-26
	Перекрытие подсобных помещений
	3
	
	10
	
	
	

	27-30
	Отмостка
	60
	Асфальтировщик
	10
	
	
	–

	26-27
	Чистые полы
	150
	
	10
	
	
	–

	12-31
	Внутренние сантехнич. работы
	520
	Сантехники
	15
	
	
	–

	12-32
	Внутренние эл.технические работы
	170
	Эл. техники
	10
	
	
	–




2. [bookmark: _Toc449301155]ЗАДАЧА №2. НАБОР РАБОТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.). график производства работ представлен на рис.1, оперативная информация дана в табл.2.

2.1. [bookmark: _Toc449301156]ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ

[image: ]
рис.2.

Таблица 2
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	100

	4
	4-10
	10

	5
	2-5
	100

	6
	6-7
	80

	7
	5-11
	100

	8
	12-13
	50

	9
	11-17
	60




2.2. [bookmark: _Toc449301157]ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
1. Нанесем оперативную информацию на график производства работ.
2. Определим остаточную продолжительность работ  , 
,
где  - исходная продолжительность работы, дн;
 - процент выполнения работ.







3. Рассчитаем скорректированный сетевой график (табл.3) по ранним параметрам.
Таблица 3
Расчет сетевых графиков
	Номера начальных событий предшествующих работ
	Шифр работы
	
	Раннее начало работы

	Раннее окончание работы

	
	
	
	

	-
	4-10
	9
	0
	9
	
	.
	9
	0,90

	-
	6-7
	3
	0
	3
	
	.
	3
	0,20

	6
	7-8
	0
	3
	3
	
	-
	-
	-

	6
	7-12
	0
	3
	3
	
	-
	-
	-

	7
	8-9
	6
	3
	9
	
	.
	6
	1,00

	8
	9-10
	0
	9
	9
	
	-
	-
	-

	8
	9-14
	0
	9
	9
	
	-
	-
	-

	4,9
	10-16
	6
	9
	15
	
	.
	10-1=9
	0,17

	-
	11-17
	2
	0
	2
	
	.
	2
	0,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	12-13
	2
	0
	2
	.
	.
	2
	0,50

	12
	13-14
	0
	2
	2
	
	-
	-
	-

	12
	13-17
	0
	2
	2
	
	-
	-
	-

	9,13
	14-15
	4
	9
	13
	.
	.
	10-1=9
	0,25

	14
	15-16
	0
	13
	13
	-
	-
	-
	-

	14
	15-18
	0
	13
	13
	-
	-
	-
	-

	10,15
	16-19
	4
	15
	19
	-
	-
	-
	-

	11,13
	17-18
	5
	2
	7
	.
	.
	5
	1,00

	15,17
	18-19
	5
	13
	18
	-
	-
	-
	-

	16,15
	19-20
	5
	19
	24
	-
	-
	-
	-



4. Определим множество работ  , попавших в плановый период. Для этого проверим условие  и отметим это в табл.2 в графе «» одной точкой.
5. Определим множество действительных работ , попавших в плановый период. Для этого проверим условие  и отметим это в табл.2 в графе «» второй точкой.
6.  Для множества  определим продолжительность   выполнение каждой работы в плановом периоде (tпл=10 дн.). для этого рассмотрим возможные варианты расположения работ в плановом периоде: .
7. Для множества  определим коэффициент выборки ресурсов  , который говорит о том, какая часть ресурсов, необходимых для выполнения данной работы приходится на плановый период:
,
где  – коэффициент выборки ресурсов;
 – процент выполнения работ;
  - остаточная продолжительность работы;
 – продолжительность работы в плановом периоде.








Занесем эти данные в табл.3. Таким образом, набор работ на плановый период будет представлен списком, приведенным в табл.4.
Таблица 4
Набор работ на плановый период
	Наименование работы
	Шифр работы
	
	

	1
	4-10
	9
	0,90

	2
	6-7
	3
	0,20

	3
	8-9
	6
	1,00

	4
	10-13
	1
	0,17

	5
	11-17
	2
	0,40

	6
	12-13
	2
	0,50

	7
	14-15
	1
	0,25

	8
	17-18
	5
	1,00





2.3. [bookmark: _Toc449301158]ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
ВАРИАНТ 1
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.3, оперативная информация дана в табл.4.1

[image: ]
Рис.3.
Таблица 4.1
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	100

	4
	4-10
	40

	5
	2-5
	100

	6
	6-7
	100

	7
	8-9
	90

	8
	5-11
	100

	9
	12-13
	100

	10
	14-15
	30

	11
	11-17
	100

	12
	17-18
	100

	13
	18-19
	20




ВАРИАНТ 2
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.4, оперативная информация дана в табл.5.

[image: ]Рис.4

Таблица 5
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	100

	4
	4-10
	10

	5
	2-5
	100

	6
	6-7
	100

	7
	5-11
	100

	8
	12-13
	60

	9
	11-17
	70




ВАРИАНТ 3
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.5, оперативная информация дана в табл.6.

[image: ]Рис.5.

Таблица 6
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	100

	4
	4-10
	10

	5
	2-5
	100

	6
	6-7
	50

	7
	5-11
	100

	8
	12-13
	40

	9
	11-17
	70




ВАРИАНТ 4
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.6, оперативная информация дана в табл.7.

[image: ]Рис.6.

Таблица 7
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	100

	4
	4-10
	30

	5
	2-5
	100

	6
	6-7
	100

	7
	8-9
	70

	8
	5-11
	100

	9
	12-13
	100

	10
	11-17
	100

	11
	17-18
	80




ВАРИАНТ 5
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.7, оперативная информация дана в табл.8.

[image: ]Рис.7

Таблица 8
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	100

	4
	4-10
	40

	5
	2-5
	100

	6
	6-7
	100

	7
	8-9
	20

	8
	5-11
	100

	9
	12-13
	100

	10
	14-15
	40

	11
	11-17
	100

	12
	17-18
	30




ВАРИАНТ 6
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.8, оперативная информация дана в табл.9.

[image: ]Рис.8.

Таблица 9
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	100

	4
	4-10
	50

	5
	2-5
	100

	6
	6-7
	100

	7
	8-9
	80

	8
	5-11
	100

	9
	12-13
	100

	10
	11-17
	90




ВАРИАНТ 7
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.9, оперативная информация дана в табл.10.

[image: ]Рис.9

Таблица 10
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	80

	4
	2-5
	100

	5
	6-7
	90

	6
	5-11
	100

	7
	12-13
	80

	8
	11-17
	100

	9
	17-18
	70




ВАРИАНТ 8
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.10, оперативная информация дана в табл.11.

[image: ]
Рис.10

Таблица 11
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	90

	4
	2-5
	100

	5
	6-7
	100

	6
	5-11
	100

	7
	12-13
	70

	8
	11-17
	100

	9
	17-18
	40




ВАРИАНТ 9
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.11, оперативная информация дана в табл.12.
[image: ]
Рис.11

Таблица 12
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	60

	4
	2-5
	100

	5
	6-7
	70

	6
	5-11
	100

	7
	11-17
	100

	8
	17-18
	60




ВАРИАНТ 10
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.12, оперативная информация дана в табл.13.

[image: ]
Рис. 12
Таблица 13
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	10

	4
	2-5
	100

	5
	6-7
	100

	6
	5-11
	100

	7
	12-13
	30

	8
	11-17
	60





ВАРИАНТ 11
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.13, оперативная информация дана в табл.14.
[image: ]
Рис. 13

Таблица 14
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	90

	4
	2-5
	100

	5
	6-7
	100

	6
	5-11
	100

	7
	11-17
	60





ВАРИАНТ 12
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.14, оперативная информация дана в табл.15.

[image: ]
Рис.14

Таблица 15
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	80

	4
	2-5
	100

	5
	6-7
	70

	6
	5-11
	100

	7
	11-17
	50




ВАРИАНТ 13
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.15, оперативная информация дана в табл.16.

[image: ]
Рис.15

Таблица 16
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	90

	3
	2-5
	100

	4
	6-7
	60

	5
	5-11
	100

	6
	12-13
	70

	7
	11-17
	100

	8
	17-18
	20




ВАРИАНТ 14
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.16, оперативная информация дана в табл.17.

[image: ]
Рис.16

Таблица 17
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	90

	3
	2-5
	100

	4
	6-7
	50

	5
	5-11
	100

	6
	12-13
	40

	7
	11-17
	90




ВАРИАНТ 15
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.17, оперативная информация дана в табл.18.

[image: ]
Рис. 17

Таблица 18
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	80

	3
	2-5
	100

	4
	6-7
	30

	5
	5-11
	100

	6
	11-17
	80




ВАРИАНТ 16
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.18, оперативная информация дана в табл.19.

[image: ]

Рис.18
Таблица 19
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	70

	4
	2-5
	100

	5
	6-7
	80

	6
	5-11
	100

	7
	12-13
	30

	8
	11-17
	90




ВАРИАНТ 17
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.19, оперативная информация дана в табл.20.

[image: ]
Ритс. 19

Таблица 20
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	100

	4
	4-10
	15

	5
	2-5
	100

	6
	6-7
	100

	7
	8-9
	10

	8
	5-11
	100

	9
	12-13
	70

	10
	11-12
	90




ВАРИАНТ 18
Определить набор работ на плановый период (tпл=10 дн.), график производства работ представлен на рис.20, оперативная информация дана в табл.21.

[image: ]
Рис. 20

Таблица 21
Оперативная информация
	Наименование работ
	Код работ
	% выполнения работы

	1
	1-2
	100

	2
	2-3
	100

	3
	3-4
	100

	4
	4-10
	10

	5
	2-5
	100

	6
	6-7
	50

	7
	5-11
	100

	8
	11-17
	20






3. [bookmark: _Toc449301159]ЗАДАЧА №3. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Для анализа итогов работы строительного участка (комплекса) применяют как аналитические, так и графические методы. Для постоянного анализа важнейшей взаимосвязи прибыли, объемов работ и себестоимости в каждом строительном подразделении строят графики этих зависимостей.
Это позволяет находить точку безубыточности и изменять ее местоположение в зависимости от объемов работ и себестоимости постоянных и переменных затрат. Точка безубыточности (порог рентабельности) показывает величину минимального объема выпуска готовой строительной продукции, при котором производство будет безубыточным, то есть такой объем выручки от реализации, при котором строительная организация уже не имеет убытков, но еще не получает прибыли, выручка только покрывает затраты.
При анализе безубыточности принимают следующие допущения:
1. Изменяется только объем выпуска строительной продукции, а все другие показатели остаются неизменными (производительность труда, стоимость единицы сырья, ставки заработной платы, цена товара).
2. Предприятие выпускает одно изделие или ограниченную номенклатуру с фиксированной долей каждого изделия.
3. Совокупные издержки и выручка линейно зависят от объемов производства.
4. Анализируется только приемлемый диапазон объемов производства.
5. Издержки можно точно разделить на постоянные и переменные.





3.1. [bookmark: _Toc449301160]ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ
Цех по производству сборных ЖБК ДСК-1 имеет следующие данные:
	Цена изделия q тыс. руб
	Объем реализации серийного изделия, шт
	Постоянные затраты a, тыс. руб
	Переменные затраты b, тыс. руб
	Удельные переменные затраты b, тыс. руб/шт

	5
	4000
	8600
	11000
	2,75


Таблица 22

Определить порог рентабельности и объем реализации, при котором прибыль N составит 10 000 тыс. руб.

3.2. [bookmark: _Toc449301161]ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Сначала решим задачу аналитическим методом.
1. Находим объем реализации q0, который соответствует порогу рентабельности:

2. При данном пороге рентабельности выручка V от реализации составит:

Прибыль N будет равна нулю.
3. Прибыль N равна разнице между выручкой и затратами:

4. Для получения целевой прибыли необходимо рассчитать количество требуемой продукции по формуле:

Таким образом, для получения целевой прибыли в объеме 10000 тыс. руб., необходимо реализовать 8267 шт. серийного изделия.
Теперь решим задачу графическим методом, для чего построим линейный график. По оси абцисс отметим объемы реализации (в шт.), по оси ординат – объемы выручки и затрат (в тыс. руб.).
Чтобы построить линию, показывающую выручку от реализации при заданном объеме (4000 тыс. шт.), соединим точку О с точкой А, которую найдем, перемножив p и q:


[image: ]
Рис.21

Затем строим линию суммарных затрат от точки a до точки S, для этого переменные затраты b складываем с постоянными a:

Пересечение прямой OA с прямой aS покажет точку безубыточности T, объем реализации продукции (3822 шт.) и выручку (19 110 тыс. руб.) при данном пороге рентабельности.
Оба метода показывают, что в данной задаче зона убыточной работы превышает зону прибыли (площадь ΔOaT больше площади ΔTAS). Для увеличения прибыли до 10000 тыс. руб. При заданных затратах необходимо значительно повысить объем реализации, что и подтверждается расчетом:



3.3. [bookmark: _Toc449301162]ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
Таблица 23
	№ варианта
	Цена изделия тыс. руб
	Объем реализации серийного изделия, шт
	Постоянные затраты, тыс. руб
	Переменные затраты, тыс. руб
	Удельные переменные затраты, тыс. руб/шт

	1
	3
	2700
	5800
	7150
	1,80

	2
	7
	5600
	12000
	15400
	3,85

	3
	10
	8000
	17200
	22000
	5,50

	4
	12
	9600
	20640
	26400
	6,60

	5
	15
	12000
	25800
	33000
	8,25

	6
	18
	14400
	30960
	39600
	9,90

	7
	20
	16000
	34400
	44000
	11,00

	8
	22
	17600
	37840
	48400
	12,10

	9
	24
	19200
	41250
	52750
	13,20

	10
	25
	20000
	43000
	55000
	13,75




4. [bookmark: _Toc449301163]ЗАДАЧА №4. РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОТОКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПОТОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО МАССИВА
Запроектировать календарный план строительства жилого микрорайона полезной площадью F = 99,7 тыс.м2. Директивный срок строительства Тд = 30 мес.


4.1. [bookmark: _Toc449301164]ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ
Таблица 24
Сводный перечень и показатели объемов и трудоемкости СМР объектов жилого массива
	Наименование объектов и работ
	Объем
	работ
	Стоимость,
	Трудоем

	
	ед. изм.
	руб
	тыс. руб.
	кость, чел-дн

	1. Подготовительные работы
	га
	35,2
	312,9
	4810

	2. Инженерная подготовка территории
	
	
	
	

	Вертикальная планировка
	м2
	73980
	88,98
	2224

	Наружные канализационные сети
	пог.м.
	8480
	165,12
	3392

	Наружные водопроводные сети
	пог.м.
	7340
	117,96
	2939

	Наружные водостоки
	пог.м.
	2740
	70,15
	2190

	Наружные теплотрассы
	пог.м.
	3420
	353,6
	4780

	Электросети ТП
	пог.м.
	14620
	110,33
	1170

	Слаботочные устройства
	пог.м.
	10600
	65,9
	636

	Прокладка газопровода
	пог.м.
	10650
	168,57
	315

	Устройство дорог и проездов
	м2
	32200
	352,3
	4830

	Итого по разделу:
	
	
	1492,91
	25311

	3. Жилые дома: кирпичные
	шт
	8
	2759,89
	45960

	
	м2
	21860
	
	

	крупнопанельные
	шт
	22
	8154,30
	101930

	
	м
	78340
	
	

	Итого по разделу:
	
	
	10914,19
	147890

	4. Культурно-бытовые объекты
	
	
	
	

	Школа на 960 учащихся
	шт
	2
	608,96
	12180

	Детские сады-ясли
	шт
	5
	606,63
	10130

	Кинотеатр на 800 мест
	шт
	1
	293,80
	5876

	Предприятие
	шт
	4
	540,72
	10824

	Итого по разделу:
	
	
	2750,11
	39010

	5. Благоустройство
	м2
	63130
	339,34
	7540

	Озеленение массива
	га
	35,2
	275,72
	6130

	Итого по разделу:
	
	
	615,06
	13670

	Всего по массиву
	
	
	16085,17
	230691
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4.2. УКАЗАНИЯ     ПО     РАСЧЕТУ     КОМПЛЕКСНОГО     ПОТОКА     И     ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПОТОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО МАССИВА
1. Организационно-технологическая структура комплексного потока.
В составе комплексного потока формируется ряд объектных и специализированных потоков. Их номенклатура устанавливается в зависимости от состава и архитектурно-строительной характеристики объектов массива, сроков строительства, уровня специализации строительных организаций. Комплексный поток включает следующие объектные и специализированные потоки:
1. Подготовительные работы.
2. Планировка территории.
3. Прокладка наружных канализационных сетей.
4. Прокладка наружных водоповодных сетей.
5. Прокладка наружных газопроводных сетей.
6. Прокладка наружных теплоизоляционных сетей.
7. Прокладка      наружных      сетей      электроснабжения      и      монтажа трансформаторных подстанций (ТП).
8. Прокладка наружных слаботочных сетей.
9. Устройство дорог и проездов.
10. Возведение жилых домов.
11. Возведение культурно-бытовых объектов. 
12. Благоустройство территории. 

[bookmark: _Toc449301166]4.3. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
1. Определить объемы и трудоемкости строительно-монтажных работ.
2. Установить организационно-технологическую структуру комплексного потока.
3. Рассчитать    параметры    комплексного    потока    в    соответствии    с директивным сроком строительства.
4. Рассчитать специализированные и объективные потоки.
5. Составить сводный календарный план.
1. Расчет комплексного потока.
1.	Определяется продолжительность подготовительного периода, исходя из условия, что среднее количество рабочих дней в месяце - 22 дня.
Предварительно     продолжительность     подготовительного    периода принимается в размере 10% от директивного срока строительства.
Тл =30 мес = 660 дн.
Тпод = 0,1*660 = 66 дн.

2.	Определяется   период  развертывания   комплексного   потока.  Период развертывания объектного потока для жилых домов составляет (T0):
- для городских микрорайонов 100-150 дн.
- для сельских поселков   30-50 дн.
Tразв=Tпод+T0=66+125=191 дн.
3.	Определяется   продолжительность   планового   выпуска   продукции комплексного потока:
,
,
 
4.	Определяется плановая интенсивность комплексного потока:
м2 общей площади.
5.   Рассчитывается   количество   параллельных   потоков   по   возведению жилых домов:
.
Для жилых домов, входящих в состав массива, принимаем 3 параллельных потока:
1	поток: строительство домов с кирпичными стенами общей площадью 21860 м2.
2	поток: строительство 11 крупнопанельных домов общей площадью 39170 м2.
3 поток: строительство 22 крупнопанельных домов общей площадью 39170 м2.
6. Вычисляется фактическая интенсивность комплексного потока:
 м2/дн.
7. Рассчитывается фактический период выпуска продукции комплексного потока:
 дн.
8. Определяются фактические сроки строительства жилого массива:

2. Расчет объектных потоков но возведению жилых домов
1. Определяется  продолжительность  объектных  потоков  по  строительству жилых домов:
,
,
.
Сменная  производительность башенных  кранов на строительстве жилых домов:
- для крупнопанельных домов - 70-100 м2 общей площади;
- для крупноблочных домов - 60-80 м2 общей площади;
- для кирпичных домов - 40-60 м2 общей площади.
2. Вычисляется число работающих, занятых на возведении жилых домов по объектным потокам по формулам:
,
,
.
3. Расчет специализированных потоков
Расчет подготовительного периода
1. Определяется продолжительность подготовительного периода     Тпод= 66 дн.
2.  Определяется     число     рабочих,     занятых     на     выполнении     работ подготовительного периода:

Расчет потока по прокладке наружных канализационных сетей.
1. Определяется число рабочих, занятых на выполнении работ данного специализированного потока:

Численность   рабочих   в   бригаде   принимается   равной   минимальному численному составу бригады. Принимаем Nкан = 10 чел.
2. Рассчитывается продолжительность потока по формуле:

Расчет остальных специализированных потоков выполняется аналогично потоку по прокладке наружных канализационных сетей.
Таблица 25
Период развертывания специализированных потоков
	Наименование потока
	Продолжительность, дн.

	Планировка территории 
	4 

	Прокладка канализаии 
	8 

	Прокладка водопровода 
	6 

	Прокладка газопровода 
	6 

	Прокладка электросетей 
	5 

	Прокладка теплотрассы 
	10 

	Прокладка слаботочных сетей 
	5 

	Устройство водостоков 
	8 

	Устройство дорог 
	16 

	Благоустройство территории 
	10 




4.4. [bookmark: _Toc449301167]ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
ВАРИАНТ 1
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.

	Директивный срок строительства Тд
	м
	43

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	72000

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	150

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	60

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	9431000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	100

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	52000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	70

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	5



1. Тд										дн	946
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	95
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	245
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	142
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	560
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	128,69
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,07
8. Принимаем количество параллельных потоков n		2
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		240
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		300
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	687
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	450
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	95
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	23
15. Коэффициент кратности К		2
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	46
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	16


ВАРИАНТ 2
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 26
	Директивный срок строительства Тд
	м
	25

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	85050

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	150

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	80

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	1209000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	75

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	550000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	90

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	10



1. Тд
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн 	550
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	55
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	205
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	83
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	263
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		2,03
8. Принимаем количество параллельных потоков n		3
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		480,00
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		177
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	465
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	327
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 	
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	15
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	31
15. Коэффициент кратности К		2
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	64
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	105

ВАРИАНТ 3
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 27
	Директивный срок строительства Тд
	м
	39

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	64500

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	100

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	34

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	8500000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	70

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	320000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	100

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	5



1. Тд										дн	858
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	86
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	186
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	129
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	544
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	118,68
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,75
8. Принимаем количество параллельных потоков n		2
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		136
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		474
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	789
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	574
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	105
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	6
15. Коэффициент кратности К		2
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	12
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	272

ВАРИАНТ 4
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 28
	Директивный срок строительства Тд
	м
	47

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	77908

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	80

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	30

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	11000000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	70

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	340000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	100

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	5



1. Тд										дн	1034
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	103
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	183
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	155
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	696
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	112,02
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,87
8. Принимаем количество параллельных потоков n		2
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		120
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		649
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	988
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	729
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 	
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	98
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	5
15. Коэффициент кратности К		3
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	15	
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	232

ВАРИАНТ 5
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 29
	Директивный срок строительства Тд
	м
	60

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	109000

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	80

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	80

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	18000000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	75

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	34668

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	75

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	8



1. Тд										дн	1320
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	132
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	212
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	198
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	910
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	119,78
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,75
8. Принимаем количество параллельных потоков n		1
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		160
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		681
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1091
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	761
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	287
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	1
15. Коэффициент кратности К		5
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	5
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	100


ВАРИАНТ 6
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 30
	Директивный срок строительства Тд
	м
	39

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	99800

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	100

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	34

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	1567000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	75

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	450000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	70

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	10



1. Тд										дн	858
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	86
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	186
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	129
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	544
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	183,62
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		2,70
8. Принимаем количество параллельных потоков n		3
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		204
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		489
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	804
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	589
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	11
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	12
15. Коэффициент кратности К		2
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	24
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	278

ВАРИАНТ 7
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 31
	Директивный срок строительства Тд
	м
	45

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	109000

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	100

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	80

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	16500000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	75

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	54000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	80

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	6



1. Тд										дн	990
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	99
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	199
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	149
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	643
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	169,65
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,06
8. Принимаем количество параллельных потоков n		2
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		320
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		341
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	688
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	441
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	227
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	18
15. Коэффициент кратности К		2
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	36
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	194

ВАРИАНТ 8
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 32
	Директивный срок строительства Тд
	м
	66

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	109000

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	80

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	80

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	18000000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	75

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	34668

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	75

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	8



1. Тд										дн	1452
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	145
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	225
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	218
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	1009
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	108,03
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,68
8. Принимаем количество параллельных потоков n		1
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		160
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		681
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1124
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	761
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	287
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	1
15. Коэффициент кратности К		5
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	5
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	100

ВАРИАНТ 9
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 33
	Директивный срок строительства Тд
	м
	55

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	98500

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	120

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	45

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	12500000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	70

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	555000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	95

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	10



1. Тд										дн	1210
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	121
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	241
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	182
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	788
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	125,08
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,39
8. Принимаем количество параллельных потоков n		2
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		180
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		547
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	970
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	667
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	122
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	10
15. Коэффициент кратности К		2
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	20
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	302


ВАРИАНТ 10
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 34
	Директивный срок строительства Тд
	м
	74

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	102455

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	150

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	70

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	21000000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	75

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	580000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	70

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	10



1. Тд										дн	1628
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд	дн	163
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	313
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	244
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	1071
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	95,66
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,68
8. Принимаем количество параллельных потоков n		1
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		140
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		732
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1289
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	882
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	289
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	11	
15. Коэффициент кратности К		3
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	33
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	261

ВАРИАНТ 11
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 35
	Директивный срок строительства Тд
	м
	20

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	68150

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	80

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	50

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	967200

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	65

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	440000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	70

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	10



1. Тд										дн	440
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	44
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	124
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	66
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	250
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	272
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		2,72
8. Принимаем количество параллельных потоков n		3
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		300
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		250
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	440
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	27
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	20
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	13
15. Коэффициент кратности К		2
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	26
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	252

ВАРИАНТ 12
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 36
	Директивный срок строительства Тд
	м
	30

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	68000

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	100

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	50

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	9251000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	80

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	485000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	90

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	10



1. Тд										дн	660
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	66
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	166
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	99
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	395
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	172
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		1,7
8. Принимаем количество параллельных потоков n		2
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		200
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		395
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	660
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	440
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	120
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	9
15. Коэффициент кратности К		2
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	18
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	299

ВАРИАНТ 13
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 37
	Директивный срок строительства Тд
	м
	40

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	75500

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	125

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	90

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	1051000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	80

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	510000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	100

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	16



1. Тд										дн	880
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	88
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	213
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	132
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	535
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	141
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,80
8. Принимаем количество параллельных потоков n		1
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		180
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		535
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	880
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	545
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	25
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	6
15. Коэффициент кратности К		3
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	18
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	299

ВАРИАНТ 14
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 38
	Директивный срок строительства Тд
	м
	50

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	80000

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	100

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	65

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	12789000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	70

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	475000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	70

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	16



1. Тд										дн	1100
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	110
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	210
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	165
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	725
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	110,35
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,79
8. Принимаем количество параллельных потоков n		1
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		140
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		725
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1090
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	671
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	247
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	6
15. Коэффициент кратности К		3
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	18
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	377

ВАРИАНТ 15
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 39
	Директивный срок строительства Тд
	м
	60

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	120000

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	100

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	70

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	19050000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	80

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	456000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	100

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	10



1. Тд										дн	1320
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	132
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	232
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	198
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	890
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	135
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,96
8. Принимаем количество параллельных потоков n		1
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		140
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		870
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1300
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	957
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	248
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	4
15. Коэффициент кратности К		2
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	8
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	570

ВАРИАНТ 16
Задача
1. Рассчитать параметры комплексного потока по застройке жилого микрорайона по заданному сроку строительства.
2. Рассчитать параметры объектного потока по строительству жилых домов.
3. Рассчитать параметры специализированного потока по устройству дорог.
Таблица 39
	Директивный срок строительства Тд
	м
	65

	Жилая площадь микрорайона F
	м2
	110200

	Время строительства одного объекта Т0
	дн
	100

	Сменная производительность башенного крана А
	м2/см
	60

	Сменность работ S
	см
	2

	Стоимость микрорайона Смкр
	руб
	19050000

	Выработка СМР Всмр
	руб/чел-дн
	80

	Стоимость специализированного потока Сспец
	руб
	428000

	Выработка специализированного потока Вспец
	руб/чел-дн
	80

	Период развертывания специализированного потока tспец
	дн
	10



1. Тд										дн	1430
2. Продолжительность подготовительного периода Тпод=0,1*Тд		дн	143
3. Период развертывания комплексного потока Тразв=Тпод+Т0		дн	243
4. Время опережения потоков по инженерной подготовке Топ=Тд*0,15	дн	215
5. Продолжительность планового выпуска продукции Тпл,пр=Тд-Тразв-Топ	дн	972
6. Плановая интенсивность Iпл=F/Tпл,пр	м2/см	113
7. Количество параллельных потоков n= Iпл/А*S		0,94
8. Принимаем количество параллельных потоков n		1
9. Фактическая интенсивность Iф=nпр*А*S		120
10. Фактический период выпуска продукции Тф,пр=F/ Iпл		875
11. Фактический срок строительства Тф=Тразв+Топ+Тф,пр	дн	1330
12. Продолжительность объектного потока Тоб1=Т0+F/n*A*S	дн	1018
13. Число рабочих, занятых на возведении объектных 
потоков Nоб1=Соб1/(n*Всмр*Тоб1*а)	чел	234
14. Число рабочих, занятых на выполнении спецпотока
 Nспец=Сспей/(Вспец*Тф,пр*а)	чел	4
15. Коэффициент кратности К		3
16. Принятая численность бригады Nспец,пр=Nспец*К	чел	12
17. Продолжительность специализированного потока 
Тспец=tспец+Сспец/(Вспец*Nспец,пр)	дн	456
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5. ЗАДАЧА №5. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

[bookmark: _Toc449301169]5.1. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Таблица 40
Исходные данные
	№ вари анта
	Годовой объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб
	Годовой объем работ, выполняемый силами субподрядных организаций,   тыс. руб
	Число филиалов
	Численность рабочих, чел
	Численность работающих,чел
	Годовое количество объектов
	Стоимость активной части основных производственных фондов, тыс. руб

	
	
	
	
	
	
	
	


1. Определяется общая численность ИТР и служащих аппарата предприятия и его филиалов по каждой функции (используя прил.1). Полученные данные сводятся в табл.2.
Таблица 42 
Общая численность работников
	Шифр функции управления
	Функция управления
	Численность ИТР и служащих

	01
	
	22

	02
	
	18

	03
	
	48

	04
	
	10

	05
	
	4

	06
	
	14

	07
	
	10

	08
	
	9

	09
	
	13

	10
	
	37

	Итого 
	
	185



2. Общая численность ИТР и служащих распределяется между аппаратом предприятия и его филиалами, используя коэффициент централизации по каждой функции управления, и результаты распределения сводятся в табл.43. (Коэффициент централизации приведен в прил. 2).
Таблица 43
Распределение ИТР и служащих
	Шифр функции управления
	Выбранный коэффициент централизации
	Численность ИТР и служащих

	
	
	Всего
	В аппарате предприятия
	В аппарате филиалов

	01 
	
	
	
	

	02 
	
	
	
	

	03 
	
	
	
	

	04 
	
	
	
	

	05 
	
	
	
	

	06 
	
	
	
	

	07 
	
	
	
	

	08 
	
	
	
	

	09 
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	



3. Определяется состав функциональных подразделений предприятия и численность работников в каждом подразделении (результат сводится в табл.44).
Таблица 44 
Состав функциональных подразделений
	Шифр функции управления
	Расчетная численность работников
	Всего работников в подразделениях, чел

	
	
	Руководство и аппарат при руководстве
	Производственный отдел
	Технический отдел
	СДО
	Плановый отдел
	Отдел труда и з/пл
	Отдел главного механика
	Диспетчерская
	Отдел кадров
	Лаборатория эк.анализа
	Производственная лабюоратория
	Группа подготовки производства
	Административно-хозяйственная служба

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Рекомендуемое  распределение  численности  работников   в   аппарате предприятия приведено в прил.4 в процентах.
4. Определяется состав функциональных подразделений филиалов и численность работников каждого подразделения, результаты сводятся в табл. 5. Рекомендуемое распределение численности работников в аппарате филиалов в процентах приведено в прил.З. Условно объемы работ каждого филиала, следовательно, и количество работников каждого из них принимаем равным.
Таблица 45
Состав функциональных подразделений филиала
	Шифр функции управления
	Расчетная численность работников
	Руководство и аппарат при руководстве
	ПТО
	Плановый отдел
	Бухгалтерия

	01
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	



5. Составляется структурная схема аппарата управления предприятия и филиала.
[bookmark: _Toc449301170]5.2. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Основой расчета служат "Нормативы численности и типовые структуры аппарата управления", разработанные Госстроем РФ.
Согласно этой методике процесс управления разделен на 10 функций:
1. Общее (административное) руководство и оперативное управление
производством.
1. Планирование производственно-хозяйственной деятельности.
1. Техническая подготовка производства.
1. Организация труда и заработной платы.
1. Охрана труда и техника безопасности.
1. Комплектование и подготовка кадров.
1. Управление материально-техническим снабжение.
1. Механизация работ и руководство энергетическим обслуживанием.
1. Хозяйственное обслуживание и общее делопроизводство.
1. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность.
Таблица 47

	№ вари анта
	Годовой объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб
	Годовой объем работ, выполняемый силами субподрядных организаций,   тыс. руб
	Число филиалов
	Численность рабочих, чел
	Численность работающих,чел
	Годовое количество объектов
	Стоимость активной части основных производственных фондов, тыс. руб

	23
	24000
	16000
	8
	2670
	3200
	415
	710



Рассчитайте нормативную численность ИТР и служащих и постройте организационную структуру предприятия и его филиалов. Предприятие является генподрядной организацией. Основные показатели деятельности сведены в табл.47.
1. Определяется общая численность ИТР и служащих аппарата предприятия и его филиалов по каждой функции (используя прил.1). Полученные данные сводятся в табл.2.

Таблица 48 
Общая численность работников
	Шифр функции управления
	Функция управления
	Численность ИТР и служащих

	01
	Общее (административное) руководство и оперативное управление
производством
	38

	02
	Планирование производственно-хозяйственной деятельности
	28

	03
	Техническая подготовка производства
	81

	04
	Организация труда и заработной платы
	13

	05
	Охрана труда и техника безопасности
	10

	06
	Комплектование и подготовка кадров
	18

	07
	Управление материально-техническим снабжение
	16

	08
	Механизация работ и руководство энергетическим обслуживанием
	10

	09
	Хозяйственное обслуживание и общее делопроизводство
	23

	10
	Бухгалтерский учет и финансовая деятельность
	45

	Итого 
	
	282



2. Общая численность ИТР и служащих распределяется между аппаратом предприятия и его филиалами, используя коэффициент централизации по каждой функции управления, и результаты распределения сводятся в табл.49. 





Таблица 49
Распределение ИТР и служащих
	Шифр функции управления
	Выбранный коэффициент централизации
	Численность ИТР и служащих

	
	
	Всего
	В аппарате предприятия
	В аппарате филиалов

	01 
	0,20-0,30
	38
	38*0,20=8
	38-8=30

	02 
	0,20-0,35
	28
	28*0,20=6
	28-6=22

	03 
	0,30-0,55
	81
	81*0.30=24
	81-24-57

	04 
	0,20-0,50
	13
	13*0,20=3
	13-3=10

	05 
	0,20-0,40
	10
	10*0,20=2
	10-2=8

	06 
	0,15-0,30
	18
	18*0,20=4
	18-4=14

	07 
	0,15-0,40
	16
	16*0,20=3
	16-3=13

	08 
	0,15-0,25
	10
	10*0,20=2
	10-2=8

	09 
	0,15-0,50
	23
	23*0,20-5
	23-5-18

	10 
	0,10-0,25
	45
	245*0,10=5
	45-5-40

	Всего:
	
	282
	62
	220


3. Определяется состав функциональных подразделений предприятия и численность работников в каждом подразделении (результат сводится в табл.50).
Таблица 50 
Состав функциональных подразделений
	Шифр функции управления
	Расчетная численность работников
	Всего работников в подразделениях, чел

	
	
	Руководство и аппарат при руководстве
	Производственный отдел
	Технический отдел
	СДО
	Плановый отдел
	Отдел труда и з/пл
	Отдел главного механика
	Диспетчерская
	Отдел кадров
	Лаборатория эк.анализа
	Производственная лабюоратория
	Группа подготовки производства
	Административно-хозяйственная служба

	01
	8
	50%/4
	30%/2
	-
	-
	-
	-
	-
	20%/2
	-
	-
	-
	-
	-

	02
	6
	10%/1
	10%/1
	10%/1
	10%/1
	50%/3
	-
	-
	-
	-
	10%/1
	-
	-
	-

	03
	24
	10%/2
	10%/2
	10%/3
	10%/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10%/3
	50%/12
	-

	04
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	100%/3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	05
	2
	100%/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	4
	15%/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85%/3
	-
	-
	-
	-

	07
	3
	40%/1
	60%/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	08
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	09
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%/5

	10
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100%/5
	-

	Всего:
	62
	11
	7
	3
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	1
	3
	17
	5



4. Определяется состав функциональных подразделений филиалов и численность работников каждого подразделения, результаты сводятся в табл. 5. Рекомендуемое распределение численности работников в аппарате филиалов в процентах приведено в прил.З. Условно объемы работ каждого филиала, следовательно, и количество работников каждого из них принимаем равным.
Таблица 51 
Состав функциональных подразделений филиала
	Шифр функции управления
	Расчетная численность работников
	Руководство и аппарат при руководстве
	ПТО
	Плановый отдел
	Бухгалтерия

	01
	30
	80%/24
	20%/6
	-
	-

	02
	22
	-
	-
	22
	-

	03
	57
	-
	57
	-
	-

	04
	10
	10
	-
	-
	-

	05
	8
	8
	-
	-
	-

	06
	14
	14
	-
	-
	-

	07
	13
	40%/5
	60%/8
	-
	-

	08
	8
	8
	-
	-
	-

	09
	18
	18
	-
	-
	-

	10
	40
	-
	-
	-
	40

	Всего:
	220
	87
	71
	22
	40


5. Составляется структурная схема аппарата управления предприятия и филиала.
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[bookmark: _Toc449301172]5.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО ФУНКЦИЯМ
I. Функция 01. Общее (административное) руководство и оперативное управление производством.
Таблица 52
	Годовой объем работ, выполняемый собственными силами
	Количество филиалов

	
	До 3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	13001-16500
	20
	22
	24
	25
	27
	29
	31
	33

	16501-20000
	22
	24
	26
	27
	29
	31
	33
	25

	20001-23500
	24
	26
	28
	29
	31
	33
	35
	37

	23501-27000
	-
	31
	33
	35
	36
	38
	40
	42



2.  Функция  02.   Планирование  производственно-хозяйственной  деятельности.
Таблица 53

	Годовой объем работ, выполняемый собственными силами
	Количество филиалов

	
	До 3
	3-4 
	5 
	6 
	7 
	8-9 
	10 

	13001-16500 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 

	16501-17000 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 
	23 
	24 

	17001-20000 
	19 
	20 
	21 
	22 
	23 
	24 
	25 

	20001-23000 
	- 
	22 
	23 
	24 
	25 
	26 
	27 

	23001-26000 
	- 
	- 
	25 
	26 
	27 
	28 
	29 








3. Функция 03. Техническая подготовка производства.
Таблица 53
	Годовой объем работ, выполняемый собственными силами
	Объем ра6от, выполняемый субподрядными организациями, тыс. руб

	
	6001-8000
	8001-10000
	10001-12000
	I2000I-18000

	13001-14500 
	37 
	41 
	44 
	54 

	14501-16000 
	42 
	44 
	49 
	56 

	16001-18000 
	45 
	48 
	52 
	61 

	18001-20000 
	49 
	52 
	56 
	60 

	20001-22000 
	53 
	57 
	61 
	70 

	22001-24500 
	64 
	68 
	72 
	81 



4. Функция 04. Организация труда и заработной платы.
Таблица 54
	Численность рабочих
	Годовое количество объектов

	
	До 200
	201-400
	Свыше 400

	1201-1500 
	7
	
	

	1501-1800 
	8
	9
	10

	1801-2100 
	9
	10
	11

	2101-2400 
	10
	11
	12

	2401-2700 
	11
	12
	13



5. Функция 05. Охрана труда и техника безопасности.
Таблица 55
	Численность рабочих
	Количество филиалов

	
	До 3
до 3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	До 2500
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1 1

	Свыше 2500
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12



6. Функция 06. Комплектование и подготовка кадров.
Таблица 56

	Численность работающих
	Численность работников, выполняющих функцию

	1401-1800
	7

	1801-2200
	12

	2201-2600
	14

	2601-3000
	16

	3001-3400.
	18



7. Функция 07. Управление материально-техническим снабжением.


Таблица 57

	Объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб
	Годовое количество объектов

	
	До 150
	151-250
	Свыше 250

	13000-16000
	7
	8
	12

	16001-19000
	8
	10
	14

	19001-24000
	10
	12
	16




8. Функция 08. Механизация и руководство энергетическим оборудованием.
Таблица 58

	Стоимость активной части производственных фондов, тыс. руб
	Годовое количество объектов

	
	До 150
	151-250

	201-400
	7
	8

	401-700
	8
	9
	Ч

	701-100
	9
	10
	



9. Функция 09.Хозяйственное обслуживание и общее делопроизводство

Таблица 59

	Годовой объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб
	Количество филиалов

	
	До З
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10001-15000
	12
	14
	16
	18
	19
	21
	23
	24

	15001-20000
	13
	15
	17
	19
	20
	22
	24
	26

	20001-25000
	14
	16
	18
	20
	21
	23
	25
	27



10. Функция 10. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность
Таблица 60

	Численность работающих 
	Годовое количество объектов 

	
	До 150
	151-250
	свыше 250

	1401-1800
	29
	-
	-

	1801-2200
	32
	34
	36

	2201-2600
	35
	37
	39

	2601-3000
	38
	40
	42

	3001-3400
	41
	43
	45



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Таблица 61
	Шифр функции управления
	Количество филиалов

	
	Свыше 5
	До 5 и 5

	01
	0,20-0,30
	0,30-0,40

	02
	0,20-0,35
	0,25-0,45

	03
	0,30-0,55
	0,35-0,60

	04
	0,20-0,50
	0,30-0,60

	05
	0,20-0,40
	0,20-0,50

	06
	0,15-0,30
	0,25-0,40

	07
	0,15-0,40
	0.25-0,45

	08
	0,15-0,25
	0,20-0,45

	09
	0,15-0,50
	0,20-0,60

	10
	0,10-0,25
	0,20-0,35



ПРИЛОЖЕНИЕ З
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИЛИАЛА
Таблица 62
	Шифр функции управления
	Руководство и аппарат при руководстве
	НТО
	Плановый отдел
	Бухгалтерия
	Всего по функциям

	01
	60-80
	20-40
	-
	-
	100

	02
	-
	-
	100
	-
	100

	03
	-
	100
	-
	-
	100

	04
	100
	-
	-
	-
	100

	05
	100
	-
	-
	-
	100

	06
	100
	-
	-
	-
	100

	07
	40
	60
	-
	-
	100

	08
	100
	-
	-
	-
	100

	09
	100
	-
	-
	-
	100

	10
	-
	-
	-
	100
	100






ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МЕЖДУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Таблица 63
	Шифр функции управления
	Руководство и аппарат при руководстве
	Производственный отдел
	Технический отдел
	СДО
	Плановый отдел
	Отдел труда и з/пл
	Отдел главного механика
	Диспетчерская
	Отдел кадров
	Лаборатория эк.анализа
	Производственная лабюоратория
	Группа подготовки производства
	Административно-хозяйственная служба
	Всего по функциям

	01
	45-65
	20-40
	-
	-
	-
	-
	-
	10-20
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	02
	5-10
	5-10
	-
	5-10
	55-70
	-
	-
	-
	-
	10-15
	-
	-
	-
	100

	03
	5-10
	5-10
	10-20
	5-10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10-30
	30-50
	-
	100

	04
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	05
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	06
	5-15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85-95
	-
	-
	-
	-
	100

	07
	20-40
	60-80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100

	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	100




[bookmark: _Toc449301173]5.5. ТИПЫ СТРУКТУР
1. Функциональная структура

[image: ]

	ДОСТОИНСТВА
	НЕДОСТАТКИ

	1. Высокий профессионализм персонала
	1 . Узкая специализация персонала

	2. Четкая карьерная перспектива
	2. Затруднения в карьере

	3. Способность персонала работать над сложными специальными проектами
	3. Сложность переключения на новые задачи

	4. Масштабность взглядов по вопросам специализации
	4. Ограниченность взглядов на общие специализации

	5. Простота координации сотрудников, персонала
	5. Трудность в оценке деятельности персонала

	6. Способность конкурировать по проблемам специализации
	6. Узкая база подготовленности к работе в качестве менеджера


	
2. Линейно-штабная структура
[image: ]




	ДОСТОИНСТВА
	НЕДОСТАТКИ

	1 . Быстрота реакции на внешние изменения 
	1 . Дублирование техники и оборудования в департаментах 

	2. Упрощенная практика горизонтальных связей между работниками 
	2. Пониженный уровень специализации работников 

	3. Строгая ориентация на нужды потребителя 
	3. Высокая степень конкуренции между департаментами 

	4. Совместные действия в достижении целей организации 
	4. Ограниченная координация между специалистами 

	5. Четкая оценка деятельности структурных подразделений 
	5. Слабая устремленность к нововедениям

	6. Возможность развития у работников широкого круга навыков 
	6. Пренебрежение целями организации 



3. Разветвленный тип


[image: ]


	ДОСТОИНСТВА
	НЕДОСТАТКИ

	1 . Распределение ответственности по сфере прибыли 
	1 .Наличие конфликтов между подразделениями 

	2. Простота мотивации персонала 
	2. Часто превалируют краткосрочные планы 

	3. Гибкость в деловой активности 
	3. Усложненная структура 

	4. Освобождение управляющего от рутинной работы 
	4.Трудности в координации подразделений 

	5. Принятие решений по конкретным проблемам 
	5. Возможность возникновения трений на базе ценообразования 

	6. Возможность разрешения межличностных конфликтов на месте
	



4. Целевой тип

[image: ]

	
	ДОСТОИНСТВА
	НЕДОСТАТКИ

	1. Удобства управления и оценки деятельности 
	1.Взможность возникновения конфликтов между линейными подразделениями и подразделениями проектов 

	2.Малые затраты на управление 
	2. Затруднения в бухгалтерском учете 

	3. Возможность разрешения конфликтов на месте 
	3. Перегрузка менеджеров 

	4. Инициативность руководителей программ 
	

	5. Облегчение планирования и обслуживания 
	






5. Матричный тип
а)

[image: ]

б)
 [image: ]

	ДОСТОИНСТВА
	НЕДОСТАТКИ

	1. Децентрализация при принятии решений 
	1.Большие затраты на содержание администрации 


	2. Четкая нацеленность на задачи 
	2. Имеет место путаница между подчинением и ответственностью 


	3. Широкие возможности влияния на внешнее окружение 
	3. Имеется широкое поле для межличностных конфликтов 


	4. Быстрая реакция на ситуацию 
	4. Излишнее внимание к внутригрупповым проблемам 


	5. Гибкость в использовании человеческих ресурсов 
	5. Тяга к групповым методам принятия решения 


	6. Эффективное использование информационной техники 
	6. Замедленная реакция на изменения
	



[bookmark: _Toc449301174]5.6. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
Таблица 64

	№ вари анта
	Годовой объем работ, выполняемый собственными силами, тыс. руб
	Годовой объем работ, выполняемый силами субподрядных организаций,   тыс. руб
	Число филиалов
	Численность рабочих, чел
	Численность работающих,чел
	Годовое количество объектов
	Стоимость активной части основных производственных фондов, тыс. руб

	1
	17000
	9000
	3
	1890
	2230
	180
	500

	2
	17000
	9000
	4
	1890
	2230
	180
	500

	3
	17000
	9000
	5
	1890
	2230
	180
	500

	4
	17000
	9000
	6
	1890
	2230
	180
	500

	5
	17000
	9000
	7
	1890
	2230
	180
	500

	6
	19700
	10000
	3
	2100
	2650
	190
	600

	7
	19700
	10000
	4
	2100
	2650
	190
	600

	8
	19700
	10000
	5
	2100
	2650
	190
	600

	9
	21500
	12000
	3
	2390
	2860
	232
	830

	10
	21500
	12000
	4
	2390
	2860
	232
	830

	11
	21500
	12000
	5
	2390
	2860
	232
	830

	12
	21500
	12000
	6
	2390
	2860
	232
	830

	13
	21500
	12000
	7
	2390
	2860
	232
	830

	14
	21500
	12000
	7
	2390
	2860
	232
	830

	15
	21500
	12000
	8
	2390
	2860
	232
	830

	16
	21500
	12000
	9
	2390
	2860
	232
	830

	17
	21500
	12000
	10
	2670
	3200
	415
	710

	18
	24000
	16000
	3
	2670
	3200
	415
	710

	19
	24000
	16000
	4
	2670
	3200
	415
	710

	20
	24000
	16000
	5
	2670
	3200
	415
	710

	21
	24000
	16000
	6
	2670
	3200
	415
	710

	22
	24000
	16000
	7
	2670
	3200
	415
	710

	23
	24000
	16000
	8
	2670
	3200
	415
	710

	24
	24000
	16000
	9
	2670
	3200
	415
	710

	25
	24000
	16000
	10
	2670
	3200
	415
	710
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