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Задание 1 

Обучающимся предоставляются 15 образцов различных видов документации (ти-

тульные листы документации, образцы документации представлены в Приложении А).  

1. Классифицируйте образцы по видам технической документации: норматив-

ная, конструкторская, технологическая. 

2. Найдите признаки идентификации представленных образцов технической до-

кументации, кратко зафиксируйте в отчете по практической работе в формате «№об-

разца – признаки идентификации». 

3. Определите вид конструкторской документации в формате «№образца – вид 

– определение» 

4. Определите вид технологической документации в формате «№образца – вид 

по назначению – вид по содержанию – определение» 

5. Определите вид нормативной документации в формате «№образца – вид до-

кумента по сфере действия – обозначение – вид по специфике объекта стандартизации 

– сфера действия» 

Обучающиеся могут самостоятельно выбрать нотации представления результа-

тов практической работы по пп. 3-5 задания: текст, таблица, схемы и т.д. 

 

Задание 2 

Сетевое планирование.  

Правила составления сетевых графиков.  

Правила расчета 

Основные теоретические аспекты 

Календарное планирование на основе сетевых графиков позволяет более полно 

отражать взаимосвязи между процессами вне связи со шкалой времени. Основными 

элементами сетевого графика являются работа, зависимость, ожидание и событие. Ра-

бота и ожидание изображаются сплошной стрелкой, зависимость - пунктирной, а собы-

тие - кружком. Работы кодируется номерами начальных и конечных событий (рисунок 

4).  

Событие — факт свершения одной или нескольких работ. 

 Работа — элемент, требующий затрат времени и ресурсов. 

 Ожидание — технологический или организационный перерыв, требующий за-

трат времени.  

Зависимость — элемент, не требующий затрат времени и ресурсов, отражающий 

организационные и технологические связи между работами. 

 

Рисунок 4 - Фрагмент сетевой модели  

Основными параметрами сетевых моделей являются: 

h i j k 

предшествующая  

работа (h-i) 
данная работа (i-j) 

последующая  

работа (j-k) 
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Раннее начало работы (t i-j 
р.н. )- это самый ранний срок, когда можно начинать 

данную работу. Раннее начало определяется как самый продолжительный путь от ис-

ходного события сетевого графика до начального события рассматриваемой работы.  

Раннее окончание работы (t i-j 
р.о. ) - это самый ранний срок, когда можно окон-

чить данную работу. Раннее окончание определяется как сумма раннего начала и про-

должительности рассматриваемой работы: 

ji

нр

ji

ор

ji ttt −−− +=
....

.                                                (1) 

Позднее окончание работы (t i-j
п.о.) - это самый поздний срок, когда можно окон-

чить данную работу, не изменяя критического пути сетевого графика. Позднее оконча-

ние определяется как разность критического и максимального путей от конечного со-

бытия рассматриваемой работы до завершающего события сетевого графика. 

Позднее начало работы (t i-j
п.н. ) - это самый поздний срок, когда можно начать 

данную работу, при которой не изменяется критический путь сетевого графика. Позд-

нее начало определяется как разность между поздним окончанием и продолжительнос-

тью рассматриваемой работы: 

ji

оп

ji

нп

ji ttt −−− +=
...

.                                                  (2) 

Общий резерв времени работы (R ) - это такой резерв времени, на который можно 

перенести начало выполнения работы или увеличить ее продолжительность, не изменяя 

критического пути сетевого графика. Общий резерв времени определяется как разность 

между поздними и ранними сроками рассматриваемой работы: 
........ нр

ji

нп

ji

ор

ji

оп

jiji ttttR −−−−− −=−= .                       (3) 

Частный резерв времени работы (r ) -  это такой резерв времени, на который 

можно перенести начало выполнения работы или увеличить ее продолжительность, не 

изменяя раннего начала последующих работ. Частный резерв времени определяется как 

разность раннего начала последующей работы и раннего окончания рассматриваемой: 
..

..
ор

ji

нрkj

ji ttr −

−

− −= .                                         (4) 

1. Рассчитать параметры сетевого графика по вариантам, представленным в при-

ложении Б. Результаты расчета представить в виде таблицы 1. 

2. Составить сетевой график разработки и внедрения стандарта на предприятии 

и рассчитать его параметры (Приложение В).  

Таблица 1 

Работа  

(i-j) 

Продол-

житель-

ность ti-j 

Ранние сроки Поздние сроки Резервы 

начало 

tр.н. 

окончание 

tр.о. 

окончание 

tп.о. 

начало 

tп.н. 

общий  

R  

частный r 

1-2        

1-3        

….        

7-8        
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Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 

Работы по разработке стандарта предприятия 

№ 

соб. 
Событие 

Обозна-

чение ра-

боты 

Работа 

Продол-

житель-

ность 

0 
Издание приказа о разра-

ботки СТП 
0-1 

Ознакомление с темой, выявление 

объема работ 
4 

1 Объем работ выявлен 1-2 
Определение целей и задач разра-

ботки 
2 

2 Цели и задачи определены 
1-3 

2-3 

Сбор априорной информации, не-

обходимой для разработки СТП 

Вспомогательный 

2 

 

0 

3 
Априорная информация 

собрана 
1-4 

Определение исполнителей разра-

ботки 
1 

4 Исполнители определены 2-5 Определение показателей СТП 2 

5 
Показатели СТП опреде-

лены 

3-6 

4-6 

Вспомогательный  

Определение этапов разработки 

СТП 

0 

 

2 

6 
Этапы разработки СТП 

определены 

5-7 

6-7 

Вспомогательный 

Разработка Технического задания 

(ТЗ) 

0 

3 

7 ТЗ разработано 7-8 Проверка, печать и подписание ТЗ 2 

8 
ТЗ проверено, напечатано 

и подписано 
8-9 Утверждение ТЗ 1 

9 ТЗ утверждено 9-10 Разработка проекта СТП 3 

10 Проект СТП разработан 9-11 
Подготовка Пояснительной за-

писки к проекту СТП (ПЗ) 
1 

11 ПЗ подготовлена 9-12 
Выполнение Технико-экономиче-

ских расчетов (ТЭР) 
2 

12 ТЭР выполнены 9-13 
Разработка мероприятий по внед-

рению СТП 
2 

13 
Мероприятия по внедре-

нию СТП разработаны 
10-14 Проверка и печать проекта СТП 1 

14 
Проект СТП проверен и 

напечатан 
11-15 Проверка и согласование ПЗ 2 

15 
ПЗ проверена и согласо-

вана 

12-16 

13-16 

14-16 

15-16 

Вспомогательный 

 

 

Печать ПЗ 

0 

0 

0 

1 

16 ПЗ напечатана 16-17 

Проверка и печать ТЭР, подго-

товка перечня заинтересованных 

служб предприятия 

2 

17 

ТЭР напечатаны, перечень 

заинтересованных служб 

подготовлен 

17-18 
Рассылка проекта СТП, ПЗ и ТЭР 

техническим службам предприятия 
1 

18 
Рассылка тех. службам вы-

полнена 
17-19 

Рассылка проекта СТП, ПЗ и ТЭР 

производственным службам пред-

приятия 

1 

19 
Рассылка произв. службам 

выполнена 
18-20 

Составление отзывов на проект 

СТП тех. службами 
2 
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20 
Отзывы тех. службами со-

ставлены 
19-21 

Составление отзывов на проект СТП 

произв. службами 
 

21 
Отзывы произв. службами 

составлены 

20-22 

 

21-22 

Получение и рассмотрение отзывов 

на проект СТП тех. служб 

Получение и рассмотрение отзывов 

на проект СТП произв. служб 

1 

 

 

1 

22 
Отзывы на проект СТП по-

лучены и рассмотрены 
22-23 

Подготовка к Совещанию по согла-

сованию проекта СТП 
2 

23 
Подготовка к совещанию 

окончена 
23-24 

Проведение Совещания и подго-

товка протоколов 
1 

24 
Совещание проведено, про-

токол составлен 
24-25 

Составление окончательной редак-

ции проекта СТП 
1 

25 
Окончательная редакция 

проекта СТП составлена 
25-26 

Подготовка проекта СТП, ПЗ и дру-

гой рабочей документации к утвер-

ждению 

2 

26 
Материалы к утверждению 

готовы 
25-27 

Подготовка проекта Приказа о внед-

рении СТП 
1 

27 
Проект Приказа о внедре-

нии СТП готов 
27-28 

Согласование Проекта приказа о 

внедрении СТП со службами и це-

хами предприятия 

2 

28 Согласование выполнено 
26-29 

28-29 

Вспомогательный  

Проверка и печать приказа о внедре-

нии СТП 

0 

1 

29 
Приказ о внедрении прове-

рен и напечатан 
29-30 

Рассмотрение и утверждение СТП, 

подпись Приказа о внедрении 
1 

30 
СТП утвержден, Приказ 

подписан 
30-31 Регистрация СТП 1 

31 СТП зарегистрирован 31-32 

Копирование СТП и Приказа для 

рассылки заинтересованным служ-

бам 

2 

32 СТП размножен 32-33 
Рассылка СТП и Приказа службам и 

цехам 
1 

33 

СТП и Приказ о внедрении 

разослан службам и цехам 

предприятия 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


