Темы контрольных работ

«Основы управления проектами»

1. Принципы и этапы PR-проектирования. 

2. Технологии проектирования.

3. Понятие «проект»: основные характеристики проекта.

4. Типология  проектов.

5. Основные международные и российские стандарты управления проектами.

6. Управление проектом. Элементы управления.

7. Структура управления проектом.

8. Постановка целей проекта. Управление по целям.

9. Управление интеграцией проекта. Исполнение планов и контроль изменений.

10. Команда проекта. Управление персоналом.

11. Исследовательский этап проекта.

12. Этапы разработки медийных и PR-проектов.

13.  Экономическое и техническое обоснование проекта.

14. Управление временем выполнения проекта. Графики исполнения работ.

15. Критерии и методы оценки эффективности проекта 

16.  Разработка медиаплана  проекта.

17. Особенности информационной поддержки проектов в новых медиа.

18. Финансирование проекта. Управление стоимостью проекта.
12.  Инициация и планирование  проекта.

19. Управление качеством проекта.

20.  Информационное сопровождение проекта.

21.  Формирование бюджета и управление стоимостью проекта.

22. Оценка эффективности проекта. Основные подходы.

23.  Социокультурное проектирование в PR-деятельности: цели, задачи перспективы развития в современном обществе .

24. Понятие, структура и этапы разработки социокультурного PR-проекта.

25. Управление коммуникациями проекта.

26. Управление рисками в проекте.

27. Документационное сопровождение проекта.

