Краткое изложение программного материала по дисциплине
«Ценообразование и сметное дело»

Лекция 1 – Основные этапы и стадии проектирования 
План:
1. Понятие проектирования, его значение
2. Организация проектирования 
3. Основные технико-экономические показатели проектов
4. Задание на проектирование

1. Понятие проектирования, его значение

Подготовительной стадией строительства является проектирование.
Строительное проектирование – это процесс разработки и оформления определенной строительной задачи, а также отображения ее в чертежах и схемах. 

В зависимости от строительной задачи различают четыре различные области строительного проектирования: проектирование надземного строительства, проектирование инженерных сооружений, дорог и ландшафтное планирование, а также специальное проектирование.

В составе проектно-сметной документации определяется, что, где и как должно быть построено, стоимость строительства, потребность строительных материалов, трудовых ресурсов, оборудования, строительных машин и механизмов, необходимых для производства строительно-монтажных работ. 

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. (Градостроительный кодекс ст.48 п.2)

Под объектом капитального строительства понимается здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (Градостроительный кодекс ст.1);

Здания — объемные строительные системы, имеющие надземную и (или) подземную части, включающие в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенные для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных,

Сооружения — объемные, плоскостные или линейные строительные системы, имеющие наземную, надземную и (или) подземную части, состоящие из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенные для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.


Существуют различные виды строительства
Современное строительство представляет собой полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения. Строительство осуществляется за счет централизованных или локальных источников финансирования. В зависимости от назначения строительство делят на следующие типы.
1. Промышленное строительство направлено на сооружение и ввод новых площадей, а также на расширение действующих производственных площадей. В результате промышленного строительства возводятся новые фабрики и заводы, отдельные цеха и целые отрасли материального производства, реконструируются и капитально ремонтируются действующие производственные площади.
2. Жилищно-гражданское строительство охватывает все виды работ по возведению жилых, общественных, торговых, лечебных и других зданий и сооружений, независимо от вида собственности и принадлежности. Частным случаем гражданского строительства является индивидуальное строительство, предусматривающее сооружение жилых объектов для конкретного лица и строящееся за его средства и по индивидуальному проекту.
3. Транспортное строительство предусматривает сооружение новых и реконструкцию действующих автомобильных, железнодорожных, авиационных или водных магистралей, а также трубопроводных магистралей.
4. Гидротехническое строительство осуществляет возведение водоемов и каналов, дамб и плотин, а также других гидротехнических сооружений, связанных с эксплуатацией водных ресурсов страны и рыбоводческих объектов.
5. Сельское строительство направлено на возведение новых и реконструкцию старых объектов сельскохозяйственной и животноводческой деятельности, а также на строительство жилья, культурно-бытовых комплексов, расположенных в сельской местности. 
Здания и сооружения, возводимые на строительных площадках и прилегающих к ним территориях, могут быть капитальными и временными.
Временными считаются здания и сооружения, построенные на время проведения строительно-монтажных работ. Это могут быть временные подъездные дороги, бытовые помещения, прорабские участки, столовые, туалеты и другие объекты, предназначенные для создания оптимальных условий строителям на весь период работы. Необходимость во временных сооружениях диктуется местными условиями. В качестве временных сооружений могут использоваться передвижные вагончики на автомобильных, тракторных или железнодорожных шасси. По окончанию строительства временные здания и сооружения подлежат демонтажу и убираются с территории объекта.
Капитальными считаются все здания и сооружения, предусмотренные проектно-сметной документацией и являющиеся неотъемлемой частью строящегося комплекса. Вид и качество применяемых в строительстве материалов, конструкций и технологий закладывают основу капитальности и долговечности возводимых сооружений.


2. Организация проектирования
Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации зависит от вида проектной работы согласно Постановления Правительства Российской Федерации №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 7 июля 2017 года).

Согласно III разделу 87 Постановления «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов» проект строительства автомобильной дороги состоит из 10 разделов.
· Раздел 1 "Пояснительная записка" в текстовой части содержит реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации и исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект, сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, описание вариантов прохождения трассы линейного объекта, сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.), описание принципиальных проектных решений.
· Раздел 2 "Проект полосы отвода" в текстовой части содержит характеристику трассы линейного объекта, расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода). В графической части содержит топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта, план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных нефтепроводов, воздушных линий связи, кабельных линий связи, мест размещения проектируемых постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.
· Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" в текстовой части содержит сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта; сведения об особых природно-климатических условиях; сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта; сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности; сведения о категории линейного объекта; сведения о пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения; описание и обоснование основных конструктивных решений и подсчет основных объемов работ. В графической части содержит чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;
· Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" в текстовой части содержит сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта. В графической части схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.
· Раздел 5 "Проект организации строительства" в текстовой части содержит сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов, обоснование потребности в основных строительных машинах, электрической энергии, воде, кислороде, взрывчатых веществах, а также во временных зданиях и сооружениях; обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта. В графической части содержит ситуационный план трассы; организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.
· Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" в текстовой части перечень проектных решений по устройству временных инженерных сетей на период строительства линейного объекта.
· Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" в текстовой части содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду; перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. В графической части содержит карту-схему границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие аварии на линейном объекте.

· Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" в текстовой части содержит описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта. В графической части схемы и планы эвакуации и подъездных путей.
· Раздел 9 "Смета на строительство"
· Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" содержит тома результатов изысканий: геодезических, геологических, экологических и т.д. 
Приложение 1. Состав проекта.

Проектирование автомобильных дорог осуществляется либо в одну, либо в две стадии.
Стадии проектирования определяют последовательность разработки проекта и отличаются степенью детализации проектных решений. При двухстадийном проектировании вторая стадия выполняется после завершения первой. Материалы первой стадии (проект) передаются на экспертизу и утверждение.

[image: ]
Рисунок 1.1 -  Стадии разработки и разделы проектно – сметной документации на строительство.

Виды рабочих проектов:

Типовой проект
Типовые проектные решения разрабатываются для ускорения составления и удешевления проектной документации на строительство, повышения ее качества, применения в строительстве унифицированных решений, снижения сметной стоимости строительства.
При проектировании автомобильных дорог используются типовые альбомы конструкций дорожной одежды, поперечных профилей, пересечений, искусственных водопропускных сооружений, малых архитектурных форм (остановочные павильоны, туалеты, площадки отдыха).
Однако существующие условия проектирования (участи местности) имеют зачастую ряд уникальных особенностей: формы рельефа, водные препятствия, сложившаяся застройка и прочее. Именно поэтому важно адоптировать типовые проектные решения к конкретным условиям проектирования. Индивидуальное проектирование предполагает видоизменение типовых и разработку уникальных чертежей.
Индивидуальные проекты разрабатываются по индивидуальный пожеланиям и требованиям самого заказчика, а также для объектов, отличающихся особой сложностью технологических и конструктивных решений. 
Проекты экспериментального строительства (полигоны) используют для того, чтобы иметь возможность усовершенствовать строительство автомобильных дорог. Этот вид строительства позволяет испытывать на деле новые строительные материалы, технологии, а также новое техническое оборудование.

3. Основные технико-экономические показатели проектов

     Для объективной характеристики принимаемых проектных решений рассчитывается система технико-экономических показателей проекта (ТЭП), которые характеризуют экономичность проекта. 

    Основными ТЭП являются: 
    -- сметная стоимость строительства; 
    -- трудоемкость строительно-монтажных работ; 
    -- численность рабочих-строителей; 
    -- стоимость 1 п.м. автомобильной дороги;
    -- расход основных строительных материалов (цемент, железобетонные изделия, лес и др.); 
    -- уровень механизации; 
    -- длительность строительства

4. Задание на проектирование
К разработке проектов проектные организации приступают на основании задания на проектирование.
Задание на проектирование составляется заказчиком (Министерство Транспорта, ФКУ, администрация поселения, частное лицо) совместно с генеральным проектировщиком на основе материалов и расчетов, выполненных для данного объекта.

Задание на проектирование содержит: 
· наименование строящейся автомобильной дороги; 
· основание для проектирования;
· район, пункт и место строительства;
· требования по разработке вариантов проекта; 
· перечь нормативов для проектирования;
· технико-экономические характеристики проектируемой трассы (категория, расчетная скорость, геометрические параметры, расчетные нагрузки и прочее)
Приложение 2. Задание на проектирование

Вопросы для проверки:

1. Что такое строительное проектирование и проектная документация?
2. Перечислите виды строительства
3. Что такое объект капитального строительства, здание, сооружение?
4. Перечислите состав двустадийного и одностадийного проектирования.
5. Перечислите виды проектов, дайте определение каждому из них.
6. Перечислите основные ТЭП проектов.
7. Для чего разрабатывается и что содержит задание на проектирование?


Приложение 1
Состав проекта

	Номер
тома
	Номер раздела
	Обозна-чение
	Наименование
	Примечание

	Том 1
	1
	09/13-ПЗ
	Раздел 1. Пояснительная записка.
	

	Том 2
	2
	09/13-ППО
	Раздел 2. Проект полосы отвода
	

	Том 3
	3
	09/13-1-ТКР
	Раздел 3. Книга 3.1. Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения. 1 этап (ПК0+00-ПК130+00)
	

	Том 4
	3
	09/13-2-ТКР
	Раздел 3. Книга 3.2. Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения. 2 этап (ПК130+00-ПК200+00)
	

	Том 5
	3
	09/13-3-ТКР
	Раздел 3. Книга 3.3. Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения.3 этап (ПК200+00-ПК235+80)
	

	Том 6
	3
	09/13-ЭС
	Раздел 3. Книга 3.4 Переустройство ВЛ 0,4кВ и ВЛ10кВ
	

	Том 7
	3
	09/13-СС
	Раздел 3. Книга 3.5 Переустройство воздушной линии связи и подземного кабеля связи.
	

	Том 8
	5
	09/13-1-ПОС
	Раздел 5. Книга 5.1 Проект организации строительства по 1 этапу (ПК0+00 – ПК 130+00)
	

	Том 9
	5
	09/13-2-ПОС
	Раздел 5. Книга 5.2 Проект организации строительства по 2 этапу (ПК130+00 – ПК 200+00)
	

	Том 10
	5
	09/13-3-ПОС
	Раздел 5. Книга 5.3 Проект организации строительства по 3 этапу (ПК200+00 – ПК 235+80)
	

	Том 11
	6
	09/13-ПОД
	Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта.
	

	Том 12
	7
	09/13-ООС
	Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды.
	

	Том 13
	8
	09/13-ПБ
	Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
	

	Том 14
	9
	09/13-СМ
	Раздел 9. Книга 9.1. Сводный сметный расчет.
	

	Том 15
	9
	09/13-1-ЛСР
	Раздел 9. Книга 9.2. Локальные сметные расчеты. 1 этап (ПК0+00-ПК130+00).
	

	Том 16
	9
	09/13-2-ЛСР
	Раздел 9. Книга 9.3. Локальные сметные расчеты. 2 этап (ПК130+00-ПК200+00).
	

	Том 17
	9
	09/13-3-ЛСР
	Раздел 9. Книга 9.4. Локальные сметные расчеты. 3 этап (ПК200+00-ПК238+80).
	

	Том 18
	9
	09/13-ЛСР-ЭС СС
	Раздел 9. Книга 9.5. Локальные сметные расчеты по переустройству ВЛ 10кВ и кабеля связи. 1 этап (ПК0+00-ПК130+00).
	

	Том 19
	9
	09/13-ЛСР-ЭС СС
	Раздел 9. Книга 9.6. Локальные сметные расчеты по переустройству ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ и кабеля связи. 3 этап (ПК107+00 – ПК 177+00).

	

	Том 20
	10
	09/13-ИТ
	Раздел 10. Книга 10.1 Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях.  
	

	Том 21
	10
	09/13-ИГ-ТЧ

	Раздел 10. Книга 10.2.Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях.  Текстовая и графическая часть.
	

	Том 22
	10
	09/13-ИГ 

	Раздел 10. Книга 10.3 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях.  Лабораторное исследование грунтов.
	

	Том 23
	10
	09/13-ГМИ
	Раздел 10. Книга 10.4 Технический отчет о гидрометеорологических изысканиях.  
	

	Том 21
	10
	09/13-ИЭИ
	Раздел 10. Книга 10.6 Инженерно-экологические изыскания.
	

	Том 22
	10
	09/13-1-ППЗ
	Раздел 10.Сшив Поперечные профили земляного полотна по 1 этапу (ПК0+00-ПК130+00).
	

	Том 23
	10
	09/13-2-ППЗ
	Раздел 10.Сшив Поперечные профили земляного полотна по 2 этапу (ПК130+00-ПК200+00).
	

	Том 24
	10
	09/13-3-ППЗ
	Раздел 10.Сшив Поперечные профили земляного полотна по 3 этапу (ПК200+00-ПК235+80).
	



Лекция 2 – ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Строительная продукция – полностью завершенные строительством и подготовленные к производственному функционированию и оказанию услуг предприятия, здания, сооружения и объекты социального назначения.
Строительная продукция обладает технико-экономическими особенностями, которые влияют на систему ценообразования. К ним относятся:
· территориальная закрепленность строительной продукции, что соответственно предполагает учет различных природно-климатических, градостроительных и других условий строительства объектов;
· высокий уровень материалоемкости, определяющий необходимость мониторинга текущих цен на материальные ресурсы и оптимизации выбора их поставщиков;
· многообразие строительной продукции, изготовляемой на «заказ», который определяется проектом. В свою очередь через проекты должны реализоваться научно-технические достижения, передовой опыт, принципиально новые виды техники и технологии, дающие высокий экономический и социальный эффект;
· значительная продолжительность жизненного цикла, усложняющая систему ценообразования и вызывающая необходимость оптимизации цены в зависимости от эффекта и сроков реализации проекта;
· воздействие атмосферно-климатических факторов в условиях круглогодичного ведения работ на открытом воздухе и больших площадях;
· использование при строительстве различных типов объектов многообразных технологий строительства и широкой номенклатуры материально-технических ресурсов, влияющих на значительные масштабы нормативной базы ценообразования, не имеющей аналогов ни в одной отрасли материального производства.
Уровень сметного нормирования и состояние нормативно-информационной базы сметного ценообразования оказывают значительное влияние на положение дел в инвестиционно-строительной сфере. В мировой практике цена любой продукции включает в себя себестоимость продукции, прибыль, прочие затраты. В то же время механизм ценообразования в строительстве имеет свои специфические особенности и отличается от системы разработки цен в других отраслях экономики. В строительстве устанавливаются, можно сказать, не сами цены, а преимущественно нормативы, на основании которых определяется цена объекта строительства.
Цены являются одним из основных экономических рычагов, оказывающих воздействие на производственную деятельность строительных предприятий. В строительстве сметная стоимость является основой планирования и осуществления капитальных вложений, подрядных работ, учета и отчетности, расчетов за выполненные работы между заказчиками и подрядными организациями.
Обоснование цены является одним из важнейших вопросов при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении предприятий и сооружений, а также продвижении (продаже) на рынке самой строительной продукции или выпускаемой на созданных основных фондах продукции (услуг).
Государственная ценовая политика в строительстве должна базироваться на основных принципах: во-первых, объективно необходимых затратах на строительство, во-вторых, определенных правилах расчета и оптимизации цен с учетом спроса и предложений на рынке.
Следует отметить основные факторы, влияющие на стоимость строительства.
Объективные факторы:
1) рост цен на ресурсы, применяемые в строительстве (10–20 % в год);
2) изменение законодательства (5–10 % в год);
3) задержка начала строительства вследствие административных барьеров и несвоевременного финансирования (5–10 % в год).
Субъективные факторы:
1) наличие возможностей для принятия субъективных решений, влияющих на стоимость строительства, в том числе:
· избыточные объемно-планировочные решения (10–40 %);
· применение неэффективных конструктивных решений (10–20 %);
· нерациональное размещение объекта (5–10 %).
2) неточности и ошибки в расчетах, связанных со злоупотреблениями, в том числе:
· недостоверное определение объемов (10–20 %);
· ошибочное применение сметных нормативов (10–30 %);
· погрешности, связанные с проектом организации строительства (ПОС) (5–10 %).
3) низкая инновационная активность в строительной сфере, обусловленная отсутствием системы мотивации к снижению издержек.
Становление и развитие рынка инвестиционных ресурсов требуют новых подходов к определению цен на строительную продукцию. Цена объекта должна учитывать его потребительские характеристики, качество и являться предметом договоров (контрактов) между заказчиками, подрядными и проектными организациями. В рыночных условиях хозяйствования цена стройки будет во все большей степени определяться не только расчетами стоимости, учитывающими технологические и конструктивные решения объектов, но и влиянием «факторов рынка», соотношением спроса и предложения. Сметная стоимость формирует сегодня в конечном счете и всю систему экономических отношений участников строительства, выполняет роль инструмента стимулирования поиска оптимальных проектных решений и повышения конкурентоспособности проектов.
В связи с этим с 2007 года началась реформа ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Необходимость преобразования системы ценообразования во многом связана с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство РФ, которые не были отражены в нормативных и правовых актах.
Основные проблемы и причины осуществления реформирования системы ценообразования в строительстве:
· не были закреплены за органами власти полномочия по ценообразованию в строительстве;
· разработка СНБ-2001 регламентировалась Постановлением Госстроя России (данное постановление не имело статуса нормативного документа, не проходило регистрацию в Минюсте России);
· отсутствовал единый юридический порядок утверждения и введения в действие нормативов;
· отсутствовала зависимость расчета единичных расценок от имеющихся элементных норм на территориальном, отраслевом, корпоративном и объектном уровнях;
· отсутствовали официальные источники информации для специалистов, реестры сметных нормативов, проектных решений, объектов аналогов. Фактическая разбалансированность сметного нормирования увеличивала риски для бюджетных инвестиций.
На Всероссийском совещании региональных и отраслевых органов ценообразования в марте 2008 года были озвучены основные положения новой Концепции развития и совершенствования отечественной системы ценообразования в строительстве.
С 1 января 2010 года введено в действие Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».
Можно отметить следующие ключевые составляющие постановления:
· постановление является системообразующим, так как впервые за последние 20 лет предусматривает создание системы документов, на основании которых определяется стоимость строительной продукции на всех стадиях инвестиционно-строительного процесса (обоснование инвестиций – проектирование – выполнение работ);
· экспертиза сметного раздела выделена в самостоятельный юридически значимый процесс. Ранее экспертиза стоимости проходила параллельно проверке технической документации и зачастую являлась формальной; нововведение – антикризисная мера Правительства РФ;
· впервые определен предмет экспертизы сметной стоимости;
· проверкой достоверности сметной документации для всех объектов, строящихся на федеральные средства (полностью или частично), будет заниматься Главгосэкспертиза;
·  твердую цену в государственных контрактах на весь период реализации инвестпроекта невозможно реализовать без изменения существующего порядка ценообразования;
· новые нормативы будут мотивировать проектировщиков внедрять наиболее оптимальные и экономичные решения в параметры стоимости будущего объекта, задаваемые заказчиками (инвесторами).
Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, размещенных на официальном сайте Минрегиона России, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.
В Градостроительный кодекс РФ внесены масштабные изменения, которые связаны с принятием Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Наиболее значимые поправки связаны со становлением института негосударственной экспертизы в сфере градостроительной деятельности. Они коснутся не только экспертного сообщества, но и застройщиков, которым необходимо проходить процедуру получения разрешения на строительство в порядке ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. В широком смысле эти изменения отразятся на всей строительной отрасли.
С 1 января 2013 г. вступил в силу ряд положений этого закона, определяющих порядок и устанавливающих требования к эксплуатации объектов капитального строительства в целях безопасности зданий и сооружений. Согласно этим изменениям, эксплуатация зданий и сооружений будет отнесена к градостроительной деятельности. Таким образом, сметное нормирование и ценообразование в сфере градостроительной деятельности будет распространено на эксплуатацию зданий и сооружений, в том числе на техническое обслуживание.
Это объясняется тем, что в то время как технический регламент зданий и сооружений распространяется на весь жизненный цикл, вплоть до их утилизации, сметные нормы не выходят за пределы этапов проектирования и строительства объектов.
Затраты на реализацию крупных проектов строительства или реконструкции достаточно высоки, поэтому много внимания необходимо уделять контролю всех видов расходов. Зачастую собственник (застройщик) просто стремится к минимизации общего объема начальных капиталовложений, ибо плохо представляет себе, как решения, принимаемые на этапе проектирования или строительства, повлияют в дальнейшем на затраты по эксплуатации объекта недвижимости.
По данным Росстата, в России эксплуатируется более миллиона зданий и сооружений. Из бюджета выделяются значительные суммы на поддержание жилищного фонда в надлежащем состоянии, и эти расходы только увеличиваются. Нововведения в Градостроительном кодексе РФ позволят наладить систему управления стоимостью объектов на стадии эксплуатации, которая помимо капитального ремонта включает в себя также текущий ремонт, техническое и санитарное обслуживание, оказание коммунальных услуг.
С этой целью необходимо разработать сметную нормативную базу для эксплуатации зданий. Если раньше сметы на эти виды работ носили произвольный характер, то теперь собственники жилья или управляющие компании смогут определить их реальную стоимость при формировании бюджета. Кроме того, возможно эффективно планировать график ремонтных и других видов работ в зависимости от графика финансирования.
Необходимо выстроить систему управления стоимостью так, чтобы в основе управления затратами находился комплекс взаимосвязанных нормативно-методических и информационно-справочных документов, которые позволят определять стоимость строительства на всех стадиях инвестиционно-строительного процесса: на стадии бюджетного планирования, когда принимается решение о целесообразности строительства того или иного объекта и определяются основные параметры его стоимости, то есть ориентировочные объемы финансовых затрат; на стадии проектирования; на стадии осуществления строительства и расчетов за выполненные работы; на стадии эксплуатации зданий.
Показатели, определенные на стадии бюджетного планирования расчетных затрат, должны быть предельными, а лимит финансирования – основным параметром технического задания на проектирование. Применение такой системы даст возможность сократить затраты бюджетных средств всех уровней не менее чем на 20 %.

Лекция 3 – СОСТАВ И ГРУППИРОВКА ЗАТРАТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Основанием для определения сметной стоимости строительства служат:
· исходные данные заказчика для разработки сметной документации; предпроектная и проектная документация;
· действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и транспортные расходы на материалы, оборудование и инвентарь;
· отдельные, относящиеся к соответствующей стройке решения органов государственной власти.
Если необходимые сметные нормативы отсутствуют в действующей сметно-нормативной базе или используются для специализированных строек (в том числе линейных), то в составе проекта могут разрабатываться индивидуальные сметные нормы.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль.
Прямые затраты непосредственно связаны с производством конкретных видов работ и конструктивных элементов и частей зданий и сооружений.
Прямые затраты включают:
· затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
· расходы на оплату труда рабочих, занятых на производстве строительно-монтажных работ;
· затраты на эксплуатацию строительных машин, в т. ч. на оплату труда рабочих, управляющих машинами и механизмами.
Их величина определяется «прямым счетом» в зависимости от их объема с использованием соответствующих единичных расценок.
В составе прямых затрат отдельными строками может учитываться разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России, и другие затраты.
Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением.
Сметная прибыль – сумма средств, необходимых для покрытия общих расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства и социальной сферы и материальное стимулирование. Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ.
Относительный размер каждой группы затрат в сметной стоимости строительно-монтажных работ различен и зависит главным образом от назначения строительства. Усредненная структура сметной стоимости приведена в таблице.
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Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами, положениями, содержащими необходимые требования, они служат для определения сметной стоимости строительства.
Сметной нормой называется совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т. п.), установленная на принятый измеритель строительных и монтажных работ.
Главная функция сметных норм – определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.
Сметные нормативы подразделяются на следующие виды:
· государственные (элементные, укрупненные);
· производственно-отраслевые;
· территориальные;
· фирменные;
· индивидуальные.
Классификация сметных нормативов приведена в приказе Госстроя от 04.12.2012 № 76/ГС «Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 № 27572).
В совокупности с правилами применения сметных нормативов и определения стоимости строительства все сметные нормативы образуют систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 31/пр от 30.01.2014 года «О введении в действие новых государственных сметных нормативов» введена в действие и внесена в федеральный реестр сметных нормативов новая редакция государственных сметных нормативов, включающая государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001), федеральные единичные расценки (ФЕР-2001), сборники сметных цен на материалы (ФССЦ-2001), сборники цен на эксплуатацию строительных машин, сборник тарифов на перевозку грузов.
Лекция 5 – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) на строительные и специальные строительные работы являются первичными сметными нормативами, на основе которых разрабатываются единичные расценки (федеральные, отраслевые, территориальные) в базисном уровне цен для определения сметных прямых затрат.
Основные положения, являющиеся общими для всех государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы, изложены в Указаниях по применению государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (МДС81-28.2001).
ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут применяться организациями-заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Полученные на основе ГЭСН данные о составе и количестве ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности выполнения работ, составления различной технологической документации.
Сборники ГЭСН содержат техническую часть и таблицы сметных работ. В технической части сборников приводятся положения, обусловленные специфическими особенностями работ, порядок применения сметных норм, коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия производства работ, правила исчисления объемов работ. 
Таблицы ГЭСН имеют шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов. Шифр нормы состоит из номера сборника (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе сборника (три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один-два знака). В описании состава работ приводится перечень основных операций и видов работ.
Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели:
 затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч;
 средний разряд работы;
 затраты труда машинистов, чел.-ч;
 состав и время эксплуатации строительных машин, механизмов, механизированного инструмента, автотранспортных средств, чел.-ч;
 перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах измерения.
В сборниках ГЭСН состав применяемых машин и механизмов, как правило, приводится без конкретных марок. При составлении смет основанием для установления марок строительных машин является проектная документация: проект производства работ (ППР) или проект организации строительства (ПОС). При этом корректировка норм машинного времени (маш.-ч), приведенных в ГЭСН, не допускается.
Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в сокращенных наименованиях, по обобщенной номенклатуре, без указания дополнительных технических характеристик и марок с приведением нормированного расхода ресурсов, а в отдельных случаях и без него.
По некоторым материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм указывается только наименование материалов, а в графах расхода приводится литера «П».
В ГЭСН учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов от приобъктного склада до места их укладки.
Наиболее распространенные сборники при проектировании автомобильных дорог ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы, ГЭСН 81-02-27-2001 Часть 27 Автомобильные дороги.
Единичные расценки на строительные работы
Единичные расценки определяют величину сметных прямых затрат на единицу объемов работ и рекомендуются для применения всеми организациями в соответствующем территориальном районе. Они используются для определения сметной стоимости строительных работ, капитального ремонта, разработки укрупненных нормативов сметной стоимости, договорных цен, расчетов за выполненные работы.
Сборники единичных расценок по своему назначению подразделяются на федеральные, территориальные, отраслевые.
Федеральные сборники единичных расценок (ФЕР), разрабатываемые для базового района страны (Московская область), утверждаются и вводятся Госстроем России.
Территориальные сборники единичных расценок (ТЕР), разрабатываемые для территориальных образований Российской Федерации, утверждаются и вводятся в действие администрациями субъектов РФ, проходят экспертизу и регистрируются в Госстрое России, после чего включаются в Перечень действующих нормативных документов в строительстве. Сборники ТЕР служат для составления сметной документации на строительство, осуществляемое в соответствующих административно-территориальных регионах страны.
Отраслевые сборники единичных расценок (ОЕР), разрабатываемые для специализированных видов строительства (энергетическое, транспортное, водохозяйственное, горно-капитальное, газопроводы, связь, отдельные виды промышленных объектов и т. п.) по программе, согласованной с Госстроем России, утверждаются министерством РФ, другими федеральными органами исполнительной власти и отраслевыми структурами, после чего включаются в Перечень действующих нормативных документов в строительстве.
Сборники ОЕР предназначаются для составления сметной документации на специализированное, в том числе линейное, строительство. В своем составе они содержат ЕР на виды работ, выполняемые в соответствующей отрасли народного хозяйства.
В общих положениях к сборникам изложены общие требования и порядок применения ЕР по всем видам строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ. В раздел «Исчисление объемов работ» включаются правила, а также формулы и примеры расчетов. В приложениях приведены коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения единичных расценок, таблицы замены ресурсов. Данные коэффициенты предназначены для сокращения аналогичных расценок при изменении условий производства работ, технологий, замене материалов, строительных машин и т. д. В таблицах единичных расценок содержатся показатели сметных прямых затрат, установленные на соответствующий измеритель конструкции или работ.
Основой для разработки единичных (территориальных) расценок в базисном уровне служат:
 государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001);
 уровень оплаты труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих машинами и механизмами, принятый по данным государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте по Ростовской области на 1 января 2000 г. 
 территориальные сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств по Ростовской области по состоянию на 1 января 2000 г.;
 средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции по состоянию на 1 января 2000 г. 
Единичные расценки по своему содержанию могут быть закрытыми, т. е. они учитывают все затраты, связанные с выполнением работ, и открытыми, т. е. они не учитывают стоимость основных материалов, подлежащих дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным данным.
Накладные расходы и сметная прибыль в составе единичной расценки не учитываются.

Лекция 6 – СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОЧИХ
Общая нормативно-расчетная база и методы для определения размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и организация оплаты труда за выполненные работы изложены в Федеральном отраслевом соглашении по строительству и промышленности строительных материалов РФ.
В составе затрат на оплату труда рабочих отражаются все расходы на оплату труда производственных рабочих, в т. ч. рабочих, не состоящих в штате, и линейного персонала при включении его в состав работников бригад (участков), занятых непосредственно на строительных работах, а также рабочих, осуществляющих перемещение материалов и оборудования в пределах рабочей зоны и от склада до места укладки.
Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, включаются в состав затрат на эксплуатацию строительных машин.
В указанных статьях не отражается оплата труда рабочих вспомогательных производств, обслуживающих и прочих хозяйств строительных организаций; рабочих, занятых на некапитальных работах (включая работы на возведение временных зданий и сооружений) и других работах, осуществляемых за счет накладных расходов (благоустройство строительных площадок, подготовка объектов к сдаче в эксплуатацию и т. п.), а также оплата труда рабочих, занятых погрузкой, разгрузкой и доставкой материалов до склада.
Порядок составления расчетов размера средств на оплату труда для учета в сметах и договорных ценах на строительную продукцию (работы) зависит от метода определения сметной стоимости строительно-монтажных работ (базисно-индексный, ресурсный), наличия исходной информации в конкретной строительно-монтажной организации, а также статистических данных.
При любом из применяемых методов расчета стороны, заключающие договор подряда, должны руководствоваться общими законодательными и нормативными правовыми актами, а также использовать единую нормативно-расчетную базу.
В связи с длительностью процесса строительства и ростом за этот период цен на потребительские товары и услуги и прожиточного минимума в целом результаты расчетов, полученные при любом методе, должны индексироваться в установленном действующим законом порядке.
Вопрос об индексации размера средств на оплату труда должен отражаться в договоре подряда.
При использовании ресурсного метода, когда в процессе составления сметных расчетов (смет) размер средств на оплату труда в текущем (прогнозном) уровне цен требуется определить с помощью показателей трудоемкости работ, рекомендуется следующая формула:
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где З – расчетная величина средств на оплату труда в текущем (прогнозном) уровне цен по объекту, учитываемая в составе прямых затрат локального ресурсного сметного расчета (сметы), руб. или тыс. руб.;
Т – трудоемкость работ (затраты труда рабочих, строителей и монтажников), которая определяется по нормам, применяемым в подрядной организации, по объекту, чел.-ч;
Змес.факт – фактическая (на момент расчета) или прогнозируемая (договорная) на будущий период среднемесячная оплата труда одного рабочего (строителя и механизатора) в подрядной организации, руб.;
t – среднемесячное количество часов, фактически отработанных одним рабочим в конкретной организации в предшествующий период (как правило, год), не превышающее нормативной величины, устанавливаемой Минтрудом России.
При использовании базизно-индексного метода составления сметной документации, когда расчеты строятся на основе сметной величины заработной платы, учтенной в действовавшей нормативной базе, для определения размера средств на оплату труда в составе прямых затрат может быть применена следующая формула:
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где Зс и Зм – суммарная по объекту (его части) оплата труда соответственно рабочих-строителей и механизаторов;
Иот – индекс текущего (прогнозного) уровня средств на оплату труда в строительстве.
При определении в составе прямых затрат размера средств на оплату труда по видам работ на основе тарифных ставок, устанавливаемых Отраслевыми тарифными соглашениями, может применяться следующая формула:
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где Т – нормативные затраты рабочих на выполнение конкретного объема работ по их видам, чел.-ч;
tр – расчетное число часов работы одного рабочего в месяц, не превышающее нормативные величины, устанавливаемые Минтруда России;
С1 – месячная тарифная ставка рабочего первого разряда при работе в нормальных условиях труда;
Кт – тарифный коэффициент среднего разряда выполняемых работ или соответствующего ему среднего разряда рабочих, принимаемый по действующей в организации тарифной сетке;
Кi – коэффициенты, учитывающие доплаты и надбавки по тарифным ставкам и окладам работников за особые условия труда, режим работы и др., доли единиц;
Кр – районный коэффициент к заработной плате;
Кп – коэффициент премиальных выплат, производимых из фонда оплаты труда и носящих систематический, регулярный характер (Кп ≥ 1);
ПВ – прочие выплаты, в том числе предусмотренные законодательством за не проработанное на производстве время: оплата очередных и дополнительных отпусков (компенсация за неиспользованный отпуск), оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, включая оплату провоза багажа работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплата льготных часов подростков, перерывов в работе матерей для кормления ребенка, оплата времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей, а также заработная плата по основному месту работы рабочим и линейному персоналу при включении его в состав участков (бригад) за время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. В эти выплаты может быть включено и единовременное вознаграждение за выслугу лет в расчете на месяц;
Кi – коэффициенты, учитывающие доплаты и надбавки по тарифным ставкам и окладам работников за особые условия труда, режим работы и др., доли единиц.
К тарифным ставкам и должностным окладам работников в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и условиями производства, предусмотренными в договорах подряда, устанавливаются следующие надбавки и доплаты:
на тяжелых работах – 15 %, на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда – 30 %;
за подвижной и разъездной характер работ (соответственно 30–40 % и 15–20 %).
Подвижной характер работ – разновидность служебных поездок работников, постоянная работа которых осуществляется в пути. Передвижной характер работ в строительстве предусматривает частую передислокацию организации (перемещение работников) или их оторванность от постоянного места жительства.
Работникам при подвижном характере работ в обязательном порядке возмещаются следующие расходы:
 по проезду;
 по найму жилого помещения;
 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
 иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
Суточные за подвижной характер работы рекомендуется исчислять в следующих процентах к месячным тарифным ставкам (должностным окладам):
 в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области – 40 %;
 в других районах РФ – 30 %.
Разъездной характер работ в строительстве предусматривает выполнение работ на объектах, расположенных на значительном расстоянии от места размещения организации, в связи с чем работники осуществляют поездки в нерабочее время от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места работы на объекте и обратно. Работникам при разъездном характере работ в обязательном порядке возмещаются следующие расходы:
 суточные;
 по проезду (если они имеют место);
 иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
Структура дополнительных затрат, связанных с применением подвижного и разъездного характера работ, приведена в табл. 9 (Методические рекомендации по организации возмещения расходов, связанных с подвижным и разъездным характером работ в строительстве, Москва, 2008. Одобрены Союзом инженеров-сметчиков (постановление Правления от 20.12.2007 № 9-1/ПС). Согласованы с Департаментом трудовых отношений и государственной гражданской службы Минздравсоцразвития России (письмо от 04.02.2008 № 17-17-5).
При выполнении работ вахтовым методом:
 в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – 75 % тарифной ставки (оклада);
 в районах Сибири и Дальнего Востока – 50 % тарифной ставки (оклада);
 в остальных районах – 30 % тарифной ставки (оклада);
 за работу в многосменном режиме (вечернее время – 30 %, в ночное время – 50 %;
 за работу в выходные и праздничные дни, в сверхурочное время – в двойном размере.
Конкретный размер доплат регулируется коллективным договором.
В целях стимулирования роста производительности труда и улучшения качества работы из фонда заработной платы в организации работникам устанавливаются надбавки за профессиональное мастерство к тарифным ставкам в следующих размерах:
 III разряд – до 12 %;
 IV разряд – до 16 %;
 V разряд – до 20 %;
 VI разряд и более высокий разряд – до 24 % месячной тарифной ставки (должностного оклада).
Конкретные условия устанавливаются коллективным договором.
Вознаграждение за выслугу лет работодателям рекомендуется ежегодно выплачивать в нижеследующих размерах.
При стаже работы
 от 1 до 3 лет – 0,6;
 от 3 до 5 лет – 0,8;
 от 5 до 10 лет – 1;
 от 10 до 15 лет – 1,2;
 свыше 15 лет – 1,5 месячной тарифной ставки (должностного оклада).
Положение о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет является приложением к коллективному договору.
При учете всех указанных выше выплат числитель дроби (3.3) представляет собой цену труда (человеко-месяц) при работе в конкретных условиях, а при делении на tp – цену одного человеко-часа.
В сметных нормах приведены нормы затрат труда и средств на оплату труда на приведенную в нормах единицу измерения строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений или работ, которые определены на основе «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (ЕНиР), или работ, не вошедших в состав ЕниР, – на основе «Ведомственных производственных норм и расценок на специальные строительные и монтажные работы» (ВНиР).
В сметных нормах затрат труда учтено время на выполнение процессов и операций, перечисленных в составе работ к таблицам ГЭСН, и на внутрипостроечный транспорт материалов, конструкций и изделий от приобъектного склада до места их укладки и установки, а также на сопутствующие операции (мелкие, трудно поддающиеся нормированию).
Средства на оплату труда рабочих исчислены по дневным тарифным ставкам и нормам затрат труда. При разработке территориальных единичных расценок на строительные работы для Свердловской области уровень оплаты труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих машинами и механизмами, принят по данным Государственной статистической отчетности в Свердловской области на 1 января 2000 г.
Учитывая, что сметными нормами предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами, при расчетах затрат труда (Т) необходимо учитывать влияние на них особых условий с помощью соответствующих поправочных (повышающих) коэффициентов.
Указанные коэффициенты должны применяться к затратам труда того круга рабочих, оплата труда которых включается в статьи «Расходы на оплату труда рабочих» и «Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов». При этом данные коэффициенты применяются только для работ, выполняемых в указанных условиях в соответствии с проектами производства работ или календарными графиками строительства объектов.
Сложившаяся к моменту расчета фактическая среднемесячная оплата труда одного рабочего (Змес.факт) по своему составу должна соответствовать Типовым методическим рекомендациям по планированию и учету себестоимости строительных работ.
Тарифные ставки в сметных нормативах искусственно занижены и не соответствуют реальному уровню оплаты труда в строительстве. Одним из способов решения этой проблемы является компенсация заказчиком разницы в сумме заработной платы по договорным и сметным тарифным ставкам с включением ее в стоимость работ в конце сметы перед начислением НДС и с учетом ставки на страховые взносы.
Компенсация допускается в основном при внебюджетном финансировании, если сметная стоимость определена по государственным нормам и расценкам. Компенсация по заработной плате на объектах, финансируемых за счет бюджетов, не разрешается.

Лекция 7 – ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.
Методы определения сметной стоимости строительства
Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.
При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы определения сметной стоимости:
 базисно-индексный;
 ресурсный;
 ресурсно-индексный;
 на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
При наличии территориальных сметных нормативов (ТЕР-2001), утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке, составление сметной документации целесообразно выполнять базисно-индексным методом с применением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен.
При определении стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, пересчет стоимости строительства в текущий (прогнозный) уровень цен осуществляется в соответствии с индексами, ежеквартально предоставляемыми Министерством регионального развития Российской Федерации в целом по строительно-монтажным работам и по статьям затрат в разрезе субъектов Российской Федерации.
Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ, осуществляемых за счет средств регионального (территориального) бюджета, используются индексы, утвержденные (согласованные) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Наряду с базисно-индексным методом текущая стоимость строительства может быть определена ресурсным методом на основе сборников государственных элементных сметных норм (ГЭСН) в соответствии с действующими указаниями по разработке сметной документации ресурсным методом. 
Во многих случаях процесс растягивается, цены быстро «устаревают» и необходима их корректировка с учетом сложившегося уровня инфляции. Такая корректировка обычно производится в рамках ресурсно-индексного метода.
При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения.
В качестве исходных данных для последующего определения прямых затрат в локальной ресурсной смете выделяются следующие группы ресурсов:
 трудовые ресурсы – данные о трудоемкости работ (чел.-ч) рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины;
 наименование строительных машин с указанием времени их использования в машино-часах;
 материальные ресурсы, учтенные в сборниках ГЭСН, в принятых единицах физических измерений;
 материальные ресурсы, принимаемые по проектным данным, в том числе по данным проекта производства работ (сверх учтенных в сборниках ГЭСН), в принятых единицах физических измерений.
Локальные сметы на строительные работы
Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям и по общеплощадным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД), рабочих чертежей.
Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.
Локальные сметы разрабатываются на отдельные виды строительно-монтажных работ, а также на стоимость оборудования и его монтаж. Исходные данные для составления локальных смет:
 принятые в проектных решениях параметры зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов;
 определяемые по проектным материалам объемы работ, включаемых в ведомости строительных и монтажных работ;
 включаемые в заказные спецификации ведомости и другие проектные материалы, номенклатуры и количество оборудования, мебели, инвентаря;
 сметные нормативы и показатели на виды работ, конструктивные элементы, действующие на момент составления расчетов (смет);
 свободные и регулируемые цены и тарифы на продукцию производственно- технического назначения и услуги.
Применительно к особенностям отдельных видов строительства, специализации подрядных строительных и монтажных организаций, структуре проектной документации локальные сметы составляются:
 по зданиям и сооружениям: на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, технологическое и другие виды оборудования, КИП и автоматику, слаботочные устройства (связь, сигнализация и т. п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и на другие работы;
 по общеплощадным работам: на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и др.
В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным видам работ (подготовительные работы, устройство земполотна, устройство дорожной одежды, обустройство…). Порядок группировки должен соответствовать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строительства.
Стоимость, определяемая локальными сметами, включает прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабочих-строителей; эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда машинистов; материалы, изделия и конструкции.
Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием условий производства и его обслуживанием, организацией и управлением.
Сметная прибыль – сумма средств, необходимых для покрытия расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование.
Нумерация локальных смет производится при формировании объектной сметы (сметного расчета) с учетом номера и наименования главы сводного сметного расчета стоимости строительства, в которую она включается.
Как правило, нумерация локальных смет производится следующим образом: первые две цифры соответствуют номеру главы сводного сметного расчета, вторые две цифры – номеру строки в главе и третьи две цифры означают порядковый номер локального сметного расчета (сметы) в данном объектном сметном расчете (смете). Например: № 02-04-12.
Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации рекомендуется приводить следующим образом:
 в локальных сметах построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей;
 объектных сметных расчетах (сметах) итоговые цифры из локальных сметных расчетов (смет) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой;
 сводных сметных расчетах стоимости строительства или ремонта итоговые суммы из объектных сметных расчетов (смет) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.

Лекция 8 – ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОГО
СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сводные сметные расчёты стоимости строительства являются документами, определяющими сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объектов, предусмотренных проектом.
Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство составляется по форме, приведенной в прил. 3 МДС 81-35-2004. В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным расчётам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчётам на отдельные виды затрат. Позиции сводного сметного расчёта стоимости строительства должны иметь ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам «Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование, мебель и инвентарь», «Прочие» и «Общая сметная стоимость».
Распределение объектов, работ и затрат внутри глав производится согласно сложившейся для соответствующей отрасли народного хозяйства номенклатуре сводного сметного расчёта стоимости строительства.
Для линейных объектов сводный сметный расчёт средств рекомендуется распределять по нижеследующим главам.
1. Подготовка территории строительства.
2. Основные объекты строительства.
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
4. Наружные сети и сооружения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и т. п.).
5. Благоустройство и озеленение территории.
6. Временные здания и сооружения.
7. Прочие работы и затраты.
8. Строительный контроль.
9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
Сводный сметный расчёт составляется в целом на строительство независимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций, участвующих в нём.
Сметная стоимость работ и затрат, производимых каждой генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, составляемую применительно к форме сметного расчёта.
К сводному сметному расчёту, представляемому на утверждение в составе проекта, составляется пояснительная записка, в которой приводятся:
 месторасположение строительства;
 перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на строительство;
 наименование генеральной подрядной организации (если она известна);
 нормы накладных расходов (для конкретной подрядной организации или по видам строительства);
 норматив сметной прибыли;
 особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данной стройки;
 особенности определения для данной стройки средств по главам 8–12 сводного сметного расчёта;
 расчёт распределения средств по направлениям капитальных вложений (для жилищного строительства);
 другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данной стройки, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для конкретного строительства.
В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К этим работам и затратам относятся:
 отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировочного задания и выделение полосы отвода;
 разбивка основных осей трассы и закрепление их пунктами и знаками;
 освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, переселение жильцов из сносимых домов, перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятие и хранение плодородного слоя почвы и т. п.;
 компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих государственным, общественным, кооперативным организациям и отдельным лицам (владельцам на правах частной собственности);
 осушение территории стройки, проведение на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства;
 приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель;
 плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
 затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых коммунальными и эксплуатационными организациями, находящимися на полном хозяйственном расчёте (кроме находящихся на бюджетном финансировании), затраты по выдаче исходных данных на проектирование, технических условий и требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования, а также по проведению необходимых согласований проектных решений;
 возмещение убытков, причинённых пользователям земли изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением их прав или ухудшением качества земель (стоимость подлежащих сносу или переносу зданий и сооружений; стоимость плодово-ягодных, защитных и иных многолетних насаждений, незавершённого производства – вспашка, внесение удобрений, посев и другие работы; затраты, необходимые для восстановления ухудшенного качества земель; убытки в виде упущенной выгоды, вызываемые прекращением получения ежегодного дохода пользователями земли с изымаемых земель в расчёте на предстоящий период, необходимый для восстановления нарушенного производства);
 возмещение потерь сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием или ограничением использования, ухудшением качества сельскохозяйственных угодий;
 другие затраты, связанные с освоением застраиваемой территории и возмещением компенсаций, полагающихся по действующему законодательству.
Стоимость работ, включаемая в главу 1, определяется на основе проектных объёмов и действующих расценок.
В размере средств рекомендуется учитывать стоимость работ, необходимых для размещения на подготавливаемой территории временных зданий и сооружений.
В главу 2 «Основные объекты строительства» включается стоимость выполнения основных технологических решений. Например, возведение земполотна, устройство дорожной одежды, искусственных сооружений и прочее.

Лекция 9 – ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ 
Для определения полной стоимости объекта необходимо к стоимости СМР добавить дополнительные лимитированные затраты: на титульные временные здания и сооружения; на удорожание работ, выполняемых в зимнее время; часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты. 
К титульным временным зданиям и сооружениям, которые учтены сметными нормами относятся:
· приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников и производственных нужд строительства, их восстановление и ремонт по окончании использования, а также аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией обустройств;
· перемещение конструкций, а также производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных, контейнерных и сборно-разборных мобильных зданий и сооружений на стройплощадку, устройство оснований и фундаментов, ввод инженерных сетей; создание и благоустройство временных поселков (в т.ч. вахтовых), разборка и демонтаж, восстановление площадки;
· амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт инвентарных зданий контейнерного сборно-разборного типа;
· строительство материально-технических складов на стройплощадке;
· площадки и платформы для материалов и погрузочно-разгрузочных работ;
· производственные мастерские многофункционального назначения;
· электростанции (для нужд электроснабжения титульных временных зданий и сооружений и освещения территории стройки), трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные и др.;
· камнедробильно-сортировочные и бетонорастворные установки с обустройствами на территории стройки, а при линейном строительстве – передвижные;
· установки для очистки и обеззараживания источников водоснабжения;
· установки для обработки грунтов органическими и неорганическими вяжущими, временные цементобетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилищами и т.п.;
· здания и обустройства во временных карьерах (кроме дорог);
· гаражи, конторы строительных участков, ДСО;
· временные лаборатории для испытаний материалов на трассе;
· сооружения, связанные с противопожарными мероприятиями;
· устройство и содержание временных железных, автомобильных и землевозных дорог и проездов, проходящих по трассе, в т.ч. соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами; 
· устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, а также сетей связи, проходящих по стройплощадке.
Размер средств на строительство титульных временных зданий и сооружений определяется в процентах от сметной стоимости СМР или по расчёту, основанному на данных ПОСа. Одновременное использование указанных способов не допускается. При строительстве автомобильных дорог норма на временные здания и сооружения равна 4,3% от стоимости, определённой в сводном сметном расчёте (гл. 1-8 ССР).
Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время приведены в ГСН 81-05-02-2001 /7/ и ГСНр 81-05-02-2001 /9/. Каждый сборник состоит из двух разделов: разд. I – «Сметные нормы по видам строительства»; разд. II – «Сметные нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ». Нормы первого раздела используются при составлении сметной документации и определении сметного лимита на дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, а также для расчётов между заказчиком и исполнителем за выполненные работы. Нормы второго раздела применяются при осуществлении расчётов за выполненные СМР между генеральными и субподрядными организациями, независимо от ведомственной принадлежности.
Сметными нормами, за исключением оговоренных случаев, учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время. К ним относятся доплаты рабочим при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, а также затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных СМР, с повышенным расходом материалов, дополнительные затраты на эксплуатацию машин (повышенный расход ГСМ, снижение производительности труда), на рыхление или оттаивание мерзлых грунтов и др.
Нормы дополнительных затрат дифференцированы по температурным зонам, в зависимости от температурных условий зимнего периода. 
Состав этих затрат определяется многочисленными факторами, усложняющими производство работ при отрицательных значениях температуры. Теоретически эти затраты можно рассчитать, но практически это вряд ли осуществимо, так как необходимо будет учесть все дополнительные факторы и затраты при производстве работ при отрицательных температурах, а именно:
· влияющие на снижение производительности труда (стесненность движений рабочих в теплой одежде, неудобство работы в рукавицах; 
· ухудшение видимости; обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов; необходимость периодически очищать от снега и наледи рабочее место, материалы, конструкции, скалывать лёд со стремянок и лесов, а также очищать от снега территорию за пределами рабочего места; потери рабочего времени из-за перерывов для обогревания рабочих (при температуре от –20° до –35°С), сокращение рабочего дня (при температуре ниже –30°С); снижение производительности машин и их простой при перерывах в работе; наличие ветра скоростью до 10 м/с включительно и т.п.);
· усложняющие технологические процессы (подготовка сооружений для обогревания рабочих; утепление водопроводных сетей, бетона и раствора при их транспортировке; мерзлота лесоматериалов; 
· применение специального топлива, прогрев механизмов; рыхление мерзлых грунтов; оттаивание и предохранение грунтов от промерзания; применение быстротвердеющих бетонов и растворов; введение в них химических добавок; применение электропрогрева или других методов прогрева бетона; прогрев материалов, концов труб и кабеля; устройство и разборка тепляков и ограждений рабочих мест от снежных заносов, ветра и т.д.).
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется по согласованию между заказчиком и подрядчиком. Он предназначен для компенсации расходов подрядчика на выполнение работ, не предусмотренных сметной документацией и направленных на улучшение ТЭП (замена конструкций и оборудования, изменение объёмно-планировочных решений, увеличение расчётных нагрузок, изменение технологии производства СМР и т. п.). 
Возмещение непредвиденных расходов производится двумя способами: 
а) включение их в состав договорной цены по установленной норме; 
б) по фактическим затратам за выполненный объём работ. 
В настоящее время многие ДСО используют первый вариант. При этом если непредвиденные работы отсутствуют, то резерв средств остаётся у подрядчиков, чем искусственно завышается стоимость объекта. Предпочтительнее данный резерв не включать заранее в ССР, а при его возникновении составлять отдельную локальную смету по фактическим объёмам. Резерв средств на непредвиденные затраты определяется в следующих размерах:
не более 2 % – для объектов социальной сферы;
не более 3 % – для объектов производственного назначения;
до 10 % – для уникальных и особо сложных объектов;
до 10 % – на предпроектной стадии (при составлении сметных расчётов по объектам-аналогам и другим укрупненным нормативам).
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с уточнением объёмов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта), исправлением в сметах ошибок, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации, с изменениями проектных решений в РД.
Дополнительные средства на возмещение затрат, выявленных после утверждения ПСД в связи с введением в действие новых законодательных и нормативных актов, следует включать в ССР стоимости строительства объекта отдельной строкой (в соответствующие главы) с последующим изменением итоговых показателей стоимости объекта и утверждением уточнений инстанцией, в которой ранее проверялась проектная документация, а по проектам строек, финансируемым из федерального бюджета, – в порядке, устанавливаемом Госстроем России.
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W,; — HHIEKC TeKymero (IIPOrHO3HOI0) YPOBHS CPEICTB Ha OILIATy
Tpyaa B CTPOHTEBCTBE.

TIpH ompeIeneHHH B COCTaBe MPSMBIX 3aTPaT pasMepa CPeICcTB Ha
OMIATy Tpyda IO BHIAM H KOMIUIEKCaM paboT, KOHCTPYKTHBHBIM
30eMeHTaM H O00BeKTaM B IIeITOM HAa OCHOBe TapH(HEIX CTaBOK.
YCTAHABIHBAaeMBIX OTpacleBBIMH TapH(QHEIMH COINAIIEHHAMH, MOXKET
TIPHMEHATBCA Clleyromas hopMyIa:
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rie T — HODMATHBHBIE 3aTpaTsl pPabOYMX Ha BBIIOIHEHHE
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37IeMeHTaM HIH 00BeKTY B He0M, Yel-1;

t, — PacUeTHOe WICIO JacoB PaGOTE OJHOTO PabOdYero B MecAll, He
TIpeBBIIIAlONIee HOPMATHBHEIE BETHYHHBL, yCTaHABIHBaeMble MHHTpyZa
Poccmr;

Cy — MecsuHag TapH(HAS CTaBKa pafodero MepBOro paspsma IpH

PaGoTe B HOPMATBHBIX YCIOBIAX TPy/a:
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Har7Iaonsie  pacxoosl  yOUTBIBAIOT  3aIpaTbl  CIPOHTEIBHO-
MOHTA/KHBIX OPraHM3AllMii, CB3aHHBIE C CO3JaHHEM OOMIHX YCIOBHii
TIPOH3BOJICTBA, €0 O0CTyKIBAHHEM, OPraHH3aIINell H YIpaBIeHHEM.

Cmemmnas npuosL1L — CyMMa CPeICTB, HeOOXOMNMMBIX UL MOKPBITHS
OOIINX PacXOI0B CTPOHTETBHO-MOHTaKHBIX OPraHH3ALMI Ha pasBHIHE
TIPOH3BOJICTBA H CONHATBHON c)epsl H MaTepHATbHOE CTHMYTHPOBAHHE.
CMeTHas TIpHOBUIG  SBIAETCS HOPMATHBHOH  9acTBEO  CTOMMOCTH
CTPOHTENBHOIT MPOIYKIIHI H He OTHOCHTCS Ha CeGeCTOHMOCTh PaGoT.

OTHOCHTeNTBHBIN pa3Mep KakIoil IDYHIBI 3aTpaT B CMETHOII
CTOHMOCTH ~ CTPOHTETbHO-MOHTAKHBIX DAaGOT pasTHueH H 3aBHCHT
TTaBHEIM 00pasoM OT HasHAYeHHA CTPOHTENbCTBA. Y CPEIHEHHAs
CTPYKTypa CMeTHOII CTOMMOCTH IIpHBeZieHa B TadM. 2.1.

Ta6mima 2.1
CTpyKTypa CMeTHOI CTOMMOCTH CTPOHTETBHO-MOHTAKHBIX PadoT, %
Buaes! 3atpat JKumamuoe O8BeKTB PemonTHO-
CTPOHTETBCTBO | MPOH3BOICTBEHHOTO | CTPOHTETBHBIE
Ha3sHAYCHHA PaGoTEr
1 | Marepuamst 70.0 63.0 47.0
s Omniata Tpyaa
PabovHX-CTPOHTETeH 9.0 11.0 215
3 DKCIITyaTalHA
~ | MammH 3.0 4.5 2.0
4 | HakTagHble pacXOsl 115 13.5 19.5
5 | CveTHas IpHGBLIE 6.5 8.0 10.0
Bceco 100.0 100.0 100.0
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[Ipn moGOM H3 NpPHMEHSEMEIX MeTOIOB pacdera CTOPOHBL
3aKTIOYAOIIIe TOTOBOP HOIPS/IA, TOIDKHEI PYKOBOICTBOBATHCS OOIIIMIT
3aKOHOJATEIBHBIMIL H HODMATHBHBIMII IPABOBBIMI aKTAMIL, a TaKxKe
HCIIOIB30BATh eIHHYI0 HOPMATHBHO-PACIETHYIO Gasy.

B CBS3H ¢ UINTEIBHOCTBIO IpOIlecca CTPOHTENBCTBA H POCTOM 3a
3TOT NepHOJ IieH Ha IOTPeOHTeNbCKIe TOBAPBI H YCIYTH H IPOKHTOIHOTO
MIHIMyMa B IETOM pe3yIbTalbl pacderoB, HOTyIeHHBIE HPH IEO0OM
MeTOJle, JOIDKHBI HHICKCHPOBATBCS B YCTAHOBICHHOM JIeIICTBYIOIIIM
3aKOHOM IOPSIIKe.

Bompoc 06 HHIEKCAIIH pa3Mepa CPeICTB Ha OILIATY TPyZAa TOJUKEH
OTPaKAaThCs B JOTOBOPE MOPSIa.

[IpH HCIONB30BAHIII PECYPCHOTO MeTOXa, KOLZAa B IpoIecce
COCTABIICHIIST CMETHBIX PacdeToB (CMeT) pasMep CPeJICTB Ha OIUIATy Tpyxa
B TeKyIleM (IIPOrHO3HOM) YPOBHE IIeH TpeGyeTcsl ONpPeIeIiTh ¢ IIOMOIIBI0
moKasaTeleil  TPYJOEMKOCTH — paGoT, peKOMeHIyeTcs — ClIeAyFOIas
tdopmyna:

>

3
3 T e 61)

t
e 3 — pacdeTHas BeIIMHHA CPeJICTB HA OILIATY TPYAa B TeKyIleM
(IPOTHO3HOM) YpOBHe IIeH IO OOBEKTY (ero 4acTH), yUHThIBaeMas B
cocTaBe MPSMBIX 3aTpaT TOKAIBHOLO PECYPCHOIO CMETHOTO pacdera
(cMeTsI), py6. W THIC. PYO.:

50

T — TpyZoeMKOCTh PaboT (3aTpaTel TpyJa paGouHX, CTPOHTENel H
MOHTaKHHKOB), KOTOpas ONpelelsiercs IO HOPMaM. IPHMEHSeMBIM B
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OTHHM PaGOYIM B KOHKPETHOIH OPraHH3aIIMH B IPeIIIecTBYOMIHIT IePHO
(kak TpaBHIO, TON), He MpeBHINAKONIee HOPMATHBHOM BEIHYHHEL
ycTaHaBIHBaeMoit MuHTpynoM PoccHir.

IIpH HCIOTH30BAHMH (a3H3HO-HHIEKCHOrO MeTOda COCTABISHILT
CMeTHOI JOKYMEHTAIIHH, KOIJa PacueThl CTPOSTCS HAa OCHOBE CMETHOI
BeIHYHHEI 3apa00THOI ILTATHL, YUTeHHOIT B JelicTBOBaBIIelf HOPMATHBHOIT
Gase, UL ONpeleleHHT pasMepa CPeICTB Ha OIUIATy Tpyda B COCTaBe
TIPAMBIX 3aTPAT MOKET OBITh IPHMeHeHa CIeIyromast (1)0pMyJIa:‘
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Vincrpymento | Kommentapnn

rae 3. H 3, — CyMMapHas II0 00BbeKTy (ero 9acTH) omTara Tpyaa
COOTBETCTBEHHO PaGOUHX-CTPOHTeTel I MeXaHH3aTOPOB;

W,; — HHIEKC TeKymero (IIPOrHO3HOI0) YPOBHS CPEICTB Ha OILIATy
Tpyaa B CTPOHTEBCTBE.

TIpH ompeIeneHHH B COCTaBe MPSMBIX 3aTPaT pasMepa CPeICcTB Ha
OMIATy Tpyda IO BHIAM H KOMIUIEKCaM paboT, KOHCTPYKTHBHBIM
30eMeHTaM H O00BeKTaM B IIeITOM HAa OCHOBe TapH(HEIX CTaBOK.
YCTAHABIHBAaeMBIX OTpacleBBIMH TapH(QHEIMH COINAIIEHHAMH, MOXKET
TIPHMEHATBCA Clleyromas hopMyIa:
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tP

rie T — HODMATHBHBIE 3aTpaTsl pPabOYMX Ha BBIIOIHEHHE
KOHKPETHOT0 00BeMa PaGoT 110 HX BHIaM, KOMIUTEKCaM, KOHCTPYKTHBHBIM
37IeMeHTaM HIH 00BeKTY B He0M, Yel-1;

t, — PacUeTHOe WICIO JacoB PaGOTE OJHOTO PabOdYero B MecAll, He
TIpeBBIIIAlONIee HOPMATHBHEIE BETHYHHBL, yCTaHABIHBaeMble MHHTpyZa
Poccmr;

Cy — MecsuHag TapH(HAS CTaBKa pafodero MepBOro paspsma IpH

PaGoTe B HOPMATBHBIX YCIOBIAX TPy/a:
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